

Priority MČ Louky 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

1 139 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

4 077 000 Kč

Celkem:

5 216 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč)	Čerpání k 1.2.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie	0	0,00	DUR, DSP, IČ	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ, r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesnění rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč r. 2021: OD 1/2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábranců I.
12/ 2015	Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky	OD	20 000 PD 10 000 IČ cca 1 000 000 realizace 300 000 VO	565 000	0,00	realizace	r. 2015: zaměření, čerp. 5 000 Kč - viz akce 2/2011 r. 2016: PD bude podkladem pro výkupy pozemků r. 2017: pozemky vykoupeny, krytí na rok 2017 ve výši 30 000 Kč na vyřízení SP, termín realizace násl. po realizaci lávky pro pěší (akce 2/2011), čerp. 19 000 Kč r. 2018: požadavek na fin. krytí cca 1 mil. Kč + navýšit o 300 000 Kč pro VO, čerp. 17 000 Kč r. 2019: bude se provádět pouze VO za cca 300 000 Kč a nutná oprava cesty, bez čerp. r. 2020: VO realizováno, čerpání 639 196,21 Kč, 11/2020: zadána u TS Zlín, vzhledem k současné situaci realizace v r. 2021
1/ 2019	Zklidnění dopravy v ul. Chaloupky a Pod Vinohrady (zpracování PD)	OD	22 000 PD 900 000 realizace	922 000	0,00	realizace	r. 2019: KMČ hradí zpracování PD r. 2020: vyřízení SP, bez čerpání r. 2021: vydáno SP, příprava veřejné zakázky na zhotovitele části díla
2/ 2020	Instalace VO na ul. Náves u starého obchodu	OD	20 000 PD	20 000	0,00	realizace	r. 2020: nová priorita dle zápisu č. 1/2020, 1 ks VO u starého obchodu na Návesi v polovině příjezd. cesty k domům č.p. 456 a 459, 9/2020: objednáno zpracování PD, 11/2020 zpracování PD
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč)	Čerpání k 1.2.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum) nový ORG	OD	50 000 PD	0 50 000	0	PD	KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát r. 2021: OD - nutné zpracování PD
2.	Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4002 0006146020000	OKP	KMČ vyčleňuje 66 000	66 000	0,00	realizace	
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne 1042 5512 5222 4002 0005161020000	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	0 10 000	0,00	realizace	
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ 1042 3419 5169 4002 0006069020107	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	8 000 7 000	0,00	realizace	
5.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie) 1042 2141 5169 4002 0006087021000	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4002 0002054000000	x	x	3 618 000 -67 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 29.3.2021	x	x	1 665 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 1.2.2021	x	x	1 598 000	x	x	

x	Čerpání k 1.2.2021	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	CELKEM	x	x	5 216 000	5 216 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč, r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta, r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření