

## Zápis z 37. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

**Datum a čas konání:** 13. 5. 2020, 14.00 hod. – 15.05 hod.

**Místo konání:** Magistrát města Zlína, obřadní místnost na náměstí Míru 12, Zlín

**Přítomní:** viz prezenční listina

**Počet přítomných členů s hlasovacím právem:** 12

**Počet řádných členů s hlasovacím právem:** 16

**Ověření usnášeníschopnosti:** Ano

### Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Dokončení posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 36. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel IV*
- 3) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 4) Aktuální stav plnění IPRÚ Zlín, příprava na nové programové období
- 5) Ostatní
- 6) Shrnutí a závěr

### **Bod č. 1: Úvod**

Předsedající přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín. Manažer IPRÚ informoval, že oproti programu zasláného v rámci pozvánky došlo ke stažení bodu 4) Revize výzev, kdy dle stanoviska Řídicího orgánu IROP změna termínu ukončení realizace projektu v rámci výzev není možná, protože se ve všech případech jedná o ukončené výzvy z pohledu příjmu projektových záměrů.

### **Bod č. 2: Dokončení posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 36. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel IV***

Na základě 36. jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín konaného ve dnech 18. 3. 2020 – 27. 3. 2020 formou per rollam nebylo rozhodnuto o posouzení souladu/nesouladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 36. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel IV*. Hodnocení 36. výzvy tak bylo postoupeno na 37. jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubory projektových záměrů podle kritérií přijatelnosti, environmentálních kritérií a doplňujících hodnotících kritérií v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, které byly předloženy v souladu s 36. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubory projektových záměrů, které byly předány jako výstupy z jednání Pracovní skupiny Sociální bydlení IV konaného dne 12. 2. 2020.

V rámci rozsáhlé diskuze zodpověděl manažer IPRÚ veškeré dotazy k projektovým záměrům. Manažer IPRÚ rovněž představil přílohu 3f - Nesouhlas s obsahem zápisu pracovní skupiny a sdělil stanoviska k jednotlivým bodům této přílohy.

Specifikace předloženého projektového záměru (soubor projektových záměrů DŮM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VANILA):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	Cílová hodnota indikátoru Nárůst kapacity sociálních bytů	Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
DŮM SOCIÁLNÍH O BYDLENÍ VANILA	Spolek Vanila Rent	8 454 943,28 Kč	22 osob/rok	23 lůžek	7 bytových jednotek
<b>CELKEM</b>		<b>8 454 943,28 Kč</b>	<b>22 osob/rok</b>	<b>23 lůžek</b>	<b>7 bytových jednotek</b>

Specifikace předloženého projektového záměru (soubor projektových záměrů RUCE PRO BYDLENÍ VE ZLÍNĚ):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	Cílová hodnota indikátoru Nárůst kapacity sociálních bytů	Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
RUCE PRO BYDLENÍ VE ZLÍNĚ	RUCE PRO POMOC O.P.S.	7 034 450,00 Kč	12 osob/rok	17 lůžek	7 bytových jednotek
<b>CELKEM</b>		<b>7 034 450,00 Kč</b>	<b>12 osob/rok</b>	<b>17 lůžek</b>	<b>7 bytových jednotek</b>

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – viz příloha č. 3e.

Usnesení č. 1/37RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru DŮM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VANILA dle přílohy č. 1,

**vydává vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru RUCE PRO BYDLENÍ VE ZLÍNĚ dle přílohy č. 2.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

### **Bod č. 3: Žádosti o změny v integrovaných projektech**

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů pan Jaromír Schneider a pan Ing. Josef Kocháň (oba v rámci projektů Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o.).

#### **I.) Odstoupení integrovaného projektu Novostavba objektu sociální bydlení**

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Novostavba objektu sociální bydlení (obec Březnice) vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 3/23RV/2019. Jedná se o projekt předložený v rámci 25. výzvy.

Dne 13. 3. 2020 bylo dodáno oznámení o odstoupení tohoto projektu. Předkladatel nebyl schopen doložit požadované podklady ve stanovených lhůtách (zejména majetkoprávní vypořádání).

#### **Usnesení č. 2/37RV/2020**

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** odstoupení integrovaného projektu Novostavba objektu sociální bydlení dle přílohy č. 4.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **II.) Žádost o změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH**

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 3/18RV/2018. Na základě jednání konaného dne 18. 2. 2019, č. usnesení: 6/24RV/2019 byl v projektu schválen posun data ukončení projektu, přesuny ve finančním plánu v jednotlivých letech, úpravy harmonogramu a etap projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 20. výzvy.

Dne 12. 3. 2020 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o vložení jedné etapy do projektu. Celkový finanční plán pro rok 2020 se neměnil, došlo pouze k doplnění další žádosti o platbu. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

#### **Usnesení č. 3/37RV/2020**

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH dle přílohy č. 5.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **III.) Žádost o změny v integrovaném projektu Bistro Lužkovice**

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Bistro Lužkovice vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 10. 7. 2019 – 17. 7. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 2/29RV/2019. Na základě jednání konaného ve dnech 23. 8. 2019 – 30. 8. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 4/30RV/2019 byl v projektu schválen posun data ukončení realizace projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 32. výzvy.

Dne 14. 4. 2020 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal v rámci dopracování o upřesnění nezpůsobilých a celkových výdajů projektu, výše celkových způsobilých výdajů se neměnila. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

#### Usnesení č. 4/37RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Bistro Lužkovice dle přílohy č. 6.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **IV.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s.**

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 13. 3. 2019 – 20. 3. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 3/25RV/2019 byla v projektu schválena změna adresy místa realizace, dále bylo schváleno navýšení částek na nákup nemovitosti a stavební úpravy, navýšení požadované podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu, navýšení celkových způsobilých výdajů projektu, navýšení celkových nákladů projektu, úpravy částek ve finančním plánu v jednotlivých letech. Na základě jednání konaného ve dnech 23. 8. 2019 – 30. 8. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 5/30RV/2019 byl v projektu schválen posun data ukončení realizace projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 21. 4. 2020 byla dodána žádost o změny. Předkladatel požádal o vložení jedné etapy do projektu, čímž došlo k přidání žádosti o platbu v roce 2020. Dále předkladatel požádal o změnu poměru investiční / neinvestiční výdaje na základě skutečného účtování a posun data zahájení realizace projektu z 31. 7. 2018 na 27. 3. 2019. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

#### Usnesení č. 5/37RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. dle přílohy č. 7.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **V.) Žádost o změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice**

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018, č. usnesení: 4/21RV/2018. Na základě jednání konaného dne 11. 12. 2019, č. usnesení: 17/33RV/2019 byla v projektu schválena výstavba jedné nové měnárny, tím pádem navýšení indikátoru Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské dráží dopravy, navýšení požadované podpory z Fondu soudržnosti, navýšení celkových způsobilých výdajů, navýšení celkových nákladů projektu, úpravy v rozpočtu projektu a ve finančním plánu. Rovněž došlo k posunu data ukončení realizace projektu a upřesněním termínů konání jednotlivých aktivit projektu v rámci harmonogramu projektu, úpravám popisu projektu, upřesněním hlavních aktivit a místa realizace projektu aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 22. výzvy.

Dne 29. 4. 2020 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 30. 9. 2021 na 31. 12. 2021 a upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu v rámci harmonogramu projektu, rovněž dochází k posunům ve finančním plánu v jednotlivých letech aj. Důvodem změn je prodloužení doby vyřizování stavebního povolení.

#### Usnesení č. 6/37RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice dle přílohy č. 8.



Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **VI.) Žádost o změny v integrovaném projektu Prodloužení trolejové trati Otrokovice**

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Prodloužení trolejové trati Otrokovice vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018, č. usnesení: 4/21RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 23. 8. 2019 – 30. 8. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 6/30RV/2019 bylo v projektu schváleno navýšení požadované podpory z Fondu soudržnosti, dále bylo schváleno navýšení odpovídající výše způsobilých výdajů, navýšení celkových nákladů projektu, úpravy v rozpočtu projektu, ve finančním plánu, posun data ukončení realizace projektu a upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit v rámci harmonogramu projektu. Na základě jednání konaného ve dnech 6. 2. 2020 – 13. 2. 2020 formou per rollam, č. usnesení: 3/35RV/2020 byl v projektu schválen posun data ukončení realizace projektu vč. upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit v rámci harmonogramu projektu. Dále byly schváleny změny cílových hodnot monitorovacích indikátorů. Jedná se o projekt předložený v rámci 22. výzvy.

Dne 29. 4. 2020 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 30. 9. 2020 na 30. 4. 2021 vč. upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu v rámci harmonogramu projektu z důvodu prodloužení doby vyřizování stavebního povolení. Rovněž dochází k posunům ve finančním plánu v jednotlivých letech. Dále příjemce požádal o snížení cílové hodnoty indikátoru Počet cestujících MHD v elektrické trakci z 0,328 mil. osob/rok na 0,327 mil. osob/rok aj. Změna indikátoru vyplynula z detailního zpracování prováděcí dokumentace.

#### **Usnesení č. 7/37RV/2020**

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Prodloužení trolejové trati Otrokovice dle přílohy č. 9.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 4: Aktuální stav plnění IPRÚ Zlín, příprava na nové programové období**

Manažer IPRÚ informoval o stavu plnění IPRÚ Zlín a o uskutečněných krocích k přípravě nového programového období (příprava zakázky, sběr projektů, definitivní vymezení území aglomerace ITI Zlín aj.). Prezentace tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

#### **Bod č. 5: Ostatní**


Veškeré dotazy byly zodpovídaný průběžně.

#### **Bod č. 6: Shrnutí a závěr**

Předsedající poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští jednání se uskuteční v červnu 2020.

Ve Zlíně dne 20. 5. 2020

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ Zlín



Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín



#### **Přílohy:**

- 1.) Projektový záměr DŮM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VANILA OPRAVENÝ
- 2.) Projektový záměr RUCE PRO BYDLENÍ VE ZLÍNĚ
- 3a.) Zápis PS Sociální bydlení IV
- 3b.) Prezenční listina k Zápisu z PS Sociální bydlení IV

- 
- 3c.) Naplnění 36. výzvy
  - 3d.) Komentář tematického koordinátora analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 36. výzvy nositele IN
  - 3e.) Hodnotící list k 36. výzvě
  - 3f.) Nesouhlas s obsahem zápisu pracovní skupiny
  - 4.) Odstoupení integrovaného projektu Novostavba objektu sociální bydlení (obec Březnice)
  - 5.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny integrovaného projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH
  - 6.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny integrovaného projektu Bistro Lužkovice
  - 7.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny integrovaného projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s.
  - 8.) Žádost o změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice
  - 9.) Žádost o změny v integrovaném projektu Prodloužení trolejové trati Otrokovice
  - 10.) Prezentace manažera IPRÚ – aktuální stav plnění strategie, příprava na nové programové období
  - 11.) Prezenční listina