

Priority MČ Lužkovice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

718 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

1 451 000 Kč

Celkem:

2 169 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2019 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Multifunkční objekt Lužkovice - inv. dotace pro Nemovitosti města Zlín, spol. s r. o.	OP/NMZ	0	0	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ r. 2021: 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ r. 2022: z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce
1/ 2020	Dokončení návsi, točny MHD	OD	100 000 PD	0	0,00	PD	OD: zpracování PD cca 50 000 Kč r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí r. 2021: na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nezadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce r. 2022: zahájení PD
2/ 2020	Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek	OD	100 000 PD	0	0,00	PD, SP	OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč r. 2021: vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy r. 2022: zpracování PD, SP, realizace v r. 2023
4/ 2020	Vyčištění krajnic komunikace ul. Šefranice	OD	cca 120 000 - 130 000	75 000	0,00	realizace	r. 2020: KMČ vyčleňuje 50 000 Kč jako spoluúčast na této akci, odhad ceny realizace 120 - 130 000 Kč, 11/2020: navýšení krytí o 25 000 Kč r. 2021: odloženo, vyčištění naplavenin provedlo zemědělské družstvo r. 2022: dočištění spodní části komunikace zajistí TS
Č.	Požadavek KMČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava místní komunikace u hřiště nový ORG	OD	cca 400 000	0	0,00	technická pomoc, realizace	r. 2022: zpracování technické pomoci, realizace
2.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) 1800 3745 5169 4013 0006175130000	OMZ	11 000	8 000	0,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ 1042 3399 5169 4013 0006146130000	OKP	KMČ vyčleňuje 72 000	33 000	0,00	realizace	KMČ: rozsvěcování ván. stromu a mikulášská nadílka 15 000 Kč, FK Lužkovice - dětský den 15 000 Kč, SDHL 14 000 Kč, SZL 10 000 Kč, Klub seniorů 14 000 Kč, Dětský den s myslivci 4 000 Kč
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ 1042 6171 5175 4013 0006069130134	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2021	20 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4013 0002054000000	x	x	2 028 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	283 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 7.2.2022	x	x	141 000	x	x	

x	Čerpání k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	2 169 000	2 169 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.