

Priority MČ Lhotka a Chlum 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

915 000 Kč

Celkem:

1 366 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	488 000	0,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022 r. 2022: dokončení PD, prověření možnosti dotace SFDI
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 59 a 77	OD	106 000	106 000	0,00	PD, realizace	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace r. 2022: dokončení PD 6/2022, realizace, pozn. změna názvu akce
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	převod zúst. z r. 2021	6 000	0,00	viz poznámka	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí pudy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítě do oken, 5/2021 sítě do oken realizace 6/2021, 8/2021 sítě do oken dodány a proplaceny v 6/2021, požadované položky vybavení nakoupeny členy KMČ, zrealizováno r. 2022: oprava přístřešku a zakrytí pudy
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka Nový ORG	OD	cca 200 000	0 200 000	0	realizace	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 tis. Kč, v aktuálních cenách cca 500 tis. Kč r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	cca 1 000 000	0	0,00	studie	r. 2022: zpracování studie (bude hrazena z prostředků OMZ), upřesnění finanční náročnosti

2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka 1800 3745 5169 4007 0006175070000	OMZ	15 000	6 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně na návsi cca 15 000 Kč
				9 000			
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka 1042 5512 5222 4007 0005356070000	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	10 000	0,00	realizace	
				10 000			
4.	Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4007 0006146070000	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	13 000	0,00	realizace	
				7 000			
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj. 1042 6171 5175 4007 0006069070106	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	3 000	0,00	realizace	
				2 000			
6.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2021	9 000	0,00	realizace	
7.	DHDM (věšák do místnosti, nákup vánočního osvětlení) 1000 6171 5137 4007 0006069070106 1000 2141 5137 4007 0006087070000	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	10 000	0,00	realizace	r. 2020 - 2021: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
				20 000			věšák vánoční osvětlení
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4007 0002054000000	x	x	620 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
				-248 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	994 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 7.2.2022	x	x	746 000	x	x	
x	Čerpání k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	1 366 000	1 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.