

# Priority MČ Jaroslavice 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

949 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

4 365 000 Kč

**Celkem:**

5 314 000 Kč

| Č.                 | Požadavek MČ 2010 - 2022<br>(nedokončené, neproúčtované akce)                                                                             | Z: | Kvalifikovaný<br>odhad finanční<br>náročnosti<br>(v Kč) | Kryto<br>rozpočtem<br>k 4.4.2023<br>(v Kč) | Čerpání<br>k 4.4.2023<br>(v Kč) | Stav 2023<br>předpokl.   | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/<br>2013         | Úprava křižovatky Anenská - vjezd do<br>Pasíček (dořešit napojení chybějící části<br>chodníku, řešení opěrných zdídek, nový<br>povrch MK) | OD | 100 000<br>PD, IČ<br>cca 10 800 000<br>realizace        | 64 000                                     | 0,00                            | viz poznámka             | <b>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</b><br>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.<br>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do<br>11/2014, bez čerp.<br>r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč<br>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP<br>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP<br>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu<br>realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)<br><b>na jednání s komp. členem RMZ za oblast<br/>dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce<br/>MČ, u které je předpokladem dofinancování z<br/>rozpočtu SMZ</b><br>r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020,<br>požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno<br>dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD<br>r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo<br>do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o<br>realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z<br>prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022<br>majetkoprávní smlouva - záborový elaborát,<br>následně VZ na stavbu a realizace<br>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena<br>majetkopráv. příprava<br>r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava<br>podkladů pro VŘ, OD: čeká se na nacenění I. etapy<br>akce |
| 6/2010 +<br>4/2011 | Úprava komunikace a vybudování<br>chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice                                                               | OD | 110 000<br>PD                                           | 110 000                                    | 0,00                            | majetkoprávní<br>vztahy  | r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010);<br>r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez<br>čerp.<br>r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000<br>Kč<br>r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.<br>r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa -<br>řeší se majetkopráv. vztahy, čerp. 19 300 Kč<br>r. 2016: bez čerp.<br>r. 2017: akce ukončena - chodník nebude<br>realizován, dle jednání s občanem dne 23.1.2017 z ul.<br>Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u<br>točny MHD, čerp. 10 tis. Kč<br>r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.<br>r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí<br>i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný<br>odpad, bez čerp.<br>r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové<br>r. 2021 - 2022: majetkoprávní problémy - občan<br>nesouhlasí s posunem plotu<br>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, zaslání<br>dopisu občanům se souhlasem se stavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2/<br>2014         | Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá<br>vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín                                                               | OD | 61 000<br>PD, IČ<br>cca 6 510 000                       | 61 000                                     | 0,00                            | není kryto, viz<br>pozn. | <b>inf. 10/2014 + 2015:</b> zpracování PD (98 010 Kč), bez<br>čerp.<br>r. 2016: čerp. 38 720 Kč<br>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta,<br>bez čerp.<br>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na<br>6,51 mil. Kč (není kryto)<br>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP<br>pozbylo platnosti<br>r. 2022-2023: možnost přeprojektování s<br>předpokladem realizace v r. 2024 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3/<br>2014         | Oprava komunikace, ul. Březová                                                                                                            | OD | 60 000<br>PD, IČ<br>cca 3 290 000                       | 60 000                                     | 0,00                            | není kryto, viz<br>pozn. | <b>inf. 10/2014 + 2015:</b> zpracování PD, bez čerp.<br>r. 2016: bez čerp.<br>r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta,<br>bez čerp.<br>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na<br>3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat<br>r. 2020 - 2023: není kryto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                    |     |                                                                                     |                                   |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/<br>2019 | Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská                                                         | OD  | 161 000 PD<br>cca 2 200 000 realizace                                               | 610 000                           | 0,00                      | VŘ, realizace       | <p>r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020</p> <p>r. 2020: zpracování PD</p> <p>r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč</p> <p>r. 2022: dofinancování z rozpočtu SMZ ve výši 2 000 000 Kč, 11/2022 VŘ na zhotovitele bylo zrušeno z důvodu nedostatku účastníků VŘ, nové VŘ bude vyhlášeno v r. 2023, předpoklad realizace v r. 2023, čerpání 48 400 Kč</p> <p>r. 2023: VŘ, realizace (investice SMZ, nebude hradit KMČ)</p> |
| 3/<br>2019 | Oprava komunikace, ul. Průkop                                                                      | OD  | 60 000 PD, IČ<br>70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření<br>cca 11 620 000 realizace | 300 000                           | 0,00                      | viz poznámka        | <p>r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto</p> <p>r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků</p> <p>r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ</p> <p>r. 2023: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřazení akce</p>                                                                                                      |
| 1/<br>2021 | Revitalizace točny MHD Jaroslavič<br>Vybudování přístřešku na točném MHD-Jaroslavič                | OD  | 220 000                                                                             | 220 000                           | 0,00                      | studie              | <p>r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, prioritizováno do r. 2023</p> <p>r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky</p>                                                                                                                                                                      |
| 5/<br>2021 | Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi                                      | OMS | 9 000                                                                               | 9 000                             | 0,00                      | realizace           | <p>r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020</p> <p>r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 poutí proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii</p> <p>r. 2022: čerpání 968 Kč za el. energii na Anenskou pouť</p> <p>r. 2023: spotřeba el. energie na akce v MČ</p>                          |
| 1/<br>2022 | Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavičích                                                          | OMZ | 356 000                                                                             | 356 000                           | 0,00                      | PD, realizace       | <p>r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se na vyjádření KMČ a pokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ</p> <p>r. 2023: realizace akce vysoutěžena za 339 000 Kč včetně DPH, předpoklad realizace duben 2023</p>                                                                                                                                                                                        |
| 2/<br>2022 | Rozebrání starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu                                    | OMZ | 5 000                                                                               | 5 000                             | 0,00                      | realizace           | <p>r. 2022: I. etapa akce zrealizována, čerpání 30 684,84 Kč</p> <p>r. 2023: II. etapa (následná péče) realizace do 30.9.2023 za cca 5 000 Kč</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Č.         | Požadavek MČ 2023 - popis požadavku                                                                | Z:  | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)                                      | Kryto rozpočtem k 4.4.2023 (v Kč) | Čerpání k 4.4.2023 (v Kč) | Stav 2023 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         | Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavič                                                          | OMZ | cca 54 000                                                                          | 54 000                            | 0,00                      | realizace           | r. 2023: péče o zeleň u staré školy a u památníku cca 15 000 Kč, péče o zeleň u sportoviště cca 12 000 Kč, roční péče o vánoční strom cca 5 000 Kč, péče o zeleň u dětského hřiště cca 9 000 Kč, výsadba půdopokryvných růží u zastávky MHD cca 13 000 Kč, celkem nakrýt cca 54 000 Kč                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | Nákup pivních setů na pořádání spol. aktivit                                                       | OKP | 8 000                                                                               | 8 000                             | 0,00                      | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.         | Podpora spol. aktivit v MČ                                                                         | OKP | 54 000                                                                              | 54 000                            | 2 000,00                  | realizace           | pozn. žádost o výjimku z pravidel přidělování fin. prostředků ve výši 20 000 Kč - RMZ 3.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavič - neinv. dotace - akce pro mládež              | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                | 10 000                            | 0,00                      | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavič - neinv. dotace - akce pro mládež               | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                | 10 000                            | 0,00                      | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavič - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                | 10 000                            | 0,00                      | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavič - neinv. dotace - Dětský den                    | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                | 10 000                            | 0,00                      | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                |     |                         |           |                              |           |                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | OI Jaroslavice - provoz:<br>- Provozní výdaje KMČ<br>- Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listů)<br>- Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost. | OKP | KMČ vyčleňuje<br>24 000 | 24 000    | 0,00                         | realizace |                                                                                         |
| 9.  | OI Jaroslavice - nákup DHDM                                                                                                                                                    | OKP | KMČ vyčleňuje<br>20 000 | 20 000    | 0,00                         | realizace |                                                                                         |
| 10. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)                                                                                                 | OKP | převod z roku<br>2022   | 17 000    | 6 122,53                     | realizace |                                                                                         |
| x   | Investice MČ ("rezerva")                                                                                                                                                       | x   | x                       | 3 302 000 | x                            | x         | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| x   | Kryto rozpočtem k 4.4.2023                                                                                                                                                     | x   | x                       | 2 012 000 | x                            | x         |                                                                                         |
| x   | Čerpání k 4.4.2023                                                                                                                                                             | x   | x                       | x         | 8 122,53                     | x         |                                                                                         |
| x   | Nevyčerpané finanční prostředky                                                                                                                                                | x   | x                       | x         | bude doplněno<br>k 31.1.2024 | x         |                                                                                         |
| x   | CELKEM                                                                                                                                                                         | x   | x                       | 5 314 000 | 5 314 000                    | x         |                                                                                         |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

| Č.              | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x    | Stav 2023             | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2010 + 2/2011 | Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahý                                                                                                         | OD | 30 000 000                               | 0                      | 0,00 | není kryto, viz pozn. | r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)<br>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)<br>r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP<br>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč<br>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč<br>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena<br>r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD<br>r. 2022: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč |