

Priority MČ Štípa 2024 Přidělené finanční prostředky pro r. 2024: 2 548 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023: 7 377 000 Kč Celkem: 9 925 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská	OD	25 900 000	4 000 000	4 000 000,00	VŘ, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022 r. 2021: 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč r. 2022: předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), dotace SFDI - neschváleno, bude požádáno z jiných dotačních titulů/programů, čerpání 21 500 Kč (zpracování auditu, vypracování aktualizace) r. 2023: požádáno o dotaci z IPRÚ, navýšení odhadu fin. náročnosti na 42 700 000 Kč z původních 40 000 000 Kč, předpoklad realizace 3-10/2024, schválena dotace, příslib dofinancování ze strany SMZ r. 2024: vysoutěžena cena realizace 25 900 000 Kč, realizace stavby, převážná část akce dokončena, čerpáno 4 000 000 Kč
1/ 2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	5 000 000	3 000 000	0,00	viz poznámka	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 r. 2023: zpracování PD r. 2024: předpoklad realizace v r. 2026
2/ 2023	Workoutové hřiště - u hasičské zbrojnice	OMZ	1 491 000	1 468 000	1 450 382,02	realizace	r. 2023: zpracována PD pro SP, VŘ, realizace proběhne na jaře 2024, čerpání 72 600 Kč r. 2024: dokončeno za 1 417 542 Kč, dále fakturováno 28 000 Kč za technický dozor a 4 840 Kč za archeologický průzkum, zrealizováno , čerpáno 1 450 382,02 Kč
3/ 2023	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	30 000 studie 5 000 000 odhad dle studie	30 000	0,00	PD	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024 r. 2024: zahájení zpracování PD
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8	OD	150 000	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2024: nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení, realizace v r. 2025
2.	Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění	OD	60 000	60 000	0,00	realizace	r. 2024: k realizaci není nutné SP, realizace v r. 2025
3.	Údržba zelených ploch a parků	OMZ	29 000	29 000	0,00	bez čerpání	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. Dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	12 907,00	realizace	Čerpání: Dětský den 5 000 Kč, Mikulášská nadílka 2 928 Kč, rozsvícení vánočního stromu 4 979 Kč
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2023 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 33 000	33 000	18 459,08	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 8 152 Kč, kompenzace 7 200 Kč, předsezónní prohlídka a servis strojní techniky 2 493,08 Kč, kytice k životnímu jubileu 614 Kč
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 23 000	23 000	9 651,32	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 8 846,31 Kč, spotřeba el. energie 805,01 Kč

9.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 102 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	8 823 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	5 536 399,42	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 388 600,58	x	Převod do r. 2025: 4 389 000 Kč
x	CELKEM	x	x	9 925 000	9 925 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.