



PŘÍLOHA č. 2

Oznámení o změně v IPRM č. 2

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg.číslo:	2.1/2008/01
------------	-------------

Nositel IPRM: Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12	Smlouva č.: Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center						
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): Změna IPRM spočívá v převodu předpokládané finanční alokace z roku 2009 k čerpání do roku 2010:							
původně:	<table> <tr> <td>rok 2009</td> <td>3 924 452 EUR</td> </tr> <tr> <td>rok 2010</td> <td>14 075 548 EUR</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>18 000 000 EUR</td> </tr> </table>	rok 2009	3 924 452 EUR	rok 2010	14 075 548 EUR	celkem	18 000 000 EUR
rok 2009	3 924 452 EUR						
rok 2010	14 075 548 EUR						
celkem	18 000 000 EUR						
změna:	<table> <tr> <td>rok 2010</td> <td>18 000 000 EUR</td> </tr> </table>	rok 2010	18 000 000 EUR				
rok 2010	18 000 000 EUR						
Změna se týká <ul style="list-style-type: none"> - Článek 2, odstavce 2 – tabulka „Předpokládaná finanční alokace na rok“ - a Přílohy č. 1, tabulka „Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP SM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech“ dle Smlouvy o realizaci IPRM.							
Změna řeší převod finančních prostředků pouze v rámci aktivity 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život.							

Datum vydání: 21. 5. 2008	Verze č. 1.0	Stránka 1 z 2
------------------------------	-----------------	---------------



Střední Morava

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

V červnu 2009 byla vyhlášena Výzva č. 13 k předkládání projektů v rámci aktivity 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život IPRM. Nosným projektem v rámci této výzvy je dle IPRM projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín. Projekt KUC byl předložen, schválen Výborem RR k dopracování a v současné době se dopracovává.

Dopracování projektu a podpis smlouvy o financování byl původně předpokládán v září 2009, následně by bylo možné podat první žádost o platbu již roce 2009 a původně plánovanou alokaci čerpat. Vzhledem k rozsáhlosti projektu se termín zpracování projektové žádosti podpisu prodloužil, podpis smlouvy se předpokládá se nejdříve v prosinci 2009. První žádost o platbu tak bude možné podat až v lednu 2010 (22 pracovních dnů po podpisu smlouvy).

Seznam příložených dokumentů:


- nedokládá se

Datum:

19. 10. 2009

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

PhDr. Irena Ondrová,
primátorka statutárního města Zlína



Datum doručení na ŘO ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

Datum vydání:

21. 5. 2008

Verze č.

1.0

Stránka 2 z 2