



**ROP**  
Střední Morava

## Oznámení o změně v IPRM č. 18

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg. číslo:	2.1/2008/01
-------------	-------------

<b>Nositel IPRM:</b> Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12	<b>Smlouva č.:</b> ÚRR S-2009/041/OMEMO <b>Oblast podpory:</b> 2.1 Rozvoj regionálních center
<b>Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):</b>  <b>Změna IPRM Zlín spočívá v úpravě finančního harmonogramu realizace IPRM.</b>  <b>Změna finančního harmonogramu realizace IPRM</b> spočívá v přesunu finančních alokací z aktivit 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2 k čerpání do aktivity 2.3.1 Přístupové cesty, kde proběhne čerpání této alokace na základě výzvy k předkládání projektových žádostí o dotaci, vyhlášené v lednu – únoru 2014. Časový harmonogram IPRM se tímto přesunem nemění.  <b>Změna se týká zejména:</b> <u>dle Dodatku č. 06 ke Smlouvě o realizaci IPRM:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- článku 2 odst.2 Smlouvy „Předmět smlouvy“, ve znění Dodatku č. 06 – tabulka „Předpokládaná finanční alokace na rok“</li><li>- příloha č. 1 Smlouvy „Rozpočet, časový a finanční harmonogram IPRM Zlín, ve znění Dodatku č. 06 – tabulka „Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)“</li></ul> <u>dle dokumentu IPRM:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- plánovaného čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (zejména kapitola 5. Finanční plán IPRM)</li><li>- a souvisejících částí IPRM</li></ul>	

<b>Datum vydání:</b> 21. 5. 2008	<b>Verze č.</b> 1.0	<b>Stránka 1 z 2</b>
-------------------------------------	------------------------	----------------------

**ROP**

Střední Morava

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

**Změna finančního harmonogramu realizace IPRM**

Jedná se o přesuny částek v letech 2014 – 2015, v aktivitách 1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život, 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch, 1.2.2 Přístupové cesty a 2.3.1 Přístupové cesty.

Přesun je proveden na základě:

- upřesnění rozpočtů projektů realizovaných s využitím spolufinancování ROP v rámci uvedených aktivit (úspory po ukončených výběrových řízení na zhotovitele stavební části projektů)
- použití nového predikovaného kurzu 27,20 Kč/EUR

Protože se jedná o přesun finančních prostředků do výše 15% rozpočtu IPRM, byla změna klasifikována pracovníky ÚRR jako nepodstatná, lze ji oznámit poskytovateli dotace v rámci nejbližší zprávy o realizaci IPRM.

**Seznam příložených dokumentů:**Příloha 01 – Předpokládaná finanční alokace na rok (v EUR) – změnová verzePříloha 02 - Předpokládaná finanční alokace na rok (v EUR) – čistopisPříloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verzePříloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

Datum:

19.3.2014

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

MUDr. Miroslav Adámek, primátor



Datum doručení na ŘO ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):

Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Partner pro váš rozvoj

Datum vydání:

21. 5. 2008

Verze č.

1.0

Stránka 2 z 2



**Příloha č. 01** - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) –  
změnová verze

Předpokládaná finanční alokace na rok	Částka v EUR
2010	11 784 456
2011	0
2012	437 955
2013	0
2014	<u>3 638 724</u>
2015	<u>2 138 865</u>
<b>Celkem</b>	<b>18 000 000</b>

Odstraněno: 4 044 313

Odstraněno: 1 733 276



**Příloha č. 02** - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) –  
čistopis

<b>Předpokládaná finanční alokace na rok</b>	<b>Částka v EUR</b>
2010	<b>11 784 456</b>
2011	<b>0</b>
2012	<b>437 955</b>
2013	<b>0</b>
2014	<b>3 638 724</b>
2015	<b>2 138 865</b>
<b>Celkem</b>	<b>18 000 000</b>



**Příloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků  
z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech  
(v EUR) – změnová verze**

(Výchozí stav dle Oznámení o změně v IPRM č. 17)

AKTIVITA	rok 2010 v EUR	rok 2011 v EUR	rok 2012 v EUR	rok 2013 v EUR	Rok 2014 v EUR	Rok 2015 v EUR	Celkem v EUR
<b>Specifický cíl 1: Rozvoj kultury a společenského života</b>							
<b>1.1.1</b> Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	13 864 066 (11 784 456)	0	515 241 (437 955)	0	0	0	14 379 307 (12 222 411)
<b>1.1.2</b> Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život	0	0	0	0	<del>389 929</del> (331 440)	<del>577 913</del> (491 226)	<del>967 842</del> (822 666)
<b>1.2.1</b> Revitalizace zeleně a zelených ploch	0	0	0	0	<del>1 771 286</del> (1 505 593)	<del>759 123</del> (645 254)	<del>2 530 409</del> (2 150 847)
<b>1.2.2</b> Přístupové cesty	0	0	0	0	<del>1 242 935</del> (1 056 495)	<del>803 547</del> (683 015)	<del>2 046 482</del> (1 739 510)
<b>Specifický cíl 2: Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací</b>							
<b>2.3.1</b> Přístupové cesty	0	0	0	0	<del>876 701</del> (745 196)	<del>375 730</del> (319 370)	<del>1 252 431</del> (1 064 566)
<b>Celkem v EUR</b>	13 864 066 (11 784 456)	0	515 241 (437 955)	0	<del>4 280 851</del> (3 638 724)	<del>2 516 313</del> (2 138 865)	<del>21 176 471</del> (18 000 000)

**Odstraněno:** 797 047€  
(677 490)

**Odstraněno:** 341 591€  
(290 352)

**Odstraněno:** 1 138 638€  
(967 842)

**Odstraněno:** 2 050 420€  
(1 742 857)

**Odstraněno:** 878 751€  
(746 938)

**Odstraněno:** 2 929 171€  
(2 489 795)

**Odstraněno:** 1 685 339€  
(1 432 538)

**Odstraněno:** 722 288€  
(613 945)

**Odstraněno:** 2 407 627€  
(2 046 483)

**Odstraněno:** 225 209€  
(191 428)

**Odstraněno:** 96 519€  
(82 041)

**Odstraněno:** 321 728€  
(273 469)

**Odstraněno:** 4 758 016€  
(4 044 313)

**Odstraněno:** 2 039 148€  
(1 733 276)

**Příloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků  
z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech  
(v EUR) – čistopis**

(Výchozí stav dle Oznámení o změně v IPRM č. 17)

AKTIVITA	rok 2010 v EUR	rok 2011 v EUR	rok 2012 v EUR	rok 2013 v EUR	Rok 2014 V EUR	Rok 2015 V EUR	Celkem v EUR
<b><u>Specifický cíl 1:</u></b> <b><u>Rozvoj kultury a</u></b> <b><u>společenského</u></b> <b><u>života</u></b>							
<b><u>1.1.1</u></b> Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	13 864 066 (11 784 456)	0	515 241 (437 955)	0	0	0	14 379 307 (12 222 411)
<b><u>1.1.2</u></b> Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život	0	0	0	0	389 929 (331 440)	577 913 (491 226)	967 842 (822 666)
<b><u>1.2.1</u></b> Revitalizace zeleně a zelených ploch	0	0	0	0	1 771 286 (1 505 593)	759 123 (645 254)	2 530 409 (2 150 847)
<b><u>1.2.2</u></b> Přístupové cesty	0	0	0	0	1 242 935 (1 056 495)	803 547 (683 015)	2 046 482 (1 739 510)
<b><u>Specifický cíl 2:</u></b> <b><u>Rozvoj</u></b> <b><u>výzkumu, vývoje</u></b> <b><u>a inovací</u></b>							
2.3.1 Přístupové cesty	0	0	0	0	876 701 (745 196)	375 730 (319 370)	1 252 431 (1 064 566)
<b>Celkem v EUR</b>	<b>13 864 066</b> <b>(11 784 456)</b>	<b>0</b>	<b>515 241</b> <b>(437 955)</b>	<b>0</b>	<b>4 280 851</b> <b>(3 638 724)</b>	<b>2 516 313</b> <b>(2 138 865)</b>	<b>21 176 471</b> <b>(18 000 000)</b>