



S00JP00HB6Y8

MMZL 107104/2008/19

Oznámení o změně v IPRM č. 6

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg.číslo:	2.1/2008/01
------------	-------------

Nositel IPRM: Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12	Smlouva č.: ÚRR S-2009/041/OMEMO Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center
--	---



Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

Změna IPRM spočívá v převodu částí předpokládané finanční alokace z roku 2010 k čerpání do roku 2011:

původně:

Aktivita	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech – jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava			Nezpůsobilé výdaje
	V závorce jsou uvedeny předpoklady čerpání dotace ROP			
	2010	2011	Celkem	
1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	19 488 372 (16 565 116)	0	19 488 372 (16 565 116)	0
1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch	190 099 (161 584)	0	190 099 (161 584)	0
1.2.2 Přístupové cesty	0	1 498 000 (1 273 300)	1 498 000 (1 273 300)	0
Způsobilé výdaje celkem	19 678 471 (16 726 700)	1 498 000 (1 273 300)	21 176 471 (18 000 000)	0
Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0	0	0
IPRM celkem	19 678 471 (16 726 700)	1 498 000 (1 273 300)	21 176 471 (18 000 000)	0

změna:

Aktivita	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech – jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava			Nezpůsobilé výdaje
	V závorce jsou uvedeny předpoklady čerpání dotace ROP			
	2010	2011	Celkem	
1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	13 453 866 (11 435 786)	6 034 506 (5 129 330)	19 488 372 (16 565 116)	0
1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch	0	190 099 (161 584)	190 099 (161 584)	0
1.2.2 Přístupové cesty	0	1 498 000 (1 273 300)	1 498 000 (1 273 300)	0
Způsobilé výdaje celkem	13 453 866 (11 435 786)	7 722 605 (6 564 214)	21 176 471 (18 000 000)	0
Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0	0	0
IPRM celkem	13 453 866 (11 435 786)	7 722 605 (6 564 214)	21 176 471 (18 000 000)	0



Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):



Jedná se o upřesnění harmonogramu čerpání na základě skutečnosti.

V rámci aktivity 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život je v roce 2010 realizován projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín (KUC). K dnešnímu dni již byly Řídicímu orgánu ROP předloženy 2 žádosti o platbu, 3. žádost se připravuje pro předložení začátkem listopadu 2010 a její proplacení se předpokládá také v roce 2010. Způsobilé výdaje za rok 2010 dle uvedených 3 žádostí o platbu činí 13 453 866 EUR, z toho dotace 11 435 786 EUR (přepočteno kurzem 25,437 Kč/EUR). Rozdíl mezi alokací původně plánovanou k čerpání v roce 2010 (16 565 116 EUR) a čerpáním skutečným tedy činí 5 129 330 EUR. Předmětem požadované změny je převod tohoto rozdílu k čerpání do roku 2011.

Převod alokace **v rámci aktivity 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch** původně plánované pro rok 2010 k čerpání do roku 2011 souvisí s Oznámením o změně v IPRM č. 3 ze dne 15. 2. 2010, kde byl požadován posun zahájení této aktivity v souvislosti se zadáním zpracování koncepčního řešení prostoru v zóně v centru města. Projekty řešící revitalizaci zeleně musí být s tímto dokumentem v souladu, z tohoto důvodu bylo zahájení aktivity posunuto. Předmětem požadované změny je převod alokace ve výši 161 584 EUR k čerpání do roku 2011.

Změna se týká zejména plánovaného čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (např. Tabulka č. 54 dokumentu IPRM). Celková částka alokovaná v rozpočtu Regionální rady ve prospěch města na realizaci dílčích projektů není požadovanou změnou dotčena, zůstává ve výši dle Smlouvy o realizaci IPRM.

Seznam příložených dokumentů:

Datum: 30. 8. 2010	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis):   PhDr. Irena Ondrová, primátorka statutárního města Zlína
Datum doručení na RO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):