



Oznámení o změně v IPRM č. 10

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

| | |
|------------|-------------|
| Reg.číslo: | 2.1/2008/01 |
|------------|-------------|

| | |
|--|---|
| Nositel IPRM: Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12 | Smlouva č.: ÚRR S-2009/041/OMEMO Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center |
| Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): | |
| Změna IPRM spočívá v převodu finanční alokace z roku 2011 k čerpání do roku 2012, pouze v rámci aktivity 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život: | |
| Původně (dle Dodatku č. 01 ze dne 24. 5. 2011 ke Smlouvě o realizaci IPRM č. ÚRR S-2009/041/OMEMO): | |
| rok 2011 | 1 588 200 EUR |
| rok 2012 | 0 EUR |
| Změna: | |
| rok 2011 | 0 EUR |
| rok 2012 | 1 588 200 EUR |
| Změna se týká: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Článku 2, bodu 2 – tabulka „Předpokládaná finanční alokace na rok“ - Článku 2, bodu 3 - Příloha č. 1 Smlouvy, tabulka „Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP SM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech“ | |
| dle Dodatku č. 01 ze dne 24. 5. 2011 ke Smlouvě o realizaci IPRM. | |



Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

Jedná se o převod financí ve specifickém cíli 1: Rozvoj kultury a společenského života, Opatření 1.1 Rozvoj infrastruktury pro společenský život, Aktivitě 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život. V rámci této aktivity byl realizován projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín (dále KUC). V únoru 2011 byla předložena Úřadu Regionální rady pro Střední Moravu (dále ÚRR) závěrečná žádost o platbu v souladu se schváleným harmonogramem projektu KUC. Na základě této žádosti měla být řešená částka vyčerpána cca v první polovině roku 2011. Z důvodu zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které dosud probíhá, bylo proplacení závěrečné platby projektu KUC pozastaveno.

Seznam příložených dokumentů:

Příloha 01 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

Příloha 02 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

Příloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

Příloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

Datum:

5.12.2011

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :



MUDr. Miroslav Adámek,

primátor statutárního města Zlína

Datum doručení na ŘO ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):



ROP
Střední Morava

Příloha 01 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

| Předpokládaná finanční alokace na rok | Částka v EUR |
|---------------------------------------|----------------------|
| 2010 | 11 784 456 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 3 979 257 |
| 2013 | 2 236 287 |
| Celkem | 18 000 000 |

Odstraněno: 1 588 200

Odstraněno: 2 391 057



ROP

Střední Morava

Příloha 02 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – čístopis

| Předpokládaná alokace na rok | finanční | Částka v EUR |
|---|-----------------|---------------------|
| 2010 | | 11 784 456 |
| 2011 | | 0 |
| 2012 | | 3 979 257 |
| 2013 | | 2 236 287 |
| Celkem | | 18 000 000 |

Příloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

| Aktivita | Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech - jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava, v EUR. V závorce jsou uvedeny skutečnosti / předpoklady čerpání dotace ROP, v EUR. | | | | | Nezpůsobilé výdaje (v EUR) |
|---|--|------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem | |
| 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 1 868 471 (1 588 200) | 2 637 131 (1 054 852) | 18 369 668 (14 427 508) | 0 |
| 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch | 0 | 0 | 1 691 142 (1 437 471) | 0 | 1 691 142 (1 437 471) | 0 |
| 1.2.2 Přístupové cesty | 0 | 0 | 1 121 866 (953 586) | 1 389 923 (1 181 435) | 2 511 789 (2 135 021) | 0 |
| Způsobilé výdaje celkem | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 4 681 479 (3 979 257) | 4 027 054 (2 236 287) | 22 572 599 (18 000 000) | 0 |
| Nezpůsobilé výdaje celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPRM celkem | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 4 681 479 (3 979 257) | 4 027 054 (2 236 287) | 22 572 599 (18 000 000) | 0 |

Odstraněno: (kurz 24,6 K&EUR)

Odstraněno: (kurz 23,7 K&EUR)

Odstraněno: (kurz 23,7 K&EUR)

Odstraněno: 1 868 471 (1 588 200)

Odstraněno: 0

Odstraněno: 1 868 471 (1 588 200)

Odstraněno: 2 813 008 (2 391 057)

Odstraněno: 1 868 471 (1 588 200)

Odstraněno: 2 813 008 (2 391 057)



ROP
Střední Morava

Příloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

| Aktivita | Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech - jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava, v EUR. V závorce jsou uvedeny skutečnosti / předpoklady čerpání dotace ROP, v EUR. | | | | | Nezpůsobilé výdaje (v EUR) |
|---|--|----------|--|--|--|----------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem | |
| 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 1 868 471 (1 588 200) | 2 637 131 (1 054 852) | 18 369 668 (14 427 508) | 0 |
| 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch | 0 | 0 | 1 691 142 (1 437 471) | 0 | 1 691 142 (1 437 471) | 0 |
| 1.2.2 Přístupové cesty | 0 | 0 | 1 121 866 (953 586) | 1 389 923 (1 181 435) | 2 511 789 (2 135 021) | 0 |
| Způsobilé výdaje celkem | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 4 681 479 (3 979 257) | 4 027 054 (2 236 287) | 22 572 599 (18 000 000) | 0 |
| Nezpůsobilé výdaje celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPRM celkem | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 4 681 479 (3 979 257) | 4 027 054 (2 236 287) | 22 572 599 (18 000 000) | 0 |