



Oznámení o změně v IPRM č. 14

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg. číslo:	2.1/2008/01
-------------	-------------

Nositel IPRM: Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12	Smlouva č.: ÚRR S-2009/041/OMEMO Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):	
Změna IPRM spočívá	
<ol style="list-style-type: none">1. ve změně finančního harmonogramu realizace IPRM2. ve změně časového harmonogramu realizace IPRM	
a to takto:	
ad 1) <u>Změna finančního harmonogramu realizace IPRM</u>	
Změna finančního harmonogramu IPRM spočívá v:	
<ul style="list-style-type: none">▪ Aktualizaci aktivity 1.1.1 dle skutečnosti a v převodu části alokace k čerpání do aktivity 1.1.2▪ Aktualizaci aktivit 1.2.1 a 1.2.2 dle finančních harmonogramů dílčích projektů, zpracovaných dle aktuální metodiky	
Změna se týká zejména:	
<u>dle Dodatku č. 03 z roku 2013 ke Smlouvě o realizaci IPRM:</u>	
– Článku 2, bodu 2 – tabulka „Předpokládaná finanční alokace na rok“	

Datum vydání:	Verze č.	Stránka 1 z 3
21. 5. 2008	1.0	

**ROP**

Střední Morava

- Článek 2, bodu 2 - Příloha č. 1 Smlouvy, tabulka „Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)“

dle dokumentu IPRM:

- zejména plánovaného čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (kapitola 5. Finanční plán IPRM),
- a souvisejících částí IPRM.

ad 2) Změna časového harmonogramu realizace IPRM

Jedná se o prodloužení časového harmonogramu realizace IPRM v aktivitách 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2 Specifického cíle 1: Rozvoj kultury a společenského života, a to do konce roku 2015, kdy podle aktuální metodiky ROP proběhnou závěrečná vyúčtování projektů.

Z důvodu požadavku zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně předneseného na jednání Řídicího výboru IPRM dne 11. 2. 2013 je navrženo prodloužení časového harmonogramu specifického cíle 2 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací, do konce roku 2015.

Změna se týká zejména:

dle Dodatku č. 03 z roku 2013 ke Smlouvě o realizaci IPRM:

- Článek 2, bodu 2 – tabulka „Předpokládaný harmonogram IPRM“

dle dokumentu IPRM:

- časového harmonogramu IPRM (kapitola 4. Popis IPRM, část 4.9 Časový harmonogram),
- a souvisejících částí IPRM.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

ad 1) Změna finančního harmonogramu realizace IPRM

Jedná se o převod financí v rámci Specifického cíle 1: Rozvoj kultury a společenského života:

- v aktivitě 1.1.1 dle skutečně provedených plateb v rámci projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín v prosinci 2012, převod části alokace k čerpání do aktivity 1.1.2 (připravován projekt „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín“)
- v aktivitách 1.2.1 a 1.2.2 dle aktuálně nastavených finančních harmonogramů dílčích projektů, předložených s žádostí o dotaci v rámci IPRM, zpracovaných dle aktuální metodiky ROP pro výzvu č. 32 a schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava k dopracování (projekty „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně“, „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně“ a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně“).

Datum vydání:

21. 5. 2008

Verze č.

1.0

Stránka 2 z 3



ad 2) Změna časového harmonogramu realizace IPRM

Změna časového harmonogramu realizace IPRM týkající se opatření a aktivit Specifického cíle 1: Rozvoj kultury a společenského života řeší prodloužení realizace IPRM do konce roku 2015, kdy podle aktuální metodiky ROP proběhnou závěrečná vyúčtování projektů. V případě IPRM Zlín se jedná o aktivity 1.2.1 a 1.2.2, kde jsou připravovány k realizaci projekty „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně“, „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně“ a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně“, a dále o aktivitu 1.1.2 kde je připravována k předložení projektová žádost „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín“.

Časový harmonogram realizace IPRM Zlín v rámci Specifického cíle 2: Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací je prodloužen na základě požadavku zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (zplnomocněný zástupce člena ŘV IPRM) předneseného na jednání Řídícího výboru IPRM dne 11. 2. 2013. Důvodem je plánované ukončení některých projektů UTB financovaných z tematických operačních programů, kterým byl potvrzen soulad/zařazení do IPRM Zlín, až v roce 2015.

Seznam příložených dokumentů:

Příloha 01 – Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

Příloha 02 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

Příloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

Příloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis

Příloha 05 - Časový harmonogram IPRM s vyznačením změny

Datum:

18.3.2013

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :



MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Datum doručení na ŘO ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):



Datum vydání: 21. 5. 2008	Verze č. 1.0	Stránka 3 z 3
------------------------------	-----------------	---------------



Příloha 01 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze

Předpokládaná finanční alokace na rok	Částka v EUR
2010	11 784 456
2011	0
2012	<u>462 605</u>
2013	<u>1 888 848</u>
2014	<u>2 138 210</u>
2015	<u>1 725 881</u>
Celkem	18 000 000

Odstraněno: 484 899

Odstraněno: 4 640 272

Odstraněno: 1 090 373



Příloha 02 - Předpokládaná finanční alokace v jednotlivých letech (v EUR) – čístopis

Předpokládaná finanční alokace na rok	Částka v EUR
2010	11 784 456
2011	0
2012	462 605
2013	1 888 848
2014	2 138 210
2015	1 725 881
Celkem	18 000 000

Příloha 03 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – změnová verze (výchozí stav dle Dodatku č. 03 ke Smlouvě o realizaci IPRM)

AKTIVITA	rok 2010 v EUR	rok 2011 v EUR	rok 2012 v EUR	rok 2013 v EUR	Rok 2014 v EUR	Rok 2015 v EUR	Celkem v EUR
1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	13 864 066 (11 784 456)	0	544 241 (462 605)	0	0	0	14 408 307 (12 247 061)
1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život	0	0	0	0	1 001 956 (851 663)	429 410 (364 998)	1 431 366 (1 216 661)
1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch	0	0	0	1 609 930 (1 368 440)	440 490 (374 417)	878 751 (746 938)	2 929 171 (2 489 795)
1.2.2 Přístupové cesty	0	0	0	612 245 (520 408)	1 073 094 (912 130)	722 288 (613 945)	2 407 627 (2 046 483)
Celkem v EUR	13 864 066 (11 784 456)	0	544 241 (462 605)	2 222 175 (1 888 848)	2 515 540 (2 138 210)	2 030 449 (1 725 881)	21 176 471 (18 000 008)

Naformátovaná tabulka

Odstraněno: 570 470

Odstraněno: 14 449 745

Odstraněno: 15 209
(12 928)

Odstraněno: (484 899)

Odstraněno: (12 282 283)

Odstraněno: 1 282 792

Odstraněno: 1 282 792

Odstraněno: (1 090 373)

Odstraněno: (1 090 373)

Odstraněno: 2 932 145

Odstraněno: 0

Odstraněno: 2 932 145

Odstraněno: (2 492 323)

Odstraněno: (2 492 323)

Odstraněno: 2 511 789

Odstraněno: 0

Odstraněno: 2 511 789
(2 135 021)

Odstraněno: (2 135 021)

Odstraněno: 5 459 143
(4 640 272)

Odstraněno: 1 282 792
(1 090 373)

Odstraněno: 570 470
(484 899)



Příloha 04 - Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR) – čistopis (výchozí stav dle Dodatku č. 03 ke Smlouvě o realizaci IPRM)

AKTIVITA	rok 2010 v EUR	rok 2011 v EUR	rok 2012 v EUR	rok 2013 v EUR	Rok 2014 V EUR	Rok 2015 V EUR	Celkem v EUR
1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život	13 864 066 (11 784 456)	0	544 241 (462 605)	0	0	0	14 408 307 (12 247 061)
1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život	0	0	0	0	1 001 956 (851 663)	429 410 (364 998)	1 431 366 (1 216 661)
1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch	0	0	0	1 609 930 (1 368 440)	440 490 (374 417)	878 751 (746 938)	2 929 171 (2 489 795)
1.2.2 Přístupové cesty	0	0	0	612 245 (520 408)	1 073 094 (912 130)	722 288 (613 945)	2 407 627 (2 046 483)
Celkem v EUR	13 864 066 (11 784 456)	0	544 241 (462 605)	2 222 175 (1 888 848)	2 515 540 (2 138 210)	2 030 449 (1 725 881)	21 176 471 (18 000 000)

