

Předpokládaný harmonogram realizace Strategie ZLÍN 2030		Měsíc/rok																						
Fáze	Aktivity	IV/20	V/20	VI/20	VII/20	VIII/20	IX/20	X/20	XI/20	XII/20	I/21	II/21	III/21	IV/21	V/21	VI/21	VII/21	VIII/21	IX/21	X/21	XI/21	XII/21		
I. etapa: Tvorba analytické části	Sběr a vyhodnocení dat, SWOT analýza						DV	1. Milník - Analytická část k 30.10.2020																
	1. úvodní jednání KV a PS tvorby	PS + 1.KV																						
	2. jednání KV a PS tvorby						PS + 2.KV																	
	Sběr připomínek elektronicky						sběr																	
	Dopracování analytické části								PV															
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí										RMZ													
II. etapa: Tvorba návrhové části + projektové fiše klíčových projektů	Formulace vize, oblastí a dílčích vizí								DV															
	3. jednání KV a PS tvorby								PS + 3.KV															
	Formulace cílů, opatření, projektů + fiše										DV													
	Odborný seminář pro členy ZMZ a VPO									seminář														
	4. jednání KV a PS tvorby									PS + 4.KV														
	Sběr připomínek elektronicky										sběr													
	Dopracování návrhové části											PV												
Projednáni v RMZ - bere na vědomí													RMZ											
III. etapa: Tvorba implementační části + 1. verze AP	Drafit implementace + AP												DV											
	5. jednání KV a PS implementace												PS+5.KV											
	Dopracování implementace + AP													PV										
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí														RMZ									
IV. etapa: Finalizace dokumentu	Manažerské shrnutí a komunikační verze																							
	Veřejné projednání														VP									
	Sběr připomínek elektronicky														sběr									
	Zpracování připomínek po VP																	FV						
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí																	RMZ						
SEA (zajistí zadavatel)	Zpracování Oznámení koncepce																							
	Zjišťovací řízení																							
	Zpracování Vyhodnocení koncepce																							
	Zveřejnění Návrhu a Vyhodnocení koncepce																							
	Veřejné projednání																			VP				
	Zpracování připomínek po VP																							
	Vydání Stanoviska SEA																							
	Zpracování požadavků Stanoviska																							
Projednáni a schválení Strategie ZLÍN 2030	Projednáni v RMZ																					RMZ		
	Projednáni a schválení v ZMZ																					ZMZ		