

Zápis ze 7. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 6. 6. 2017, 14.00 hod. – 15.00 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, místnost č. 130 na Zarámí 4421, Zlín

Přítomni: viz prezenční listina

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 11 (bod č. 1 – č. 3), 12 (bod č. 4 – č. 8)

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídícího výboru IPRÚ Zlín

- 1.) Úvod
- 2.) Úpravy 7. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání* a 8. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora dalších forem předškolního vzdělávání*
- 3.) Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín
- 4.) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektů s integrovanou strategií a s příslušnou 3. výzvou k předkládání projektových záměrů *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb*
- 5.) 10. výzva k předkládání projektových záměrů *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání*, 11. výzva k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby*, 12. výzva k předkládání projektových záměrů *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel*
- 6.) Zpráva o plnění integrované strategie IPRÚ Zlín
- 7.) Ostatní
- 8.) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

Paní Jana Bernátková (zmocněna paní Ing. Kateřinou Pivoňkovou) byla seznámena s etickým kodexem, který následně podepsala.

MUDr. Miroslav Adámek přivítal všechny členy Řídícího výboru IPRÚ Zlín a přítomnou zástupkyni Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, paní Ing. Ivanu Projsovou.

Bod č. 2: Úpravy 7. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání* a 8. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora dalších forem předškolního vzdělávání*

Na jednání Řídícího výboru IPRÚ Zlín konaném ve dnech 10. 4. 2017 – 19. 4. 2017 (formou per rollam) byl MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín, pověřen doplněním termínů a časových údajů a dále zpracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 7. a 8. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Oproti verzi projednané Řídícím výborem IPRÚ Zlín byly v 7. výzvě uskutečněny následující opravy:

- doplnění časových údajů
- pole Typy podporovaných projektů: slovo *infrastuktury* nahrazeno slovem *infrastruktury*
- pole Typy podporovaných projektů: Aktivita **Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání** – odstraněn text "rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol"
- pole Podporované aktivity: Aktivita **Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol** – doplněn text "Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání". Aktivita **Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání** – doplněn text "Projektové záměry musí

být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání“.

- pole Provádění změn výzvy: doplněn hypertextový odkaz
- pole Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídicího orgánu IROP: doplněn hypertextový odkaz na 67. výzvu IROP
- str. 3 a 4 přílohy č. 1: rozpočet projektu a finanční plán v jednotlivých letech – požadavek na vykazování částek v tis. Kč upraven na požadavek vykazování částek v Kč
- str. 2 přílohy č. 2: upravena výše neodpovídajícího příspěvku v rámci projektového záměru
- str. 5 přílohy č. 2: upraven komentář a bodování

Oproti verzi projednané Řídicím výborem IPRÚ Zlín byly v 8. výzvě uskutečněny následující opravy:

- doplnění časových údajů
- pole Typy podporovaných projektů: odstraněna podpora zařízení péče o děti do tří let a mateřských škol
- pole Cílová skupina: odstranění “pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání“
- pole Provádění změn výzvy: doplněn hypertextový odkaz
- pole Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídicího orgánu IROP: doplněn hypertextový odkaz na 59. výzvu IROP
- str. 3 a 4 přílohy č. 1: rozpočet projektu a finanční plán v jednotlivých letech – požadavek na vykazování částek v tis. Kč upraven na požadavek vykazování částek v Kč

Tato doplnění nemají zásadní vliv na parametry výzev. Podoba 7. a 8. výzvy IPRÚ Zlín byla schválena Radou města Zlína dne 15. 5. 2017.

Usnesení č. 1/7RV/2017

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí**

1. aktualizaci podoby 7. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání* dle přílohy č. 1,
2. aktualizaci podoby 8. výzvy k předkládání projektových záměrů *Podpora dalších forem předškolního vzdělávání* dle přílohy č. 2.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín

Manažer IPRÚ informoval o stavu naplnění proběhlých výzev. Do 6. výzvy k předkládání projektových záměrů *Obnova kulturních památek baťovského období* nebyl předložen žádný záměr.

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů je připraven návrh aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín. U plánované 9. výzvy *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách* dochází k navýšení celkové alokace z 24 705 882,00 Kč na 41 176 471,00 Kč (rovněž navýšen příspěvek Unie a národní spolufinancování) a posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 08/2017 na 08/2017-09/2017. U 10. výzvy *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání* dochází k posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 07/2017 na 08/2017. V rámci 11. výzvy *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby* je doplněn specifický cíl OP – nově doplněno “IROP 1.2 - Bezpečnost dopravy“, dále se navýšuje celková alokace z 15 882 353,00 Kč na 52 941 177,00 Kč (rovněž navýšen příspěvek Unie a národní spolufinancování) a posouvá se datum ukončení příjmu projektových záměrů z 07/2017 na 08/2017-09/2017. U 12. výzvy *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel* dochází k posunům časových údajů, nově je vyhlášení výzvy plánováno na 09/2017 (původně 06/2017). Upraveny rovněž navazující termíny.

Pan RNDr. Bedřich Landsfeld vznesl dotaz, proč dochází k tak rapidnímu navýšení alokace v rámci 11. výzvy.

Manažer IPRÚ reagoval, že navrhovaná změna představuje vypsání celé alokace daného podopatření. Výzva je rozšířena o aktivitu Bezpečnost dopravy, přičemž není vůbec zřejmé, v jaké výši a které projekty budou předloženy. V případě nedočerpání alokace výzvy se uspořené prostředky budou moci použít do výzvy následně.

Usnesení č. 2/7RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizací Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 3a a 3b **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektů s integrovanou strategií a s příslušnou 3. výzvou k předkládání projektových záměrů *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb*

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů následující osoby:

MUDr. Miroslav Adámek, RNDr. Bedřich Landsfeld, Ing. Lenka Horáková, Josef Novák, Jaromír Schneider, Jana Bernátková

Před projednáváním tohoto bodu se k jednání připojil doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Manažer IPRÚ představil předložený projektový záměr a ustanovený soubor projektů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektový záměr a soubor projektů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byl hodnocen soubor projektů a projektový záměr, který byl předložen v souladu s 3. výzvou k předkládání projektových záměrů. Souboru projektů byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Sociální služby - investiční konané dne 10. 5. 2017.

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – viz příloha č. 8.

Usnesení č. 3/7RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií

projektovému záměru *Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně* dle přílohy č. 6.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: 10. výzva k předkládání projektových záměrů *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání*, 11. výzva k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby*, 12. výzva k předkládání projektových záměrů *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel*

Desátá výzva IPRÚ Zlín *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání* bude zaměřena na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků, alokace této výzvy představuje 7 000 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 7 000 000,00 Kč). Jedenáctá výzva IPRÚ Zlín *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby* bude zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů (aktivita Terminály a parkovací systémy) a dále primárně na výstavbu nových zastávek veřejné dopravy s cílem zajištění bezbariérového přístupu a zvýšení bezpečnosti v řešené lokalitě a nebo bezbariérové zpřístupnění stávajících zastávek veřejné dopravy (aktivita Bezpečnost dopravy). Alokace 11. výzvy představuje 52 941 177,00 Kč (z toho příspěvek Unie 50 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 2 941 177,00 Kč). Dvanáctá výzva IPRÚ Zlín *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové*

skupiny obyvatel bude zaměřena na sociální bydlení. Alokace 12. výzvy představuje 22 352 941,00 Kč (z toho příspěvek Unie 20 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 2 352 941,00 Kč).

Oproti verzím zaslaným v rámci pozvánky na jednání byly provedeny tyto úpravy:

10. výzva:

- pole Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: posun data z 31. 12. 2018 na 31. 08. 2018, 10:00 hod.
- pole Datum ukončení realizace projektu: posun data z 30. 09. 2019 na 30. 09. 2018
- pole Typy podporovaných projektů: odstraněn bod 1 – Vznik nového sociálního podniku
- pole Věcná způsobilost: doplněno – nelze podporovat 1. Vznik nového sociálního podniku
- pole Časová způsobilost: posunut termín z 30. 09. 2019 na 30. 09. 2018
- pole Provádění změn výzvy: doplněn odkaz v případě změn výzvy
- pole Další specifika výzvy: posunuta doba platnosti vyjádření ŘV IPRÚ z 31. 12. 2018 na 31. 08. 2018

11. výzva:

- pole Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: upřesnění data z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2018, **10:00 hod.**
- pole Datum ukončení realizace projektu: posun data z 30. 09. 2019 na 31. 10. 2019
- pole Podporované aktivity: Aktivita **Bezpečnost dopravy** - odstraněny aktivity (3x)
- pole Časová způsobilost: posunut termín z 30. 09. 2019 na 31. 10. 2019 (2x)
- pole Provádění změn výzvy: doplněn odkaz v případě změn výzvy
- str. 5 příloha č. 2: upraveno formátování

12. výzva:

- pole Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: upřesnění data z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2018, **10:00 hod.**
- pole Provádění změn výzvy: doplněn odkaz v případě změn výzvy

Usnesení č. 4/7RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí**

1. s podobou 10. výzvy k předkládání projektových záměrů *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání* dle přílohy č. 9,
2. s podobou 11. výzvy k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby* dle přílohy č. 10,
3. s podobou 12. výzvy k předkládání projektových záměrů *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel* dle přílohy č. 11

a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína ke schválení,

pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, předsedu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020, doplněním data a času vyhlášení výzvy nositele IPRÚ, data a času zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny, data a času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny a data a času jednání pracovní skupiny Řídícího výboru IPRÚ, dále zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 10., 11. a 12. výzvě, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 6: Zpráva o plnění integrované strategie IPRÚ Zlín

Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 předkládá nositel integrované strategie v půlročních intervalech Zprávu o plnění integrované strategie, a to vždy nejpozději do 20. 1. roku n+1 (vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n), resp. nejpozději do 20. 7. roku n (vždy s použitím údajů k 30. 6. roku n). Zpráva o plnění integrované strategie bude

obsahovat i informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v rámci území dotčeného strategií. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace integrovaného nástroje, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek integrovaného nástroje včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel integrovaného nástroje ve Zprávě o plnění integrované strategie popsat plánované změny integrované strategie. Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORP a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.

Návrh zprávy bude zpracován manažerem IPRÚ. Tento návrh bude zaslán Řídícímu výboru IPRÚ Zlín ke schválení na jednání, které se uskuteční mezi daty 1. 7. - 20. 7. 2017 (formou per rollam).

Usnesení č. 5/7RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **pověřuje**

Ing. Jiřího Krajčů, manažera IPRÚ, přípravou a podáním půlroční Zprávy o plnění integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020, a to do data 20. 7. 2017.

Bod č. 7: Ostatní

Manažer IPRÚ upozornil na skutečnost, že je na podzim letošního roku plánovaná změna integrované strategie a revize Interního operačního manuálu IPRÚ Zlín a Interních postupů IPRÚ Zlín. Tyto změny budou zohledňovat revizi Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a dále bude potřeba přistoupit k úpravám strategické části jako kupř. posunům finančního plánu, navýšení cílové hodnoty indikátoru Počet podpořených vzdělávacích zařízení aj., a to s ohledem na dosavadní naplňování strategie a s ohledem na dynamiku vývoje aglomerace.

Manažer IPRÚ představil předpokládaná plnění finančních plánů a indikátorů ke konci roku 2018 za města IPRÚ (viz příloha č. 13).

Rovněž byl řešen termín příštího řádného jednání, kdy bylo dohodnuto, že jednotliví členové Řídícího výboru IPRÚ Zlín zašlou manažerovi IPRÚ prázdninové termíny, ve kterých by se jednání nemohli zúčastnit.

Bod č. 8: Shrnutí a závěr

Předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín p. primátor MUDr. Miroslav Adámek poděkoval všem za účast.

Ve Zlíně dne 14. 6. 2017

Zapsal: Ing. Jiří Krajča

Ověřil: MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín

Přílohy:

1.) 7. výzva k předkládání projektových záměrů *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání*

1b.) 7. výzva k předkládání projektových záměrů *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a v rámci celoživotního vzdělávání – změnová verze*

2.) 8. výzva k předkládání projektových záměrů *Podpora dalších forem předškolního vzdělávání*

2b.) 8. výzva k předkládání projektových záměrů *Podpora dalších forem předškolního vzdělávání – změnová verze*

3a.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – verze 062017

3b.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – změnová verze 062017

4a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Sociální služby – investiční

-
- 4b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání Pracovní skupiny Sociální služby – investiční
 - 5.) Komentář analyzující vztah souborů projektů k parametrům 3. výzvy
 - 6.) Projektový záměr – Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně
 - 7.) 3. výzva k předkládání projektových záměrů *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb*
 - 8.) Hodnotící list ke 3. výzvě k předkládání projektových záměrů
 - 9.) 10. výzva k předkládání projektových záměrů *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání*
 - 9b.) 10. výzva k předkládání projektových záměrů *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání – změnová verze*
 - 10.) 11. výzva k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby*
 - 10b.) 11. výzva k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby – změnová verze*
 - 11.) 12. výzva k předkládání projektových záměrů *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel*
 - 11b.) 12. výzva k předkládání projektových záměrů *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel – změnová verze*
 - 12.) Interní operační manuál – kapitola Hodnocení projektů
 - 13.) Přehled předpokládaného plnění za jednotlivá města IPRÚ ke konci roku 2018
 - 14.) Prezenční listina