

## Zápis z 13. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

**Datum a čas konání:** 5. 12. 2017, 14.00 hod. – 15.10 hod.

**Místo konání:** Magistrát města Zlína, místnost č. 130 na Zarámí 4421, Zlín

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Počet přítomných členů s hlasovacím právem:** 11 (body 1 - 4), 12 (body 5 - 9)

**Počet řádných členů s hlasovacím právem:** 16

**Ověření usnášeníschopnosti:** Ano

### Program jednání Řídícího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín
- 3) Úpravy v 15. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby II*
- 4) Problematika SEA – vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017
- 5) Dílčí analýza rizik, Zpráva o realizaci publicity a informovanosti
- 6) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 7) 16. – 19. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 8) Ostatní
- 9) Shrnutí a závěr

### **Bod č. 1: Úvod**

Předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín p. primátor MUDr. Miroslav Adámek přivítal všechny členy Řídícího výboru IPRÚ Zlín.

### **Bod č. 2: Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín**

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů je připraven návrh aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín. Rovněž jsou navrženy výzvy na příští rok. V 1. čtvrtletí roku 2018 by měla být vypsána 2. kola výzev zaměřená na Opatření 2.4.1 Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání, Opatření 2.2.1 Obnova kulturních památek baťovského období, Podopatření 2.1.1-1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách a Opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury. V červnu-červenci 2018 by měla být vypsána výzva zaměřená na opatření 1.1.1-2 Rozšiřování trolejbusových tratí. U výzvy zaměřené na Opatření 1.3.2 Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů dochází k posunu data vyhlášení výzvy z 11-12/2017 na 03-04/2018 (včetně navazujících termínů). U výzvy zaměřené na Opatření 1.1.3 Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě dochází k posunu data vyhlášení výzvy z 02/2018 na 05-06/2018 (včetně navazujících termínů). Do harmonogramu byl dále doplněn sloupec pořadí výzvy z důvodu větší přehlednosti.

V rámci diskuze k tomuto bodu byl navržen posun data vyhlášení 19. výzvy IPRÚ Zlín zaměřené na Opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury z 01/2018-02/2018 na 03/2018-04/2018 (vč. navazujících termínů). Tento návrh byl následně přijat konsensem. Řídící výbor IPRÚ udělil manažerovi IPRÚ zapracovat tuto změnu do aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín - verze 122017.

### Usnesení č. 1/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizací Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 1a a 1b

**a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

### **Bod č. 3: Úpravy v 15. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby II***

Na jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín konaném dne 3. 10. 2017 byl MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín, pověřen případným upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 15. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejím projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Oproti verzi projednané Řídicím výborem IPRÚ Zlín byly v 15. výzvě IPRÚ Zlín uskutečněny tyto opravy:

- úprava data vyhlášení výzvy nositele IPRÚ (z 11. 10. na 22. 11. 2017), data zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 12. 10. na 23. 11. 2017), data ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 16. 11. na 31. 12. 2017), data jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚ (z 23. 11. 2017 na 16. 1. 2018) a data zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 12. 10. na 23. 11. 2017)
- pole Datum zahájení realizace projektu - druhá věta upravena následovně: "Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem."
- pole Datum zahájení realizace projektu - doplněna verze a platnost specifických pravidel výzvy č. 51 IROP – (verze 1.2, platnost od 4. 8. 2017)
- pole Podporované aktivity - odstraněna podpora B+R nebo P+G, kdy tyto nejsou předmětem podpory strategie IPRÚ Zlín
- pole Věcná způsobilost - aktualizace verze a platnosti obecných pravidel – (verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017)
- pole Věcná způsobilost - doplněno omezení způsobilosti výdajů:
  - „Nezpůsobilé jsou výdaje na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů B+R a P+G.“
  - „Nezpůsobilé jsou také výdaje na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy v samostatné aktivitě.“
- pole Časová způsobilost - doplněna verze a platnost specifických pravidel výzvy č. 51 IROP – verze 1.2, platnost od 4. 8. 2017
- pole Provádění změn výzvy - doplněna verze a platnost obecných pravidel – (verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017)
- pole Příjmy projektu - doplněn text shodně s textem 51. výzvy Řídicího orgánu IROP: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (tzv. Obecné nařízení)“
- pole Další specifika výzvy - upraven text z „tato výzva je vypsána na celou alokaci podopatření“ na „tato výzva je vypsána na **část alokace** podopatření“
- pole Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídicího orgánu IROP - aktualizace verze a platnosti obecných pravidel - (verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017)

Podoba 15. výzvy IPRÚ Zlín byla schválena Radou města Zlína dne 20. 11. 2017, č. usnesení 71/23R/2017.

#### Usnesení č. 2/13RV/2017

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** aktualizaci podoby 15. výzvy k předkládání projektových záměrů *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby II* dle příloh č. 2a a 2b.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 4: Problematika SEA – vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017**

Statutární město Zlín, nositel integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“, zveřejnilo jako součást procesu schválení této koncepce opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou výše uvedeného opatření je skutečnost, že statutární město Zlín bude 1 x za rok, vždy nejpozději k listopadu kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Manažer IPRÚ představil vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017. Hodnocení za rok 2017 bylo provedeno na základě doposud předložených projektů a s využitím monitorovacích indikátorů/ukazatelů a otázek pro hodnocení a výběr projektů. Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud neutrální až mírně pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, a to především v oblasti ochrany ovzduší, ochrany před hlukem, environmentální výchovu, zprostředkovaně také na snižování spotřeby energie a ochranu klimatu.

Podrobné vyhodnocení je obsaženo v příloze č. 3 tohoto zápisu.

##### Usnesení č. 3/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s vyhodnocením sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017 dle přílohy č. 3

**a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 5: Dílčí analýza rizik, Zpráva o realizaci publicity a informovanosti**

Před projednáváním tohoto bodu dorazil na jednání Ing. Tomáš Šenkeřík.

Manažer IPRÚ představil dokument Dílčí analýzu rizik – stav ke dni 30. 11. 2017 a upozornil především na rizika s vysokou významností. Pan prorektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. poukázal na skutečnost, že se v předložené analýze u některých rizik objevuje při hodnotách významnosti 15 a 20 střední úroveň, byť by dle kategorizace měla být uvedena **vysoká** úroveň. Řídící výbor IPRÚ udělil manažerovi IPRÚ tyto nesrovnalosti uvést do souladu.

Manažer IPRÚ dále představil dokument Zpráva o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 9. 2016 – 30. 11. 2017.

##### Usnesení č. 4/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje**

1. Dílčí analýzu rizik – stav ke dni 30. 11. 2017 dle přílohy č. 4,
2. Zprávu o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 9. 2016 – 30. 11. 2017 dle přílohy č. 5.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

## **Bod č. 6: Žádosti o změny v integrovaných projektech**

### 1. Zřízení strojírensko – plastikářských dílen

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zřízení strojírensko – plastikářských dílen vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení 5/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy IPRÚ Zlín. Dne 6. 11. 2017 byla dodána žádost o změnu. Předkladatel požádal o snížení nákladů na konektivitu. Tato aktivita byla chybně pojmenována. Nejedná se o řešení konektivity dle pravidel IROP, nýbrž o zasíťování a připojení k internetu pro zajištění funkčnosti učebny vybavené počítači. Celkové způsobilé výdaje ani výše podpory se nemění, položky jsou nově zahrnuty ve vybavení učeben.

#### Usnesení č. 5/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Zřízení strojírensko – plastikářských dílen dle přílohy č. 6.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

### 2. Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně

Před projednáváním změny v tomto projektu nahlásila střet zájmů paní Mgr. Kateřina Pivoňková.

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 6. 6. 2017, č. usnesení 3/7RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 3. výzvy IPRÚ Zlín. Dne 13. 11. 2017 bylo dodáno nahlášení změny projektového záměru. V rámci kontroly ze strany CRR byl žadatel vyzván k úpravě výchozí hodnoty (z 0 na 15 klientů) a cílové hodnoty (z 10 na 25 klientů) indikátoru Kapacita služeb a sociální práce. Do výchozí hodnoty bylo třeba zahrnout údaje o již poskytované službě chráněného bydlení. Kapacita služeb a sociální práce se nemění a zůstává stále hodnota = 10 klientů.

#### Usnesení č. 6/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně dle přílohy č. 7.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

### 3. Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 4. 5. 2017, č. usnesení 3/6RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 2. výzvy IPRÚ Zlín. Dne 27. 11. 2017 bylo dodáno nahlášení změny projektového záměru. Předkladatel požádal o snížení cílové hodnoty indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras na základě upřesnění z 1,409 km na 1,400 km. Rovněž byly aktualizovány hodnoty celkových způsobilých výdajů a předpokládané požadované podpory z ESI fondů.

#### Usnesení č. 7/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII dle přílohy č. 8.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### 4. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 3. 10. 2017, č. usnesení 4/11RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 11. výzvy IPRÚ Zlín. Dne 5. 12. 2017 byla e-mailem dodána žádost o schválení změn v předloženém projektovém záměru. V nově upraveném projektovém záměru není zahrnuta Zastávka MHD Erbenova, SO 101.5. (1. etapa). Naopak v původním projektovém záměru byla uvedena zastávka Hurdisovy domy jako jeden stavební objekt SO 105, přestože jde o zastávky dvě. V upraveném projektovém záměru jsou pak obě zastávky uvedeny jako samostatné stavební objekty, a to: SO 105.1 – Zastávka MHD Hurdisovy domy 1, SO 105.2 – Zastávka MHD Hurdisovy domy 2. Celkový počet zastávek MHD tak zůstává stejný – 11. Projekt již není rozdělen na etapy, z tohoto důvodu je upraven i název. U jednotlivých SO byly upřesněny a doplněny p. č. dotčených pozemků. Byly upřesněny vedlejší výdaje projektu, vyvolané investice a popisy k jednotlivým zastávkám.

##### Usnesení č. 8/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH dle přílohy č. 9.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### 5. Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 1. 2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 1. výzvy IPRÚ Zlín. Místostarosta obce Lukov pan Michal Teplý představil změny v projektu. Jedná se především o čerpání finančních prostředků v rozpočtu projektu v posledním roce realizace (rok 2017), převod výdajů na publicitu do nezpůsobilých výdajů, převod neinvestičních výdajů projektu do investičních dle účtování žadatele, uvedení finančního plánu do souladu s rozpočtem projektu.

##### Usnesení č. 9/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově dle přílohy č. 10.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 7: 16. – 19. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu**

Šestnáctá výzva IPRÚ Zlín *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání II* bude zaměřena na výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Alokace této výzvy představuje 7 000 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 7 000 000,00 Kč).

Sedmnáctá výzva IPRÚ Zlín *Obnovu kulturních památek baťovského období II* bude zaměřena na revitalizace a zatraktivnění památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Alokace této výzvy představuje 82 352 942,00 Kč (z toho příspěvek Unie 70 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 12 352 942,00 Kč).

Osmnáctá výzva IPRÚ Zlín *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách II* bude zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení infrastruktury základních škol. Alokace této výzvy představuje nevyčerpanou část alokace z 9. výzvy IPRÚ Zlín, tj. 6 566 071,59 Kč (z toho příspěvek Unie 5 581 160,85 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 984 910,74 Kč).

Devatenáctá výzva IPRÚ Zlín *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury II* bude zaměřena na výstavby komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Alokace této výzvy představuje nevyčerpanou část alokace z 2. výzvy IPRÚ Zlín, tj. 43 147 095,04 Kč (z toho příspěvek Unie 40 750 034,20 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 2 397 060,84 Kč).

Pozn.: Na základě upřesnění aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dojde k úpravě data vyhlášení devatenácté výzvy IPRÚ Zlín (včetně navazujících termínů).

#### Usnesení č. 10/13RV/2017

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí**

1. s podobou 16. k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání II* dle přílohy č. 11,
2. s podobou 17. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Obnova kulturních památek baťovského období II* dle přílohy č. 12,
3. s podobou 18. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách II* dle přílohy č. 13,
4. s podobou 19. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury II* dle přílohy č. 14

**a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína ke schválení,**

#### **pověřuje**

MUDr. Miroslava Adámka, předsedu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020, upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 16., 17., 18. a 19. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 8: Ostatní**

Manažer IPRÚ informoval o pravděpodobném odstoupení projektu Vybudování zázemí pro lesní klub a další aktivity na Pasece, z.s. Oficiální dopis by měl být doručen v nejbližších dnech.

Manažer IPRÚ instruoval o navýšení alokace IPRÚ Zlín o 42 mil. Kč (příspěvek Unie) z Operačního programu Doprava v rámci Podopatření 1.1.1-2 Rozšiřování trolejbusových tratí.



#### **Bod č. 9: Shrnutí a závěr**

Předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín p. primátor MUDr. Miroslav Adámek poděkoval všem členům Řídícího výboru IPRÚ Zlín za účast.

Příští jednání, jehož předmětem bude především projednání půlroční zprávy o plnění integrované strategie, se uskuteční v měsíci lednu.

Ve Zlíně dne 14. 12. 2017

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ



Ověřil: MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín

## Přílohy:

- 1a.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – verze 122017
- 1b.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – změnová verze 122017
- 2a.) 15. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby II*
- 2b.) 15. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby II – změnová verze*
- 3.) Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017
- 4.) Dílčí analýza rizik – stav ke dni 30. 11. 2017
- 5.) Zpráva o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 9. 2016 – 30. 11. 2017
- 6.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Zřízení strojírensko – plastikářských dílen
- 7.) Nahlášení změny projektového záměru Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně
- 8.) Nahlášení změny projektového záměru Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII
- 9.) Žádost o schválení změn v předloženém projektovém záměru BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH
- 10.) Žádost o schválení změn k projektu Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově
- 11.) 16. výzva k předkládání projektových záměrů ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II
- 12.) 17. výzva k předkládání projektových záměrů OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ II
- 13.) 18. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH II
- 14.) 19. výzva k předkládání projektových záměrů - PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY II
- 15.) Prezenční listina