

Priority MČ Jaroslavice 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

953 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

2 958 000 Kč

Celkem:

3 911 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2010 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zdí, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	18 500 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚŘ 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ, 8/2021 ORIA: předáno na OD
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	PD	r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp. r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp. r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na třídný odpad, bez čerp. r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové r. 2021: zpracování PD, majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 6 510 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 3 290 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020 - 2021: není kryto
1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	180 000	122 210,00	PD	r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč

3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	0	0,00	nekryto	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků
5/ 2019	Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem	OMZ	15 000	15 000	10 746,01	realizace	r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spoluúčast OMZ 13 000 Kč, plnění r. 2020, bez čerp. r. 2020: zrealizováno, bez čerpání, hrazeno OMZ v plné výši r. 2021: zrealizována oprava oplocení 78 495 Kč, KMČ uhradila 15 000 Kč, zbytek uhrazeno OMZ, zrealizováno, čerpáno 10 746,01 Kč
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice	OD	180 000	180 000	0,00	viz poznámka	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022
2.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	42 000	42 000	24 171,87	realizace	r. 2021: uhrazeny tyto akce: údržba zeleně u staré školy a památníku, údržba zeleně u dětského hřiště, údržba zeleně u sportoviště, 1. rok povýsadbové péče o vánoční strom
3.	Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi	OMS	10 000	10 000	1 052,97	realizace	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020 r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 pouť proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 44 000	44 000	42 764,00	realizace	Čerpání: Anenská pouť 39 000 Kč, Dýňová slavnost 1 950 Kč, vánoční balíčky pro děti, rozsvícení ván. stromu 1 814 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
9.	SK Jaroslavice - invest. dotace - oplocení dětského koutku	OŠaS	20 000	20 000	20 000,00	realizace	Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína byla schválena RMZ dne 27.9.2021
10.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	23 737,58	realizace	Čerpání: prohlídka a opravy strojní techniky 545 Kč, servis sněhové frézy 1 682,58 Kč, poskytnuté náhrady 9 000 Kč, tisk Jaroslavin 6 000 Kč, grafické práce Jaroslaviny 2 000 Kč, květinová výzdoba na pohřeb 1 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 3 010 Kč
11.	OI Jaroslavice - nákup DHDM	OKP	převod z minulého roku	28 000	7 165,00	realizace	
12.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	převod z minulého roku	16 000	6 602,44	realizace	Čerpání: montáž, napojení, demontáž ván. osvětlení 6 386,38 Kč, spotřeba el. energie 216,06 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 013 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	898 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	268 449,87	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	3 642 550,13	x	Převod do r. 2022: 3 643 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 911 000	3 911 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka