

Priority MČ Lužkovice 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

723 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

1 103 000 Kč

Celkem:

1 826 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2019 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o. na zpracován PD pro SP a realizaci stavby	OP/NMZ	0	0	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ r. 2021: 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ
1/2020	Dokončení návsi, točny MHD	OD	100 000 PD	0	0,00	viz poznámka	OD: zpracování PD cca 50 000 Kč r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí r. 2021: na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nezadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce
2/2020	Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek	OD	100 000 PD	0	0,00	určení rozsahu od KMČ	OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč r. 2021: vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy
3/2020	Doplnění 2 ks laviček u cyklostezky (u vývěsní skříňky a u splavu)	OD	40 000	40 000	39 930,00	realizace	r. 2021: zrealizováno TSZ, čerpáno 39 930 Kč
4/2020	Vyčištění krajnic komunikace ul. Šefranice	OD	cca 120 000 - 130 000	75 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: KMČ vyčleňuje 50 000 Kč jako spoluúčast na této akci, odhad ceny realizace 120 - 130 000 Kč, 11/2020: navýšení krytí o 25 000 Kč r. 2021: odloženo, vyčištění naplavenin provedlo zemědělské družstvo
13/2020	Neinvestiční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice - údržba zeleně na fotbalovém hřišti	OPKaS	15 000	15 000	15 000,00	realizace	r. 2020: schválení uzavření smlouvy, vyučování v r. 2021 r. 2021: čerpání fin. prostředků ve výši 15 000 Kč
Č.	Požadavek KMČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	OMZ	převod zůstatku z r. 2020	16 000	7 765,20	realizace	r. 2021: uhrazeny akce: následná péče o vánoční strom 3 533,20 Kč, následná péče o keře u hasičské zbrojnice 4 232 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 72 000	72 000	38 960,00	realizace	Čerpání: 130. výročí SDH Lužkovice 7 815 Kč, posezení seniorů 5 891 Kč, upomínkové předměty 4 992 Kč, zájezd seniorů 3 600 Kč, Mikulášská besídka 2 695 Kč, občerstvení na setkání seniorů 3 400 Kč, oslavy 90let založení fotbal. klubu 10 567 Kč
3.	Neinv. dotace SDHL na oslavy 130. výročí založení sboru	OKP	50 000	50 000	50 000,00	realizace	Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína byla schválena RMZ dne 15.3.2021
4.	Neinv. dotace SDHL na nákup stanů	OKP	31 000	31 000	30 419,00	realizace	Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína byla schválena RMZ dne 27.9.2021
5.	Inv. dotace FK Lužkovice - Želechovice spolufinancování vodovodní přípojky	OŠaS	180 000	180 000	180 000,00	realizace	Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína byla schválena RMZ dne 16.8.2021
6.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	3 814,00	realizace	Čerpání: poskytnuté náhrady 3 600 Kč, občerstvení na jednání KMČ 214 Kč
7.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2020	23 000	3 387,40	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 1 437,48 Kč, spotřeba el. energie 1 949,92 Kč
8.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	6 000	6 000	5 794,69	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 310 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	516 000	x	x	

x	Čerpání celkem	x	x	x	375 070,29	x	.
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 450 929,71	x	Převod do r. 2022: 1 451 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 826 000	1 826 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.