

Priority MČ Salaš 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

225 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

115 000 Kč

Celkem:

340 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2020 - popis požadavku (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2020	Rekonstrukce plochy před hasičskou zbrojnicí	OD	60 000 PD	0	0,00	není kryto, viz pozn.	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: vzhledem k výši přidělených fin. prostředků KMČ žádá o financování zpracování PD ze strany SMZ, 9/2020: KMČ prověří příp. realizaci ze strany hasičů r. 2021: OD - po dohodě s KMČ tuto prioritu v roce 2021 zatím neřešit
1/2017	Obnova dětských hřišť - Salaš - vyúčtování fin. prostředků za rekonstrukci hřiště č. 412	ORIA	106 000	106 000	106 000,00	proučtování	r. 2020: realizace v r. 2019 ve výši 1 972 730 Kč, spolufinancování se strany SMZ ve výši 1/3 a ze strany MČ 2/3; vratka do rozpočtu SMZ v r. 2020 ve výši 130 000 Kč r. 2021: vratka do rozpočtu SMZ v r. 2021 ve výši 130 000 Kč r. 2022: vratka do rozpočtu SMZ v r. 2022 ve výši 106 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zeleně, parků - Salaš (údržba zeleně před úřadovnou a býv. obchodem, firma Zahradka Salaš)	OMZ	10 000	10 000	1 914,00	realizace	r. 2022: 11/2022 údržbu zeleně v r. 2022 provádí cestář
2.	Přechod pro chodce přes silnici III/4972	OD	31 000	31 000	30 250,00	akce zrušena	r. 2022: zpracování studie včetně zajištění dopravního průzkumu, 5/2022 dokončena studie, KMČ nedoporučila další zpracování, 11/2022 akce zrušena, v r. 2023 bude akce odstraněna z priorit MČ
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	1 590,00	realizace	
4.	OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ+ potřeby pracovníka na údržbu MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	4 356,00	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůst. z r. 2021	14 000	6 881,66	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva MČ")	x	viz pozn.	149 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	191 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	150 991,66	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	340 000	340 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část