

Priority MČ Klečůvka 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

714 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

637 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

571 000 Kč

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

9 102 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Louky na akci - Rekonstrukce komunikace "Borošín"

Celkem:

11 024 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresního archivu Zlín k farmě Brola	OD	cca 10 800 000 realizace	10 800 000	0,00	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čepř. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč</p> <p>r. 2021: nutná konzultace o dalším postupu s členem RMZ, probíhá PD</p> <p>r. 2022: dokončení PD, vydání SP do 7/2024, bude zařazeno do plánu realizací na r. 2023, čeká se na schválení financování, čerpání 298 870 Kč</p> <p>r. 2023: akce připravena k realizaci, není kryto</p> <p>r. 2024: akce připravena k realizaci, výběr zhotovitele bude zahájen 2/2024, realizace 4- 9/2024, akce dofinancováno z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, 6/2024 realizace stavby 7-10/2024</p>
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (údržba zeleně)	OMZ	67 000	67 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o mobilní nádoby a výsadby u kanceláře místní části za 67 000 Kč, 5/2024 péče o mobilní nádoby a výsadby probíhá do 30.11.2024
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	60 000	60 000	5 990,00	realizace	
3.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	25 000	25 000	1 123,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	72 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 3.6.2024	x	x	10 952 000	x	x	
x	Čerpání k 3.6.2024	x	x	x	7 113,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	11 024 000	11 024 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ -
územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové
řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové
opatření; MČ - místní část