

Priority MČ Salaš 2025 Přidělené finanční prostředky pro r. 2025: 551 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024: 348 000 Kč Celkem: 899 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odkup nemovitosti č. p. 32 (parcela číslo 24, 161/8, 294)	OMS	4 690 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025: požadavek předán na OMS
2.	Revitalizace autobusových zastávek	OD	344 000	344 000	0,00	realizace	r. 2025: 5/2025 odsouhlaseno KMČ, 8/2025 SOD schválena v RMZ, realizace předpoklad 9-10/2025, chybějící prostředky na úpravu plochy dokryty OD, 10/2025 v realizaci
3.	Doplnění veřejného osvětlení u chodníku směrem do Bohuslavic	OD	cca 230 000	230 000	175 772,00	realizace	r. 2025: 5/2025 v realizaci, 8/2025 proběhla realizace betonové patky, do poloviny září předpoklad osazení a zprovoznění svítidla a předání na TS, 9/2025 zrealizováno
4.	Údržba zeleně, parků - Salaš	OMZ	6 000	6 000	0,00	realizace	r. 2025: péči o zeleň provádí cestář, 8/2025 beze změny, 10/2025 OMZ do 30.11.2025 provede výsadbu keřů na točně a u dětského hřiště
5.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	8 204,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace Římskokatolická farnost Březnice u Zlína na akci "50. výročí posvěcení kaple Panny Marie Růžencové"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
7.	OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ + potřeby pracovníka na údržbu MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	11 937,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie, nákup ván. osvětlení)	OKP	převod zúst. z r. 2024	14 000	7 780,58	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva MČ")	x	viz pozn.	252 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	647 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	213 693,58	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	899 000	899 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část