

Z Á P I S č. 3/2026

z jednání Komise místní části Mladcová
konaného dne 18.6.2026 v 17:00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Baklíková, p. Belhová, p. Dlabač, p. Kopečková, p. Krobathová, p. Kattauer Jakub, p. Kattauer Jiří, p. Pospíšil, p. J. Struška, p. O. Struška, K. Strušková – tajemnice KMČ

Omluveni: p. Machač, MUDr. Konečný (jm. čl. ZMZ), Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ)

Hosté: p. Somberg (OD)

Program:

1. Úvod
2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání
3. Různé
4. Závěr

1. Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů komise, **komise byla usnášeníschopná.**

2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Z důvodu stanovení rekonstrukce MK, ul. Stráně – II. etapy jako prioritní akce MČ, bude žádat KMČ Odbor dopravy, o zpracování PD. Výpověď k užívání pozemku byla schválena RMZ.

Výpověď bude řešena po vyřízení SP. PD pro stavební povolení byla zadána v měsíci říjnu. Na tuto akci byl navýšen rozpočet 80 000 Kč. S navýšením (prostřednictvím e-mailové komunikace) souhlasilo 10 členů a 1 člen se zdržel hlasování. Řeší se PD. Uzavřená smlouva s projektantem. Bude potřeba udělat ořezy kvůli geo. zaměření. V letošním roce by se projektovalo. Proběhly ořezy, zpracovává se PD. 29. 4. 2025 se na ulici Stráně konala schůzka za účasti projektanta, KMČ Mladcová, Odboru dopravy, Odboru městské zeleně, zástupců vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení. P. Vladyka z tohoto jednání napíše zápis. Projekt bude z důvodu finanční náročnosti rozdělen na tři etapy. Pracuje se na PD, která by měla být hotová do konce roku 2025, projekt z důvodu finanční náročnosti bude rozdělen na 3 etapy. Zhotovení PD by mělo být v únoru 2026. Nastaly problémy s pozemky a vodovodním řadem. Řeší se. **Kanalizace by se měla napojit ze spodní strany a během měsíce se bude žádat o SP – komise si přeje akci urychlovat.**

- Vodovodní řad Zbožensko - zájem o vybudování podepsalo cca 30 občanů - akci by mělo mít na starosti město Zlín a VaK. P. Struška a p. Kopečková připravují podklady pro p. Sobka, který PD zpracovává. Proběhlo setkání zájemců o vodovodní řad, kde byli seznámeni s cenou přípojek, které si budou muset uhradit. PD na hlavní vodovodní řad je dokončena. Vyřizuje se SP. Připravuje se cena přípojek pro občany. Plánovaný rozpočet na vodovodní řad je 25 mil. Kč, přípojky, které si budou hradit občané cca 5-8 tisíc Kč. P. Struška s p. Kopečkovou budou svolávat schůzku

s občany, zda mají zájem o tuto akci kvůli finanční náročnosti, která není v plánu města Zlína (možná někdy v budoucnu). Proběhla schůzka s občany a je vyřízené SP. Paní Bazelová zkusí oslovit VaK na financování pro cca 40 přípojek. Prodloužení vodovodu Mladcová - Zbožensko – je zde trvale hlášených obyvatel 48, nenaplníme požadavek min. 50 obyvatel. Rozpočet akce je 28,5 mil. Kč bez DPH. Akce je finančně náročná a nebude zatím realizována. Zatím neproběhne realizace. **Beze změny.**

- P. Somberg seznámil občany s realizací opravy cesty, kterou plánuje ŘSZK - komise napíše e-mail na ŘSZK s prosbou přidání obrubníků na ul. Návesní. Ředitel ŘSZK se vyjádřil, že akce se bude řešit v roce 2025, při projednávání bude komise přizvána. ŘSZK má hotový projekt, bude se čekat na finance. Nastaly problémy ohledně realizace, zatím je vše v řešení. Akce bude finančně náročná, protože nastaly problémy ohledně zastávek, veřejného osvětlení, vyrovnaní křižovatky - vše se řeší. ŘSZK požaduje opravu celé křižovatky a zastávek. OD by udělalo výstupní plochy možná v příštím roce. Realizace křižovatky neproběhne, nutné vyřešit přeložky VO kvůli septiku, který zde vytéká. **Cesta by se měla realizovat v příštím roce společně s výměnou VO.**
- Členové komise žádají upravit vstup na dětské hřiště (kořeny stromů ve vstupu). P. Strušková napíše žádost p. Gáškové ohledně úprav vstupu. Hledá se řešení. Složitá situace ohledně pozemků. Bude řešit p. Struška s klubem FK Mladcová. Úkol stále trvá, hledá se řešení. Branka se bude předělávat z jiné strany, ale až v roce 2026, prozatím proběhla alespoň výměna písku v pískovišti a zakrytí pískoviště sítí. P. Králová zkusí sestavit rozpočet na instalaci branky. Úkol trvá, možná realizace v roce 2026. Rozpočet nového oplocení stanoven částkou 258 000 Kč. Komise akci zařadí do priorit a bude se spolupodílet na akci částkou 129 000 Kč. V měsíci květnu proběhne realizace oplocení. **Proběhla realizace. Ukončeno.**
- Zřízení přechodu pro chodce na ul. Návesní. Bylo zažádáno o přechod pro chodce, akce může trvat cca 1 rok. Úkol trvá. **Beze změny.**
- Vybudování a opravy veřejného osvětlení: Osvětlení mezi mateřskou školkou a bytovkou na ulici U Hřiště. Připraví se projekt. Cena projektu 40 000 Kč Komise odsouhlasila částku 500 000 Kč na VO a přeje si zařadit do priorit. **Beze změny.**
- Vybudování a opravy veřejného osvětlení: Osvětlení na ulici Návesní u hasičském zbrojnice a osvětlení na chodníku Návesní – Ulička. **Řeší se.**
- Vybudování a opravy veřejného osvětlení: Ulice Fr. Bartoše – osvětlovací tělesa na dvou místech v zahradách. Úpravu realizuje TS na vlastní náklady. **Beze změny.**
- Zjistit umístění radarů na plánované úsekové měření. P. Strušková zjistí možnosti. Úsekové měření bude instalováno pro zatím na jiných místech, než bylo dohodnuto. Jakmile ŘSZK opraví v příštím roce silnice a sloupy VO - proběhne změna instalace úsekového měření. **Realizace proběhne v měsíci srpnu.**
- Pan Somberg seznámil členy komise s možností realizace nové točny pro autobus za hřbitovem a případných realizací nových zastávek MHD. **Beze změny.**
- P. Strušková seznámila členy komise s podnětem od občanky, která by chtěla zakoupit AED (defibrilátor) a umístit je na vhodné místo na Mladcové. Komise popřemýšlí do příštího setkání a p. Strušková zjistí více informací. **Beze změny.**

3. Různé

Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách:

- Pan předseda seznámil členy s požadavky, které proběhly na VS.
- Komise odsouhlasila částku 20 000 Kč na koncert rockových kapel.

4. Závěr

Příští jednání KMČ proběhne **v září, datum bude upřesněn**, v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Struška, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně, dne 18. 6. 2026