

Priority MČ Louky 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

1 465 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

5 369 000 Kč

Celkem:

6 834 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	2 126 000 PD cca 35 000 000 realizace	1 135 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násled. PD, IČ r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie r. 2022: dopracování studie r. 2023: předpoklad zpracování PD, odhad nákladů navýšen na 10 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, 8/2023 odhad ceny za zpracování PD 1 000 000 Kč, odhad nákladů navýšen z původních 10 000 000 Kč na 25 000 000 Kč, nutné vyjádření zodpovědného odboru, zda se bude v prioritě pokračovat, čerpáno 163 350 Kč r. 2024: vybrán zhotovitel na vyhotovení PD s termínem plnění do 1.3.2026, cena za zpracování PD z původní částky 1 000 000 Kč navýšena na 2 126 000 Kč r. 2025: zpracování PD, vyřízení SP včetně prováděcí PD s termínem plnění do 1.3.2026, 5/2025 probíhá zpracování PD, průběžně se řeší připomínky k PD, 8/2025 navýšení odhadované ceny realizace z 25 000 000 Kč na 35 000 000 Kč, čerpáno 1 379 400 Kč r. 2026: zpracování PD, vyřízení SP včetně prováděcí PD s termínem plnění do 1.3.2026, 5/2026 termín plnění se posouvá aktuálně na 30.9.2026
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 93 000	93 000	49 740,00	realizace	pozn. KMČ vyčlenila 5 000 Kč na nákup pohárů pro SDH
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Zájezd na hasičskou pouť Hostýn"	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	7 500,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	17 000,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Drakiáda, Mikuláš, rozsvěcování vánočního stromku"	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	0,00	realizace	
5.	Inv. dotace SDH Louky	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	r. 2026: inv. dotace na spolufinancování zakoupení nové hasičské nádrže, nutné schválení výjimky na jednání RMZ
6.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	7 364,55	realizace	
7.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 19 000	19 000	6 599,04	realizace	
8.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	0,00	realizace	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	5 490 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	1 344 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	103 203,59	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	6 834 000	6 834 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření