

Komise místních částí 2008–2013



statutární město Zlín

Obsah

SLOVO PRIMÁTORA	>
SLOVO TAJEMNICE	>
SLOVO VEDOUcíHO ODBORU KANCELÁŘE PRIMÁTORA MMZ	>
ÚVOD	>
1 FORMY SPOLUPRÁCE STATUTÁRNíHO MĚSTA ZLÍNA S MíSTNíMI ČÁSTMI MĚSTA	>
1.1 KANCELÁŘE MíSTNíCH ČÁSTí	>
1.2 VEŘEJNÁ SETKÁNí	>
1.3 SPOLUPRÁCE JMENOVANÝCH ČLENŮ ZMZ S MíSTNíMI ČÁSTMI	>
1.4 KOMISE MíSTNíCH ČÁSTí	>
1.4.1 Historie – regionální komise	>
1.4.2 Obecné informace	>
1.4.3 Statut a jednací řád	>
1.4.4 Postavení KMČ v případě vyčlenění finančních prostředků místním částem	>
1.4.5 Členství v KMČ	>
1.4.6 Jednání a úkoly KMČ	>
1.4.7 Rozdělení finančních prostředků pro vyčleněné místní části v období 2009–2010	>
1.4.8 Rozdělení finančních prostředků pro vyčleněné místní části v období 2011–2013	>
1.4.9 Materiály předkládané RMZ a ZMZ v období 2008–2013	>
1.4.10 Zveřejňování informací v období 2008–2013	>
1.4.11 Setkání zástupců SMZ a MMZ se členy KMČ	>
2 KOMISE MíSTNíCH ČÁSTí	>
2.1 KMČ JAROSLAVICE	>
2.2 KMČ KOSTELEČ	>
2.3 KMČ KUDLOV	>
2.4 KMČ LHOTKA A CHLUM	>
2.5 KMČ LOUKY	>
2.6 KMČ LUŽKOVICE	>
2.7 KMČ MALENOVICE	>
2.8 KMČ MLADCOVÁ	>
2.9 KMČ PŘÍLUKY	>
2.10 KMČ SALAŠ	>
2.11 KMČ ŠTÍPA	>
2.12 KMČ U MAJÁKU A FILMOVÉ ATELIÉRY	>
2.13 KMČ VELÍKOVÁ	>
2.14 MČ KLEČŮVKA	>
2.15 MČ PRŠTNÉ	>
ZÁVĚR	>
PŘÍLOHY	>

SEZNAM ZKRATEK

KMČ – komise místní části (komise místních částí) | MČ – místní část (místní části)

MHD – městská hromadná doprava | MMZ – Magistrát města Zlína

RMZ - Rada města Zlína | SMZ – statutární město Zlín | ZMZ – Zastupitelstvo města Zlína

Slovo primátora

„Komise místních částí mají obrovský význam. Díky nim víme, co lidé mimo centrum Zlína po radnici požadují, co je trápí a s čím jim můžeme pomoci. Výčet akcí, které se prostřednictvím komisí nebo s jejich pomocí uskuteční, je každý rok velmi dlouhý. Což je jen dobře.

Velmi si vážím práce všech členů těchto komisí. Pracují ve svém volném čase, často řeší složité problémy, jsou v dennodenním kontaktu s lidmi, což často není jednoduché. Dělají pro své město a pro své okolí opravdu moc. Bez nich by Zlín nebyl tím městem, kterým je dnes.

Všem členům komisí místních částí velmi děkuji.“

MUDr. Miroslav Adámek



■ Slovo tajemnice

Projekt místních částí, jejich kanceláří a následně i komisí místních částí vznikl před rokem dva tisíce. Po dobu následujících téměř 15 let jsme se snažili reflektovat v maximální možné míře zkušenosti terénních pracovníků našich kanceláří, kteří v lokalitách znají doslova každou dlaždičku. Neocenitelným vkladem je součinnost členů komisí místních částí, kteří zdarma a dobrovolně ve svém volném čase pracují na zvelebení svého okolí. Důležitou součástí je práce zaměstnanců útvarů magistrátu na prioritních akcích a aktivitách – jmenovitě zejména Odboru realizace investičních akcí, Odboru městské zeleně, Odboru koncepce a realizace dopravních staveb a Odboru kanceláře primátora. Posledně jmenovaný zastřešuje od samého počátku koncepční, administrativní, finanční i personální agendu. Nelze nezmínit členy zastupitelstva, kteří se dle svých časových možností rovněž významnou měrou podílejí na řešení potřeb místních obyvatel.

O tom, že se v rámci České republiky jedná o ojedinělý fenomén, svědčí i fakt, že o zlínskou konstrukci mají zájem i další magistrátní města, které zpravidla zapojují některé prvky, ale takto komplexně propojený a fungující systém komunikace a konkrétních aktivit nemá žádné z nich.

Všem patří velké poděkování!

Helena Eidová



■ Slovo vedoucího odboru kanceláře primátora MMZ

„Zpráva o činnosti Komise místních částí v letech 2008–2013 je prvním souhrnným materiálem, který po pěti letech fungování nového systému podpory a spolupráce s místními částmi vydáváme. Doufáme, že tento materiál bude znamenat i zahájení pravidelné souhrnné rekapitulace práce v místních částech členy komisí a pracovníky kanceláří místních částí, jmenovaných zastupitelů města pro jednotlivé místní části, členů rady města a zaměstnanců magistrátu.

Při přípravě tohoto materiálu jsme se pokusili zúročit několikaleté zkušenosti získané prací na zajištění projektu nových forem spolupráce s místními částmi. Kromě výčtu realizovaných nebo připravovaných akcí, který je jistě nosnou a jednou z nejzajímavějších částí publikace, jsme rovněž shrnuli a popsali jednotlivé formy spolupráce a jejich vývoj.

Publikaci jsme se rozhodli vydat pro snadnou dostupnost a zavedené trendy v elektronické formě. Materiál bude umístěn rovněž na webových stránkách města. Tímto krokem chceme prezentovat práci lidí, zapojených v projektu, všem občanům nejen našeho města nebo regionu, ale případně i v celé ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že práce spojená s vydáním publikace nebyla zbytečná a že se tento materiál stane důležitou součástí hodnocení a prezentací práce na projektu komisí místních částí.

Za Odbor kanceláře primátora děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli a kteří s námi nadále spolupracují. Speciální poděkování patří všem minulým i současným kolegům z třiceti kanceláří místních částí.“

Tomáš Lang

pověřen zastupováním vedoucí Odboru kanceláře primátora MMZ



■ Úvod

V roce 2013 bilancujeme pět let nastavení nových forem spolupráce města Zlína s jeho místními částmi. To je příležitost pro poděkování za několikaletou spolupráci dobrovolným členům komisí místních částí, pracovníkům kanceláří místních částí, představitelům města a pracovníkům odborů magistrátu.

Důvodem pro vznik komisí místních částí v roce 2008 byl záměr na větší zapojení obyvatel místních částí města Zlína do správy věcí veřejných, a to při současném zachování celistvosti města. Do každé z příměstských částí byli přiděleni jmenovaní členové zastupitelstva pro napomáhání řešení podnětů a problematiky dané lokality. Nové formy spolupráce statutárního města Zlína s místními částmi byly schváleny Zastupitelstvem města Zlína v roce 2008 a vhodně se tak doplnily s již zavedeným systémem regionálních komisí, kanceláří místních částí a veřejných setkání zástupců Rady města Zlína a Magistrátu města Zlína s občany.

Na výše uvedené navázalo schválení záměru na vyčlenění částky 50 mil. Kč v rámci rozpočtu města na období 2009–2010 na financování výdajů dle doporučení jednotlivých komisí místních částí. Záměrem projektu bylo kromě řešení prioritních požadavků jednotlivých lokalit i rozšíření spolupráce města s občany místních částí a jejich zapojení do řízení města, včetně zvýšení veřejné kontroly.

Ve volebním období 2010–2014 orgány města navázaly na nastavený systém spolupráce s místními částmi a rovněž se rozhodly pokračovat v systému rozdělování financí do místních částí s předpokladem vyčlenění 100 mil. Kč za volební období, tzn. rozdělování 25 mil. Kč ročně dle nastaveného principu. V letošním roce je tak rozděleno a proinvestováno již 125 mil. Kč s tím, že je předpoklad pokračovat v nastaveném systému i v dalším období. Jedná se o finanční prostředky nad rámec běžných provozních a investičních výdajů z rozpočtu SMZ.

Je zřejmé, že záměr projektu se daří naplnit. Spolupráce orgánů statutárního města Zlína s komisemi místních částí v období 2008–2013 se osvědčila a v průběhu uplynulých let se podařilo zrealizovat velký počet investičních a provozních akcí a nastavit fungující systém komunikace a spolupráce, ať už se jedná o vzájemnou spolupráci zástupců místních částí s odbory Magistrátu města Zlína či členy Zastupitelstva města Zlína. Pravidelné vyhodnocování spolupráce přispívá ke zdokonalování nastaveného systému, jehož základem je vztah občan – radnice.




1 Formy spolupráce statutárního města Zlína s místními částmi města

Oddělení organizační Odboru kanceláře primátora – Středisko komunikace s místními částmi zajišťuje ucelenou agendu týkající se místních částí města Zlína. Během několika let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém spolupráce a komunikace mezi magistrátem a občany jednotlivých lokalit města.

Celé území města Zlína je pracovně rozděleno na tzv. příměstské části a na tzv. vnitřní Zlín. Celkově se jedná o 30 místních částí (v MČ Malenovice jsou zřízeny 2 kanceláře MČ).

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 Jižní Svahy I. | 12 Lazy, Lesní čtvrť | 22 Salaš |
| 2 Jižní Svahy II. | 13 U Majáku a Filmové ateliery | 23 Štípa |
| 3 Mokrá, Zlínské Paseky | 14 Kostelec | 24 Velíková |
| 4 Čepkov, Cigánov, Nivy | 15 Kudlov | 25 Klečůvka |
| 5 Burešov, Vršava | 16 Lhotka – Chlum | 26 Prštné |
| 6 Zálešná, Kůty | 17 Louky | 27 Podhoří |
| 7 Podvesná, Benešovo nábreží | 18 Lužkovice | 28 Letná |
| 8 Kvítková, Díly | 19 Malenovice | 29 Jaroslavice |
| 9 Bartošova čtvrť | 20 Mladcová | |
| 10 Obeciny | 21 Příluky | |
| 11 Zlín – centrum | | |



Za formy spolupráce statutárního města Zlína s místními částmi lze považovat:


- činnost 30 kanceláří místních částí
- veřejná setkání členů Rady města Zlína a zástupců Magistrátu města Zlína s občany místních částí.

V roce 2008 byly Zastupitelstvem města Zlína schváleny další nové formy spolupráce, a to:

- jmenování členů Zastupitelstva města Zlína do místních částí
- vytvoření komisí místních částí.

V roce 2008, v návaznosti na schválení nových forem spolupráce, vzniklo v rámci organizačních změn v Odboru kanceláře primátora MMZ Středisko komunikace s místními částmi. Středisko je organizačně začleněno pod organizační oddělení.

Organizační schéma Odboru kanceláře primátora MMZ



■ 1.1 Kanceláře místních částí

Příměstské části vznikly v minulosti ze samostatných obcí přičleněním ke Zlínu. Město Zlín má dnes kolem 75 tis. obyvatel, z toho téměř třetina žije v příměstských částech.

Od počátku vzniku příměstských částí se projevovala výrazná odlišnost mezi potřebami občanů těchto lokalit a potřebami občanů vnitřního Zlína. Svou roli ve vztahu občan – radnice sehrála rovněž velká docházková vzdálenost z některých lokalit na radnici. Z uvedených důvodů město Zlín v roce 1991 přistoupilo v příměstských částech k vytvoření úřadoven Magistrátu města Zlína. Úřadovny (nyní kanceláře místních částí) jsou kanceláře soustředěné přímo v daných lokalitách, personálně obsazené občanem s dobrou znalostí místní problematiky.

Po několika letech město reagovalo obdobně na požadavky občanů vnitřního města a vytvořilo projekt s názvem Občanská iniciativa. Prvotním cílem bylo využití zkušeností nabytých během doby fungování úřadoven. Území města bylo rozděleno na sedmáct dílčích okrsků se záměrem vytvořit v každém z nich středisko Občanské iniciativy. Po důkladné analýze schválila Rada města Zlína na svém zasedání 20. září 1999 zkušební provoz prvních středisek. V současné době pokrývá celé území vnitřního Zlína sedmáct středisek.

Významným krokem k navázání kontaktu s občany vnitřního města byla anketa zveřejněná v Magazínu Zlín. Jejím cílem bylo mimo jiné získat podporu občanů formou nabídky přímé spolupráce. Po vyhodnocení ankety jsme oslovili ty respondenty, kteří byli ochotni spolupracovat na projektu s magistrátem. Protože činnost těchto pracovníků vyžaduje častý a bezprostřední kontakt s občany, byl při personálním obsazování středisek Občanské iniciativy kladem důraz nejen na dobrou znalost problematiky, ale i schopnost bezkonfliktního jednání s lidmi.

Od roku 2008 se pro uvedené subjekty na celém území města Zlína používá jednotný název kanceláře místních částí. Pracovníci kanceláří mají 2x týdně úřední hodiny v lokalitě a pravidelně 1x týdně poradou na magistrátu s pracovníkem, který je metodicky vede. Zbytek svého pracovního času věnují administrativní a terénní práci. Středisko komunikace s místními částmi svolává pracovníky kanceláří pravidelně každý pátek na pracovní jednání v budově radnice. Porady slouží i ke kontaktu s pracovníky odborů magistrátu nebo Technických služeb Zlín, s.r.o.

Pracovníci kanceláří MČ vedou záznamy o návštěvnosti občanů a pracovní činnosti v úředních hodinách i mimo ně a jednotlivé problematiky řeší na příslušných odborech Magistrátu města Zlína. Mezi sledované údaje patří např. počet vyvěšených materiálů, počet řešených podnětů občanů, roční návštěvnost občanů nebo počet zveřejněných materiálů (roznos nebo vyvěšení v lokalitě na základě požadavků jednotlivých odborů magistrátu). Postupem let byl zaznamenán nárůst využití pracovníků kanceláří místních částí jednotlivými odbory magistrátu. Jednou z posledních významných činností je začlenění pracovníků kanceláří do systému krizového řízení města.

Kladně hodnoceným prvkem ze strany občanů je **činnost pracovníků na údržbu, tzv. cestářů**, kteří zajišťují v místních částech drobné opravy a údržby chodníků, odstraňují prorůstající trávu, v zimním období odklízí sníh (v místech neudržovaných Technickými službami Zlín, s.r.o.), provádí nátěry zábradlí a laviček nebo udržují čistotu na zastávkách městské hromadné dopravy. Činnost cestáře koordinuje a kontroluje pracovník kanceláře místní části. Cestáři jsou vybaveni nejenom základním nářadím, ale také křovinořezy, případně plotostřihy a úzce spolupracují s Odborem městské zeleně MMZ. Před třemi lety začali být v některých lokalitách využíváni Technickými službami Zlín, s.r.o. k provádění zimní údržby podle Operačního plánu zimní údržby, které je za tímto účelem vybavují příslušným nářadím, případně i sněhovými frézami. Podle vyjádření kompetentních zaměstnanců a především podle příznivého ohlasu obyvatel lokalit jsou cestáři nedílnou součástí systému údržby zeleně a čistoty ve městě.

Středisko komunikace s místními částmi zveřejňuje informace týkající se činnosti kanceláří místních částí v Magazínu Zlín – měsíčníku statutárního města Zlína, který je distribuován do všech domácností ve městě, dále ve vývěsních skříních v místních částech a na internetových stránkách města na adrese <http://www.zlin.eu/> v sekci „Místní části a komise“.

1.2 Veřejná setkání

Od devadesátých let minulého století funguje systém veřejných setkání členů Rady města Zlína a zástupců Magistrátu města Zlína s občany místních částí. Na dané volební období je konkrétní režim schvalován Radou města Zlína.

Ve volebním období 2002–2006 se uskutečnilo 51 setkání, každou lokalitu navštívili zástupci města za volební období 2x. Pro volební období 2006–2010 bylo schváleno 28 lokalit, kdy veřejné setkání v dané lokalitě se konalo 1x za volební období. Stejný režim byl schválen i pro volební období 2010–2014 (28 lokalit, veřejné setkání v dané lokalitě 1x za volební období).

Veřejná setkání v období 2002–2014

Volební období	2002–2006	2006–2010	2010–2014 (stav k 30. 10. 2013)
Počet veřejných setkání	51	28	28
Návštěvnost celkem	2544	1431	889
Počet požadavků	561	224	bude vyhodnoceno v r. 2014

Veřejnost je seznamována s informací o konání setkání prostřednictvím plakátů ve vývěsních skřínkách, na plakátovacích plochách, v Magazínu Zlín a na internetových stránkách města. Z každého veřejného setkání se pořizuje zápis, který je rozeslán na jednotlivé odbory magistrátu, je zveřejněn na internetových stránkách města a ve vývěsních skříních v dané lokalitě. Zápis obsahuje mj. úkoly směřované na kompetentní odbory, případně další organizace zodpovídající za danou problematiku. Úkoly vyplývající z veřejných setkání jsou evidovány, sledovány a průběžně plněny. Odpovědi, popř. informace k úkolům, jsou opět zveřejňovány na internetových stránkách města a ve vývěsních skříních v dané lokalitě.

Podněty z veřejných setkání jsou pro zástupce města důležitými informacemi o problematice a prioritních požadavcích občanů na opravy a investice v dané lokalitě.



1.3 Spolupráce jmenovaných členů ZMZ s místními částmi

Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání dne 27. 3. 2008 schválilo záměr nastolení nových forem spolupráce s místními částmi. Jedním z bodů je spolupráce jmenovaných členů Zastupitelstva města Zlína s místními (příměstskými) částmi. Následně Rada města Zlína jmenovala dne 4. 9. 2008 do každé místní části dva zastupitele a Zastupitelstvo města Zlína vzalo dne 4. 9. 2008 jmenování na vědomí.

Jmenování členů ZMZ pro určené místní části města 2008–2010

Místní část	Jmenovaný člen ZMZ pro místní část
Jaroslavice	PhDr. Zdeněk Dostál, Mgr. Hynek Steska
Klečůvka	Oldřich Květák, Ing. Ctirad Zámorský
Kostelec	Ing. Michal Doležel, Mgr. Karel Jankovič
Kudlov	MUDr. Josef Devát, Ing. Petr Šubík
Lhotka, Chlum	Ing. Miroslav Šenkýř, Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Louky	Ing. Miroslav Hladík, Karel Dvorský
Lužkovice	Mgr. Ondřej Andrys (do 1/2009), Svatava Nováčková (do 9/2009) Ing. Ctirad Zámorský (od 2/2009)
Malenovice I	Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Ilona Šebíková
Malenovice II (sídliště)	Ing. Jiří Kašpárek, Miroslava Strnadlová
Mladcová	Ing. Petr Venený, Vlastimil Vajdák
Prštné	Karel Markytán, RSDr. Roman Kříž
Přiluky	Ing. Eva Javoříková, PaedDr. Zdeněk Sasín
Salaš	Ing. Richard Tomek, PhDr. Irena Ondrová (do 1/2009) PhDr. Ondřej Andrys (od 1/2009)
Štípa	MUDr. Vladimír Řihák, Mgr. Miroslav Kašný
U Majáku a Filmové ateliéry	František Rábek, Ing. Jaroslav Hrobařík
Velíková	MUDr. Jiří Sýkora, Věra Komínková

V období 2008–2010 byli v rámci nastaveného systému jmenování členové zastupitelstva k dispozici občanům v pravidelné a pevně stanovené termíny v příslušné kanceláři místní části.

Úkolem zastupitelů bylo kromě jednání s občany rovněž přenášení podnětů občanů a dohlížení na jejich možné řešení a naplňování. V mnoha případech se jmenování členové ZMZ aktivně účastnili jednání komisí místních částí a napomáhali při řešení problematiky dané lokality.

Vzhledem k tomu, že se uvedená forma spolupráce v minulém volebním období osvědčila, Zastupitelstvo města Zlína dne 21. 12. 2010 schválilo záměr na jmenování členů zastupitelstva do místních částí i pro volební období 2010–2014. Rada města Zlína v souladu se schváleným záměrem na svém mimořádném jednání dne 19. 4. 2011 jmenovala jednotlivé členy ZMZ pro určené místní části, následně ZMZ na svém jednání dne 5. 5. 2011 vzalo jmenování na vědomí.

Jmenování členů ZMZ pro určené místní části města 2010–2014

Místní část	Jmenovaný člen ZMZ pro místní část
Jaroslavice	Vojtěch Jelínek, Mgr. Mojmír Jurák, Ing. Josef Kocháň (od 2/2013)
Klečůvka	Josef Novák, Miroslav Rafaja
Kostelec	Mgr. Aleš Dufek, Jiří Kadeřábek, Mgr. Pavel Jungmann (do 10/2011) Ing. Miroslav Hladík (od 2/2013)
Kudlov	MUDr. Miroslav Adámek, MUDr. Josef Devát, PaedDr. Věra Dernie (od 2/2013)
Lhotka, Chlum	Karel Markytán, Bc. Kateřina Francová (od 11/2011) Ing. arch. František Petr (do 6/2011)
Louky	MUDr. Andrea Veitová, Ing. Alena Zubalíková (do 7/2012) Miroslav Chalánek (od 2/2013), Karel Dvorský (od 2/2013)
Lužkovice	Mgr. Aleš Dufek, Mgr. Eva Štauderová
Malenovice	RNDr. Bedřich Landsfeld, Ondřej Běták, Ing. Jiří Viktorín Ing. Ilona Šebíková (od 2/2013)
Mladcová	Ing. Jan Krejčí, Ing. Jan Štětkař
Prštné	Karel Markytán, Miroslav Rafaja
Příluky	Josef Novák, Ing. Alena Zubalíková (do 7/2012) Ing. Zdeněk Blažek (od 2/2013)
Salaš	RNDr. Bedřich Landsfeld, Ing. Jiří Viktorín
Štípa	Mgr. Miroslav Kašný, Mgr. Michal Cholek
U Majáku a Filmové ateliéry	František Pilka, Jaroslav Vozábal
Velíková	Mgr. Miroslav Kašný, Mgr. Michal Cholek

Jmenování členové ZMZ se v tomto volebním období zpravidla účastní jednání příslušné komise místní části. U dvou místních částí, kde není zřízena komise, jmenování členové ZMZ spolupracují s pracovníkem kanceláře místní části a dle dohody jsou občanům k dispozici v kanceláři místní části. Jmenování členové ZMZ se ve většině případů zapojují a napomáhají s řešením problematiky příslušné místní části. V závislosti na aktuálně řešené problematice se kromě jmenovaných členů ZMZ jednání některých komisí účastní i další členové ZMZ, pracovníci odborů MMZ, příp. další hosté.

■ 1.4 Komise místních částí

Druhým bodem, který Zastupitelstvo města Zlína v roce 2008 schválilo v rámci záměru nastolení nových forem spolupráce s místními částmi, byla podpora vzniku komisí místních částí (dále i „komise“ a „KMČ“) v příměstských částech města.

1.4.1 Historie – regionální komise

Město Zlín v roce 1991 vyšlo aktivním občanům příměstských částí, kterým nebyl lhostejný stav veřejných záležitostí, vstříc a kromě zřízení úřadoven schválilo i zřízení samosprávných regionálních komisí ve třech územích (Zlín – západ, Zlín – sever, Zlín – východ). Dále od tohoto roku samovolně vznikly a následně zanikly další tři komise.

Do roku 2008 bylo evidováno pět funkčních regionálních komisí, a to ve Štípkě, Kostelci, Jaroslavcích, U Majáku a na Kudlově, v předchozích letech to byly i regionální komise ve Velíkové a na Želechovických Pasekách. Komise fungovaly jako spolky dobrovolných aktivních občanů, kteří se svým působením snaží napomoci zkvalitnění života v místě svého bydliště. Personální obsazení jednotlivých komisí zůstalo záležitostí obyvatel jednotlivých lokalit.

Činnost komisí byla vhodně propojena s nastaveným systémem úřadoven. Pracovníci existujících úřadoven vykonávali současně i funkci tajemníka regionální komise a zabezpečovali technické a organizační podmínky pro činnost komise. Mezi pracovníky úřadoven – tajemníky komisí a Odborem kanceláře primátora byl zabezpečen kontakt prostřednictvím pravidelných jednání v četnosti 1x týdně.

Ke schůzím regionálních komisí byly využívány stávající kanceláře úřadoven (vč. technického vybavení), popřípadě další místnosti v budovách v majetku města. Rovněž komise mohly, po předchozí domluvě, využívat zasedací místnosti magistrátu. Z každého jednání příslušné komise byl vyhotoven zápis a vyplývající problematiky byly následně řešeny na příslušných odborech magistrátu.

V roce 2008, kdy byly v souladu se záměrem zřízeny první komise místních částí, stávající regionální komise, které doposud pracovaly ve Štípkě, v Kostelci, v Jaroslavcích, U Majáku a na Kudlově, změnilý název na komise místních částí (v souladu se Statutem KMČ) a ve většině případů byly doplněny dalšími zájemci o členství z řad občanů místních částí.

1.4.2 Obecné informace

Komise místních částí jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů místních částí a poradními orgány Rady a Zastupitelstva města Zlína. Jejich zřízení schvaluje usnesením Zastupitelstvo města Zlína.

Od roku 2009 pracuje celkem třináct komisí místních částí. Kromě komisí, které byly zřízeny v roce 2008 v lokalitách Jaroslavice, Kostelec, Kudlov, U Majáku a Filmové ateliéry, Lhotka – Chlum, Louky, Malenovice – stará část, Štípa, Velíková a Mladcová, vznikly v první polovině roku 2009 další komise v lokalitách Příluky, Salaš, Lužkovice a Malenovice – sídliště. V 6/2009 byly zrušeny obě komise v Malenovicích a vznikla jedna společná komise, která má působnost pro celé katastrální území Malenovic.

1.4.3 Statut a jednací řád

Statut komisí místních částí schvaluje Zastupitelstvo města Zlína. Aktuální statut má tři přílohy, a to jednací řád KMČ, hranice působnosti KMČ a vzor průkazu člena KMČ.

Statut stanovuje pravidla pro zřízení komisí, jejich organizační strukturu, náplň činnosti a v neposlední řadě stanovuje práva a povinnosti komisí místních částí. Jednací řád komisí upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění úkolů.

Původní statut a jednací řád KMČ byl schválen zastupitelstvem dne 19. 6. 2008, následně byla jeho novelizace schválena na jednání ZMZ 4. 9. 2008. Na základě zkušeností a poznatků po přibližně ročním fungování komisí místních částí byla Zastupitelstvem města Zlína dne 10. 12. 2009 schválena rozsáhlá novelizace Statutu a jednacího řádu komisí místních částí s účinností od 1. 1. 2010. Usnesením zastupitelstva ze dne 29. 3. 2012 byl statut následně doplněn o Změnu č. 1, kterou byla komisím stanovena povinnost uskutečnit veřejné jednání komise s občany v termínu před stanovením návrhu akcí na následující kalendářní rok, a to v případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části.

Statut KMČ, vč. příloh a Změny č. 1, je uveden v přílohách této zprávy.

1.4.4 Postavení KMČ v případě vyčlenění finančních prostředků místním částem

V případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části má komise právo stanovit pořadí priorit akcí, přičemž se řídí metodikou schvalovanou radou města (Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína).

Ve dvou z patnácti příměstských částí (Klečůvka a Pršténé), kde nejsou komise zřízeny (přes opakovanou výzvu nebyl zájem ze strany občanů o zřízení komise), v případě přidělení finančních prostředků, stanovení priorit usnesením schvaluje Rada města Zlína.

Metodika v šesti základních bodech stanovuje podklady, postupy a způsoby pro přidělování a využívání finančních prostředků.

Metodika byla v letech 2009–2011 schvalována Radou města Zlína vždy pro příslušný kalendářní rok, od roku 2012 platí metodika schválená radou dne 12. 12. 2011.

Platná pravidla vychází z pravidel předchozích období. Byla zjednodušena tak, aby nemusela být schvalována pro každý rok zvlášť. Je zohledněn posun termínů, tzn. že příprava příslušného kalendářního roku, ve kterém budou finanční prostředky využity, byla posunuta do podzimních měsíců předchozího kalendářního roku. Harmonogram je rovněž v souladu s termínem pro přidělování finančních prostředků jednotlivým místním částem (vždy na počátku příslušného kalendářního roku usnesením schvaluje ZMZ), termínů Odboru ekonomiky a majetku MMZ pro účetní závěrku příslušného kalendářního roku a následný převod nevyčerpaných finančních prostředků do nového kalendářního roku (bývá předloženo ke schválení RMZ a ZMZ na jejím nejbližším zasedání do konce února). Dále do metodiky byly doplněny nové pokyny pro stanovení priorit a byl aktualizován výčet činností a účelů využití finančních prostředků. Metodika rovněž řeší výjimku z těchto pravidel.

1.4.5 Členství v KMČ

Členy komisí se mohou stát občané statutárního města Zlína starší 18 let s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise. Jmenovité složení komisí schvaluje svým rozhodnutím – usnesením Zastupitelstvo města Zlína.

Návrh na jmenování členů komisí předkládá:

- člen Zastupitelstva města Zlína,
- občan nebo skupina občanů s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise místní části,
- samotná komise v případě, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina jejích členů.

Dle statutu komise mají minimálně 5 a maximálně 11 členů v místních částech do 5 000 obyvatel a maximálně 13 členů v místních částech nad 5 000 obyvatel (týká se místní části Malenovice). Do čela komisí jsou voleni předsedové.

Tajemníky komisí jsou ustaveni pracovníci kanceláří místních částí, kteří obstarávají organizačně technické a administrativní práce související s činností komisí.

1.4.6 Jednání a úkoly KMČ

O činnosti komisí místních částí a řešené problematice vypovídají zápisy a z jednání komisí vyplývající úkoly a podněty pro orgány města či odbory magistrátu.

Jednání komisí jsou neveřejná. V případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části má komise povinnost uskutečnit veřejné jednání komise s občany, a to v termínu před stanovením návrhu priorit na následující kalendářní rok. O termínu veřejného jednání informuje občany způsobem v místě obvyklým.

Komise ze svých jednání vyhotovují zápisy, které jsou pravidelně předkládány Radě města Zlína (přibližně v dvouměsíčních intervalech). Zápisy jsou uloženy v kancelářích místních částí a na Odboru kanceláře primátora (Středisko komunikace s místními částmi) k nahlédnutí, všechny komise zápisy zveřejňují prostřednictvím vývěsních skříní a na internetových stránkách MMZ (není povinností).

Úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a jejich plnění je průběžně sledováno. Nejdůležitější body jsou přenášeny na poradu vedoucích odborů a evidovány jako úkoly v elektronickém systému. Odpovědi na úkoly jsou předávány do komisí prostřednictvím písemných interních sdělení, popř. jsou informace odborů MMZ o plnění úkolů předávány formou doplnění do zápisu z jednání komise (jako podklad pro příští jednání komise).

Dále jsou Radě města Zlína předkládány informační materiály týkající se prioritních akcí, popř. další materiály týkající se činnosti komisí (různé podněty, žádosti, stanoviska atd.).

Počet jednání komisí místních částí 2008–2013

Komise místní části	2009	2010	2011	2012	2013 (stav k 30. 10. 2013)
Jaroslavice	10	11	11	8	10
Kostelec	10	9	12	11	7
Kudlov	6	9	9	7	5
Lhotka – Chlum	13	10	8	10	9
Louky	11	10	9	8	7
Lužkovice	10	7	12	12	6
Malenovice	6	13	8	8	4
Mladcová	10	9	9	11	8
Přiluky	6	11	12	8	8
Salaš	9	7	7	11	8
Štípa	11	11	11	11	10
U Majáku a Filmové ateliéry	14	12	9	9	9
Velíková	9	10	9	6	5
Celkem	125	129	126	120	96

1.4.7 Rozdělení finančních prostředků pro vyčleněné místní části v období 2009–2010

Zastupitelstvo města Zlína se v prosinci 2008 usneslo na vyčlenění finančních prostředků na investice do 15 místních částí, tzv. příměstských. Současně se usneslo na výši těchto vyčleněných finančních prostředků pro období 2009–2010, a to v celkové výši 50 mil. Kč.

Vyčleněné finanční prostředky měly sloužit na pokrytí potřeb jednotlivých místních částí dle doporučení komisí místních částí. Tento bod navazoval na schválení nových forem spolupráce z roku 2008, k nimž patřil i vznik komisí místních částí.

Finanční prostředky byly vyčleněny na pokrytí potřeb menšího charakteru, a to nad rámec investičních a běžných provozních výdajů z rozpočtu města určených pro konkrétní místní část. Běžné provozní výdaje i větší investiční výdaje (akce typu budování kanalizací, komunikací, cyklostezek, opravy základních a mateřských škol atd.) měly být nadále hrazeny z běžného rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Zlína na svém jednání dne 5. 2. 2009 schválilo princip dělení finančních prostředků určených na financování výdajů v jednotlivých místních částech města Zlína v letech 2009–2010, a to dle počtu obyvatel k 1. 1. daného roku. Uvedeným usnesením rovněž schválilo výši finančních prostředků pro jednotlivé místní části pro rok 2009 ve výši 25 mil. Kč.

Následně byla tato částka rozdělena mezi jednotlivé místní části na financování výdajů dle doporučení jednotlivých komisí místních částí. U dvou místních částí (Klečůvka a Prštné), kde komise nevznikly, rozhodla o návrzích předložených pracovníky kanceláří místních částí Rada města Zlína. V těchto případech pracovníce kanceláří místních částí sestavují návrh priorit ve spolupráci se jmenovanými členy ZMZ pro místní část Klečůvka a Prštné, se zástupci místních sdružení a spolků a po konzultaci s pracovníky odborů magistrátu.

Dne 23. 2. 2009 Rada města Zlína schválila Pravidla využití finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části v roce 2009. Metodika uváděla základní informace k projektu včetně přehledu rozdělených finančních prostředků, dále vytýčila podklady pro stanovení priorit, pravidla pro sestavování návrhů akcí, doporučila využití finančních prostředků, dále stanovila harmonogram postupu a další interní pokyny.

V březnu 2009 se uskutečnilo setkání zástupců komisí místních částí se zástupci statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v obřadní síni Zlínské radnice, kdy byly zástupcům místních částí předány základní informace a pokyny k projektu.

Následně v dubnu 2009 byly na odbory Magistrátu města Zlína předány seznamy 238 požadavků místních částí ke stanovení finančních odhadů jednotlivých akcí a časových harmonogramů realizací.

Z 238 „naceněných“ akcí si komise pro rok 2009 zvolily 167 priorit v souladu s výší přidělených finančních prostředků, z toho bylo do konce roku 2009 zrealizováno 126 akcí (75,45 %) a v roce 2010 mělo být postupně dokončováno zbývajících 36 akcí (21,55 %). Ve většině případů, kdy byly akce realizovány v roce 2010, byla v roce 2009 zahájena příprava akcí (zpracování projektové dokumentace, řešení majetkových poměrů atd.). Od 5 akcí komise z různých důvodů v průběhu roku odstoupily.

Na základě poznatků a zkušeností s využitím přidělených finančních prostředků v roce 2009 byla Radou města Zlína dne 16. 11. 2009 schválena pro následující období spolupráce s komisemi místních částí při realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu. Rozpracování podmínek této spolupráce bylo následně Radou města Zlína schváleno dne 14. 12. 2009 ve směrnici SMZ č. 16/95/2009, která novelizovala směrnici č. 5/95/2007 o veřejných zakázkách.

Zastupitelstvo města Zlína na svém jednání dne 10. 12. 2009 schválilo výši finančních prostředků určených pro jednotlivé místní části pro rok 2010 ve výši 25 mil. Kč.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části v roce 2010 bylo schváleno Zastupitelstvem města Zlína na jeho dalším jednání dne 28. 1. 2010. U dvou místních částí (Klečůvka a Prštné), kde komise nevznikly, rozhodla o návrzích předložených pracovníky kanceláří místních částí Rada města Zlína dne 19. 4. 2010.

Komise měly kromě přidělených finančních prostředků pro rok 2010 k dispozici i nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009. V případě nevyčerpaných finančních prostředků se nejednalo pouze o rezervu komise, ale rovněž o prostředky k finančnímu krytí akcí, jejichž realizace se přesunula do roku 2010.

Dne 8. 2. 2010 Rada města Zlína schválila Pravidla využití finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části v roce 2010. Metodika pro rok 2010 byla zpracována na základě vyhodnocení připomínek, zkušeností a poznatků z roku 2009. K připomínkování byly vyzvány komise i odbory MMZ.

Metodika byla mj. doplněna o body, schválené Radou města Zlína dne 16. 11. 2009, týkající se **spolupráce s komisemi místních částí při realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, a to ve formě:**

- **možnost komise místní části navrhnout dodavatele, kteří mají být vyzváni k podání nabídky,**
- **umožnění účasti zástupce komise místní části při otevírání obálek s nabídkami,**
- **možnost komise místní části předložit návrh na výkon technického dozoru stavby.**

Přidělené a čerpané finanční prostředky 2009

Místní část	1 Přidělené finanční prostředky pro rok 2009 (v Kč)	2 Čerpání k 31. 12. 2009 (v Kč)	3 = 1 - 2 Nevyčerpané finanční prostředky – převod do roku 2010 (v Kč)
Jaroslavice	940 000	158 000	782 000
Klečůvka	362 000	336 000	26 000
Kostelec	2 282 000	384 000	1 898 000
Kudlov	1 676 000	1 016 000	660 000
Lhotka - Chlum	419 000	152 000	267 000
Louky	1 246 000	883 000	363 000
Lužkovice	731 000	231 000	500 000
Malenovice	8 670 000	6 143 000	2 527 000
Mladcová	1 486 000	479 000	1 007 000
Prštné	1 105 000	484 000	621 000
Přiluky	1 947 000	1 083 000	864 000
Salaš	253 000	191 000	62 000
Štípa	2 115 000	619 000	1 496 000
U Majáku a Filmové ateliéry	1 102 000	784 000	318 000
Velíková	666 000	267 000	399 000
Celkem	25 000 000	13 210 000	11 790 000

K 29. 1. 2010 byly prostřednictvím Odboru kanceláře primátora předány na odbory MMZ návrhy akcí komisí místních částí pro rok 2010. Jednalo se o seznamy 191 požadavků místních částí ke stanovení finančních odhadů jednotlivých akcí a časových harmonogramů realizace, a to v termínu do 15. 3. 2010. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k poklesu počtu požadavků (v roce 2009 bylo evidováno 238 požadavků, pokles o 47 akcí) určených ke stanovení finančních odhadů a časových harmonogramů realizací. Tato skutečnost je dána tím, že komise měly velký počet požadavků „naceněných“ již v roce 2009.

Požadavky doplněné o finanční odhady a časové harmonogramy realizací byly předány do komisí místních částí, které na svých jednáních na přelomu měsíců březen až duben 2010 stanovily závazné pořadí priorit tak, aby korespondovalo s výší přidělených finančních prostředků (termín předání odborům MMZ do 15. 4. 2010).

Ze 191 „naceněných“ akcí si komise pro rok 2010 zvolily 163 priorit v souladu s výší přidělených finančních prostředků. Kromě toho byla v první polovině roku 2010 postupně dokončena větší část z celkově 36 akcí, u kterých byla v roce 2009 zahájena příprava.

Přidělené a čerpané finanční prostředky 2010

Místní část	1 Přidělené finanční prostředky pro rok 2010 (v Kč)	2 Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 – převod do roku 2010 (v Kč)	3 = 1 + 2 Celkem finanční prostředky k čerpání pro rok 2010 (v Kč)	4 Čerpání k 31. 12. 2010 (v Kč)	5 = 3 – 4 Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2010 (v Kč)
Jaroslavice	949 000	782 000	1 731 000	1 164 000	567 000
Klečůvka	349 000	26 000	375 000	362 000	13 000
Kostelec	2 290 000	1 898 000	4 188 000	1 250 000	2 938 000
Kudlov	1 700 000	660 000	2 360 000	1 529 000	831 000
Lhotka - Chlum	415 000	267 000	682 000	660 000	22 000
Louky	1 195 000	363 000	1 558 000	1 434 000	124 000
Lužkovice	725 000	500 000	1 225 000	867 000	358 000
Malenovice	8 647 000	2 527 000	11 174 000	10 958 000	216 000
Mladcová	1 502 000	1 007 000	2 509 000	1 631 000	878 000
Prštné	1 102 000	621 000	1 723 000	1 064 000	659 000
Příluky	1 965 000	864 000	2 829 000	2 579 000	250 000
Salaš	256 000	62 000	318 000	171 000	147 000
Štípa	2 127 000	1 496 000	3 623 000	1 283 000	2 340 000
U Majáku a Filmové ateliéry	1 096 000	318 000	1 414 000	572 000	842 000
Velíková	682 000	399 000	1 081 000	1 005 000	76 000
Celkem	25 000 000	11 790 000	36 790 000	26 529 000	10 261 000

Objem nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2010 byl přibližně 10 mil. Kč a stejně jako v roce 2009 se jednalo zejména o prostředky k finančnímu krytí akcí, u nichž byla v roce 2010 zahájena příprava (zpracování projektové dokumentace, stavební povolení, výběrové řízení, řešení majetkových poměrů atd.), tzn. o finančně i časově náročnější akce.

V roce 2009 i 2010 byl největší počet realizovaných akcí v kompetenci Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odboru městské zeleně a Odboru realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína. Zajištění společenských, kulturních a sportovních akcí v místních částech pak bylo v kompetenci Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Zlína.

V roce 2009 i 2010 komise mezi priority zařadily zejména opravy komunikací, opravy a budování chodníků, měřiče rychlosti vozidel nebo revitalizace dětských hřišť, dále nákupy nadstandardní techniky, jako např. sněhové frézy a sekačky, které používají cestáři na údržbu místních částí. Do priorit komise zařadily i projekty a studie akcí s předpokladem jejich realizace v příštím volebním období (z případných přidělených prostředků) nebo s předpokladem spoluúčasti města na financování z běžného rozpočtu města.

V mnoha případech v roce 2010 pokračovala ze strany komisí podpora společenského a kulturního života v místních částech příspěvkem na pořádání akcí (např. Den dětí, poutě, pořádání akcí pro seniory, vánoční akce atd.). Rozšířila se i spolupráce komisí s místními organizacemi, sdruženími a spolky (sbory dobrovolných hasičů, fotbalové kluby, Junák atd.). Dá se konstatovat, že v místních částech byly tyto aktivity přijaty velmi příznivě a v mnoha případech byly položeny základy k novým tradicím.

V souvislosti s doplněním metodiky pro rok 2010 o body týkající se spolupráce s komisemi místních částí při realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu (zejména možnost komise místní části navrhnout dodavatele, kteří mají být vyzváni k podání nabídky), podpořila většina komisí oslovením místní podnikatele a firmy.

1.4.8 Rozdělení finančních prostředků pro vyčleněné místní části v období 2011–2013

Na počátku nového volebního období orgány města navázaly na nastavený systém spolupráce s místními částmi a rovněž se zavázaly pokračovat v systému rozdělování financí do místních částí s předpokladem vyčlenění 100 mil. Kč za volební období, tzn. rozdělování 25 mil. Kč ročně dle nastaveného principu.

V rámci programového prohlášení se Rada města Zlína rovněž zavázala v průběhu volebního období přispět k řešení konkrétních problémů v místních částech ve výši 3 mil. Kč do každé místní části nad rámec přidělovaných finančních prostředků.

Zastupitelstvo na svém jednání dne 21. 12. 2010 schválilo v rámci rozpočtu SMZ na rok 2011 finanční prostředky ve výši 25 mil. Kč na investice do 15 místních částí. Následně ZMZ na svém jednání dne 3. 2. 2011 schválilo princip dělení finančních prostředků určených na financování výdajů v jednotlivých místních částech města Zlína v letech 2011–2014, a to dle počtu trvale hlášených obyvatel v příslušné místní části k 1. 1. daného roku, současně schválilo výši finančních prostředků pro jednotlivé místní části pro rok 2011 dle schváleného principu.

Metodiku pro rok 2011 Rada města Zlína schválila na svém jednání dne 21. 2. 2011. V místních částech, kde nejsou zřízeny komise místních částí (Klečůvka a Pršténé) rozhodla o návrzích předložených pracovníky kanceláří místních částí Rada města Zlína na svém jednání dne 18. 4. 2011.

MČ pro rok 2011 zvolily 233 priorit v souladu s výší přidělených finančních prostředků (nárůst oproti r. 2010 o 70 akcí). Z předchozích let bylo evidováno 33 akcí k dokončení nebo pouze průčtování. Z celkového počtu 266 akcí bylo do konce roku 2011 dokončeno 209 akcí (78,6 %). Do r. 2012, popř. do dalšího období přecházelo a mělo být dokončeno zbývajících 57 akcí (21,4 %). Jednalo se většinou o akce časově náročnější, zejména z hlediska přípravy. Některé z akcí byly již legislativně připraveny k realizaci, vč. stavebního povolení, a komise žádaly SMZ o zařazení jejich realizace do akcí plánovaných SMZ a krytých z rozpočtu města (zpravidla akce finančně náročné v řádech mil. Kč, které není možné pokrýt z přidělovaných financí MČ).

Přidělené a čerpané finanční prostředky 2011

Místní část	1 Přidělené finanční prostředky pro rok 2011 (v Kč)	2 Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 - převod do roku 2011 (v Kč)	3 = 1 + 2 Celkem k čerpání v roce 2011 (v Kč)	4 Čerpání k 31. 12. 2011 (v Kč)	5 = 3 - 4 Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2011 - převod do roku 2012 (v Kč)
Jaroslavice	945 000	567 000	1 512 000	521 000	991 000
Klečůvka	345 000	13 000	358 000	233 000	125 000
Kostelec	2 351 000	2 958 000	5 309 000	1 360 000	3 949 000
Kudlov	1 752 000	831 000	2 583 000	1 207 000	1 376 000
Lhotka - Chlum	424 000	22 000	446 000	402 000	44 000
Louky	1 192 000	124 000	1 316 000	876 000	440 000
Lužkovice	715 000	358 000	1 073 000	877 000	196 000
Malenovice	8 583 000	216 000	8 799 000	6 514 000	2 285 000
Mladcová	1 453 000	878 000	2 331 000	942 000	1 389 000
Prštné	1 106 000	659 000	1 765 000	1 469 000	296 000
Přiluky	1 977 000	250 000	2 227 000	1 075 000	1 152 000
Salaš	253 000	147 000	400 000	77 000	323 000
Štípa	2 134 000	2 340 000	4 474 000	3 238 000	1 236 000
U Majáku a Filmové ateliéry	1 084 000	842 000	1 926 000	1 137 000	789 000
Velíková	686 000	76 000	762 000	613 000	149 000
Celkem	25 000 000	10 281 000	35 281 000	20 541 000	14 740 000

ZMZ dne 15. 12. 2011 schválilo v rámci rozpočtu SMZ na rok 2012 finanční prostředky ve výši 25 mil. Kč na investice do 15 místních částí, následně 9. 2. 2012 schválilo rozdělení finančních prostředků ve výši 25 mil. Kč pro 15 místních částí dle schváleného principu (dle počtu obyvatel k 1. 1. daného roku) a dle platné metodiky. Kromě uvedeného měly místní části k dispozici nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 převedené do roku 2012 (schváleno ZMZ v únoru 2012).

Pro rok 2012 bylo zadáno 169 nových akcí a aktivit. Z minulého roku bylo evidováno 57 akcí k dokončení nebo pouze k proúčtování, tj. celkem 226 akcí a aktivit. **Z celkového počtu 226 akcí bylo do konce roku 2012 dokončeno 144 akcí (63,7 %).** Do r. 2013, popř. do dalšího období, přecházelo či mělo být dokončeno zbývajících 82 akcí (36,3 %). Opět jde o akce časově náročnější, zejména z hlediska přípravy. Obdobně jako v předchozím roce některé z akcí jsou již legislativně připraveny k realizaci, vč. stavebního povolení, a komise žádají SMZ o zařazení jejich realizace do plánu města a čerpání z rozpočtu SMZ (zpravidla akce finančně náročné v řádech mil. Kč, které není možné pokrýt z přidělovaných financí MČ).

V roce 2012 se postupovalo dle novelizace metodiky „Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína“, schválené RMZ dne 12. 12. 2011.

Přidělené a čerpané finanční prostředky 2012

Místní část	1 Přidělené finanční prostředky pro rok 2012 (v Kč)	2 Nevyčerp. finanční prostředky z roku 2011 - převod do roku 2012 (v Kč)	3 = 1 + 2 Celkem k čerpání v roce 2012 (v Kč)	4 Čerpání k 31. 12. 2012 (v Kč)	5 = 3 - 4 Nevyčerp. finanční prostředky k 31. 12. 2012 - převod do roku 2013 (v Kč)
Jaroslavice	948 000	991 000	1 939 000	445 000	1 494 000
Klečůvka	337 000	125 000	462 000	442 000	20 000
Kostelec	2 345 000	3 949 000	6 294 000	1 149 000	5 145 000
Kudlov	1 760 000	1 376 000	3 136 000	2 239 000	897 000
Lhotka - Chlum	418 000	44 000	462 000	402 000	60 000
Louky	1 198 000	440 000	1 638 000	369 000	1 269 000
Lužkovice	722 000	196 000	918 000	83 000	835 000
Malenovice	8 520 000	2 285 000	10 805 000	5 742 000	5 063 000
Mladcová	1 454 000	1 389 000	2 843 000	474 000	2 369 000
Pršténé	1 112 000	296 000	1 408 000	556 000	852 000
Přiluky	2 009 000	1 152 000	3 161 000	2 076 000	1 085 000
Salaš	260 000	323 000	583 000	89 000	494 000
Štípa	2 133 000	1 236 000	3 369 000	2 380 000	989 000
U Majáku a Filmové ateliéry	1 067 000	789 000	1 856 000	1 292 000	564 000
Velíková	717 000	149 000	866 000	360 000	506 000
Celkem	25 000 000	14 740 000	39 740 000	18 098 000	21 642 000

ZMZ dne 13. 12. 2012 schválilo v rámci rozpočtu SMZ na rok 2013 finanční prostředky ve výši 25 mil. Kč na investice do 15 místních částí, následně 24. 1. 2013 schválilo rozdělení těchto finančních prostředků pro 15 místních částí dle schváleného principu (dle počtu obyvatel k 1. 1. daného roku) a dle platné metodiky. Kromě uvedeného mají místní části k dispozici nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 převedené do roku 2013.

Přidělené finanční prostředky 2013

Místní část	1 Přidělené finanční prostředky pro rok 2013 (v Kč)	2 Nevyčerp. finanční prostředky z roku 2012 - převod do roku 2013 (v Kč)	3 = 1+2 Celkem k čerpání v roce 2013 (v Kč)
Jaroslavice	945 000	1 494 000	2 439 000
Klečůvka	348 000	20 000	368 000
Kostelec	2 335 000	5 145 000	7 480 000
Kudlov	1 832 000	897 000	2 729 000
Lhotka - Chlum	418 000	60 000	478 000
Louky	1 202 000	1 269 000	2 471 000
Lužkovice	738 000	835 000	1 573 000
Malenovice	8 355 000	5 063 000	13 418 000
Mladcová	1 475 000	2 369 000	3 844 000
Prštné	1 132 000	852 000	1 984 000
Příluky	2 052 000	1 085 000	3 137 000
Salaš	258 000	494 000	752 000
Štípa	2 107 000	989 000	3 096 000
U Majáku a Filmové ateliéry	1 070 000	564 000	1 634 000
Velíková	733 000	506 000	1 239 000
Celkem	25 000 000	21 642 000	46 642 000

V souladu s novelizovanou metodikou KMČ na jednáních na přelomu září a října 2012 stanovily seznamy návrhů priorit. Do konce měsíce listopadu 2012 kompetentní odbory dle uvedených seznamů provedly místní šetření, stanovily finanční odhady, příp. časové harmonogramy jednotlivých akcí, a tyto doplněné seznamy byly předány zpět do KMČ k projednání. Po projednání v komisích byly závazné seznamy priorit předány na odbory MMZ v prosinci 2012.

Ve dvou místních částech, kde nejsou zřízeny KMČ (Klečůvka a Prštné), stanovení priorit schválila RMZ 21. 1. 2013.

Pro rok 2013 je zadáno 153 nových akcí a aktivit. Z minulého roku je evidováno 82 akcí k dokončení nebo pouze k proúčtování, tj. celkem 235 akcí a aktivit.

Komise místních částí v období 2011–2013 mezi priority opět zařadily zejména:

- opravy komunikací, opravy a budování chodníků, instalace měřičů rychlosti vozidel, budování veřejného osvětlení nebo doplnění bodů veřejného osvětlení, studie a projektové dokumentace akcí s předpokladem jejich realizace v následujícím období (akce v kompetenci Odboru realizace investičních akcí, nově od 8/2013 v kompetenci Odboru koncepce a realizace dopravních staveb MMZ),
- opravy dětských hřišť, doplnění hracích prvků, osazení nových laviček, zpracování projektových dokumentací na dětská hřiště atd. (akce v kompetenci Odboru městské zeleně MMZ),
- nákupy nadstandardní techniky, které používají cestáři na údržbu místních částí, doplnění vývěsek nad rámec stanovený kompetentním odborem, nákupy vánočního osvětlení, nejčastěji pak podpory společenského a kulturního života v místních částech formou příspěvků na pořádání akcí (spolupráce komisí s místními občanskými sdruženími jako např. sbory dobrovolných hasičů, fotbalové kluby, Junák atd.) – akce v kompetenci Odboru kanceláře primátora MMZ.

Nárůst finančních nákladů některých členů komisí, které jim vznikají v souvislosti s činností v příslušné komisi, řeší novelizovaná metodika, která umožňuje úhrady nákladů členů komisí, a to na telefonickou komunikaci a dopravu ve výši maximálně do 0,5 % z přidělených finančních prostředků na základě dohody o úhradě příspěvku.

1.4.9 Materiály předkládané RMZ a ZMZ v období 2008–2013

O činnosti komisí místních částí, řešené problematice a dalších souvisejících krocích vypovídá i množství materiálů předkládaných orgánům města ke schválení či na vědomí.

V období 2008–2013 byly na jednání Rady města Zlína a Zastupitelstva města Zlína předloženy následující materiály:

- Statut komisí místních částí (schválení, změny, doplnění),
- změny v členství KMČ (schválení nových členů, na vědomí odstupující členové, další změny dle statutu),
- Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína (schválení metodiky, její změny či doplnění) ,
- rozdělení přidělených finančních prostředků pro jednotlivé místní části dle schváleného principu (dle počtu obyvatel k 1. 1. daného roku),
- stanovení priorit místních částí, kde nebyly zřízeny KMČ (Klečůvka a Prštné),
- schvalování výjimek z metodiky,
- vyhodnocení rozdělení finančních prostředků za příslušný kalendářní rok (informační materiál),
- zápisy z jednání KMČ (informační materiál),
- další materiály informačního charakteru (podněty a žádosti KMČ, informace o zvolených prioritách pro daný rok atd.),
- spolupráce jmenovaných členů ZMZ s místními částmi (jmenování a změny).

1.4.10 Zveřejňování informací v období 2008–2013

Středisko komunikace s místními částmi zveřejňuje informace týkající se činnosti komisí místních částí v Magazínu Zlín – měsíčníku statutárního města Zlína, který je distribuován do všech domácností ve městě, dále ve vývěsních skříních v místních částech a na internetových stránkách města <http://www.zlin.eu/> v sekci „Místní části a komise“.

V letech 2008–2013 byly zveřejněny uvedeným způsobem následující informace:

- seriál o místních částech v Magazínu Zlín v období 2008–2010 (30 článků včetně informací o činnosti komisí místních částí, pokud jsou v lokalitě zřízeny),
- články v Magazínu Zlín týkající se rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části, informace o prioritách hrazených z přidělených finančních prostředků a informace o investicích a opravách v místních částech, včetně vnitřního města, hrazených z rozpočtu SMZ s fotografiemi z akcí a aktivit,
- aktuality v Magazínu Zlín (velikonoční akce, Dětské dny, mikulášské a vánoční akce atd.),
- internetové stránky města (informace o komisích místních částí včetně zveřejňování zápisů z jednání a informací o prioritách – využití přidělených finančních prostředků),
- vývěsní skřínky v místních částech (mj. zápisy z jednání komisí a informace o čerpání finančních prostředků v daném roce, informace o společenských a kulturních akcích pořádaných ve spolupráci s komisí místní části atd.).

1.4.11 Setkání zástupců SMZ a MMZ se členy KMČ

Za období 2008–2013 se konalo několik organizovaných setkání zástupců statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína se zástupci místních částí (pracovníky kanceláří a členy komisí místních částí), přičemž z prosincových předvánočních setkání v obřadní síni zlínské radnice se staly již tradiční akce.

V listopadu 2008 mělo setkání informativní charakter, kdy tajemníci a členové komisí místních částí byli seznámeni se záměrem a základními principy fungování komisí místních částí v souladu se schváleným Statutem KMČ.

V březnu 2009 se uskutečnilo další setkání v souvislosti s rozdělením finančních prostředků pro rok 2009 v celkové výši 25 mil. Kč pro vyčleněné místní části, kdy byly zástupcům místních částí předány základní informace a pokyny k projektu.

Na setkání v prosinci 2009 byl vyhodnocen průběh dosavadní spolupráce a realizace priorit stanovených pro rok 2009 z přidělených finančních prostředků. Kromě pracovní části a následujících neformálních jednání bylo toto setkání i příležitostí k poděkování zástupcům místních částí za jejich práci.

Hlavním účelem setkání v září 2010 bylo nejen seznámení se stavem realizací priorit stanovených pro rok 2010, ale rovněž poděkování zástupců města pracovníkům kanceláří a členům komisí místních částí za spolupráci, a to v souvislosti s končícím volebním obdobím.

V novém volebním období se setkání v obřadní síni konalo poprvé v prosinci 2012, kdy mu předcházelo pracovní jednání zástupců města s předsedy komisí místních částí v listopadu 2012. Předvánoční setkání, kdy bude vyhodnocena pětiletá činnost komisí místních částí a akce zrealizované z přidělených finančních prostředků, je plánováno i na prosinec 2013.

Předvánoční setkání v obřadní síni mají zpravidla slavnostní charakter. Na přistavených panelech jsou prezentovány akce a aktivity, které se podařilo prostřednictvím odborů MMZ v příslušném kalendářním roce zrealizovat. Setkání jsou příležitostí pro poděkování pracovníkům 30 kanceláří místních částí a dobrovolným členům komisí za jejich celoroční práci. Velké poděkování vždy patří rovněž pracovníkům odborů Magistrátu města Zlína, kteří se na spolupráci se zástupci místních částí a na realizaci akcí podílejí.

■ 2 KOMISE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

■ 2.1 KMČ Jaroslavice

Vznik: 1. 9. 2008 (návaznost na regionální komisi)

Působnost: k. ú. Jaroslavice

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 950 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

PhDr. Zdeněk Dostál, Mgr. Hynek Steska

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Vojtěch Jelínek, Mgr. Mojmír Jurák, Ing. Josef Kocháň (od 2/2013)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Jarmila Skydánková (do 12/2010 Vlasta Ordeltová)

Členové KMČ:

Vlastimil Karola (předseda), Ing. Zbyněk Domanský, Antonín Cekota, Miroslav Buchtík,
Ing. Zdeněk Valášek, Rudolf Kozel, Tomáš Bureš, Ludmila Surá

Bývalí členové KMČ: Josef Jaroš

Vlastimil Karola, předseda KMČ:

„Na podnět komise se nejviditelnější akcí v Jaroslavicích stala rekonstrukce staré, nepoužívané točny, plné nepojízdných aut. Podařilo se vytvořit centrum obce – návěs. Největší investice z rozpočtu města se uskutečnila v ulici U Potoka. Oprava této ulice byla náročná a drahá, výsledek splnil očekávání. Z drobných akcí jmenuji oplocení hřiště za školou, svodidla u točny nebo pouliční osvětlení na ulici Návrší.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- chodník a zastávka MHD u bývalé točny do Pasíček, 440 tis. Kč,
- oprava komunikace ul. Pod Dubovinou a Anenská, 353 tis. Kč,
- přechod pro chodce u dolní zastávky MHD a vodorovné dopravní značení, 140 tis. Kč,
- vybudování přístřešku zastávky MHD u č. p. 265, 93 tis. Kč,
- doplnění veřejného osvětlení v ul. Pasíčka, ul. Návrší a u dolní zastávky MHD, 183 tis. Kč,
- úprava a oplocení travnaté plochy pro účely sportoviště, hřiště č. 394, 83 tis. Kč,
- doplnění laviček a hracích prvků u bývalé ZŠ, 14 tis. Kč (příspěvek MČ),
- oprava kříže z r. 2011, Paseky, cca 50 tis. Kč,
- nákup sněhové frézy, foukače listí, tiskárny, 87 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ
(např. Dětský den, Anenská pouť, Setkání občanů před bývalou ZŠ, akce pro mládež SDH a SK Jaroslavice, aj.),

v přípravě:

oprava komunikace ul. Ve svahu I., kanalizace a rekonstrukce ul. Drahy, vybudování chodníku v ul. Návrší, vybudování sportoviště pod autoservisem, úprava lesní stezky z Jaroslavic na Lesní čtvrť, II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace a úprava potoka v ul. U Potoka, aj.



Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- rekonstrukce komunikace a úprava potoka – I. etapa, ul. U Potoka, 3 068 tis. Kč,
- úprava bývalé točny, 3 119 tis. Kč,
- opravy komunikace, ul. V Dolině, 365 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 3 330 tis. Kč,
- Fond rozvoje bydlení, 640 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013



Doplnění dětského hřiště o hrací prvek, r. 2012



Oplocení travnaté plochy pro účely sportoviště, r. 2012



Revitalizace prostoru bývalé točny MHD, r. 2012



Slavnostní otevření návsi
- revitalizovaného prostoru bývalé točny MHD, r. 2013



Revitalizace prostoru bývalé točny MHD vč. vybudování parkoviště, r. 2012



100. výročí kaple sv. Anny, r. 2010




Slavnostní odhalení opraveného kříže z r. 1911, Jaroslavice - Paseky, r. 2013



Oprava kříže z r. 1911, Jaroslavice - Paseky, r. 2013



Setkání občanů před bývalou ZŠ, r. 2012



Rekonstrukce komunikace a úprava potoka,
Jaroslavice - Boněcko - I. etapa, r. 2012

■ 2.2 KMČ Kostelec

Vznik: 1. 9. 2008 (ná vaznost na regionální komisi)

Působnost: k. ú. Kostelec

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 2 340 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Michal Doležel, Mgr. Karel Jankovič

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Mgr. Aleš Dufek, Jiří Kadeřábek, Mgr. Pavel Jungmann (do 10/2011), Ing. Miroslav Hladík (od 2/2013)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Marta Mikulíková (do 12/2008 Ing. Stanislav Matějka)

Členové KMČ:

Marcela Koutná (předsedkyně), Miroslava Směšná, Leo Doležel, Ing. Ludvík Dlabaja, Ing. arch. Jiří Jílek, MUDr. Petr Čapka, MUDr. Stanislav Červenka, Karel Skoumal, Ing. Aleš Žabčík, Petr Staněk, Mgr. Ivo Mitáček

Bývalí členové KMČ: Jiří Bačuvčík, Marie Březíková, Jiří Kadeřábek

Marcela Koutná, předsedkyně komise:

„Komise MČ Kostelec vytvoření komisí hodnotí kladně. Dochází k bližšímu kontaktu občanů se členy komise, která se snaží jejich požadavkům vyhovět. Požadavky a potřeby občanů jsou řazeny do priorit, které jsou financovány z přidělených finančních prostředků pro místní část.

Takto se podařilo např. zrealizovat opravu chodníku na ul. Lešenská, zpevnit příjezdové plochy u hřbitova, zrekonstruovat zastávky MHD Lázně a U Garáží nebo vybudovat krásné dětské hřiště v ul. Lázeňská. Projekčně se připravují další akce.

Komise podporuje řadu společenských akcí, občané se setkávají na již tradičních Mikulášských besídkách a karnevalech pro děti i dospělé. Díky tomu se sblíží nejmladší generace s rodiči a prarodiči. Naši občané se řadu let účastní Setkávání Kostelců a s velkým ohlasem se setkali i vydávání Kosteleckého zpravodaje.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- vybudování dětského hřiště, ul. Lázeňská, 716 tis. Kč,
- vybudování chodníku z ul. Za Humny do ul. Jabloňová, 401 tis. Kč,
- zpevnění příjezdové plochy ke hřbitovu od ul. Lešenská, 250 tis. Kč,
- oprava komunikace mezi ul. Zlínská a ul. Za Humny, 250 tis. Kč,
- opravy kanálů, ul. Zlínská a ul. Za Humny, 176 tis. Kč,
- zpevnění krajnice, dešťová vpust' a osazení obrubníků, ul. Zlínská, 571 tis. Kč,
- oprava spojovacího chodníku, ul. Na Rusavě – ul. Lázeňská, 142 tis. Kč,
- zpevnění parkoviště u horního obchodu, 185 tis. Kč,
- výkupy pozemků p. č. 223/3, 167/3 k budoucímu víceúčelovému využití, příspěvek 300 tis. Kč (900 tis. Kč z rozpočtu SMZ),
- podpora společenských aktivit v MČ (setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka, Kostelecký zpravodaj, aj.),

v přípravě:

revitalizace Kostelce cca 8 000 tis. Kč (v roce 2013 realizace revitalizace křižovatky ul. Zlínská a ul. Štípská a revitalizace zastávky MHD Kostelec – garáže, v roce 2014 revitalizace nám. TGM a revitalizace zastávky MHD Kostelec – střed), prodloužení chodníku na ul. Lešenská směrem k ZOO Lešná, prodloužení chodníku v ul. Fryštácká, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- křižovatka se světelnou signalizací, 2 916 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Leženská, 2 113 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, 2 468 tis. Kč,
- revitalizace Kostelce, 357 tis. Kč,
- veřejné osvětlení, 790 tis. Kč,
- výkupy pozemků, 1 009 tis. Kč,
- úprava propustku pod cyklostezkou, 1 000 tis. Kč,
- nákup vozidla pro JSDH Kostelec, 1 998 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Oprava dětského hřiště v ul. Lázeňská, r. 2012



Oprava dětského hřiště v Malém Kostelci, r. 2009



Výstava betlémů, r. 2012



Setkání Kostelců v Kostelci u Kyjova, r. 2012



Setkání Kostelců v Kostelci nad Labem, r. 2013



Revitalizace zastávek MHD, Kostelec – garáže, r. 2013




Revitalizace zastávek MHD, Kostelec – garáže, r. 2013



Revitalizace zastávek MHD, ul. Štípská, r. 2013



Revitalizace zastávek MHD, ul. Štípská, r. 2013



Oprava chodníku, ul. Lešenská, r. 2011



Oprava spojovacího chodníku, ul. Na Rusavě - Lázeňská, r. 2012



Vybudování chodníku, ul. Jabloňová, r. 2011

2.3 KMČ Kudlov

Vznik: 1. 9. 2008 (ná vaznost na regionální komisi)

Působnost: k. ú. Kudlov (nezahrnuje: ul. Vrchy, Filmová, Fabiánka I. – III.)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 1 830 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

MUDr. Josef Devát, Ing. Petr Šubík

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

MUDr. Miroslav Adámek, MUDr. Josef Devát, PaedDr. Věra Dernie (od 2/2013)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Eva Neherová

Členové KMČ:

MUDr. Jana Černochová, Ing. Viktor Dynka, Radek Mikel, Ing. Lenka Fajgarová, Martin Lux, Ing. Marcela Šubíková

Bývalí členové KMČ: Marek Březina (bývalý předseda), Petr Šubík, Lenka Caudrová, Josef Pivoda, Petr Stuchlík, Karel Janák, Marcel Řičař

Eva Neherová, tajemnice KMČ:

„Komise na Kudlově má již delší historii, vznikla o pár let dříve jako Regionální komise Kudlov z řad dobrovolníků, což vlastně zůstalo dodnes. Myslím, že smysl a funkci má, za dobu co existuje, se na Kudlově podařilo opravdu hodně. Pamatuji cestu Kudlovem jako tankodrom, chodníky žádné... Dnes je Kudlov bezpečnější díky novým chodníkům, zrcadlům a nové komunikaci, i když klikatý a kopcovitý je pořád stejně. Stal se dalším oblíbeným kopcem blízko města a roste zde počet domů a lidí, proto je potřeba myslet na ně a snažit se o zvelebení této okrajové části města. Je zde také velká snaha o kulturní a společenský život a tady jsou před námi ještě velké úkoly. Chybí sportoviště, hřiště pro menší děti letos jedno přibýlo, ale zoufale chybí místo pro setkávání se místních na kulturních akcích, nevyhovující je malá tělocvična v místní MŠ. Nechceme, aby lidé za kulturou museli dojíždět do města, rádi bychom, aby se mohli bavit poblíž svého bydliště a poznávat své spoluobčany a nové přátele. Je potřeba opravit starší příjezdové komunikace k domům, aby na nich bylo možno provádět zimní údržbu, a opravit starý chodník, který čeká již řadu let na rekonstrukci. Přibývá také občanů na pasekách, stěhují se zde mladí lidé, kteří utíkají z města do přírody. I na ně je potřeba myslet, jsou rovněž součástí našeho milého kopce... Úkolů je hodně, ale snahy také.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- spojovací chodník, ul. Na Vrchovici s ul. Václavská, 732 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Do Polí, 320 tis. Kč,
- prodloužení chodníku, ul. Václavská, 1 598 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Švambovce, 376 tis. Kč,
- umístění 3 ks měřičů rychlosti, 227 tis. Kč,
- rekonstrukce parkoviště u budovy mateřské školy, 256 tis. Kč,
- vybudování dětského hřiště č. 393, 886 tis. Kč,
- dobudování dětského hřiště č. 393, cca 900 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Pálení čarodějnic, Dětský den, Svatojánská noc, Svatováclavská pouť, aj.),

v přípravě:

opravy místních komunikací – odbočky z ul. Václavská, veřejné osvětlení v ul. Skalka, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- dešťová kanalizace, 5 040 tis. Kč,
- vybudování chodníku podél hlavní komunikace, 7 084 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace, ul. Háje, 800 tis. Kč,
- prodloužení chodníku, ul. Václavská, 399 tis. Kč,
- výkup pozemku za účelem vybudování volnočasového areálu, 2 849 tis. Kč,
- zastávka MHD Kudlov - dolní konec (realizace v r. 2014), cca 1 700 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013



Akce čarodějnice – vystoupení MŠ, r. 2012



Den plný her, r. 2013



Svatojánská noc, r. 2012




Pálení čarodějnic, r. 2013



Prodloužení chodníku, ul. Václavská, r. 2012



Prodloužení chodníku, ul. Václavská, r. 2012



Rekonstrukce komunikace, ul. Háje, r. 2011



Úprava prostoru před MŠ, r. 2012



Vybudování dětského hřiště č. 393, r. 2010



Dobudování dětského hřiště č. 393, r. 2013

■ 2.4 KMČ Lhotka a Chlum

Vznik: 1. 9. 2008

Působnost: k. ú. Lhotka a Chlum

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 420 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Miroslav Šenkýř, Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Karel Markytán, Bc. Kateřina Francová (od 11/2011), Ing. arch. František Petr (do 6/2011)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Ing. Pavla Kadlčáková (do 5/2010 Richard Vykoukal)

Členové KMČ:

Ing. Pavel Šuráň (předseda), Jaromír Rapant, František Talaša, Patrik Vyoral, Michal Lubínek, Helena Frkalová, Roman Hanáček, Bořek Chlud, Tomáš Zámorský

Bývalí členové KMČ: Ing. Petr Gregorovič, Jana Klhufková, Zdeněk Fryštacký, Jaroslava Talašová, Josef Světlík, Zdeněk Řihák

Pavel Šuráň, předseda KMČ:

„Komisi vnímáme jako prostředníka mezi městem Zlín a obyvateli Lhotky a Chlumu. Snažíme se přenášet informace oběma směry. Za nejvýznamnější zrealizované akce považujeme rekonstrukci dětských hřišť ve Lhotce a na Chlumu. Dále se snažíme postupně opravovat chodníky v místní části. Nezapomínáme ale ani na kulturu a podporu mladých hasičů v místním SDH Lhotka. V nejbližším období nás čeká odkanalizování Lhotky, které je nyní ve fázi zajištění potřebných financí.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- rekonstrukce dětského hřiště č. 350, Chlum, 317 tis. Kč,
- doplnění herních prvků na dětském hřišti č. 348, Lhotka, 50 tis. Kč,
- výsadba zeleně, úprava dřevin, výměna laviček v parku, Lhotka, cca 150 tis. Kč,
- opravy chodníků, komunikací a kanalizačních vpustí, cca 1 000 tis. Kč,
- zpracování bezpečnostní inspekce, místní úprava provozu na pozemních komunikacích, 61 tis. Kč
- oprava fontány, nákup čerpadla, Lhotka, 102 tis. Kč,
- nákup křovinořezu a sněhové frézy, 70 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (podpora mladých hasičů při SDH Lhotka, rozsvícení vánočního stromu, aj.).

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- odkanalizování Chlumu, 32 514 tis. Kč,
- odkanalizování Lhotky - příprava, 600 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 700 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



10 ks laviček pro návěs a ke kapli, r. 2012




Oprava fontány ve Lhotce, r. 2010



Opravy chodníků v MČ, r. 2012



Výsadba 30 stromů směrem na Hostišovou dětmi ze ZŠ Komenského, r. 2013



Opravy chodníků v MČ, r. 2012



Výsadba ovocných stromů dobrovolnými hasiči směrem na Chlum, r. 2013



Výsadba ovocných stromů, r. 2013



Rekonstrukce dětského hřiště č. 360, Chlum, r. 2010



Dětské hřiště ve Lhotce na návsi, foto z r. 2010



Zájezd do Western parku v Boskovicích u Brna, r. 2012

■ 2.5 KMČ Louky

Vznik: 1. 9. 2008

Působnost: k. ú. Louky

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 1 200 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Miroslav Hladík, Karel Dvorský

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

MUDr. Andrea Veitová, Ing. Alena Zubalíková (do 7/2012), Miroslav Chalánek (od 2/2013), Karel Dvorský (od 2/2013)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Marie Kostková (do 12/2011 Lidmila Svobodová)

Členové KMČ:

Jana Květáková (předsedkyně), Ing. Leopold Bednařík, Mgr. Jana Pilušová, Květa Kozlová, Michal Košař, Martin Šebesta, František Ingr

Bývalí členové KMČ: Josef Daněk, Zdeňka Machová, Marta Horalíková, Ing. Miroslav Březík, Jaroslav Mrázek, Václav Stuchlík, Miloslav Muselík, Radek Laciga, Ing. Šárka Krejčová, Eva Dlabajová, Marie Kostková

Jana Květáková, předsedkyně KMČ a Marie Kostková, pracovnice kanceláře MČ:

„Komise místní části Louky vznikla v roce 2008. Během pětiletého období působení komise se v ní vystřídalo 18 členů. Pracuji v komisi od jejího založení, jako předsedkyně od roku 2010, proto mohu posoudit její pětiletý vývoj. Dle názoru členů komise je patrný pozitivní vliv na spolupráci s Magistrátem města Zlína, ať se to dotýká investičních či kulturních akcí. Každoročně jsou místním částem přidělovány finanční prostředky podle počtu obyvatel, kdy může komise na základě určení priorit doporučit, které investiční nebo kulturní akce mají být upřednostněny.

Za pětileté období se podařilo opravit či zrealizovat chodníky v ulicích Chaloupky, Pod Vinohrady, Zábrančí I, Zadní Luhy, svodidla na ul. Hasičská, vybudování komunikace a chodníku na ul. K Cihelně, dokončuje se výstavba nového mostu zároveň se zastávkou MHD na ulici Hasičská. Komise podpořila finanční částkou vybudování hřiště s umělým povrchem pro SK Zlín Louky. Rovněž finančně přispívá na podporu kulturních akcí jako jsou každoročně Den dětí, Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, Drakiáda a organizování pouti. V prioritách na příští rok stojí za zmínku např. investiční akce – vybudování lávky přes Dřevnici, vybudování parkovacích míst na ul. Zábrančí II, opravy chodníků a dále podílení se na každoročních kulturních akcích. Z našeho hlediska lze konstatovat, že práce komise je přínosem jak pro Louky, tak i pro Magistrát města Zlína“.

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- předláždění chodníku, ul. Chaloupky, 491 tis. Kč,
- vybudování chodníku, ul. Zadní luhy, 595 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Pod Vinohrady, 698 tis. Kč,
- vybudování chodníku, ul. Zábrančí I, 699 tis. Kč,
- předláždění chodníku, ul. Záhumení I – I. etapa, cca 500 tis. Kč,
- oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně, 1 082 tis. Kč (celkově cca 3 100 tis. Kč),
- zpevnění plochy pravého břehu Chlumského potoka, od č. p. 36 po č. p. 347, 350 tis. Kč,
- dotace TJ SK Louky na dobudování hřiště s umělým povrchem, 200 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ
(příspěvek na organizaci pouti, Dětský den, mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, aj.),

v přípravě: vybudování parkovacích míst v ul. Zábrančí II, předláždění chodníku v ul. Záhumení I - II. etapa, oprava chodníku v ul. Růžová, předláždění chodníku na Návsi, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- výkupy pozemků, 1 041 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. K Luhám, 517 tis. Kč,
- oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně, 2 035 tis. Kč (celkově cca 3 100 tis. Kč),
- rekonstrukce mostu přes Chlumský potok vč. úpravy zastávky MHD, cca 3 500 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 3 300 tis. Kč,
- stavební úpravy mateřské školy z důvodu rozšíření kapacity, 2 599 tis. Kč,
- TJ SK Louky – investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení a na dofinancování výstavby minihřiště, 1 350 tis. Kč,
- nákup vozidla pro JSDH Louky, 967 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Pout' v Loukách, r. 2012



Dětský den, r. 2010




Drakiáda, r. 2013



Opěrná zeď, ul. U Dřevnice, r. 2013



Zastávka MHD včetně rekonstrukce mostu přes Chlumský potok, r. 2013



Výbudování chodníku v ul. Zábrančí I, r. 2011



Oprava chodníku, ul. Pod Vinohrady, r. 2010



Výstavba chodníku, ul. Zadní luhy, r. 2010



Oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně, r. 2013



Měřič rychlosti, r. 2010

2.6 KMČ Lužkovice

Vznik: 1. 4. 2009

Působnost: k. ú. Lužkovice (nezahrnuje: Pod Jurým)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 740 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Mgr. Ondřej Andrys (do 1/2009), Svatava Nováčková (do 9/2009), Ing. Ctirad Zámorský (od 2/2009)

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Mgr. Aleš Dufek, Mgr. Eva Štauderová

Pracovník kanceláře MČ – tajemník KMČ:

Zdeněk Richter (do 6/2012 František Albert)

Členové KMČ:

Jiří Jurčák (předseda), Miroslav Albert, Jiří Ždanov, Stanislav Tichý, Richard Hvozdenský, Eva Pastyříková, Ing. Jiří Přemyslovský, Michal Úšela, Markéta Slovákova

Bývalí členové KMČ: Karel Mrnušík, Ing. arch. Ivan Havlíček, Libor Jančík, Jan Kalenda

Jiří Jurčák, předseda KMČ:

„Za několik posledních let se v Lužkovicích mnohé zlepšilo k lepšímu, je to vidět, jen co přejedete most. Náves je upravenější a myslím, že se výrazně zlepšil i stav povrchu mnohých ulic. Byly zřízeny prostory pro činnost Klubu seniorů a maminek s dětmi, v některých částech bylo doplněno osvětlení ulic a v neposlední řadě dochází k podpoře kulturní, společenské a sportovní činnosti. Ovšem největšími pozitivy bylo získání prostor pro místní hasiče a projektová příprava na úpravu návsi, která se, jak pevně věříme, začne od počátku příštího roku realizovat. Ale asi největší událostí bylo zřízení městské dopravy do naší části, což umožňuje, hlavně starším občanům, využívat návštěvy centra, ať už za nákupy, k cestě na úřady či k lékaři.

Tedy ne, že by nebylo co zlepšovat. Těch věcí je tolik, že je všechny ani nebudu vyjmenovávat, protože slabší povahy by mohly podlehnout skepsi a vidět všechno v nedohlednu. Ale já pevně věřím, že postupnými kroky se podaří většinu z nich, dříve nebo později, vyřešit. Myslím, že lépe, než nadávat na poměry a otravovat si tak život, je podívat se i na to, co všechno se povedlo a zlepšilo a zamyslet se i nad tím, čím může situaci pomoci každý z nás. Někdy stačí třeba jenom sebrat papír, který uletěl někde z kontejneru, upravit proužek trávy před domem, který mi sice nepatří, ale dívám se na něj každý den, nebo jen dát truhlík za okno. A že je u nás i těchto lidí mnoho, svědčí např. nejen stav trávníku na návsi, který v průběhu roku udržují hlavně sousedé, ale i spousta akcí, které u nás v průběhu roku probíhají. Začíná to fašankem, vítáním jara s ukázkami velikonočních tradic, dětským dnem, pivními slavnostmi, hodovým průvodem a rok vždy zakončíme rozsvěcováním vánočního stromu a předáváním Betlémského světla.

To všechno by nešlo bez spousty dobrovolné, obětavé práce členů místních spolků a organizací. Ať už to jsou hasiči, fotbalisté, či členové SZL, ale i dobrovolníci z řad našich občanů a sousedů. Bez těch by to nešlo a těm bych tady chtěl také poděkovat. Významnou pomocí jsou však i finanční příspěvky z rozpočtu SMZ a spolupráce s jeho pracovníky.

Za všechny ty, kteří se na všem tom lepším, co se u nás v Lužkovicích podařilo, bych zde chtěl uvést dvě jména. Jedním z nich je Franta Albert, který se u nás jako první ujal funkce tajemníka KMČ a jako pracovník zdejší kanceláře místní části pro Lužkovice udělal mnoho dobrého. Druhým pak Jirka Ždanov, který byl prvním předsedou KMČ a v začátcích její činnosti si vyslechl mnoho peprných poznámek. Dovolte tedy, abych zejména jim vyslovil, jménem KMČ i jménem svým, velké poděkování. Ještě mi dovolu, abych touto cestou popřál všem našim občanům i všem pracovníkům magistrátu všechno nejlepší do nového roku a do další „pětiletky“ naší společné práce.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- oprava komunikace, ul. Horní, 599 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. U Tvrze, 454 tis. Kč,
- ostatní opravy komunikací, cca 220 tis. Kč,
- zřízení kryté čekárny na točném MHD, 150 tis. Kč,
- opravy veřejného osvětlení, 90 tis. Kč,
- projektová studie úpravy návsi, 100 tis. Kč,
- neinvestiční dotace FK Lužkovice na opravu sportovního areálu, 130 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ
(akce pořádané SDH, Sdružením za zdravé Lužkovice, Klubem seniorů, Junákem, Klubem matek s dětmi, akce „Dětský den“ a „Mikulášská nadílka“, aj.),

v přípravě:

úpravy návsi vč. vybudování chodníku v ul. Na Gruntech, rekonstrukce objektu pro JSDH Lužkovice, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- výkupy pozemků pod komunikacemi, 784 tis. Kč,
- prodloužení komunikace, Průmyslová zóna Zlín – východ, 40 272 tis. Kč,
- prodloužení trolejbusové linky MHD do Lužkovic, 1 497 tis. Kč,
- propojovací chodník, ul. Hvozdenská - Náves, 439 tis. Kč,
- úprava příjezdové cesty na poz. č. p. 202/2, vč. parkoviště a chodníku, 400 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Na Gruntech, 577 tis. Kč,
- opravy komunikací po povodních, 996 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, 1 813 tis. Kč,
- oprava opěrné zdi u č. p. 110, 307 tis. Kč,
- úprava návsi (v přípravě), cca 800 tis. Kč,
- nákup nemovitosti č. p. 117, 2 900 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Akce stavění máje, r. 2012



Nově osazené herní prvky – hřiště Pod Tvrzí, r. 2012



Chodník, ul. Hvozdenská – návěs, r. 2009



Výsadba u kříže na návsi, r. 2012



Výsadba na točně MHD, r. 2012



Točna MHD, návěs, r. 2009



Zřízení kryté čekárny na točně MHD, r. 2011

■ 2.7 KMČ Malenovice

Vznik: 1. 9. 2008 Malenovice – stará část, 1. 4. 2009 Malenovice – sídliště,
k 15. 6. 2009 zrušení obou komisí a vznik KMČ Malenovice

Působnost: k. ú. Malenovice

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 8 350 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Zdeněk Blažek a Ing. Ilona Šebíková pro Malenovice – starou část,
Ing. Jiří Kašpárek a Miroslava Strnadlová pro Malenovice – sídliště

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

RNDr. Bedřich Landsfeld, Ondřej Běták, Ing. Jiří Viktorín, Ing. Ilona Šebíková (od 2/2013)

Pracovnice kanceláří MČ – tajemnice KMČ:

Jitka Salátová – kancelář stará část a Milena Vlčková – kancelář sídliště
(do 10/2009 Eva Székelyová – kancelář stará část, do 12/2010 Jana Bazelová – kancelář sídliště)

Členové KMČ:

Ing. Metoděj Kozák (předseda), Ing. Radim Hrubý, Marie Komárková, Rudolf Podešva, Ing. Jana Šimonovská,
Ing. Milan Soldán, PhDr. Martin Vacek, Ing. Ivana Valachová, Ing. Josef Konečný, Ing. Josef Durník, Jaromír Bařina

Bývalí členové KMČ: Ing. Jiří Viktorín, Marek Huťka, Lubomír Huťka, Jana Kahounová, Ludmila Rosíková,
Věra Drábková, Petr Konečný, Marta Ševčíková

Metoděj Kozák, předseda KMČ:

„KMČ Malenovice zahájila svoji činnost první ustavující schůzí 1. července 2009 se 13 členy, nyní má 11 členů. Všichni členové komise si od samotného počátku vzniku komise byli vědomi velmi rozdílných problémů z hlediska života v sídelní části panelového sídliště, které bylo postupně budováno od roku 1960, a v sídelní části tzv. „Staré Malenovice“ tvořenou individuální zástavbou rodinných domků.

Pro panelové sídliště, tvořené 67 bytovými panelovými domy a počtem cca 4 850 obyvatelů, bylo stanoveno podrobným průzkumem následující pořadí základních priorit k etapovitému řešení: oprava komunikací pro automobily a chodníky pro pěší, navýšení parkovacích ploch, rekonstrukce hřišť, obnova zeleně, bezpečnost obyvatel. Základem pro realizaci uvedených priorit se stal projekt „Regenerace panelového sídliště Malenovice“ s postupnou realizací v osmi ročních etapách, s plánovaným celkovým nákladem 81,54 mil. Kč, se snahou získat dotaci MMR z fondu Regenerace panelových sídlišť.

Pro sídelní část tzv. „Staré Malenovice“, se zástavbou rodinných domků na soukromých pozemcích a počtem obyvatel cca 2 450, bylo prioritně vytyčeno zlepšit stav komunikací pro automobily a chodníků pro chodce, zlepšit stav veřejných prostranství a technické infrastruktury a městské zeleně, bezpečnost obyvatel.

Za období dosavadní činnosti komise byly zrealizovány akce v celkové výši cca 49 mil. Kč.

Komise velmi úzce spolupracuje s jednotlivými útvary Magistrátu města Zlína, zejména s těmi, které zajišťují realizaci komisí navržených prioritních akcí. Lze bez nadsázky konstatovat, že bez této součinnosti by nebylo možné žádnou akci zajistit. Malenovice jsou největší místní částí z příměstských lokalit města Zlína a podle schváleného klíče obdrží ročně cca 8,5 mil. Kč k pokrytí naléhavých potřeb.

Pokud bych měl hodnotit nejpřínosnější zrealizované akce, tak rozhodně bych vyzvedl realizaci páteřních komunikací pro pěší v řádu několika kilometrů a dále projekt „Regenerace panelového sídliště“, který díky etapovité realizaci výrazně zlepšuje kvalitu života tisícům obyvatel místní části. Jsem však přesvědčený, že všechny vybrané priority jsou voleny velmi zodpovědně v souladu s přáním občanů Malenovic.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají realizovat naše plány. Je vás velký počet, proto si netroufám žádného jmenovat, abych v tomto krátkém projevu někoho neopomenul. Vážíme si toho.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- I. etapa regenerace panelového sídliště - rekonstrukce vybraných chodníků, 2 845 tis. Kč (příspěvek MČ),
- předláždění chodníku vč. přístupů ke vchodům panelových domů, ul. Tyršova a ul. Husova (blok 26), 1 251 tis. Kč,
- oprava chodníku, tř. Svobody, 3 788 tis. Kč,
- oprava parkovacích stání, tř. Svobody (u Belvederu), 1 247 tis. Kč,
- rekonstrukce parkoviště vč. chodníku, tř. Svobody (u obchodu Koruna), 1 423 tis. Kč,
- rozšíření komunikace vč. parkovacích stání, ul. Mlýnská, 5 268 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení, ul. J. Staši na tř. Svobody, 612 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Šrámkova k MHD Pila, 426 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Tečovská, 670 tis. Kč,
- oprava napojení komunikace, ul. Fügnerova na ul. Svárovec, 1 042 tis. Kč,
- předláždění prostranství kolem kostela, 1 120 tis. Kč,
- přístřešek zastávky MHD, ul. Masarykova, 396 tis. Kč,
- rekonstrukce dětského hřiště č. 260, tř. Svobody, 1 818 tis. Kč,
- vybudování dětského hřiště, osvětlení a opravy sportoviště u 11. ZŠ, 1 473 tis. Kč,
- rekonstrukce dětského hřiště, Skalka, 989 tis. Kč,
- kamerový systém, cca 700 tis. Kč,
- nákup hasičského vozu pro JSDH Malenovice, 750 tis. Kč (příspěvek MČ),
- podpora společenských aktivit v MČ (akce „Stavění a kácení májky“, „Rozsvícení vánočního stromu“, aj.),

v přípravě:

II. etapa regenerace panelového sídliště – rekonstrukce vybraných chodníků (zahájení realizace v r. 2013), III. etapa regenerace panelového sídliště, oprava chodníku v ul. Nová (zahájení realizace v r. 2013), rekonstrukce panelové komunikace vč. opravy chodníku a doplnění bodů veřejného osvětlení v ul. Pionýrů, oprava chodníku v ul. Kamenec, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- rekonstrukce panelového sídliště (dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na I. etapu), 4 000 tis. Kč,
- rekonstrukce panelového sídliště (dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na II. etapu), 3 500 tis. Kč a 1 700 tis. Kč (z rozpočtu SMZ),
- výkupy pozemků, 9 045 tis. Kč,
- parkoviště, ul. Zahradní, 1 788 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace, ul. J. Staši a ul. Tyršova - příprava, 316 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace, ul. Brigádnická a Slatiny (zahájení v r. 2014), 10 000 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtlačků a kanalizačních vpustí, cca 7 000 tis. Kč,
- ZŠ tř. Svobody - zateplení budovy, rekonstrukce povrchu školního atria, nákup konvektomatu, rekonstrukce střechy vč. zateplení, rekonstrukce sociálního zařízení, 27 453 tis. Kč,
- MŠ Milíčova – stavební úpravy, rekonstrukce kuchyně, rozšíření tříd, vybavení šaten, obnova hracích prvků, 8 780 tis. Kč,
- ZŠ Komenského – rekonstrukce spojovacího krčku, vybavení topných systémů termoregulačními ventily, rekonstrukce střechy kuchyně vč. zateplení, 2 916 tis. Kč,
- Sportovně rekreační centrum Malenovice, 7 500 tis. Kč,
- Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o. – investiční dotace na stavební úpravy části budovy Kina Květen pro služebnu MPZ, 800 tis. Kč, aj.


Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Nové parkoviště u 11. ZŠ, r. 2011



Oprava chodníku – stezky, tř. Svobody, r. 2010



Oprava chodníku od ul. Šrámkova k zast. MHD Pila, r. 2009



Oprava spojovacího chodníku,
tř. Svobody – silnice I-49, foto z r. 2012



Páteří chodník na tř. Svobody
po rekonstrukci, r. 2010



Regenerace panelového sídliště, I. etapa, foto z r. 2013



Rozšíření MK ul. Mlýnská, II. etapa, r. 2012



Rekonstrukce zpevněných ploch
u kostela, r. 2010



Rozšíření ul. Mlýnská, I. etapa, r. 2011



Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Husova, r. 2013



Přístřešek a točna MHD, ul. Masarykova, r. 2013




Vybudování zastávky MHD 1. máje, r. 2010



Vánoční strom, r. 2012



Rekonstrukce dětského hřiště u 11. ZŠ, r. 2010



Rekonstrukce dětského hřiště, Skalka, r. 2010



Výměna laviček na sídlišti, r. 2013



Rekonstrukce hřiště č. 260, tř. Svobody, r. 2010



Zahájení opravy chodníku, ul. Nová, r. 2013



Akce Stavění májky, r. 2011

2.8 KMČ Mladcová

Vznik: 13. 10. 2008

Působnost: k. ú. Mladcová (včetně: ul. Hořejší, Přední, L. Košuta – horní část; nezahrnuje: Mokrá I. – V., Stráže, Na Drahách, Pastviska, Klabalská louka, Klabalka, Klabalská I, Ostrá Horka I)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 1 470 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Petr Venený, Vlastimil Vajďák

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Ing. Jan Krejčí, Ing. Jan Štětkář

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Irena Krobathová

Členové KMČ:

Josef Gabriel (předseda), Marie Kristová, Libuše Kopečková, Petr Smejkal, Jaroslav Pospíšil, František Vítek, Květoslav Vyroubal, Jiří Kattauer, MUDr. Zbyněk Kúřil, Vlastimil Trlida, Radek Machač

Bývalí členové KMČ: Rudolf Krobath, Petra Kučerová, Jaroslav Válek

Irena Krobathová, tajemnice KMČ:

„Jako pracovnice kanceláře místní části jsem tajemnicí komise od jejího počátku, proto si dovoluji zhodnotit výsledky činnosti. Komise se snaží, v zájmu našich občanů, postupně řešit nejpalčivější problémy naší lokality. Domnívám se, že přidělování financí MČ nelze hodnotit jinak než pozitivně.“

Díky spolupráci komise s odbory magistrátu se podařilo za uplynulých pět let zrealizovat, např. opravu větší části komunikace k Rádiu Zlín, propojit ulici Jalovčí a Borůvkovou nebo opravit chodník v ulici Fr. Bartoše. Ovšem nejviditelnější změny nastaly v letošním roce. Po dlouhodobé přípravě se podařilo zrekonstruovat hlavní chodník v lokalitě podél pátevní komunikace a v I. etapě zrekonstruovat ul. Stráně. Komise se podílí i na přípravě dalších důležitých akcí, např. vybudování chodníku ke hřbitovu nebo přípravě rekonstrukce opěrné zdi podél hlavní komunikace. Nesmíme zapomenout na nejvýznamnější investici města v naší části v poslední době, a to zakoupení a rekonstrukci budovy mateřské školy ve středu lokality, kam se přestěhovali naši nejmenší.

V neposlední řadě díky přidělovaným financím komise podporuje každoroční velkou sportovně společenskou akci, tzv. „Hoblovačku“, na níž se podílí většina místních dobrovolných sdružení. Tímto nezbyvá než poděkovat všem, kteří mají svůj velký podíl na zvelebování naší lokality.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- oprava chodníku podél silnice III/49016, ul. Návesní (příspěvek MČ na rekonstrukci vč. přípravy akce), 2 310 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace vč. chodníků, ul. Stráně, I. etapa (příspěvek MČ na rekonstrukci vč. přípravy akce), 1 262 tis. Kč,
- oprava komunikace k Rádiu Zlín - II. etapa, 409 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. U Hřiště, 300 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Fr. Bartoše, 469 tis. Kč,
- propojení ul. Jalovčí a ul. Borůvková, 348 tis. Kč,
- osazení 2 ks měřičů rychlosti, 157 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (akce „Hoblovačka“), aj.,

akce v přípravě:

vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu, rekonstrukce opěrné zdi v ul. Návesní, úprava křižovatky silnice III/49016 v ul. Návesní – ul. Stráně, rekonstrukce zastávek MHD Mladcová – hřiště, II. etapa rekonstrukce komunikace ul. Stráně, rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Fr. Bartoše, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- nákup budovy pro umístění MŠ Mladcová, 11 200 tis. Kč,
- rekonstrukce budovy vč. vybavení pro MŠ Mladcová, 16 915 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace vč. chodníků, ul. Stráně, I. etapa, 3 000 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 3 000 tis. Kč,
- rekonstrukce oplocení hřbitova a vybudování osvětlení, cca 790 tis. Kč,
- investiční dotace TJ Sokol Mladcová na rekonstrukci střechy kabin, 250 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:

Oprava chodníku, ul. Fr. Bartoše, r. 2011




Oprava chodníku, ul. Návesní, r. 2013



Oprava chodníku, ul. U Hřiště, r. 2013



Oprava chodníku, ul. Návesní, r. 2013



Oprava chodníku, ul. U Hřiště, r. 2013




Akce Hoblovačka aneb Dětský den, r. 2012



Akce Hoblovačka aneb Dětský den, r. 2012




Schodiště z ul. Návesní,
r. 2013



Rekonstrukce MK Stráně, vč. chodníku, I. etapa, r. 2013



Rekonstrukce MK Stráně, vč. chodníku, I. etapa, r. 2013



Oprava komunikace k Rádiu Zlín, etapizace r. 2009–2010

■ 2.9 KMČ Příluky

Vznik: 17. 4. 2009

Působnost: k. ú. Příluky (včetně: Pod Jurým;

nezahrnuje: ul. Dřevnická, Broučková, Zborovská, Peroutkovo nábřeží, Žabárna a Obeciny XVIII – XIX)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 2 050 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Ing. Eva Javoříková, PaedDr. Zdeněk Sasín

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Josef Novák, Ing. Alena Zubalíková (do 7/2012), Ing. Zdeněk Blažek (od 2/2013)

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Jarmila Plevová (do 12/2009 Jana Kasálková)

Členové KMČ:

Ing. Petr Perníčka (pověřený člen), Ludmila Bařínková, Ladislav Pleva, Ing. arch. Jaroslav Meluzin, Zdeňka Skřivánková, Karel Kárník, Karla Filipová, Bc. Radek Makarov, Jindřich Krajča

Bývalí členové KMČ: Josef Polášek, Eva Kolářová, Andrea Šimečková, Aleš Novosad, Sylvie Paštěková, Dalibor Cach, Josef Novák

Petr Perníčka, pověřený člen KMČ a Josef Novák, jmenovaný člen ZMZ pro MČ:

„Členové komise místní části Příluky vnímají práci v komisi pozitivně a jsou rádi, že mohou být prostředníky mezi radnicí a občany při řešení velkých i menších potřeb občanů. Jedna z největších investičních akcí byla Úprava prostranství před restaurací Přístav. Mimo této akce řeší komise spoustu dalších akcí, např. opravy chodníků a komunikací. Jeden z prvních úkolů od založení komise však nadále zůstává tím nejdůležitějším. A to je napojení průmyslové zóny ze silnice I/49. V současné době je vypracována studie dopravního řešení. Před časem členové komise schválili a doporučili přestavbu budovy bývalé mateřské školky na středisko pro děti s autismem. Dnes začínáme mít obavu, zda se tento plán podaří naplnit.

Co se týká společenských aktivit, je vývěsním štítem komise „Přílucské hraní“, což je akce, při které spolu mohou trávit příjemné odpoledne děti i dospělí. Kromě připomenutí starých tradic, které spočívají v aktivitách kolem Martinských hodů, je naše další vlajková loď Zpívání u vánočního stroměčku, která je spojena s mikulášskou nadílkou. U všech akcí je výborná spolupráce se Sdružením za zdravé Příluky.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- úprava prostranství před restaurací Přístav, 1 361 tis. Kč (příprava a příspěvek MČ na realizaci),
- oprava chodníku, ul. Pekárenská a od ul. Cecilka k ul. Přístav, 504 tis. Kč,
- oprava chodníku, z ul. Pančava (točna MHD č. 1,11) k ul. Nad Pramenem, 306 tis. Kč,
- oprava chodníku, z ul. Pančava k ul. Boněčko I, 227 tis. Kč,
- oprava chodníku, z ul. Pančava k ul. Nad Pramenem vč. instalace zábradlí, 213 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Dřevnická, 524 tis. Kč,
- oprava parkovacích ploch, ul. Pod Mlýnem, 734 tis. Kč,
- vybudování parkoviště, ul. U Mlýna, 373 tis. Kč,
- oprava svodidel, Dolní dědina, 272 tis. Kč,
- krytá zastávka MHD Pančava a Za Kapličkou vč. rekonstrukce výstupní plochy, 396 tis. Kč,
- výsadba a údržba zeleně v MČ, osazení laviček, 224 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Dětský den, Martinské hody, rozsvícení vánočního stromu, aj.),



akce v přípravě:

oprava komunikace a odvodnění v ul. Lnářská a ul. Nad Pramenem – II. etapa, oprava vozovky směrem na Štákovy Paseky, oprava a odvodnění komunikace v ul. Želechovická, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- úprava oblouku křižovatky, MK Pančava – Příluky, 298 tis. Kč,
- rekonstrukce světelné signalizace, I/49, ul. Přílucká, 497 tis. Kč,
- rekonstrukce parkoviště, ul. Cecilka, 986 tis. Kč,
- úprava prostranství před restaurací Přístav, 669 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Lnářská a ul. Nad Pramenem – I. etapa, 419 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 2 100 tis. Kč,
- rekonstrukce objektu č. p. 26, Příluky, 4 490 tis. Kč,
- obnova dětských hřišť dle koncepce, 1 152 tis. Kč,
- projekt sanace sesuvu, Dolní dědina, 1 832 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Obnova střechy kaple sv. Martina, r. 2012



Park u památníku, Horní Dědina, r. 2013



Vysečení žlebu – zvýšení bezpečí, přehlednosti, estetiky, r. 2012




Doplnění zeminy, výsadba keřů a instalace laviček v parku, Horní dědina, r. 2011



Oprava svodidel, Dolní dědina, r. 2012



Revitalizace prostranství před restaurací Přístav, foto z r. 2013



Revitalizace prostranství před restaurací Přístav, r. 2012



Rekonstrukce zastávky MHD Za kapličkou, r. 2010



Přístřešek zastávky MHD Pančava, r. 2010



Instalace herních prvků v areálu fotbalového hřiště FK Příluky, r. 2012



Zájezd, Buchlov a Buchlovice, r. 2013



Vodění berana, r. 2012

2.10 KMČ Salaš

Vznik: 1. 4. 2009

Působnost: k. ú. Salaš

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 260 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

PhDr. Irena Ondrová (do 1/2009), PhDr. Ondřej Andrys (od 1/2009), Ing. Richard Tomek

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

RNDr. Bedřich Landsfeld, Ing. Jiří Viktorín

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Olga Vykoukalová (do 3/2009 Ludmila Machalová)

Členové KMČ:

Marie Vavrušová (předsedkyně), Aleš Blahuš, Vladimír Bolom st., Jan Jurča, Jarmila Pavlů, Bc. Radka Vyoral Krakovská, Dis.

Bývalí členové KMČ: Milan Hlavica, Roman First st., Vlastimil Svozil, Zdeněk Nevělik

Marie Vavrušová, předsedkyně KMČ:

„Komise místní části Salaš vznikla z iniciativy pana Vlastimila Svozila v dubnu roku 2009 za účelem zachovat provoz prodejny potravin v Salaši. Za dobu činnosti KMČ se podařilo udržet provoz prodejny potravin i po dobu rekonstrukce budovy, kde se nyní obchod se smíšeným zbožím nachází. V letošním roce byla také realizovaná rekonstrukce budovy kulturního domu (bývalá mateřská škola). Cílem komise je zachovat prostory pro kulturu a sport občanů Salaše. Proto se snaží vybavit k těmto účelům i prostory kulturního domu. Byly zakoupeny nové židle, stoly a chladnička. Nově bude vybavena i kuchyně a šatny.

Na základě podnětů KMČ nechal odbor městské zeleně v roce 2012 nově upravit zeleň na návsi a nainstalovat pružinové houpadlo s váhovou houpačkou. Pro zimní údržbu byla zakoupena sněžná fréza a také byl zajištěn pracovník na celoroční úklid a drobné práce (cestář).

Pravidelnou činností komise je každý rok uspořádání rozsvěcování vánočního stromu, beseda se seniory, zajištění výsadby květinových truhlíků u kaple a u budovy úřadovny MMZ. Dále se komise podílí na pořádání dětských dnů a zájezdu pro místní občany. Jednou v roce komise uspořádá veřejné setkání s místními občany, aby společně sestavili priority na další rok.

Do budoucna má komise zájem na vybudování multifunkčního hřiště za kulturním domem.

Za tímto stručným výčtem činnosti KMČ Salaš však stojí hlavně práce zaměstnanců statutárního města Zlína, kterým patří velký dík za spolupráci.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- úpravy zeleně a osazení laviček u objektu bývalého obchodu, 66 tis. Kč (příspěvek MČ),
- nákup sněhové frézy, sekačky na trávu, tiskárny, vánočního osvětlení, ozvučovací techniky, 129 tis. Kč,
- vybavení společenské místnosti v budově č. p. 60, 93 tis. Kč,
- nákup a instalace kuchyňské linky, další vybavení v budově č. p. 60, cca 180 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Dětský den, setkání se seniory, rozsvícení vánočního stromu, aj.),

akce v přípravě:

pokračování v úpravě zeleně v MČ, další úpravy v objektu č. p. 60 a oprava oplocení po rekonstrukci objektu, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- kanalizace Salaš, cca 31 000 tis. Kč,
- stabilizace sesuvů území Zlín – Salaš, 1 316 tis. Kč,
- stavební úpravy objektů školy a úřadovny, 3 782 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníku podél hlavní komunikace, 6 014 tis. Kč,
- měřicí tabule, 180 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Rekonstrukce multifunkčního objektu, r. 2011–2013



Rekonstrukce multifunkčního objektu, zřízení prodejny se smíšeným zbožím, r. 2012



Rekonstrukce multifunkčního objektu, kancelář MČ Salaš, r. 2012



Lavičky na zastávkách, r. 2009



Úprava zeleně u objektu býv. obchodu vč. dvouleté údržby a 2 ks laviček, r. 2012



Výsadba zeleně a instalace herních prvků na návsi, hřiště č. 449, r. 2012



Setkání se seniory, r. 2012



Rozsvícení vánočního stromu, r. 2012

2.11 KMČ Štípa

Vznik: 1. 9. 2008 (ná vaznost na regionální komisi)

Působnost: k. ú. Štípa

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 2 100 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Mgr. Miroslav Kašný, MUDr. Vladimír Řihák

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Mgr. Miroslav Kašný, Mgr. Michal Cholek

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Jana Bazelová (do 12/2010 Hana Königová)

Členové KMČ:

Ing. Michal Skřivánek (předseda), Ing. Alois Hnilica, František Nováček, Stanislav Vařák, Ing. Radek Řehák, Růžena Konečná, Hubert Strunz, František Krybus, Božena Javorová, Libor Navrátil, Bohuslav Holík

Bývalí členové KMČ: Ing. Jindřich Hegmon, Libor Blažek, Marta Látová, Jana Bazelová

Michal Skřivánek, předseda KMČ:

„KMČ Štípa se nejvíce daří zhodnocovat a pořizovat majetek SMZ v oblasti ostatních komunikací a zpevněných ploch – parkovišť. Zrealizovaly se opravy komunikací v ul. K Farmě, Pod Lesem, Do Humen II; vybudovaly se parkoviště v ul. Jetelová, Panská a před základní školou. Zajímavostí je, že velkou úpravu Mariánského náměstí vyvolala snaha zbudovat parkoviště před poštou, které paradoxně teprve čeká na realizaci. Další velkou akcí je již rozběhnutá celková rekonstrukce ul. Zámecká. S komunikací souvisí i vybudovaný odvodňovací příkop u křižovatky ul. Za Dvorem a Velíkovská.

Členové a tajemnice komise mají velký plán, a to přestěhovat se z provizorní adresy Štípského šenku do nového víceúčelového objektu, který je však zatím na papíře. Měl by sloužit jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, pobočka knihovny a využití je i pro další spolky. Komise je ráda za dokončené úpravy Mariánského náměstí, při kterém byla nápomocna, čímž se vyřešilo mnoho problémů v centru místní části Štípa, což bude završeno dokončením zbývajících parkovišť a dětského hřiště.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- oprava komunikace vč. řešení odvedení dešťových vod, ul. K Farmě, 1 704 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Pod Lesem, 702 tis. Kč,
- rozšíření plochy komunikace před ZŠ, 444 tis. Kč,
- plošné vysprávkování, ABS, ul. Za Dvorem a ul. Ve Žlebech, 546 tis. Kč,
- vybudování zpevněných ploch, ul. Jetelová, 1 402 tis. Kč,
- rekonstrukce zastávek MHD U obrázku a Na Vyhlídce, 587 tis. Kč,
- vybudování propojovacího chodníku, z ul. Slepá do ul. Pod Větrákem, 170 tis. Kč,
- veřejné osvětlení, ul. Pod Bořím a ul. Rovná, 229 tis. Kč,
- údržba zeleně, osazení laviček, 52 tis. Kč,
- úprava odtokových poměrů, křižovatka ul. Za Dvorem a ul. Velíkovská, 388 tis. Kč,
- výkup pozemku parc. č. 1103/5, ul. Za Dvorem, 300 tis. Kč (příspěvek MČ),
- podpora společenských aktivit v MČ
(Štípský beránek, Dětský den, Mikulášská nadílka, 100 let od založení SDH Štípa, aj.),

akce v přípravě:

osazení měřičů rychlosti, odvedení vod ze silničních příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na Výпустě, rekonstrukce dětského hřiště č. 384 u ZŠ Štípa, výstavba multifunkčního objektu (sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, pobočky knihovny, zázemí pro pracovníka na údržbu MČ), aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- úprava Mariánského náměstí, cca 23 700 tis. Kč,
- rekonstrukce kanalizace, 724 tis. Kč,
- výkupy pozemků, 4 233 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníku, Pod Větrákem, 11 311 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 1 800 tis. Kč,
- ZŠ Štípa - zateplení fasád budov, 12 705 tis. Kč,
- Římskokatolická farnost Štípa
 - rekonstrukce budovy farnosti, rekonstrukce varhan, odvlhčení a statické zajištění kostela, 6 102 tis. Kč,
- obnova dětských hřišť, 650 tis. Kč,
- nákup cisternového vozidla pro JSDH Štípa, 2 000 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:

Rekonstrukce Mariánského náměstí, r. 2013



Rekonstrukce Mariánského náměstí, Římskokatolická farnost, r. 2013



Památník u MŠ, rekonstrukce omítky MŠ, r. 2013



Rozsvícení vánočního stromu, děti z MČ, r. 2009



Propojovací chodník z ul. Slepá do ul. Pod Větrákem, r. 2013



Vybudování zpevněných ploch, ul. Panská cesta, r. 2012



Oprava komunikace, ul. K Farmě, r. 2011



Úprava odtokových poměrů, ul. Za Dvorem - Velikovská, etapizace r. 2011–2012



Vybudování parkoviště, ul. Jetelová, r. 2012



Doplnění 2 ks fit prvků na hřiště u ZŠ, r. 2011



Soutěž mladých hasičů Štípský beránek, r. 2012



Instalace herního prvku na hřiště č. 384, r. 2013

2.12 KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

Vznik: 1. 9. 2008 (návaznost na regionální komisi)

Působnost: hranice okrsků dle mapového podkladu (včetně: ul. Vrchy, Filmová, Fabiánka I. – III.)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 1 070 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

František Rábek, Ing. Jaroslav Hrobařík

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

František Pilka, Jaroslav Vozábal

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Jana Němcová

Členové KMČ:

Martin Žilinský, DiS. (předseda), Mgr. Olga Švédová, Antonín Kučera, DiS., Ing. Petr Pinkava, Vojtěch Kunčík, Michal Varmuža, Ing. Stanislav Kusák, Ing. Radek Ponížil, Vladimíra Lutonská, Daniela Kratinová, Ing. Jaroslav Červinka

Bývalí členové KMČ: František Ponížil, Helena Vaňková, Jiří Perůtka, Michal Hutěčka, Vladimír Jančík, Hana Bieronská

Martin Žilinský, předseda KMČ:

„Jako předseda KMČ jsem v této funkci od jejího začátku. Ještě před vznikem KMČ jsem byl členem místní regionální komise a mohu porovnat vývoj za delší časové období. Pokud mám ale hodnotit vývoj za posledních pět let, tak musím konstatovat, že je směrem pozitivním. Přístup města Zlín poskytnout finanční prostředky komisím a místním občanům a hlavně možnost podílet se na rozhodování o investicích je vřele vítán většinou obyvatelstva.“

Za poslední dobu se v naší čtvrti vybudovalo mnohé. Za zmínku jistě stojí dětské hřiště ve čtvrti U Majáku, klub seniorů a oprava komunikace Filmové společně s parkovištěm u lesního hřbitova. A mnohé další neméně významné, nejen investiční, ale i kulturní akce. Věřím, že město Zlín nezmění svůj přístup, díky čemuž budeme moci zvelebovat i nadále naši lokalitu.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- rekonstrukce komunikace v ul. Filmová, prodloužení komunikace v ul. Filmová a vybudování záchytného parkoviště u Lesního hřbitova, ul. Filmová (příprava akcí), 309 tis. Kč,
- položení živичné vrstvy na panely, ul. Pod Tlustou a oprava živичné plochy, ul. Záhutí, 317 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace, ul. Pod Tlustou, 360 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Záhutí, 182 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II, 384 tis. Kč,
- osazení zábradlí u chodníku mezi ul. Fabiánka I a II, 126 tis. Kč,
- vybudování parkoviště, ul. K Majáku, cca 620 tis. Kč,
- zastřešení zastávek MHD Maják - točna a Ke Křibům, 272 tis. Kč,
- veřejné osvětlení v MČ, 450 tis. Kč,
- rozšíření dětského hřiště č. 442, realizace osvětlení, U Majáku, 336 tis. Kč,
- oplocení sportoviště č. 360 a oprava tenisové stěny, Filmové ateliéry, 254 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Dětský den, fotbalový turnaj, aj.),


akce v přípravě:

rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení v ul. Dolní Paseky, II. etapa rekonstrukce chodníku v ul. Fabiánka II, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- rekonstrukce komunikace, ul. Filmová, 4 230 tis. Kč,
- vybudování záchytného parkoviště u Lesního hřbitova, ul. Filmová, 1 016 tis. Kč,
- rekonstrukce bytového domu č. p. 5005, ul. K Majáku, 8 590 tis. Kč,
- zřízení točny MHD, ul. K Majáku, 6 432 tis. Kč,
- rekonstrukce dětského hřiště č. 442, U Majáku, 2 560 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:




Rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II – I. etapa, r. 2012



Zahájení budování parkoviště, ul. K Majáku, r. 2013



Rekonstrukce komunikace a vybudování záchytného parkoviště, ul. Filmová, r. 2012



Rekonstrukce komunikace a vybudování záchytného parkoviště, ul. Filmová, r. 2012



Rekonstrukce komunikace a veřejné osvětlení, ul. Pod Tlustou, r. 2012



Dětský den, r. 2012



Dopravní značení a posílení veřejného osvětlení, ul. K Majáku, r. 2013



Instalace 1 bodu veřejného osvětlení, ul. Lámanisko, r. 2013



Dopravní značení ve čtvrti U Majáku, r. 2013



Osvětlení sportoviště, U Majáku, r. 2011



Fotbalový turnaj Maják cup, r. 2012



Rozšíření hřiště č. 442, U Majáku, v r. 2009



Oprava tenisové stěny a oplocení sportoviště č. 360, Filmové ateliéry, r. 2010

2.13 KMČ Velíková

Vznik: 1. 9. 2008

Působnost: k. ú. Velíková

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 730 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

MUDr. Jiří Sýkora, Věra Komínková

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Mgr. Miroslav Kašný, Mgr. Michal Cholek

Pracovnice kanceláře MČ – tajemnice KMČ:

Ludmila Kloková (do 12/2008 Hana Retyková)

Členové KMČ:

Šárka Vrbovská (předsedkyně), Ing. Antonín Nesvadba, Josef Kopečný, Augustin Pekař, Hana Retyková, Jaromír Žáček, Michaela Blahová, Ing. Martin Adamuška, Josef Žáček, Leoš Pšeja, Barbora Slováková

Bývalí členové KMČ: Jana Holbová, Libuše Vaňharová, Věra Honajzrová

Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ a Ludmila Kloková, tajemnice KMČ:

„Práce komise dle našeho názoru má smysl, i když ji okolí mnohdy nevnímá. Jsou však i případy, že lidé přijdou a poděkují, sami navrhnou, co je nutné udělat, opravit, a proto jsme rádi za každý podnět okolí, na který se snažíme reagovat a zvelebovat naši část v rámci dostupných finančních možností.“

Nyní naši lokalitu čekají velké akce, a to vybudování kanalizace a výstavba multifunkční budovy, která bude sloužit jako hasičská zbrojnice, zázemí pro sportovce a pro společenské akce občanů. Plánujeme, že se zde bude do budoucna konat většina společenských a kulturních akcí. Komisi se podařilo díky rozdělování financí MČ vybudovat dětské hřiště na Horním konci, zrekonstruovat zastávky MHD, zřídit místa pro přecházení na chodnících, opravit komunikaci v ul. Průhon, v ul. Borovicová, Modřínová nebo Ostratská. V příštím roce nás čeká realizace veřejného osvětlení v ul. Borovicová. Další opravy chodníků a komunikací má smysl plánovat až po vybudování kanalizace.

Díky financím je možné rovněž podporovat řadu akcí pro děti, jako např. Pohádkový les, Drakiádu, karneval, pálení čarodějnic nebo lampiónový průvod. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci akcí podílejí.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- rekonstrukce zastávek MHD a chodníku kolem hlavní komunikace, 449 tis. Kč,
- vybudování míst pro přecházení a nájezdů na stávajících chodnících, 300 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Průhon, 514 tis. Kč,
- oprava komunikace a odvodnění, ul. Borovicová a ul. Modřínová, 170 tis. Kč (příspěvek MČ),
- další opravy chodníků a komunikací v MČ, 343 tis. Kč,
- doplnění bodů veřejného osvětlení v MČ, 140 tis. Kč,
- vybudování hřiště na volejbal a rekonstrukce dětského hřiště, 204 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Drakiáda, Mikulášský den, aj.),

akce v přípravě:

vybudování veřejného osvětlení v ul. Borovicová, doplnění bodů veřejného osvětlení v ul. Průhon, oprava spojovacího chodníku mezi ul. Pod Hotelem a ul. Na Pavelce, výstavba hasičské zbrojnice se zázemím pro sportovce a společenské aktivity, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- kanalizace Velíková (příprava), 500 tis. Kč,
- nákup vozidla pro JSDH Velíková, 1 056 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Pod Hotelem, 368 tis. Kč,
- oprava komunikace a odvodnění, ul. Ostratská, 384 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, cca 2 050 tis. Kč,
- oprava kamenného kříže, 113 tis. Kč, aj.


Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Doplnění 1 bodu veřejného osvětlení, ul. Pod hotelem, r. 2012



Oprava komunikace, ul. Průhon, r. 2011



Rekonstrukce 4 zastávek MHD a chodníků kolem hlavní komunikace, r. 2010



Oprava komunikace a odvodnění, ul. Borovicová a Modřínová, r. 2012



Rekonstrukce hřiště č. 387 vč. oplocení, r. 2009



Kaple se zvonící, foto z r. 2012



Mikulášská akce, r. 2011



Pohádkový les, r. 2013

2.14 KMČ Klečůvka

Působnost: k. ú. Klečůvka

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 350 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Oldřich Květák, Ing. Ctirad Zámorský

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Josef Novák, Miroslav Rafaja

Pracovnice kanceláře MČ:

Jaroslava Rafajová (do 12/2009 Marie Svobodová)

Jaroslava Rafajová, pracovnice kanceláře MČ:

„V naší místní části není ustavena komise, ale kancelář MČ dobře spolupracuje s místními sdruženími a spolky. Občané vnímají finanční podporu SMZ pozitivně. I když jsme malá místní část a proto těch finančních prostředků není mnoho, přesto se v naší části zrealizovala řada akcí.

Postupně jsme venkovní prostor, kde se schází lidé z naší lokality a kde se odehrává většina kulturních, sportovních a společenských akcí, rozšířili a zvelebili. Dětské hřiště se doplnilo o hrací prvky, osvětlení a lavičky, posezení u sportoviště se zastřešilo a v roce 2012, u příležitosti oslav 615 let od založení Klečůvky a 80. výročí od založení místního SDH, přibýlo mobilní pódium. Podařilo se zrealizovat odvodňovací žlaby, zrenovovat kříž a prostor doplnit o lavičky, na osazení čekají nové měřiče rychlosti. Z přidělených financí se podporují společenské aktivity, jako např. Dětský den, Svatomartinské posezení, Mikulášská dílna a nadílka, bruslení, ale také provoz a údržba technického vybavení pro našeho cestáře.

Čeká se na zrealizování dlouhodobých a největších požadavků, a to odkanalizování a následnou opravu komunikace Borošín, které se momentálně projektují a těšíme se, že se v příštím roce rozšíří prostory stávající kanceláře MČ a hasičské zbrojnice, kde vznikne důstojný prostor pro setkávání nejen členů nově vzniklého klubu seniorů, ale pro všechny občany naší lokality. Tímto chci poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podílejí.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- dobudování areálu dětského hřiště vč. osazení laviček, 330 tis. Kč,
- zastřešení laviček, 340 tis. Kč,
- odvodňovací žlaby, 152 tis. Kč,
- renovace kříže a osazení laviček u kříže, 121 tis. Kč,
- opravy místních komunikací, cca 100 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ (Dětský den, Mikulášská dílna, setkání seniorů, bruslení – pronájem ledové plochy, oslavy 80. výročí od založení SDH Klečůvka, aj.).

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- dobudování areálu dětského hřiště, 240 tis. Kč,
- další opravy komunikací, chodníků, výtluků a kanalizačních vpustí, 1 030 tis. Kč,
- kanalizace Klečůvka - příprava, 300 tis. Kč,
- rekonstrukce objektu č. p. 16 (budova hasičské zbrojnice a kanceláře MČ)
 - v přípravě, realizace v r. 2014, cca 3 000 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Mobilní pódium pro společenské akce, r. 2012



Osazení hracích prvků, r. 2009



Renovace kříže, osazení laviček a výsadba, r. 2012



Nadstřešení laviček u sportoviště, r. 2010



Vznik Klubu seniorů Klečůvka k 1. 6. 2013



Realizace odvodňovacích žlabů v MČ, r. 2011



Oslavy 615 let od založení Klečůvky (sraz rodáků)
a 80. výročí od založení SDH Klečůvka, r. 2012



Oslavy 615 let od založení Klečůvky (sraz rodáků)
a 80. výročí od založení SDH Klečůvka, r. 2012

2.15 KMČ Prštné

Působnost: k. ú. Prštné – dle mapového podkladu

(nezahrnuje: ul. L. Váchy, K. Světlé, Sv. Čecha, M. Alše, B. Němcové, Nerudova, Jiráskova, tř. T. Bati)

Přidělované finance dle počtu obyvatel: cca 1 130 tis. Kč ročně

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2008–2010:

Karel Markytán, RSDr. Roman Kříž

Jmenování členové ZMZ pro MČ v období 2011–2013:

Karel Markytán, Miroslav Rafaja

Pracovnice kanceláře MČ:

Jiřina Jedková

Jiřina Jedková, pracovnice kanceláře MČ:

„Jsem dlouholetou pracovnící kanceláře MČ. V době, kdy začaly vznikat komise místních částí, byli osloveni i obyvatelé naší lokality, ale i přes opakovanou výzvu se nenašlo dostatek dobrovolníků pro vznik samostatné komise.

Za dobu, kdy se začaly přidělovat finanční prostředky příměstským částem, se podařilo díky spolupráci kanceláře MČ s odbory magistrátu i jmenovanými členy zastupitelstva zrealizovat řadu dlouhodobých požadavků občanů.

Za zmínku stojí např. rekonstrukce chodníku v ul. Nad Humny a na ul. Vinohrady, oprava chodníku Náves a částečně i na Kútíkách, vybudování komunikace v ul. Na Konci, oprava povrchového žlabu v ul. Chmelnická nebo doplnění hracích prvků na dětském hřišti. V letošním roce se zahájila rekonstrukce ul. U Sokolovny. Doufám, že se v nejbližší době podaří vyřešit i největší problém naší lokality, a to dopravní řešení křižovatky ul. Nábřeží a Přímá. Díky přidělovaným financím je také možné podporovat společenské aktivity našich maminek s dětmi ve spolupráci s místními hasiči.“

Nejvýznamnější akce zrealizované z přidělených finančních prostředků MČ v období 2008–2013:

- rekonstrukce chodníku, u ul. Nadhumení a na ul. Vinohrady, 370 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Náves (vybrané etapy), 955 tis. Kč,
- oprava chodníku, ul. Kútiky, 377 tis. Kč,
- oprava komunikace, ul. Na Konci, ul. Nad Humny, K Rybníkům, 282 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace vč. chodníku, ul. U Sokolovny (příprava), 239 tis. Kč,
- oprava žlabu, ul. Chmelnická, 224 tis. Kč,
- oprava a nátěr zábradlí u Prštenského potoka, 100 tis. Kč,
- doplnění hracích prvků na dětském hřišti, 190 tis. Kč,
- podpora společenských aktivit v MČ
(Velikonoční tvoření, Dětský den, Podzimní hrátky s lampiónovým průvodem, Mikulášská nadílka, aj.),

akce v přípravě:

chodník mezi ul. Jateční a ul. Pod Strání, zpevnění komunikace v ul. Vinohrady, oprava přístupové cesty k rodinným domům a předláždění chodníku v ul. Kútiky, aj.

Další akce hrazené z rozpočtu SMZ v období 2008–2013:

- rekonstrukce komunikace, ul. Vinohrady, 3 193 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace vč. chodníku, ul. U Sokolovny, 3 250 tis. Kč,
- Prštenská křižovatka, ul. Náves – Nábřeží (příprava), 40 tis. Kč,
- Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o. - investiční dotace na stavební úpravy hasičské zbrojnice, 1 100 tis. Kč,
- sanace sesuvu, Zlín - Prštné, 1 603 tis. Kč,
- obnova dětských hřišť, cca 1 600 tis. Kč, aj.

Fotografie akcí a aktivit z období 2008–2013:



Zahájení rekonstrukce, ul. U Sokolovny, r. 2013



Oprava komunikace, ul. Na Konci, r. 2011



Oprava žlabu, ul. Chmelnická, r. 2012



Oprava zábradlí kolem Prštenského potoka, ul. Kútiky, r. 2011



Předláždění chodníku ul. Náves, r. 2011



Rekonstrukce chodníku na ul. Vinohrady, r. 2009



Dětský den, r. 2010



Dětský den, r. 2013



Mikulášská besídka, r. 2011



Vybudování dětského hřiště a sportoviště, r. 2010



Velikonoční tvoření, r. 2012

Závěr

Zásadní teze projektu KMČ:

- komise místní části jako partner za lokalitu, úzká spolupráce s odbory MMZ,
- spolupráce s občany místní části, zapojení do řízení města včetně zvýšení veřejné kontroly, a to v lokalitě, kde žijí,
- zkvalitnění komunikace mezi občany místních částí a městem,
- zmapování problematiky dané lokality
(prostřednictvím zápisů z jednání komisí, podnětů, úkolů a podle stanovených priorit),
- postupné řešení potřeb dané lokality s ohledem na finanční možnosti města,
- s tím související postupné řešení akcí ze seznamu dlouhodobých požadavků evidovaných věcně příslušnými odbory MMZ,
- významný počet zrealizovaných akcí, realizace menších investičních akcí a oprav i přes trvající hospodářskou recesi,
- s tím související vysoký objem vynaložených finančních prostředků
(zejména, pokud bude v příštím volebním období postupováno obdobně a budou přidělovány finanční prostředky dle schváleného principu),
- podpora a rozvoj společenských aktivit v místní části
(velké množství akcí typu dětské dny, sportovní akce, poutě, rozsvěcování vánočních stromů atd.),
- podpora místních sdružení a spolků (spoluúčast na pořádání akcí v dané lokalitě),
- podpora podnikatelů a firem v dané lokalitě
(spolupráce při realizaci výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu),
- spolupráce se jmenovanými členy ZMZ pro danou lokalitu,
- značný nárůst agendy kompetentních odborů MMZ zejména v souvislosti s realizací priorit při současném zachování počtu zaměstnanců.

Přílohy

1. Statut komisí místních částí
2. Změna č. 1 Statutu KMČ
3. Příloha č. 1 – Jednací řád KMČ
4. Příloha č. 2 – Hranice působnosti KMČ
5. Příloha č. 3 – Průkaz člena KMČ

STATUT KOMISÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Schválil: Zastupitelstvo města Zlína dne 10. 12. 2009,
č. usn. 16/23Z/2009
PhDr. Irena Ondrová, primátorka SMZ
Ing. Helena Eidová, MBA., tajemnice MMZ

Zpracovala: Bc. Monika Michálková, DiS.
vedoucí Střediska komunikace s místními částmi
Odbor kanceláře primátora MMZ

Čl. I

Zřízení Komisí místních částí

1. Komise místních částí (dále i „komise“) jsou iniciativními dobrovolnými seskupeními a poradními orgány Zastupitelstva města Zlína (dále i „zastupitelstvo města“) a Rady města Zlína (dále i „rada města“). Komise jsou zřizovány a rušeny rozhodnutím – usnesením zastupitelstva města.
2. Komise jsou zřizovány v místních částech města Zlína, přičemž se v příslušné místní části zřizuje pouze jedna komise. Hranice působnosti komisí místních částí jsou dány hranicí katastrů částí města Zlína či hranicí okrsků v působnosti jednotlivých komisí místních částí (viz příloha č. 2).
3. Členy komisí se mohou stát občané statutárního města Zlína starší 18 let s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise, pokud jsou plně způsobilí k právním úkonům a nebyli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, ledaže se na ně hledí, jako by nebyli odsouzeni. V případě, že navrhovaný člen komise nemá trvalý pobyt v obvodu příslušné komise, avšak v této lokalitě žije a aktivně se zapojuje do dění této místní části, může komise podat návrh Zastupitelstvu města Zlína ke jmenování člena komise způsobem uvedeným v čl. I, odst. 4. a 5. V tomto případě se k místu trvalého bydliště nepřihlíží.
4. Jmenovité složení komisí schvaluje svým rozhodnutím – usnesením Zastupitelstvo města Zlína. Návrh na jmenování členů komisí předkládá:
 - a) člen Zastupitelstva města Zlína,
 - b) občan nebo skupina občanů s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise místní části,
 - c) samotná komise v případě, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina jejích členů.
5. Návrhy jsou předkládány prostřednictvím Odboru kanceláře primátora Radě města Zlína. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrhovaného člena, adresu trvalého pobytu, popř. adresu místa pobytu v případě, že navrhovaný člen nemá v obvodu působnosti příslušné komise trvalý pobyt, navrhované datum zahájení členství v komisi, datum, jméno a příjmení předkladatele, adresu trvalého pobytu předkladatele v případě předložení návrhu dle čl. I, odst. 4., písm. b) a podpis předkladatele. V případě, že návrh předkládá komise dle čl. I, odst. 4, písm. c), návrh obsahuje i výsledek hlasování komise. Poté jsou návrhy předloženy k projednání Zastupitelstvu města Zlína.
6. Pokud počet návrhů na jmenování nových členů převyší maximální možný počet členů komise:
 - a) v případě, kdy vzniká nová komise nebo v případě dle čl. VII, přechodná ustanovení proběhne na zasedání rady města losování o členství, poté jsou návrhy předloženy k projednání zastupitelstvu města;
 - b) v případě stávající komise Odbor kanceláře primátora vede návrhy na jmenování nového člena komise ve své evidenci do okamžiku uvolnění místa v komisi. Je-li počet zájemců o členství větší než počet volných míst v komisi, proběhne na zasedání rady města losování o členství z řad zájemců o členství. Následně jsou návrhy předloženy k projednání Zastupitelstvu města Zlína.

Čl. II

Organizační struktura komisí místních částí

1. Komise mají minimálně 5 a maximálně 11 členů v místních částech do 5 000 obyvatel. Komise mají minimálně 5 a maximálně 13 členů v místních částech nad 5 000 obyvatel.
2. V čele komisí jsou předsedové zvolení na základě tajného hlasování na návrh nadpolovičního počtu členů komisí. O hlasování je pořízen záznam v zápisu z jednání komise. Jméno zvoleného předsedy komise je předloženo radě a zastupitelstvu města na vědomí.

3. Předsednictví v komisi zaniká:

- a) vzdáním se funkce,
- b) odvoláním na základě návrhu nadpolovičního počtu členů komise, (v případech a) a b) je změna předložena radě a zastupitelstvu města na vědomí),
- c) zánikem členství v komisi dle čl. II, odst. 9.

V případě zániku předsednictví je bývalý předseda komise povinen předat agendu související s funkcí tajemníkovi komise.

4. V případě, kdy není zvolen předseda komise, je dočasně do doby jeho zvolení pověřen zastupováním komise vybraný člen komise na základě návrhu nadpolovičního počtu členů komise. O hlasování je pořízen záznam v zápisu z jednání komise.

5. Předsedové, jimi pověřeni členové (pro případ dlouhodobé nepřítomnosti, nemoci apod.) nebo členové pověřeni komisí v případech dle čl. II, odst. 4. zastupují komise při jednáních se zástupci magistrátu či volených orgánů města a vykonávají další činnosti dle Jednacího řádu komisí místních částí (viz příloha č. 1).

6. Tajemníky komisí jsou ustaveni pracovníci kanceláří místních částí, kteří obstarávají organizačně technické a administrativní práce související s činností komisí.

7. Členové komisí se při výkonu své funkce prokazují průkazem člena komise vystaveným magistrátem města v podobě uvedené v příloze č. 3 k tomuto statutu. V případě zániku členství jsou povinni průkaz vrátit Odboru kanceláře primátora – Středisku komunikace s místními částmi prostřednictvím tajemníka komise.

8. Členství v komisích zaniká:

- a) vzdáním se členství, a to ke dni doručení oznámení o vzdání se členství Odboru kanceláře primátora – Středisku komunikace s místními částmi,
- b) odvoláním člena komise zastupitelstvem města v případech dle čl. II, odst. 9.,
- c) okamžikem, kdy nabude právní moci rozsudek soudu, jímž byl člen komise uznán vinným ze spáchání trestného činu,
- d) rozpuštěním komise na základě rozhodnutí zastupitelstva města v případech dle čl. II, odst. 10,
- e) změnou trvalého pobytu mimo obvod působnosti příslušné komise nebo změnou místa pobytu mimo obvod působnosti komise v případě, že trvalý pobyt nemá v obvodu působnosti příslušné komise,
- f) úmrtím člena komise.

9. Zastupitelstvo města odvolá členy komisí na základě podnětů komisí obsažených a zdůvodněných v zápisech z jednání komisí a odsouhlasených nadpoloviční většinou členů komisí. Zastupitelstvo města může členy komisí odvolat i z vlastního podnětu, pokud členové komisí dlouhodobě nebo řádně nevykonávají svoji funkci.

10. Komise místních částí zanikají v případě, že počet členů komisí klesne pod minimální počet a po dobu tří měsíců není předložen návrh na doplnění určený k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rovněž komise zanikají, nesejdou-li se po dobu delší než 3 měsíce.

Čl. III

Jednání komisí místních částí

1. Způsob svolání, program, průběh a další organizačně technické záležitosti jednání komisí určuje Jednací řád komisí místních částí (viz příloha č. 1).

2. Jednání komisí jsou neveřejná. Jednání komisí s hlasem poradním se mohou účastnit členové Zastupitelstva města Zlína. Dále se jednání komisí může účastnit tajemnice magistrátu a zástupci Odboru kanceláře primátora. Komise mohou k jednotlivým bodům svého jednání přizvat zástupce magistrátu a jiné osoby (veřejné projednávání).

Čl. IV

Náplň činnosti komisí místních částí

Komise místních částí:

1. předkládají radě města vlastní návrhy na řešení zásadních problémů v obvodech působnosti příslušných komisí;
2. vyjadřují se k návrhu investičních akcí, akcím charakteru oprav a dalším záležitostem týkajícím se nakládání s majetkem statutárního města Zlína nebo majetkem, který spravuje statutární město Zlín, zpracovaných Magistrátem města Zlína z hlediska jejich důležitosti a pořadí v obvodu působnosti příslušných komisí; mohou navrhnout doplnění investičních akcí a akcí charakteru oprav radě města, která je předá k dopracování příslušnému odboru magistrátu s následným projednáním v komisích;
3. předkládají radě města návrhy na pořízení či změnu územního plánu sídelního útvaru a zón ovlivňujících obvod působnosti komisí, a to ve všech fázích projektu, zpracovávají pro radu města stanoviska k územnímu plánu sídelního útvaru.

Čl. V

Práva komisí místních částí

Komise místních částí mohou:

1. požadovat od odborů Magistrátu města Zlína a od orgánů města podklady a informace týkající se strategických rozhodnutí v obvodu působnosti příslušných komisí, a to ještě před jejich projednáváním v orgánech města tak, aby zástupci komisí mohli, v případě potřeby, v dostatečném časovém předstihu sdělit písemnou formou svá stanoviska v souladu s právními předpisy České republiky;
2. vyžádat si informace o probíhajících pracích na inženýrských sítích a infrastruktuře (komunikace, městská zeleň, veřejné osvětlení apod.) v obvodu působnosti příslušných komisí;
3. podporovat společenské, kulturní a sportovní aktivity v obvodu působnosti příslušných komisí;
4. vyjadřovat se k návrhům na pojmenování nových ulic a ostatních veřejných prostranství, případně podávat své návrhy; komise při tom spolupracují s Odborem kanceláře primátora a Komisí pro názvosloví a místní orientaci;
5. uplatňovat připomínky k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení města, a to v termínu stanoveném příslušným odborem;
6. v případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části má komise právo stanovit pořadí priorit akcí, přičemž se řídí metodikou schvalovanou radou města pro příslušný rok (Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína).

Čl. VI
Povinnosti komisí místních částí

1. Komise přenášejí v případě potřeby své náměty směrem k orgánům města a zprostředkovávají občanům informace a stanoviska k projednávaným záležitostem.
2. Komise upozorňují na nedostatky v obvodech působnosti příslušných komisí a předkládají radě města vlastní návrhy na jejich řešení.
3. Členové komisí jsou povinni:
 - a) vytvářet ze svých jednání zápis a tento bez zbytečného odkladu poskytovat Odboru kanceláře primátora – organizačnímu oddělení, nejpozději však do 10 dnů od jejich konání;
 - b) informovat Odbor kanceláře primátora o závažných skutečnostech v obvodu působnosti komisí a o skutečnostech týkajících se činnosti komisí;
 - c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné povahy, zejména o skutečnostech souvisejících s obchodním tajemstvím.

Čl. VII.
Přechodná ustanovení

Dva měsíce před ukončením funkčního období členů zastupitelstva města Odbor kanceláře primátora osloví členy stávajících komisí a vyzve je k vyjádření, zda chtějí pokračovat v novém funkčním období. Při doplnění komise novými členy by se postupovalo dle čl. I., odst. 4 v případech, kdy počet návrhů na jmenování nových členů nepřevýší maximální možný počet členů komise nebo dle čl. I, odst. 6, písm. a) v případech, kdy počet návrhů na jmenování nových členů převýší maximální možný počet členů komise.)

Čl. VII.
Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Změny, doplňky či vydání nového Statutu komisí místních částí podléhají schválení Zastupitelstva města Zlína.
2. Statut komisí místních částí nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010. Ke stejnému datu pozbývá účinnosti statut platný od 25. 6. 2009.

PhDr. Irena Ondrová v.r.
primátorka

Martin Janečka v.r.
1. náměstek primátorky

Změna č. 1 STATUTU KOMISÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Schválil: Zastupitelstvo města Zlína
MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Ing. Helena Eidová, MBA., tajemnice MMZ

Zpracovala: Bc. Monika Michálková, DiS.
vedoucí Střediska komunikace s místními částmi
Odbor kanceláře primátora MMZ

I.

(1) Dne 10. 12. 2009 byl Zastupitelstvem města Zlína schválen č. usn. 16/23Z/2009 Statut komisí místních částí (dále jen „Statut“).

(2) Na základě této Změny č. 1 se v článku III Statutu doplňuje nový bod 3. tohoto znění:

„3. V případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části má komise povinnost uskutečnit veřejné jednání komise s občany, a to v termínu před stanovením návrhu akcí na následující kalendářní rok. O termínu konání veřejného jednání komise informuje občany způsobem v místě obvyklým.“

II.

(1) Ostatní ustanovení Statutu zůstávají beze změn.

(2) Tato Změna č. 1 Statutu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího schválení v Zastupitelstvu města Zlína.

(3) Tato Změna č. 1 Statutu byla schválena Zastupitelstvem města Zlína dne 29. 3. 2012, č. usn. 33/11Z/2012.

Ve Zlíně dne 29. 3. 2012

MUDr. Miroslav Adámek
primátor

Ing. Helena Eidová
tajemnice MMZ

Příloha č. 1 Statutu komisí místních částí

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Čl. I

Úvodní ustanovení

Jednací řád komisí místních částí (dále i „komise“) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění úkolů.

Čl. II

Pravomoci komisí místních částí

Komisiím je vyhrazeno rozhodovat o všech otázkách daných Statutem komisí místních částí (dále i „statut“).

Čl. III

Svolání jednání komise místní části

1. Komise se schází k jednáním z vlastní iniciativy, v předem dohodnutých termínech a na základě aktuálních potřeb dané místní části. Jednání se konají zpravidla 1x měsíčně, interval mezi jednotlivými jednáními však nesmí překročit dobu delší než tři měsíce (v návaznosti na čl. II, odst. 10 statutu).
2. Jednání komise svolává předseda komise nebo jím pověřený člen nebo člen pověřený komisí v případech dle čl. II, odst. 4. statutu. Komise může být svolána i členem komise na základě písemné žádosti, kterou obdrží od minimálně 1/3 všech členů komise. V případě potřeby může zasedání komise svolat i zastupitelstvo města, rada města, pověřený člen zastupitelstva města pro danou místní část a tajemník Magistrátu města Zlína (dále jen „osoba svolávající jednání dle čl. III, odst. 2. jednacího řádu“). Pozvání na jednání musí obdržet všichni členové komise.
3. Termíny příštích jednání schvalují komise na aktuálním jednání komise nebo schválí plán termínů jednání na své první schůzi konané v příslušném kalendářním roce. V obou případech se plánované termíny jednání uvedou v zápisu z jednání. Termíny jednání komise zveřejní dle vlastního zvážení způsobem v místě obvyklým (ve vývěskách, místním rozhlasem, na webových stránkách komise apod.).

Čl. IV

Účast členů komisí místních částí na jednání

1. Členové komise jsou povinni se zúčastnit jednání komise.
2. V odůvodněných případech svoji neúčast jsou povinni ohlásit předsedovi nebo pověřenému členu dle čl. II, odst. 5. statutu, popř. tajemníkovi komise před konáním jednání komise, nejpozději v den jednání komise.
3. Účast na jednání stvrzují členové komise podpisem do listiny přítomných.

Čl. V

Program jednání komisí místních částí

1. Program jednání připraví předseda nebo osoba svolávající jednání dle čl. III, odst. 2. jednacího řádu ve spolupráci s tajemníkem komise na základě:
 - a) plnění úkolů přijatých na předešlém jednání,
 - b) došlé korespondence a podnětů občanů či členů komise,
 - c) podnětů Magistrátu města Zlína, Rady města Zlína a Zastupitelstva města Zlína.
2. Program schvaluje komise na počátku jednání.
3. Doplnění programu může navrhnout kterýkoliv člen komise a tajemník komise.

Čl. VI

Průběh jednání komisí místních částí

1. Jednání komise řídí předseda, není-li přítomen nebo jsou-li k tomu vážné důvody, pak jimi pověřeni členové, v odůvodněných případech osoba svolávající jednání dle čl. III, odst. 2. jednacího řádu.
2. Diskuse se mohou zúčastnit všichni členové komise a další osoby dle čl. III, odst. 2. statutu.
3. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
4. Komise přijímá usnesení většinou hlasů všech členů. Každý člen komise má 1 hlas. Do zápisu se zaznamená výsledek hlasování. V případě rovnosti hlasů je usnesení považováno za neschválené.
5. Člen komise, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v komisi mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání nebo před zahájením hlasování komise, která rozhodne, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti.

Čl. VII

Projednání návrhů a dotazů občanů a členů komisí místních částí

1. Komise zajistí projednání dotazů vznesených občany či členy komisí na svém nejbližším jednání.
2. Pokud to situace vyžaduje, požádají komise prostřednictvím pracovníků kanceláří místních částí o vyjádření příslušné odbory Magistrátu města Zlína, případně další instituce.
3. O výsledku komise informují tazatele i občany písemně, příp. způsobem v místě obvyklém (např. ve vývěškách, místním rozhlasem, na webových stránkách komise), nejdéle do 1 týdne od konání posledního zasedání komise.

Čl. VIII

Ukončení jednání

Osoba, která řídí jednání dle č. VI., odst. 1. jednacího řádu prohlásí jednání za ukončené:

1. byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo,
2. klesl-li počet přítomných členů komise pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech jednání svolá znovu do 10 dnů nebo zařadí neprojednané věci na nejbližší jednání komise.

Čl. IX

Organizačně – technické záležitosti jednání komisí místních částí

Tajemník komise místních částí:

- je pracovníkem kanceláře místní části,
- ve spolupráci s předsedou nebo osobou dle čl. V, odst. 1. jednacího řádu připravuje program jednání komise,
- je odpovědný za přípravu materiálů pro jednání komise,
- vyhotovuje zápis z jednání komise; v zápise se vždy uvede seznam přítomných členů komise, schválený program jednání, podstatné body jednání (např. průběh a výsledek hlasování, úkoly vyplývající z jednání, podněty členů atd.) a termín příštího jednání komise; zápis z jednání ověřuje předseda komise nebo pověřený člen komise; zápisy z jednání jsou pravidelně předkládány radě města jako informační materiál a jsou uloženy v kancelářích místních částí a na Odboru kanceláře primátora k nahlédnutí;
- kopii zápisu neprodleně po vyhotovení a ověření předsedou nebo jiným pověřeným členem komise předá Odboru kanceláře primátora – Středisku komunikace s místními částmi. Zápis z jednání obdrží všichni členové komise; pokud Odbor kanceláře primátora doplní zápis o poznámky k plnění úkolů komise příslušnými odbory Magistrátu města Zlína, popř. o jiné podstatné informace, předá zpět doplněný zápis tajemníkovi komise a ten zápis následně předá všem členům komise jako podklad pro další jednání komise.

Čl. X

Závěrečné ustanovení

1. Změny, doplňky či vydání nového Jednacího řádu komisí místních částí podléhají schválení Zastupitelstvem města Zlína.
2. Jednací řád komisí místních částí nabývá platnosti a účinnosti schválením Zastupitelstvem města Zlína dne 1. 1. 2010. Ke stejnému datu pozbývá účinnosti jednací řád komisí platný od 4. 9. 2008.

PhDr. Irena Ondrová v.r.
primátorka

Martin Janečka v.r.
1. náměstek primátorky

Příloha č. 2 Statutu komisí místních částí

HRANICE PŮSOBNOSTI KOMISÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

1. Vymezení hranic působnosti komisí místních částí je dáno hranicí katastrů částí města Zlína, případně hranicí stanovenou dle mapového podkladu (k dispozici k nahlédnutí na Odboru kanceláře primátora – Středisku komunikace s místními částmi) pro:

Jaroslavice

Klečůvka

Kostelec

Kudlov (nezahrnuje: ul. Vrchy, Filmová, Fabiánka I. – III.)

Lhotka-Chlum

Louky

Malenovice

Pršténé (nezahrnuje: ul. L. Váchy, K. Světlé, Sv. Čecha, M. Alše, B. Němcové, Nerudova, Jiráskova, tř. T. Bati)

Příluky (včetně: Pod Jurým; nezahrnuje: ul. Dřevnická, Broučková, Zborovská, Peroutkovo nábřeží, Žabárna a Obeciny XVIII – XIX)

Salaš

Štípa

Velíková

Lužkovice (nezahrnuje: Pod Jurým)

Mladcová (včetně: ul. Hořejší, Přední, L. Košuta – horní část;

nezahrnuje: Mokrá I. – V., Stráže, Na Drahách, Pastviska, Klabalská louka, Klabalka, Klabalská I, Ostrá Horka I)

2. Vymezení hranic působnosti komisí místních částí je dáno hranicí okrsků pro (je zveřejněno na <http://www.zlin.eu/page/29451.mapy/>):

U Majáku, Filmové ateliéry (včetně: ul. Vrchy, Filmová, Fabiánka I. – III.)

Příloha č. 3 Statutu komisí místních částí

PRŮKAZ ČLENA KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI

Přední strana

zlín. 	průkaz č. vydán dne
ČLEN KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI	
jméno	průkaz platí výhradně s občanským průkazem
číslo OP	
razítko	
	primátor/ka/ 

Zadní strana:

zlín. 	Statutární město Zlín
Oprávnění:	
Tento průkaz je vydán členu KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTI za účelem vykonávání činností pro místní část	



statutární město Zlín

1. vydání / NEPRODEJNÉ

Vydavatel: Statutární město Zlín

Odbor kanceláře primátora – Monika Michálková, Tomáš Lang, Zlín, 2013

Priority MČ Jaroslavice 2009

Přidělené finanční prostředky: 940 000 Kč



Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Chodník a zastávka MHD u bývalé točny do Pasiček	ODaSH	350 000	350 000	40 999	PD,ÚŘ,SP	VŘ, realizace	v r. 2009 PD - 20.11.2009; 41 tis. Kč; realizace v r. 2010
2.	Výměna mříží na zadní straně budovy bývalé ZŠ	OK	50 000	50 000	14 000	realizace	x	zrealizováno
3.	Oprava mostu ulice Svažitá (povodňové nebezpečí)	ODaSH	viz poznámka	x	x	x	prohlídka mostu	případná oprava mostu bude řešena až po plánované hlavní prohlídce mostu, ze které vzejdou potřebná opatření
4.	Zabudování měřičů rychlosti vozidel	ODaSH	80 000	80 000	x	realizace	x	jedná se o cenu jednoho kusu - dotace v plné výši ze St. fondu dopr. infrastruktury v r. 2009
5.	Nákup nové vývěsní skříňky, u pomníku partyzána (současná kapacita je nedostačující)	OKP	viz poznámka	x	x	realizace	x	zrealizováno; standard - hrazeno z rozpočtu OKP
6.	Doplnění laviček na dětském hřišti před a za bývalou ZŠ	OMZ	20 000	20 000	13 610	realizace	x	zrealizováno; dodávka a instalace 5ks laviček
7.	Nákup plastových stolů a židlí pro spol. akce pořádané v MČ	OKP	KMČ vyčlenila 10 000	8 000	4 597	realizace	x	zrealizováno (3 x plast. stůl, 20 x plast. židle); evidence v majetku SMZ
8.	Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ, činnost cestáře (např. akce u příležitosti 100. výročí postavení místní kaple, pouť apod.)	OKP	KMČ vyčlenila 50 000	50 000	25 101	realizace	x	v r. 2009 realizováno dle podkladů komise: akce "setkání s kronikářem" 151,-- Kč, akce "setkání před školou" (občerstvení, nápojové kelímky) 4.180,-- Kč, Jaroslavická pouť (občerstvení, pronájem mobilního WC) 4.783,-- Kč, dotace na vymalování kaple sv. Anny u příležitosti 100. výročí 4.000,-- Kč, montáž a demontáž dopr. značení - organizace pouti 2.380,-- Kč, drobné nákupy - občerstvení na jednání KMČ, květiny, olej, kanystr 4.607,-- Kč; úklid - nákup čist. prostředků 5.000,-- Kč
9.	Nákup sněhové frézy	OKP	KMČ vyčlenila 60 000	60 000	59 488	realizace	x	zrealizováno (priorita zvolena v 9/2009)
x	Čerpání	x	x	x	157 795,00	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	782 205,00	x	x	do r. 2010 převedeno 782 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	940 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Jaroslavice 2010									
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 949 000									
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 782 000									
Celkem: Kč 1 731 000									
Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2009	Chodník, zastávka MHD u bývalé točny do Pasíček	ODaSH	439 000	439 000	40 999	397 368	PD	IČ, ÚR, SP, VŘ, realizace	v r. 2009 PD 41 tis. Kč; v r. 2010 IČ a realizace; zrealizováno
3/2009	Oprava mostu ulice Svažitá - povodňové nebezpečí	ODaSH	viz poznámka	x	x	x	x	prohlídka mostu	Pozn. r. 2009: případná oprava mostu bude řešena až po plánované hlavní prohlídce mostu, ze které vzejdou potřebná opatření; Pozn. r. 2010: prohlídka mostu provedena, pro r. 2010 nejsou přijata žádná opatření
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Studie řešení lokality ul. Drahý (kanalizace, vodovod, chodník, komunikace atd.)	ORIA	250 000	250 000	x	99 500	studie	x	studie zpracována v 10/2010 ve třech variantách; varianty projednány s KMČ - komise preferuje v. č. 1; vzhledem k velké fin. náročnosti akce další postup v závislosti na jeho schválení v rozpočtu SMZ (fin. náročnost akce cca 30 mil. Kč)
2.	Vybudování přístřešků zastávek MHD ve Zlíně - Jaroslavicích (před RD č. p. 105 a 265)	ODaSH	181 000	181 000	x	93 336	PD, IČ, ÚR, SP, VŘ, realizace	x	zrealizováno u č. p. 265, druhá akce zastavena - soukr. pozemek, vlastník nedal souhlas
3.	Vypracování projektové dokumentace na akci "oprava komunikace v ul. Ve svahu I., Zlín - Jaroslavice"	ODaSH	40 000	40 000	x	0	PD	x	příprava akce PD 40 tis. Kč (+ IČ 15 tis. Kč, dozor 15 tis. Kč, realizace 1,4 mil. Kč); PD hotová , čerpání v r. 2011
4.	Přechod pro chodce u zastávky MHD Jaroslavice (dolní zastávka), vodorovné dopravní značení	ODaSH	155 000	155 000	x	139 714	PD, IČ, SP, realizace	x	zrealizováno
5.	Zabezpečení krajnice v ul. U potoka	ODaSH	60 000	60 000	x	24 960	PD	x	zpracována PD
6.	Zpracování projektové dokumentace na akci "chodník od točny MHD k Bů-Bů baru"	ODaSH	50 000	50 000	x	49 920	PD	x	zpracována PD
7.	Úprava a oplocení travnaté plochy pro účely sportoviště, č. hřiště 394, Jaroslavice	OMZ	180 000	180 000	x	0	VŘ	realizace	proběhlo VŘ, předpoklad realizace v jarních měsících r. 2011
8.	Doplnění hlásičů VISO	OKŘaO	xxx	xxx	x	x	x	x	Pozn. Odd. KŘaO: 1 bezdrátový hlásič s anténou + 3 tlakové reproduktory: 25 tis. Kč vč. DPH; v r. 2010 by musela KMČ hradit ze svého rozpočtu, v r. 2011 předpoklad dotace z EU
9.	Výkup pozemku pod křížem z roku 1911 - Jaroslavice - Paseky	OK + OSM	5 000	5 000	x	0	geom. zaměření pozemku	viz poznámka	v r. 2010 geom. zaměření pozemku ; čerpání v r. 2011, další postup v r. 2011 dle zadání komise
10.	Obnova a rehabilitace prostoru u památníku z druhé světové války (u točny MHD)	OK	30 000	30 000	x	28 000	realizace	x	zrealizováno nové oplocení a oprava stávající zidky
11.	Podpora spol. aktivit v MČ - 100. výročí vysvěcení kaple sv. Anny, pouť	OKP	KMČ vyčleňuje 72 000	72 000	x	67 943	realizace	x	zrealizováno , přehled čerpání: pozvánky 80,-- Kč; pronájem WC 6.120,-- Kč, ozvučení 4.500,-- Kč, zdrav. dozor 3.600,-- Kč; plakáty 4.010,-- Kč, občerstvení 8.759,-- Kč + 2.520,-- Kč, kytice - dar 300,-- Kč, květin. výzdoba 1.550,-- Kč; DVD film 31.080,-- Kč; 5.424,-- Kč dopr. značení
12.	Podpora spol. aktivit v MČ - ostatní akce organizované KMČ ve spolupráci s SK Jaroslavice a SDH Jaroslavice	OKP	KMČ vyčleňuje 15000	15 000	x	10 663	realizace	x	Zvolené a zrealizované akce: Masopust , občerstvení 1.445,-- Kč; Setkání před školou , občerstvení 4.018,-- Kč; občerstvení na jednání KMČ 5.200,-- Kč; akce z 12/2010: zpívání koled , čerpání v r. 2011
13.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jar. - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 5000	5 000	x	5 000	realizace	x	zrealizováno
14.	Podpora zájmových aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jar. - nákup dresů	OKP	KMČ vyčleňuje 5000	5 000	x	5 000	realizace	x	zrealizováno
15.	Podpora zájmových aktivit v MČ a práce s mládeží - neinv. dotace SDH Jar. - soustředění mladých hasičů	OKP	KMČ vyčleňuje 5000	5 000	x	5 000	realizace	x	zrealizováno
16.	Benzínový motorový foukač listí zn. STIHL (+ údržba, provoz, proškolení odborné způsobilosti pracovníka, nákup kanystru atd.)	OKP	24 000	24 000	x	18 500	realizace	x	zrealizováno foukač listí 17.500,-- Kč; školení 1.000,-- Kč
17.	Oprava odvodňovacího žlabu, ul. Svažitá	ODaSH	5 000	5 000	x	0	realizace	x	zrealizováno , čerpání v r. 2011
18.	Zřízení zábradlí, ul. Anenská	ODaSH	10 000	10 000	x	9 000	realizace	x	zrealizováno
19.	Oprava komunikace a odvodnění ul. Anenská	ODaSH	210 000	210 000	x	209 200	realizace	x	zrealizováno
20.	Provoz a údržba sněhové frézy	OKP	4 000	4 000	x	1 035	realizace	x	servis
x	Rezerva KMČ	x	27 000	27 000	x	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	1 164 139,00	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	566 861,00	x	x	567 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	x	1 731 000,00	x	x	x

Priority MČ Jaroslavice 2011 Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 945 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 567 000 Celkem: Kč 1 512 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2010	Vypracování projektové dokumentace na akci "oprava komunikace v ul. Ve svahu I., Zlín - Jaroslavice"	ORIA	40 000	40 000	39 600	PD	x	příprava akce PD 40 tis. Kč (+ IČ 15 tis. Kč, dozor 15 tis. Kč, realizace 1,4 mil. Kč); PD hotová, čerpání v r. 2011
7/2010	Úprava a oplocení travnaté plochy pro účely sportoviště, č. hřiště 394, Jaroslavice	OMZ	130 000	130 000	0	VŘ	viz pozn.	proběhlo VŘ, pozemky Nemovitostí města Zlína - souhlas s užíváním; nesouhlas majitelů sousedních pozemků - k řešení v r. 2012
9/2010	Darování pozemku pod křížem z roku 1911 - Jaroslavice - Paseky	OK	0	0	0	geom. zaměření pozemku	viz poznámka	v r. 2010 geom. zaměření pozemku; čerpáno z rozpočtu OK; v r. 2011 převod do majetku města, v r. 2011 bez krytí, zařazeno do priorit na r. 2012 - oprava kříže
4/2010	Svislé dopr. značení, ul. Anenská, montáž a dodání svodidla	ORIA	32 000	32 000	31 386,72	realizace	x	zrealizováno v r. 2010; čerpání v r. 2011
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce komunikace Jaroslavice - Boněcko, ulice U potoka	ORIA	z rozpočtu SMZ - viz pozn.	x	x	viz pozn.	viz pozn.	ORIA: fin. náročnost 7,5 mil. Kč ; legislativa je vyřízená, realizace na etapy - z rozpočtu SMZ
2.	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahý - zpracování PD pro ÚŘ	ORIA	120 000 PD pro ÚŘ	120 000	0	PD pro ÚŘ	zpracování PD pro ÚŘ (čerpání fin.)	řešení lokality Drahý - v r. 2010 zpracována studie v několika variantách; zpracování PD schváleno komisí v 8/2011 - zpracování PD pro ÚŘ cca 120 tis. Kč - zadáno ; zpracování a čerpání v r. 2012
3.	Realizace akce "Zlín - úprava točny v Jaroslavicích"	ORIA	viz pozn.	x	x	viz pozn.	viz pozn.	ORIA: fin. náročnost 5 mil. Kč ; akce je vedena v zásobníku ací; požadované financování akce bude uplatněno v návrhu rozpočtu SMZ na další období
4.	"Vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice" (Bů-Bů klub) - inženýrská činnost	ORIA	20 000	20 000	0	IČ, ÚR, SP	x	v r. 2010 zpracována PD, v r. 2011 zadána IČ - čerpání v r. 2012
5.	"Oprava komunikace v ul. Ve svahu I., Zlín - Jaroslavice" - inženýrská činnost	ORIA	10 000	10 000	0	IČ, ÚR, SP	x	v r. 2010 zpracována PD, v r. 2011 zadána IČ - čerpání v r. 2012
6.	Výměna odvodňovacího žlabu a umístění sloupku - spojovací chodník ul. Anenská - ul. Pasička	ORIA	15 000	15 000	x	realizace	x	zrealizováno ; hrazeno z rozpočtu ORIA
7.	Oprava komunikace ul. Pod Dubovinou (cca 320 m2), ul. Anenská - pod autoservisem (cca 80 m2)	ORIA	360 000	360 000	352 661	PD, IČ, OS, realizace	x	zrealizováno , ul. Pod Dubovinou - vadný povrch, na jaře v r. 2012 oprava
8.	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Pasička - 2ks - cca 70m výkop, protlak	ORIA	55 000	25 000	10 002	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	příprava akce v r. 2011 : PD+IČ 20 tis. Kč, realizace v r. 2012 (dokrýt 30 tis. Kč)
9.	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Návrší (Bů-Bů klub) - 2ks	ORIA	85 000	25 000	10 002	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	příprava akce v r. 2011 : PD+IČ 20 tis. Kč, realizace v r. 2012 (dokrýt 60 tis. Kč)
10.	Umístění 2ks laviček, podél komunikace v ul. Dubovina	ORIA	10 000	10 000	9 960	realizace	x	zrealizováno
11.	Vybudování přístřešku zastávky MHD Jaroslavice, Zlín (ul. Anenská, před RD č.p. 105)	ORIA	100 000	100 000	x	viz pozn.		ORIA: realizace pouze za předpokladu souhlasu vlastníka dotčeného pozemku - zatím není souhlas, v r. 2011 se nebude realizovat
12.	Nadzemní hydrant, 1 ks	odd. KŘaO	67 000	50 000	x	viz pozn.	x	typ HAVLE 80/125 - 1 kus + práce MOVO - celkové náklady 67 tis. s DPH, viz zápis č. 8/2011 z 24.8.2011: KMČ akci zrušila
13.	Doplnění hlásičů VISO	odd. KŘaO	viz pozn.	x	x	viz. pozn.	viz. pozn.	Předpokládaná montáž v r. 2011-2012; bude vylepšen systém povodňovce hlásné služby na území SMZ; stávající BH (cca 150 ks) budou přesunuty do MČ; požadována spolupráce a spoluúčast KMČ a MČ.
14.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce "Anenská pouť"	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	34 000	13 872	realizace	x	zrealizováno, čerpání : 4.080,-- mob. WC; 3.000,-- Kč hudba; 6.792,-- Kč dopr.značení
15.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce "Setkání občanů před bývalou ZŠ - jaro 2011"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	9 967	realizace	x	zrealizováno, čerpání : 4.336,-- Kč občerstvení, 631,-- Kč materiál, 5.000,-- Kč hudební vystoupení
16.	Podpora spol. aktivit v MČ - dotace SDH Jaroslavice na organizaci akce "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno - neinv. dotace
17.	Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí, tiskárna)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	2 729	realizace	x	čerpání : 240,-- Kč papír do tiskárny - pro potřeby KMČ, 120,- benzín, 194,-- Kč revize elektrospotřebičů, 2.175,-- Kč servis frézy
18.	Podpora zájmových aktivit v MČ - dotace SDH Jaroslavice (na práci s mládeží)	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	zrealizováno - neinv. dotace
19.	Podpora zájmových aktivit v MČ - dotace SK Jaroslavice (na práci s mládeží)	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	zrealizováno - neinv. dotace
20.	Nákup a provoz tiskárny (typ CE538A B19, HP LaserJetPro M1536 dnf)	OIS	KMČ vyčleňuje 9 000	9 000	8 999,40	realizace	x	zrealizováno
21.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce "Novoroční setkání občanů 2011"	OKP	KMČ vyčleňuje 2 000	2 000	1 900	realizace	x	zrealizováno, čerpání : 1.900,-- Kč občerstvení
22.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce "Setkání občanů před bývalou ZŠ - podzim 2011"	OKP	10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno, čerpání : 5.000,-- Kč organizační zajištění akce, 5.000,-- Kč hudba
23.	Vybudování zábradlí k domu č. p. 144, ul. Pasička	ORIA	z rozpočtu SMZ - viz pozn.	0	x	realizace	x	nová priorita - viz zápis č. 8+9/2011, hrazeno z rozpočtu ORIA; zrealizováno
24.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce "Zpívání před ván. stromem"	OKP	1 000	1 000	490	realizace	x	zrealizováno, čerpání : 490,-- Kč občerstvení - čaj
x	Rezerva	x	474 000	474 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	521 569,12	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	990 430,88	x	x	převod do r. 2012: 991 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 512 000	1 512 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; OS - ohlášení stavby; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Jaroslavice 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 948 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 991 000 Celkem: Kč 1 939 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2010 + 5/2011	Oprava komunikace v ul. Ve svahu I., Zlín - Jaroslavice	ORIA	10 000 IČ	10 000	0	IČ, ÚR	maj. poměry	r. 2010: zadání PD r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010) ; zadání IČ (akce č. 5/2011) ORIA 11/2012: realizace cca 2,6 mil. Kč - není rozpočtově kryta, nutná dohoda s majitelem jednoho pozemku KMČ 12/2012: vzhledem k fin. náročnosti požadavek na zařazení realizace do plánu investic a fin. krytí z rozp. SMZ
7/2010	Úprava a oplocení travnaté plochy pro účely sportoviště, č. hřiště 394, Jaroslavice	OMZ	137 000	137 000	83 305,90	VŘ, maj. poměry	realizace	r. 2011: proběhlo VŘ, pozemky Nemovitostí města Zlína - souhlas s užíváním; nesouhlas majitelů sousedních pozemků - k řešení v r. 2012 r. 2012: realizace oplocení 83.306,-- Kč + úpravy travnatého povrchu sportoviště
2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy - zpracování PD pro ÚŘ	ORIA	261 000 PD pro ÚR, PD a IČ pro SP	261 000 PD pro ÚR, PD a IČ pro SP	92 480	zadání PD pro ÚR	zpracování PD pro ÚR (čerpání fin.)	r. 2010: zpracována studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání zpracování PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za zpracování PD pro ÚR r. 2013: PD a IČ pro SP
4/2011	Vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice (Bů-Bů klub)	ORIA	20 000 IČ	20 000	0	maj. poměry	maj. poměry	r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (akce č. 4/2011), dále viz priority 2013
8/2011	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Pasíčka	ORIA	85 000	74 000	25 994	PD, IČ, ÚR, SP	dopr. PD, realizace	r. 2011: zadání PD + IČ cca 25 tis. Kč, čerpání 10.002,-- Kč r. 2012: dopr. PD, zrealizováno
9/2011	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Návrší (Bů-Bů klub) - 2ks	ORIA	85 000	85 000	0	PD, IČ, ÚR	SP	r. 2011: zadání PD + IČ cca 25 tis. Kč, čerpání 10.002,-- Kč r. 2012: obnova řízení, SP r. 2013: realizace
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace, ul. Březová a ul. Svažitá	ORIA	2 350 000	0	x	x	dle zadání KMČ	r. 2012: PD + IČ 50 tis. Kč, realizace cca 2,3 mil. Kč, akce není rozpočtově kryta (KMČ požaduje ponechat na vědomí)
2.	Vybudování veřejného osvětlení u dolní zastávky MHD (nasvětlení místa pro přecházení)	ORIA	61 000	61 000	60 193	PD, SP, realizace	x	r. 2012: PD, SP, zrealizováno
3.	Vybudování sportovního hřiště, lokalita pod autoservisem - zpracování studie, příp. PD	OMZ	studie 30 000 + PD 60 000	90 000	0	řešení maj. poměrů studie, příp. PD		Inf. OMZ 7/2012: objednávka zaměření, následně pozastaveno komisí, řešení až po vyřešení majetkových vztahů - převod od ÚpZSvVM
4.	Oprava kříže z r. 1911, Jaroslavice - Paseky	OK	50 000	50 000	0	řešení maj. poměrů realizace-		Inf. OK 7/2012: řešení maj. poměrů, příp. navedení do majetku SMZ, akce se v r. 2012 nebude realizovat (ponechat krytí do r. 2013)
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Setkání občanů před bývalou ZŠ" - jaro 2012	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	16 800	realizace	x	čerpání: technicko - organizační zajištění akce 16.800,-- Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Dětský den" - neinv. dotace SDH	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Anenská pout' "	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	25 000	realizace	x	čerpání: technicko - organizační zajištění akce 25.000,-- Kč
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Setkání občanů před bývalou ZŠ" - podzim 2012	OKP	KMČ vyčleňuje 18 000	18 000	15 600	realizace	x	čerpání: technicko - organizační zajištění akce 15.600,-- Kč
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
11.	Podpora společenských aktivit v MČ - vánoční setkání občanů	OKP	KMČ vyčleňuje 2 000	2 000	1 500	realizace	x	zrealizováno, čerpání:
12.	Provozní náklady KMČ a KaMČ (údržba technického vybavení, další provoz. náklady - sněhová fréza, foukač listí, tiskárna, drobné nákupy)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	3 843,40	realizace	x	čerpání: smuteční kytice 550,-- Kč; revize elektrospotřebičů 293,40 Kč, závěrečné jednání komise - občerstvení 3.000,-- Kč
13.	Kompenzace nákladů člena KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 3 000	3 000	2 600	realizace	x	smlouva - zrealizováno
14.	Osazení svodidel na horní točně před domem č. p. 36 (vč. geodetického zaměření)	ORIA	48 000	48 000	41 100	realizace	x	zrealizováno
15.	Doplnění dětského hřiště o hrací prvek a oplocení vč. branky	OMZ	35 000	35 000	20 353	realizace	x	Inf. OMZ 7/2012: oplocení 12.073,-- Kč, herní prvek 8.280,-- Kč, instalace OMZ
16.	Výsadba keřů a mobilní nádoby na zeleň	OMZ	13 000	13 000	9 837	realizace	x	Inf. OMZ 7/2012: květináč 1.310,-- Kč; výsadba zeleně 8.527,-- Kč
17.	Úprava lesní stezky (z Jaroslavíc na Lesní čtvrt') - zpracování PD	ORIA	30 000	30 000	26 400	PD	dle zadání KMČ	KMČ 6/2012: předáno ORIA k provedení mís. šetření a nacenění Inf. ORIA 7/2012: zadáno zpracování PD
18.	Oprava krajnice a odvodnění, ul. Svažitá	ORIA	70 000	70 000	0	x	viz pozn.	řešení v r. 2013
19.	Přeložení kabelu (točna)	ORIA	17 000	17 000	0	x	x	nebude realizováno
x	Rezerva	x	x	838 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	445 006,30	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 493 993,70	x	x	převod do r. 2013: 1 494 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 939 000	1 939 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Jaroslavice 2013								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 945 000 Kč								
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 1 494 000 Kč								
Celkem: 2 439 000 Kč								
č.	Požadavek MČ 2010 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2010 + 5/ 2011	Oprava komunikace, ul. Ve svahu I.	OKaRDS	2 600 000 realizace	15 000		PD + IČ, SP	realizace možná (dle krytí)	r. 2010: zadání PD r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011) r. 2012: odhad realizace cca 2,6 mil. Kč - není rozpočtově kryta, nutná dohoda s majitelem jednoho pozemku KMČ 12/2012: vzhledem k fin. náročnosti požadavek na zařazení realizace do plánu investic a fin. krytí z rozpočtu SMZ Inf. OKaRDS 8/2013: běží SR, pozemky vyřešeny, předpoklad vydání SP 12/2013, realizace závislá na zařazení akce do priorit KMČ a přidělení fin. pr.
1/ 2010 + 2/ 2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	ORIA	169 000 PD a IČ pro SP	169 000	27 000	PD + IČ pro SP		r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010), odhad real. cca 19 mil. Kč r. 2011: zadání zpracování PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 tis. Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP KMČ 12/2012: vzhledem k fin. náročnosti požadavek na zařazení realizace do plánu investic a fin. krytí z rozp. SMZ
6/ 2010 + 4/ 2011	Vybudování chodníku v ul. Návrší (Bů-Bů klub)	OKaRDS	300 000	300 000	10 000	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010), odhad real. cca 1,5 mil. Kč r. 2011: řešení maj. poměrů (akce č. 4/2011); r. 2012: IČ Inf. ORIA 11/2012: I. etapa doplnění chodníku točna, oprava chodníku Návrší po č.p. 324. II. etapa - vybudování chodníku Návrší Inf. OKaRDS 8/2013: PD připravena, běží UR + SP, výběr dodavatele VZ v režimu podlimitní - realizace 2014
9/ 2011	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Návrší (Bů-Bů klub) - 2ks	OKaRDS	123 000	123 000	76 996	realizace	x	r. 2011: zadání PD + IČ cca 25 tis. Kč, čerpání 10.002,-- Kč Inf. ORIA 7/2012: obnova řízení, SP Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno
3/ 2012	Vybudování sportovního hřiště, lokalita pod autoservisem	OMZ	60 000 PD 1 700 000 výstavba sportoviště	studie 30 000 + PD 60 000		studie, PD, maj. vztahy		Inf. OMZ 7/2012: objednávka zaměření, následně pozastaveno komisí, řešení až po vypořádání maj. vztahů (ÚpZSvVM) Inf. OEaM 7/2013: rozhodnutí ÚpZSvVM o prodeji pozemku parc. č. 48/8 ve VR
4/ 2012	Oprava kříže z r. 1911, Jaroslavice - Paseky	OK + OEaM	50 000	50 000		realizace	x	Inf. OK 7/2012: řešení maj. poměrů Inf. OK 8/2013: převod kříže do majetku SMZ - řeší OEaM, T: do konce 8/2013, násl. objednávka, realizace do konce 10/2013
17/ 2012	Úprava lesní stezky (z Jaroslavíc na Lesní čtvrť)	OKaRDS	500 000 (z toho KMČ vyčleňuje 250 000)	250 000	19 499,15	viz pozn.	realizace	Inf. ORIA 7/2012: zpr. PD, čerpání 26.400,-- Kč, jednání s Lesy ČR Zadání KMČ pro r. 2013: KMČ vyčleňuje příspěvek 250 tis. Kč, žádost o fin. spoluúčast SMZ (katastr Zlín) Inf. OKaRDS 8/2013: probíhá výběr zhotovitele, v r. 2013 bude provedena drenáž a napojení stezky na ul. Anenská, realizace r. 2014
18/ 2012	Oprava krajnice a odvodnění, ul. Svažitá	OKaRDS	70 000	70 000		viz pozn.		řešení v r. 2013 (zatím krytí dostačující, dle projektu bude řešeno příp. navýšení)
č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace, úprava potoka, ul. U Potoka - po dům č. p. 125	OKaRDS	60 000 IČ, SP	60 000		PD	SP, realizace možná	pozn.: realizace I. etapy v r. 2012 z rozpočtu SMZ Zadání KMČ pro r. 2013: IČ + SP Inf. OKaRDS 8/2013: zpracování PD do konce r. 2013, SP do 7/2014, realizace závislá na zařazení akce do priorit KMČ a přidělení fin. pr.
2.	Rekonstrukce budovy býv. ZŠ pro potřeby občanů MČ	Nemov. MZ, OP	60 000 PD 4 000 000 realizace I. etapy	0 (z rozpočtu NMZ) + 500 000 (RO po schválení výjimky z metodiky)		PD	realizace I. etapy	Inf. Mgr. Hlaváčka, OP MMZ 8/2013: PD zpracována variantně (z rozpočtu NMZ), RMZ 12.8.2013 předložen materiál s popisem variant řešení - schválen záměr na přípravu I. fáze rekonstrukce Inf. KMČ 8/2013: KMČ odsouhlasila 500 tis. Kč v r. 2013 + 500 tis. Kč v r. 2014 jako příspěvek na zahájení rek. - dotace Nemov. MZ
3.	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček - dorešit napojení chybějící části chodníku	OKaRDS	60 000 PD, IČ	60 000		PD + IČ		Inf. OKaRDS 8/2013: studie, zadáno zpracování PD + IČ
4.	Rekonstrukce části komunikace Na Vrše - k Restauraci U Baďurů (s fin. spoluúčastí majitele)	OKaRDS	450 000	0	x	realizace		Inf. ORIA 11/2012: viz nacenění - frézování a položení nové živice, osazení nových silničních obrubníků viz zápis KMČ č. 3/2013 - v r. 2013 se nebude realizovat
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Setkání občanů - slavnostní otevření návsi" - jaro 2013	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	33 389,53	realizace	x	čerpání: služby 28.789.53 Kč, balíčky 4.600,- Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Dětský den" - neinv. dotace SDH	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	smlouva uzavřena, průčítováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Anenská pouť "	OKP	viz pozn.	31 000	30 976	realizace	x	pozn.: původně odsouhlaseno krytí 25 tis. Kč, viz zápis 6/2013 - navýšení krytí akce dle fakturace 30.976,-- Kč
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Setkání občanů před bývalou ZŠ" - podzim 2013	OKP	viz pozn.	9 000		realizace	x	pozn.: původně odsouhlaseno krytí 15 tis. Kč, přesun krytí na akci 5/2013, zůst. krytí 9 tis. Kč
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	smlouva uzavřena, průčítováno
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	x	smlouva uzavřena, průčítováno
11.	Provozní náklady KMČ + provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí, tiskárna)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	4 000		realizace	x	k průčítování 291,-- Kč
12.	Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2012)	OKP	3 000	3 000	3 000	realizace	x	smlouva uzavřena, průčítováno
13.	Nákup vybavení pro spol. aktivity pořádané v MČ	OKP	17 000	17 000	15 942	realizace	x	čerpání: 5 ks dřev. zahr. souprav 12.094,-- Kč, 2 ks plast. stolů 1.598,-- Kč, 15 ks plast. židlí 2.250,-- Kč.
14.	Vybudování altánu na návsi, příp. další úpravy návsi	OKaRDS	do 100 000	k doplnění po cen. nabídce v r. 2014	x	příprava akce	realizace	Inf. OMZ 8/2013: cen. nabídka i objednání PD proběhne v 9/2013 (původně oslovený projektant nedodal CN a odstoupil) Inf. OMZ 10/2013: dle domluvy prioritá předána z OMZ Ing. Zmeškalové na OKaRDS v 10/2013
15.	Provozní výdaje, údržba zelených ploch	OMZ	4 000	4 000	3 809	realizace	x	r. 2013: realizace výsadby v etapách dle veg. podmínek Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno
16.	Vybudování 2 odv. kanálů (ul. Průkop pod č. p. 232, ul. Drahy č. p. 66)	OKaRDS	k doplnění v 9/2013	k doplnění		realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: nacenění v 9/2013, realizace 9-10/2013
17.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, el. energii) + nákup sv. řetězů	OKP	k doplnění v 9/2013	k doplnění		realizace	x	počet a barva sv. řetězů - upřesnění v 9/2013
x	Rezerva	x	x	1 129 000 - 500 000 RO	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 240.611,68 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	2 439 000	2 439 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; UR - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
x	Oprava komunikace, ul. Březová a ul. Svažitá	OKaRDS	2 350 000 (příp. částečná rekonstrukce 1,4 mil. Kč)	odhad PD + IČ 50 tis. Kč, realizace cca 2,3 mil. Kč, nekryto
x	Oprava MK, ul. K Jaroslavcím	OKaRDS	2 400 000	Inf. OKaRDS 8/2013: frézování a položení nové živice; není na katastru Jaroslavíc, v r. 2013 zajištění krytí, VR, předpoklad realizace v r. 2014

Priority MČ Kostelec 2009								
Přidělené finanční prostředky: 2 282 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zpracování studie revitalizace Kostelce (včetně arch. řešení prostor u pomníku TGM + připravit projekt "Řešení dopravní situace u zastávek Kostelec - lázně na ul. Štípská" - v rámci celkové studie ÚHA)	ÚHA	100 000	100 000	100 000	realizace	x	zrealizováno
2.	Opravy kanálů: a) ul. Zlínská b) ul. Za Humny	ODaSH	100 000	100 000	45 794,77	realizace ul. Zlínská	realizace ul. Za Humny	zrealizováno v r. 2009 - ul. Zlínská, realizace v r. 2010 - ul. Za Humny
3.	Dobudovat chodník z ul. Zlínské na Rusavu u domu č. p. 74	ODaSH	82 000	82 000	81 595	realizace	x	zrealizováno
4.	Zpevnění krajnice v zatáčce ul. Zlínská (u domu č. 142)	ODaSH	545 000	200 000	44 984	PD,SP,VŘ	realizace	příprava akce v r. 2009: PD-30.10.2009(40.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,- Kč) předpoklad realizace:2010 (500.000,- Kč)
5.	Reklamace - dodání a osazení 15 m polorour v ulici Na Rusavě (pokud nebude rekonstruována)	ORIA	x	x	x	realizace	x	předpoklad realizace do konce r. 2009 (zrušeno při výstavbě vodovodu)
6.	Zpevnění vozovky v ul. Za Kovárnou (pouze chodník pro pěší středem uličky) a napojení na nové nám. U TGM	ODaSH	200 000	200 000	x	viz poznámka	viz poznámka	řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1) - v rámci celkové studie zpracovává ÚHA
7.	Prodloužit chodník na ul. Fryštácké o cca 40m (směrem k Fryštáku)	ODaSH	210 000	98 000	19 992	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD-30.10.2009(20.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 (20.000,-Kč) předpoklad realizace: 2010 (170.000,- Kč)
8.	Zřídit zastávku MHD u ul. Medová - jen směrem ze Zlína	ODaSH	600 000	600 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce: PD do 31.1.2010 předpoklad realizace: 2010
9.	Zpevnit parkoviště u horního obchodu	ODaSH	185 000	140 000	25 111	PD,SP,VŘ	realizace	příprava akce 2009: PD-30.10.2009(20.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,- Kč) předpoklad realizace:2010 (160.000,- Kč)
10.	Oprava dětského hřiště v Malém Kostelci	OMZ	50 000	50 000	31 261,30	realizace	x	zrealizováno v 10/2009; údržba dětského hřiště Nad přehradou = oprava a nátěr herních prvků, oprava a nátěr 3ks laviček, pryž 1x1m pro pružinové houpadlo - AGROS M - fakturace 20.111,- Kč; dodávka a osazení pruž. houpadla Eurogame "žába" - fakturace 11.151,- Kč.
11.	Vybudovat chybějící výstupní ostrůvky pro MHD (Kostelec střed od Zlína u obchodu, Kostelec lázně na Zlínské od Zlína, Kostelec lázně na Zlínské)	ODaSH	250 000	x	x	nezahájeno		řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1), prověřit financ. DSZO; možnost získání dotací na část zastávek v r. 2010
12.	Dobudovat chybějící nástřešky zastávek MHD (Kostelec lázně na Štípské do Zlína, Kostelec střed od Zlína)	ODaSH	1 500 000	x	x	nezahájeno		řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1), prověřit financ. DSZO; možnost získání dotací na část zastávek v r. 2010; spojit s úpravou parkoviště a parčíku u obchodu
13.	Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ	OKP	KMČ vyčlenila 50 000	37 000	36 000	realizace	x	v r. 2009 průběžně realizováno na základě podnětů komise; čerpáno na akci "110. výročí založení SDH": 10.000,- Kč zapůjčení dětských atrakcí ; 12.270,- Kč hudební produkce ; 7.730,- Kč dárky pro děti a soutěžící; akce "Mikulášská besídka", pronájem a občerstvení 6.000,- Kč
x	Čerpání	x	x	x	384 738,07	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	1 897 261,93	x	x	do r. 2010 převedeno 1,898 mil. Kč
x	Celkem	x	x	x	2 282 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce.
Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Kostelec 2010 Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 2 290 000 Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 1 898 000 Celkem: Kč 4 188 000									
Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2009	Opravy kanálů: a) ul. Zlínská (46 tis. Kč) b) ul. Za Humny (130 tis. Kč)	ODaSH	176 000	176 000	45 794,77	129 888	realizace ul. Zlínská	realizace ul. Za Humny	zrealizováno v r. 2009 - ul. Zlínská, 46 tis. zrealizováno v r. 2010 - ul. Za Humny, 130 tis. Kč
4/2009	Zpevnění krajnice v zatáčce ul. Zlínská u domu č. 142	ODaSH	497 000	497 000	44 984	425 958,40	PD, IČ, SP	VŘ, realizace	příprava akce v r. 2009: PD-30.10.2009(40.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,-- Kč) zrealizováno v r. 2010
7/2009	Prodloužení chodníku, ul. Fryštácká - zpracování PD	ODaSH	20 000	20 000	x	20 000	x	PD	pouze zpracování PD, zrealizováno
8/2009	Projektová dokumentace zastávky MHD u ul. Medová	ODaSH	90 000	90 000	x	90 000	PD	x	zrealizováno (průčtováno v r. 2010)
9/2009	Zpevnit parkoviště u horního obchodu	ODaSH	186 000	186 000	25 111	160 347	PD, IČ, SP	VŘ, realizace	příprava akce v r. 2009: PD-30.10.2009(20.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,-- Kč) zrealizováno v r. 2010
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalif.odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Realizace bodu č. 2 revitalizace - úprava nám. TGM, pomníku TGM, sadové úpravy, zpevnění ulice Za Kovárnou, vybudování dvou zastávek, parčíku a laviček (2,319 mil. + DPH)	ODaSH	2 500 000	2 390 000	x	0	PD, IČ, ÚR, SP	VŘ, realizace	fin. odhad ODaSH 2,5 mil. Kč, PD hotová, v řízení IČ + SP, předpoklad realizace v 2. pol. r. 2011 (v závislosti na ukončení rekonstr. kanalizace)
2.	Vybudování chodníku od ul. Za Humny do ul. Jabloňová	ODaSH	495 000	495 000	x	45 000	PD, IČ, ÚR, SP	VŘ, realizace	příprava akce: PD 40 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, dozor 10 tis. Kč, realizace 460 tis. Kč; hotová PD, běží ÚŘ, realizace v 1. pol. r. 2011
3.	Zpracování projektové dokumentace na 2 akce vypracované při studii revitalizace Kostelce	ODaSH	155 000	155 000	x	155 000	PD	x	hotová 2x PD
4.	Oprava krajnice ul. Zlínská, zast. MHD Kostelec - střed + dešť. vpust' a osazení obrubníků	ODaSH	100 000	100 000	x	99 769,50	realizace		zrealizováno
5.	Prodloužení zábradlí z ulice Štípská na ulici U Řadovek (v délce cca 15 m)	ODaSH	20 000	20 000	x	0	realizace		zrealizováno , čerpáno z rozpočtu ODaSH
6.	Podpora spol. aktivit v MČ, činnost KMČ, rezerva KMČ	OKP	97 000	97 000	x	36 157	realizace		Zvolené a zrealizované akce, čerpání: Dětský karneval 6.028,-- Kč; Sraz Kostelců v 6/2010, úhrada autobusu 19.990,-- Kč; Mik. besídka 6.960,-- Kč; občerstvení - záv. komise 2.913,-- Kč; nákup květin 266,-- Kč
7.	Vánoční osvětlení (nákup světelných řetězů, instalace, př. demontáž, údržba, provoz)	OKP	14 000	14 000	x	13 308	realizace		zrealizováno nákup svět. řetězů 6.816,-- Kč, evidence v majetku SMZ; montáž ván. osvětlení 6.492,-- Kč
8.	Oprava ul. Vyhlička	ODaSH	58 000	58 000	x	49 801,20	realizace		zrealizováno
9.	Oprava ul. Vodárenská	ODaSH	5 000	5 000	x	4 992	realizace		zrealizováno
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	1 230 221,10	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	2 957 778,90	x	x	2 958 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	x	4 188 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.

Priority MČ Kostelec 2011 Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 2 351 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 2 958 000 Celkem: Kč 5 309 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2009, 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010	Revitalizace Kostelce u Zlína 1/Revitalizace náměstí TGM 2/Revitalizace křižovatky ul. Zlínská, ul. Štípská 3/Revitalizace zastávky MHD Kostelec-střed 4/Revitalizace zastávky MHD Kostelec-garáže	ORIA	11 500 000	3 763 000	285 000	studie, PD	PD, IČ	r. 2009: studie r. 2010: zpracování PD r. 2011: zpracování PD, demolice has. zbrojnice, v 1. pol. 2011 rekonstrukce kanalizace r. 2012: IČ + realizace (dle termínu vydání potřebného povolení ke stavbě)
2/ 2010	Vybudování chodníku od ul. Za Humny do ul. Jabloňová	ORIA	357 000	357 000	356 121	PD, IČ	IČ, ÚŘ, SP, VŘ, realizace	r. 2010: čerpání 45 tis. Kč za PD + IČ; r. 2011: zrealizováno
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Studie chodníku, ul. Zlínská	ORIA	20 000	20 000	19 920	studie vč. dokladové části	x	studie hotová
2.	Umístění 2 ks odpadkových košů na spojovací chodník od Kostelce do Štípy	ORIA	4 000	4 000	0	realizace	x	zrealizováno, hrazeno z rozpočtu ORIA
3.	Zpevnění příjezdové plochy ke hřbitovu od ulice Lešenská po bránu hřbitova	ORIA	250 000	250 000	249 699,45	realizace	x	zrealizováno
4.	Oprava komunikace mezi ul. Zlínská a ul. Za Humny (nad obchodem Enapo)	ORIA	210 000	230 000	230 000	PD, IČ, OS, VŘ, realizace	x	příprava akce: PD+IČ 20 tis. Kč, realizace 190 tis. Kč; zrealizováno (čerpání včetně za real. akce č. 10/2011)
5.	Oprava komunikace a odvodnění na křižovatce ul. Štípská a ul. U Řadovek	ORIA	60 000	60 000	59 357	realizace	x	zrealizováno
6.	Doplnění 1 bodu VO v ulici Kamenitá	ORIA	70 000	30 000	30 000	realizace	x	zrealizováno; celková částka 70 tis. Kč: z rozpočtu MČ 30 tis. Kč, z rozpočtu ORIA 40 tis. Kč)
7.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. úhrada autobusu na případnou účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka, nákup květin k pomníku TGM atd.)	OKP	165 000	165 000	52 593	realizace	x	čerpání: Dětský karneval 14.926,-- Kč; setkání Kostelců 22.867,-- Kč; Mikulášská besídka 14.800,-- Kč setkání Kostelců 7.904,-- Kč - příspěvek do fondu Kostelců na r. 2011 - z rozpočtu SMZ
8.	Činnost KMČ, provozní výdaje	OKP	5 000	5 000	5 636	realizace	x	čerpání: 300,-- Kč květiny k pomníku (výr. osvobození); obč. na jednání KMČ 147,-- Kč; 220,-- Kč květiny k výr. 28.10.1918, občerstv. na záv. jednání KMČ 4.969,-- Kč
9.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, provoz atd.)	OKP	cca 10 000	10 000	2 793,50	realizace	x	čerpání: montáž ván.osvětlení 2.016,-- Kč + 777,50 Kč revize elektrospotřebičů
10.	Oprava obrubníku, ul. Obilná, oprava chodníku, ul. Štípská	ORIA	20 000	0	viz pozn.	realizace	x	zrealizováno (čerpání v rámci pol. č. 4/2011)
11.	Oprava příčného žlabu, ul. Lázeňská (dolní část)	ORIA	50 000	50 000	49 819	realizace	x	priorita zařazena v 7/2011, zrealizováno
12.	Dodávka a osazení plotové branky na dětské hřiště (hřiště sousedící s hřištěm MŠ v Kostelci)	OMZ	5 000	5 000	4 920	realizace	x	zrealizováno
13.	Oprava komunikace, ul. Lázeňská (propad před vjezdem do RD č. p. 352)	ORIA	viz pozn.	x	x	realizace	x	viz zápis č. 9/2011 z 1.8.2011, hrazeno z rozpočtu ORIA, cca 10 tis. Kč , zrealizováno
14.	Oprava chodníku, ul. Lešenská	ORIA	viz pozn.	x	x	realizace	x	viz zápis č. 9/2011 z 1.8.2011, hrazeno z rozpočtu ORIA, cca 1 575 tis. Kč, zrealizováno
15.	Prodloužení chodníku, ul. Fryštácká	ORIA	viz pozn.	x	x	x	realizace	PD zpracována, viz zápis č. 9/2011 z 1.8.2011, hrazeno z rozpočtu ORIA, cca 300 tis. Kč, přesun do r. 2012
16.	Oprava chodníku, ul. Štípská	ORIA	viz pozn.	x	x	realizace	x	hrazeno z rozpočtu ORIA, cca 100 tis. Kč, zrealizováno
17.	Veřejné osvětlení podél chodníku, z ul. Jabloňová na ul. Za Humny	ORIA	viz pozn.	x	x	realizace	x	hrazeno z prodeje pozemků + doplatek z rozpočtu ORIA, cca 100 tis. Kč, zrealizováno
18.	Vybudování dětského hřiště, ul. Lázeňská - zpracování PD	OMZ	150 000	150 000	0	zadání PD	VŘ, realizace	viz zápis č. 9/2011 z 1.8.2011, jednání zástupce KMČ s OMZ; ke konci r. 2011 zadání PD
19.	Vybudování dětského hřiště, ul. Obilná (cca 5 x 8 m, umístění 2 ks laviček, malé pískoviště, hopsadlo, popř. další hrací prvky) - zpracování PD	OMZ	50 000	50 000	0	zadání PD	VŘ, realizace	viz zápis č. 9/2011 z 1.8.2011, jednání zástupce KMČ s OMZ; ke konci r. 2011 zadání PD
20.	Prezentace činnosti KMČ - Kostelecký zpravodaj	OKP	15 000	15 000	15 000	realizace	x	viz zápis č. 11/2011 z 12.10.2011, zrealizováno
x	Rezerva (opravy, havarijní stavy atd.)	x	145 000	145 000	x	x	x	doporučena finanční rezerva ve výši 5 - 10 % z přidělené částky
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 360 858,95	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	3 948 141,05	x	x	převod do r. 2012: 3 949 000 Kč
x	CELKEM	x	x	5 309 000	5 309 00,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; OS - ohlášení stavby; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.

Č.	Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010	Revitalizace Kostelce u Zlína 1/Revitalizace náměstí TGM 2/Revitalizace křižovatky ul. Zlínská, ul. Štípská 3/Revitalizace zastávky MHD Kostelec-střed 4/Revitalizace zastávky MHD Kostelec-garáže	ORIA	9 100 000	4 575 000 (+ 2 794 000 z rozp. SMZ)	42 100	PD, IČ	IČ, ÚR, SP, zahájení realizace	r. 2009: studie 100 tis. Kč (akce č. 1/2009) r. 2010: zpracování PD 155 tis. Kč (akce č. 3/2010), revitalizace (akce č. 1/2010, bez čerpání) r. 2011: zpracování PD, demolice has. zbrojnice, v 1. pol. 2011 rekonstrukce kanalizace, čerpání 285 tis. Kč r. 2012: IČ, SP, VŘ + příp. zahájení realizace, popr. v r. 2013 - nutno dokrýt
18/2011	Vybudování dětského hřiště, ul. Lázeňská	OMZ	cca 700 000 (dle VŘ) PD, IČ, realizace	820 000	699 005	zadání PD	PD, IČ, VŘ, realizace	r. 2011: zadání PD r. 2012: PD, IČ, realizace DH - zrealizováno
19/2011	Vybudování dětského hřiště, ul. Obilná (cca 5 x 8 m, umístění 2 ks laviček, malé pískoviště, hopsadlo, popř. další hrací prvky)	OMZ	17 000 PD	17 000 PD	16 680	zadání PD	PD (násl. akce zrušena)	r. 2011: zadání PD inf. OMZ 7/2012: zprac. PD, akce zrušena - nebylo vydáno stavební povolení
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce komunikace na p. č. 1290/13 a 1290/11, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec	ORIA	50 000 PD, IČ 2 800 000 realizace	20 000 PD	20 000	PD, IČ	PD, IČ, VŘ	r. 2012: PD, IČ r. 2013: pokračuje PD, IČ - dokrýt 50 tis. Kč na rok 2013 r. 2014: předpoklád realizace
2.	Vybudování příčného odtokového žlabu na ulici K Fojství v délce cca 4 m (u vjezdu na ulici od křižovatky ulic Zlínská -Štípská)	ORIA	97 000	97 000	96 576	realizace	x	zrealizováno
3.	Kostelecký zpravodaj, 4x ročně (prezentace MČ a činnosti KMČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 48 000	48 000	48 000	realizace	x	čerpání: Kost. zpr. - 4 x 12 tis. Kč, celkem 48 tis. Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. příspěvky OS, úhrada autobusu na příp. účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	50 993	realizace	x	čerpání: dětský karneval 12.100,-- Kč; setkání Kostelců- obj. dopravy 12.466,-- Kč; Dětský den 9.586,-- Kč; nákup hraček na DH u MŠ Lázeňská 1.991,-- Kč; Mikulášská besídka 14.850,-- Kč
5.	Činnost KMČ, provozní výdaje	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	5 759,60	realizace	x	čerpání: nákup květin - výr. osvobození 300,-- Kč; občerstvení na jednání komise 4.214,-- Kč + pronájem sálu 800,-- Kč, výročí 28.10. - suchá vazba 250,-- Kč; revize elektrospotřebičů 195,60 Kč
6.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize, provoz atd.)	OKP	cca 10 000	10 000	2 172	realizace	x	čerpání:156,-- Kč el. energie; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,-- Kč
7.	Oprava chodníku, ul. Lázně (od zastávky MHD ke "Staňkům")	ORIA	240 000	240 000	0	SP	realizace	krytí akce s KMČ domluveno v 9/2012, RO - RMZ 8.10.2012 Inf. ORIA 11/2012: vyřízeno SP, realizace jaro 2013
8.	Oprava spojovacího chodníku, Na Rusavě - Lázeňská	ORIA	143 000	143 000	142 213	realizace	x	krytí akce s KMČ domluveno v 9/2012, RO - RMZ 8.10.2012 Inf. ORIA: akce zrealizována
9.	MŠ Zlín, ul. Lázeňská - provedení fasády	OŠMaTV	26 000	26 000	26 000	realizace	x	zrealizováno
x	Rezerva	x	x	88 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 149 498,60	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 144 501,40	x	x	převod do r. 2013: 5 145 000 Kč
x	CELKEM	x	x	6 294 000	6 294 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření; PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Kostelec 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 2 335 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 5 145 000 Kč Celkem: 7 480 000 Kč								
Č.	Požadavek MČ 2009 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 + 1/ 2010	Revitalizace Kostelce u Zlína	OKaRDS	9 600 000	6 183 000 (+2 500 000 z rozpočtu ORIA, investice)	567 307,77	viz. níže	viz. níže	r. 2009: studie 100 tis. Kč (akce č. 1/2009) r. 2010: zpracování PD 155 tis. Kč (akce č. 3/2010), revitalizace (akce č. 1/2010, bez čerpání) r. 2011: zpracování PD, demolice has. zbrojnice, v 1. pol. 2011 rekonstrukce kanalizace, čerpání 285 tis. Kč r. 2012: IČ, SP, VŘ, čerp. 42 tis. Kč r. 2013: viz rozpis níže
	1/ Revitalizace křižovatky, ul. Zlínská, ul. Štípská		1 600 000*	x	x	realizace	x	r. 2012: PD, IČ, VŘ r. 2013: realizace (1,6 mil. Kč, kryto rozpočtem ORIA, investice), * - vysoutěžená cena Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno, probíhá kol. řízení
	2/ Revitalizace nám. T. G. Masaryka		3 400 000	x	x	PD pro SP, ÚR	realizace	r. 2012: PD, IČ Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD pro SP, běží ÚR, real. 2014
	3/ Revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed		3 200 000	x	x	PD pro SP, ÚR	realizace	r. 2012: PD, IČ Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD pro SP, běží ÚR, real. 2014
	4/ Revitalizace zastávky MHD Kostelec - garáže		1 400 000 *	x	x	realizace	x	r. 2012: PD, IČ, VŘ r. 2013: realizace (900 tis. Kč kryto rozpočtem ORIA, investice, 500 tis. Kč z KMČ), * - vysoutěžená cena Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno, probíhá kol. řízení
1/ 2011	Rekonstrukce chodníku, ul. Zlínská	OKaRDS	cca 3 000 000	0	x	viz pozn.	dle zadání KMČ	r. 2011: studie 20 tis. Kč r. 2012, 2013: bez zadání, akce není rozpočtově krytá
1/ 2012	Rekonstrukce komunikace na p. č. 1290/13 a 1290/11, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec	OKaRDS	100 000 PD, IČ 2 500 000 realizace	100 000	37 965	ÚR		r. 2012: PD, IČ, čerpání 20 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD pro SP (12/2012), běží ÚR
7/ 2012	Oprava chodníku, ul. Lázně (od zastávky MHD ke "Staňkům")	OKaRDS	240 000	240 000	x	viz pozn.	x	krytí akce s KMČ projednáno v 9/2012 Inf. ORIA 11/2012: vyřízeno SP Inf. OKaRDS 8/2013: akci z tabulky vyřadit, stavba bude součástí akce "Kostelec u Zlína, rekonstrukce křižovatky ul. Štípská a ul. Zlínská"
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Prodloužení chodníku, ul. Lešenská - směrem k ZOO Lešná	OKaRDS	30 000 PD, IČ	30 000		PD, IČ	realizace	Inf. ORIA: PD + IČ 30 tis, Kč, náklady na realizaci dle zpracované PD Inf. OKaRDS 8/2013: probíhá zprac. PD + IČ
2.	Vybudování příčného odtokového žlabu, ul. Na Rusavě, u domu č. p. 193	OKaRDS	50 000	0 viz.pozn.	x	realizace	x	KMČ 11.12.2012: prozatím nerealizovat
3.	Prodloužení chodníku va ul. Fryštácká	OKaRDS	400 000	400 000		x	realizace	Inf. ORIA: v r. 2012 zprac. PD pro SP (2/2012), vydáno ÚR + SP (6/2012) Inf. OKaRDS 8/2013: realizace 2014
4.	Kostelecký zpravodaj, 4x ročně (prezentace MČ a činnosti KMČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000		realizace	x	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. příspěvky OS, úhrada dopravy na příp. účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 200 000	149 000	51 874	realizace	x	čerpání: Dětský karneval 14.746,-- Kč, Dětský den 4.014,-- Kč, Setkání Kostelců - autob. dopr. 33.114,-- Kč
6.	Činnost KMČ, provozní výdaje	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	461	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 161,-- Kč, kytice - výr. osvobození 300,-- Kč
7.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize, provoz atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	8 000	154,06	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 154,06 Kč
8.	Výkupy pozemků (p. č. st.223/3, 167/3, k.ú. Kostelec, k budoucímu víceúčel. využití)	OEaM	1 200 000	300 000 (+ 900 000 z rozpočtu SMZ)	300 000	realizace	x	úplatný převod předm. pozemků formou VŘ z vlastnictví ČR - ÚpZSvVM; příspěvek MČ 300 tis. Kč, celk. částka vč. kauce 1,2 mil. Kč, zrealizováno, proúčtováno
x	Rezerva	x	x	0	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 957.761,83 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	7 480 000	7 480 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.



Přidělené finanční prostředky: 1 676 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1.	Spojovací chodník ul. Na Vrchovici s ulicí Václavská	ODaSH	400 000	400 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD-30.12.2009 (42.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
2.	Vybudování hřiště a plohy pro rekreaci ve stávajícím sadu, plocha u ul. K dálnici	OMZ	886 000	886 000	885 546	realizace lanového hřiště	x	zrealizováno
3.	Umístění 3 měřičů rychlosti na začátku a konci místní části a v ul. Zelená	ODaSH	240 000	240 000	5 000	PD, SP, VŘ	realizace	příprava akce: 2009 předpoklad realizace: 2010
4.	Parkoviště u budovy Mateřské školy Kudlov	ORIA	(původní odhad 150 tis.) aktuální odhad 300 tis.	7 000	7 000	zpracování PD, následně akce komisí zastavena	x	ORIA: v souladu s požadavkem komise zpracována PD, vyčíslena cena a připravena legislativa; akce mohla být zrealizována do konce r. 2009. Po vyčíslení ceny – výrazný nárůst oproti odhadu (zemní ŽB jímka, nový chodník atd.) komise realizaci akce zamítla
5.	Odkoupení mobilního skladu na nářadí od stávající majitelky p. Šuterové	OMZ	do 15 000	13 000	12 500	realizace	x	zrealizováno v 8/2009
6.	Společenské aktivity v MČ	OKP	KMČ vyčlenila 120 000	56 000	50 677	realizace	x	v r. 2009 realizováno průběžně na základě podnětů komise: Den plný her, 22.677,-- Kč (dárky pro děti, pronájem mobilního WC, nákup a doprava materiálu, dřevo na výrobu a opravu venk. lav.) Svatováclavská pout', 28.000,-- Kč (hudební produkce, Rádio čas)
7.	Vybudování zastřešení zastávky Pindula (v hodnotě do 50 tis. Kč)	ODaSH	50 000	50 000	50 000	realizace	x	zrealizováno (vyrobeno u řa Matoušek - Kudlov)
8.	Vánoční osvětlení (montáž, demontáž, spotřeba el. energie, dokoupení osvětlení - doplnění stávajícího osvětlení)	OKP	KMČ vyčlenila 10 000	10 000	5 692,40	realizace	x	zrealizováno v 11/2009 - v r. 2009 čerpáno pouze na nákup osvětlení
x	Čerpání	x	x	x	1 016 415,40	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	659 584,60	x	x	do r. 2010 převedeno 660 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 676 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Kudlov 2011

Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 752 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 831 000

Celkem: Kč 2 583 000

Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010	Realizace volnočasového areálu v ul. K Dálnici; v r. 2011 nový požadavek - úprava projektu	OMZ	5 - 6 mil.	734 000	80 380	PD	úprava PD, IČ, SP	r. 2009: realizace lanového hřiště, čerpání 886 tis. Kč r. 2010: odhad OMZ - celk. realizace cca 5 - 6 mil. Kč; krytí 778 tis. Kč; čerpání 84.350,-- Kč za zpracování PD; petice občanů MČ Kudlov - řízení o umístění stavby na žádost přerušeno do 3/2011 r. 2011: navýšení fin. krytí o 50 tis. Kč; čerpání 80.380,-- Kč za úpravy PD + IČ, následně SP, předpoklad VŘ do konce r. 2011 (převod krytí 10 tis. Kč na pol. č. 10/2011)
3/ 2009	Měřicí tabule průjezdní rychlosti	ORIA	10 000	10 000	9 574	VŘ, realizace	viz pozn.	r. 2009, 2010: PD + realizace, čerpání 232 tis. Kč r. 2011: faktura za připojení měřiče rychlosti k distribuční síti 9.574,-- Kč; zrealizováno
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zastávka MHD Kudlov - dolní konec, Zlín - Kudlov - projektová dokumentace + inženýrská činnost	ORIA	50 000	50 000	39 600	PD, IČ, ÚR, SP	x	příprava akce: PD 40 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč; zpracována PD, probíhá IČ
2.	Oprava komunikace v ul. Do polí a ul. Švambovce, Zlín - Kudlov"	ORIA	380 000	380 000	310 432	PD, IČ, OS, realizace ul. Do polí	předpoklad realizace ul. Švambovce	příprava akce: PD+IČ 10 tis. Kč, realizace 370 tis. Kč; v r. 2011 realizace v ul. Do polí, v r. 2012 realizace ul. Švambovce (vč. odvodnění)
3.	Dopravně bezpečnostní zařízení, Zlín - Kudlov (zrcadla, rocbinda)	ORIA	440 000	440 000	243 305	realizace	x	r. 2010: zpracování PD; r. 2011: zrealizováno
4.	Rekonstrukce komunikace v ul. Háje, Zlín - Kudlov (příspěvek KMČ ve výši max. do výše 500 tis. Kč)	ORIA	cca 1 300 000 (část z rozpočtu SMZ, část z rozpočtu MČ)	230 000	159 920,80	PD, IČ, ÚR, SP, realizace	x	příprava akce: PD 40 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, realizace cca 1,3 mil. Kč; z rozpočtu SMZ přiděleno 800 tis. Kč, zbývajcí část z rozpočtu MČ; zrealizováno
5.	Prodloužení chodníku v ul. Václavská, Zlín - Kudlov - inženýrská činnost	ORIA	15 000	15 000	15 000	IČ, ÚR, SP	x	r. 2010: zpracována PD, 40 tis. Kč, odhad realizace 2,5 mil. Kč r. 2011: IČ hotová, čerpání 15 tis. Kč
6.	Neinv. dotace na opravu kaple sv. Václava (k příležitosti oslav 440. výročí založení Kudlova)	OK	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	100 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport club, o. s. na organizaci akce "Svatojánská noc"	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	35 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport club, o. s. na organizaci akce "Svatováclavská pouť"	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	70 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport club, o. s. na organizaci akce "Studánky"	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	12 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - organizace dalších akcí	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	49 000	23 035	realizace	x	zrealizováno - upřesnění v průběhu roku - viz zápisy z jednání KMČ; čerpání: Den plný her 14.957,-- Kč; akce "pálení čarodějnic" 3.416,-- Kč akce "stavění máje" 969,-- Kč; akce "rozsvícení ván. stromu" 2.749,-- Kč; akce k "vydání publikace k 440. výročí založení Kudlova" 944,-- Kč
11.	Osvětlení vánočního stromu (+ náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 10 000	10 000	9 434	realizace	x	zrealizováno, čerpání: demontáž ván. osv. 2.400,-- Kč, revize 583,-- Kč, montáž ván. osv. 6.451,-- Kč
12.	Drobné nákupy	OKP	1 000	1 000	575	realizace	x	zrealizováno; čerpání - nářadí pro cestáře
13.	Propagační aktivity v MČ - vydání publikace k 440. výročí založení Kudlova	OK, odd. CRVaVV	110 000	110 000	93 000	realizace	x	zrealizováno
14.	Výsadba stromu (vánoční strom)	OMZ	10 000	10 000	6 272,40	realizace	x	zadání - viz zápis č. 8/2011, zrealizováno
x	Rezerva	x	327 000	327 000	x	x	x	dle metodiky se doporučuje finanční rezerva ve výši 5 - 10 % z přidělené částky
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 207 528,20	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 375 471,80	x	x	převod do r. 2012: 1 376 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 583 000	2 583 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; OS - ohlášení stavby; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Kudlov 2012

Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 760 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 376 000

Celkem: Kč 3 136 000

č.	Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010	Pokračování realizace volnočasového areálu, ul. K Dálnici	OMZ	cca 6 000 000	654 000	36 260	úpravy PD, IČ	úprava PD, SP - viz pozn.	r. 2009: realizace lanového hřiště, čerpání 886 tis. Kč r. 2010: PD 84.350,-- Kč; petice občanů MČ Kudlov - řízení o umíst. stavby na žádost přeruš. do 3/2011 r. 2011: úpravy PD + IČ 80.380,-- Kč Inf. OMZ 10/2012, čerpání: statický posudek: 9.960,- Kč, zpětvzetí a nové podání SP 6.500,- Kč PD 3. verze objednána 28.200,- Kč (projektant - Arborea, Ing. Divila); 2012/2013 - po vydání SP proběhne VR, realizace do výše krytí - předpoklad výstavby jaro/léto 2013
2/ 2010	Prodloužení chodníku, ul. Václavská, Zlín - Kudlov (chodník vč. zastávky MHD, směr do města)	ORIA	1 699 000 (dle VR)	1 579 000 (+ dokrytí z rozpočtu SMZ)	1 543 308	IČ, ÚR, SP	VR, realizace	r. 2010: zpracována PD, 40 tis. Kč (akce č. 2/2010) r. 2011: IČ 15 tis. Kč (akce č. 5/2011) r. 2012: pokr. IČ cca 15 tis. Kč, řešení krytí akce vč. fin.spoluúčasti ŘSZK, druhá pol. roku VR, termín dokončení stavby 15.12.2012
4/ 2010	Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená (dle PD)	ORIA	2 000 000	0	x	x	x	r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč r. 2011, 2012: akce není rozpočtově kryta, KMČ požaduje ponechat na vědomí
1/ 2011	Zastávka MHD Kudlov - dolní konec (rekonstrukce stávající zast. vč. řešení chodníku)	ORIA	1 700 000	11 000 IČ	0	PD, IČ	IČ, ÚR, SP	r. 2011: zpracování a čerpání PD 40 tis. Kč, zadání IČ r. 2012: čerpání za IČ, vydání ÚR do fáze SP inf. ORIA pro r. 2013: vyřizujeme SP, v případě krytí realizace možná 2013; zastávka je dočasně přesunuta, provedeme zaměření skutečného stavu + revizi PD za účelem snížení ceny.
4/ 2011	Rekonstrukce komunikace, ul. Háje	ORIA	170 000 (díličí faktura)	170 000	169 404	PD, IČ, ÚR, SP, realizace	x	r. 2011: PD 40 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, realizace cca 1,2 mil. Kč; z rozpočtu SMZ přiděleno 800 tis. Kč, KMČ vyčlenila max. 500 tis. Kč - skutečné čerpání v r. 2011 z rozpočtu MČ 160 tis. Kč; zrealizováno r. 2012: průčtování díličí faktury za stavební práce z r. 2011
č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Výkup pozemků č. 1082/6, 1082/7, 1082/9 (pro účely pořádání společ. akcí v MČ)	OEaM	3 000 000	z rozpočtu SMZ - viz pozn.	x	jednání s vlastníkem pozemků, přípr. kupní smlouvy, řešení krytí	x	inf. OEaM: kupní cena hrazena z rozp. SMZ (viz programové prohlášení RMZ, 3 mil. Kč do MČ) - kupní smlouva uzavřena, krytí - ZMZ 6.9.2012
2.	Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov - dvě odbočky z ul. Václavská (bez pojmenování), ul. Modrá, ul. Švambovce	ORIA	cca 400 000 (ul. Švambovce) 1 550 000 (ostatní MK)	400 000	375 993	realizace ul. Švambovce	PD, IČ, realizace (ostatní MK)	KMČ 6/2012: po dohodě s ORIA přesun fin. krytí na akci č. 2/2010; zůstává krytí opr. ul. Švambovce - zrealizováno Zadání KMČ pro r. 2013: zrealizování oprav vč. řešení výkupů pozemků Inf. ORIA pro r. 2013: ul. č. 1 realizace po výkupu pozemku ul. č. 2 realizace možná 2013 ul. č. 3 Modrá, zpracování PD, realizace 2013
3.	Osvětlení spojovacího chodníku vč. vybudování zábradlí, ul. Václavská - Na Vrchovici	ORIA	120 000	120 000	0	zadání PD, IČ	PD, IČ, realizace	r. 2012: zpracování PD r. 2013: předpoklad realizace
4.	Veřejné osvětlení 5 ks, ul. Skalka - PD + IČ	ORIA	30 000 PD + IČ 250 000 realizace	30 000 PD + IČ	1 980	studie, řešení maj. - pr. poměrů	PD, IČ, předpoklad realizace (dle zadání KMČ)	Inf. ORIA 7/2012: zpracování studie variant provedení 9/2012, po odsouhlasení obyvatel s umístěním a trasou VO bude zadáno zpracování PD + IČ; odhad realizace 250 tis. Kč - v r. 2013 nutno dokryt
5.	Multifunkční zařízení pro potřeby KMČ (scanner, tiskárna, kopírka + provoz)	OI	KMČ vyčleňuje 7 000	7 000	6 211	realizace	x	nákup, instalace - zrealizováno
6.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 49 000	49 000	16 691	realizace	x	čerpání: akce Pálení čarodějnic a stavení máje 2.317,-- Kč, Dětský den 8.907,-- Kč; rozsvícení vánočního stromu 5.467,-- Kč
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatojánská noc"	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	dotace - smlouva - zrealizováno
8.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 10 000	11 000	3312	realizace	x	čerpání: el. energie 709,20 Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,-- Kč; elektrorevize ván. osvětlení 586,80 Kč
9.	Umístění dopravního zrcadla, křižovatka ul. Václavská/Na Vrchovici + doplnění dopravního značení (z ul. Zázlebí na ul. Na Vrchovici)	ORIA	25 000	25 000	5 000	PD, instalace	x	priorita komisí schválena v 6/2012 Inf. ORIA 11/2012: PD zpracována, 12/2012 bude stanoveno umístění, realizace dle počasí 2012, příp. 2013
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatováclavská pouť"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000	realizace	x	dotace - smlouva - zrealizováno
x	Rezerva	x	x	0	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 238 159	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	897 841	x	x	převod do r. 2013: 897 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 136 000	3 136 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření; PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2012 (nedokončené akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010	Pokračování realizace volnočasového areálu, ul. K Dálnici	OMZ	cca 6 000 000	918 000	20 297,50	realizace do výše krytí	x	r. 2009: realizace lanového hřiště, čerpání 886 tis. Kč r. 2010: PD 84.350,-- Kč; petice občanů MČ Kudlov - řízení o umíst. stavby na žádost přeruš. do 3/2011 r. 2011: úpravy PD + IČ 80.380,-- Kč Inf. OMZ 10/2012: čerp.za static. posudek 9.960,- Kč, zpětvzetí a nové podání SP 6.500,- Kč Inf. OMZ pro r. 2013: PD 3. verze objednána, 28.000,-- Kč (projektant - Arborea, Ing. Divila); 2012/2013 - po vydání SP proběhne VŘ Inf. OMZ 8/2013: probíhá realizace
2/ 2010	Prodloužení chodníku, ul. Václavská, přístřešek zastávky MHD, Zlín - Kudlov (chodník vč. zastávky MHD, směr do města)	OKaRDS	1 699 000 (dle VŘ)	36 000	5 803	dokončení realizace vč. zast. MHD, průčtování	x	r. 2010: zpracována PD, 40 tis. Kč (akce č. 2/2010) r. 2011: IČ 15 tis. Kč (akce č. 5/2011) r. 2012: pokr. IČ cca 15 tis. Kč, řešení krytí akce vč. fin.spoluúčasti ŘSZK, druhá pol. roku VŘ, termín dokončení stavby 15.12.2012; čerpání z rozpočtu MČ 1.543.308,-- Kč. Inf. OKaRDS 8/2013: dokončeno vč. montáže přístřešku zastávky MHD, část. čerpání
1/ 2011	Zastávka MHD Kudlov - dolní konec (rekonstrukce stávající zast. vč. řešení chodníku)	OKaRDS	1 700 000	11 000 IČ	8 300	VŘ - viz pozn.	realizace	r. 2011: zpracování a čerpání PD 40 tis. Kč, zadání IČ r. 2012: vydání ÚR do fáze SP, bez čerpání Inf. OKaRDS pro r. 2013: vyřizujeme SP, v případě krytí realizace možná 2013; zastávka je dočasně přesunuta, provedeme zaměření skutečného stavu + revizi PD za účelem snížení ceny. Inf. OKaRDS 8/2013: VŘ zrušeno (jen jedna firma), bude vypsána nová VZ, realizace 2014
2/ 2012	Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov - dvě odbočky z ul. Václavská (bez pojmenování), ul. Modrá	OKaRDS	1 550 000	1 224 000		viz pozn. - PD, IČ, SP	realizace	KMČ 6/2012: po dohodě s ORIA přesun fin. krytí na akci č. 2/2010; zůstává krytí opr. ul. Švambovce ORIA r. 2012: opr. ul. Švambovce - zrealizováno Inf. OKaRDS 8/2013: č. 1 z ul. Václavská - šikmá - pozastaveno - nesouhlas majitele pozemku pod komunikací č. 2 z ul. Václavská - kolmá, PD hotovo, probíhá SP, realizace 2014 č. 3 ul. Modrá - PD hotovo, probíhá SP, realizace 2014
3/ 2012	Osvětlení spojovacího chodníku vč. vybudování zábradlí, ul. Václavská - Na Vrchovici	OKaRDS	120 000	120 000		PD, IČ, SP	realizace	r. 2012: zpracování PD Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD, SP 9/2013, technicky navazuje na prioritu 1/2011, kde byla zrušena VZ, realizace 2014
4/ 2012	Veřejné osvětlení 5 ks, ul. Skalka - PD + IČ	OKaRDS	30 000 PD + IČ 250 000 realizace	278 000		PD, IČ	realizace	r. 2012: zpracování studie variant provedení 9/2012, po odsouhlasení obyvatel s umístěním a trasou VO zadáno zpracování PD + IČ; v r. 2012 čerpání 1.980,-- Kč; odhad realizace 250 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: probíhá zpracování PD + IČ, realizace 2014
9/ 2012	Umístění dopravního zrcadla, křižovatka ul. Václavská/Na Vrchovici + doplnění dopravního značení (z ul. Zázlebí na ul. Na Vrchovici)	OKaRDS	25 000	20 000		realizace	x	priorita komisí schválena v 6/2012 Inf. ORIA 11/2012: PD zpracována, 12/2012 bude stanoveno umístění, čerpání 5 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: realizováno
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Terénní úpravy pozemku naproti farmy (plocha pro pořádání spol. aktivit v MČ, budoucí multif. hřiště)	ORIA OMZ	viz pozn.	0	x	viz pozn.	PD	KMČ: požadavek na vynětí pozemků ze zem. půd. fondu Inf. ORIA 9/2013: nejprve musí být zpracována dokumentace stavby (vynětí je závazné stanovisko vydávané pro konkrétní staveb. řízení spolu se zákresem a plánem bilance skryvky ornice s návrhem jejího hospodárného využití). KMČ má k dispozici studii; dohodnuto, že KMČ zadá projekt, který budou s ORIA v průběhu přípravy konzultovat Inf. KMČ 9/2013: PD zadána - kryta v rámci priorit v r. 2014
2.	Přístřešek, zastávka MHD, Dolní konec (dokončení akce č. 2/2010, chodník ul. Václavská)	OKaRDS	100 000	0 (viz pozn.)	x	realizace	x	Inf. KMČ 12/2012: KMČ požaduje realizaci z rozpočtu SMZ Inf. OKaRDS 8/2013: realizováno z rozpočtu OKaRDS
3.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	74 000	62 268	realizace	x	čerpání: lyžařské závody 11.099,-- Kč, 4/2013 pronájem led. plochy 4.500,-- Kč, pálení čarodějnic 6.711,-- Kč, Dětský den 11.351,-- Kč, Svatoj. noc 28.607,-- Kč k průčtování: 9/2013 pronájem ledové plochy 4.500,-- Kč, Dětský den 1.050,-- Kč pozn.: v 8/2013 přesun krytí na akci č. 7/2013
4.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	cca 10 000	3 000	462,21	realizace	x	čerpání: spotř. el. energie 462,21 Kč
5.	Provozní výdaje (provoz multifunkčního zařízení, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 5 000	2 000		realizace	x	k průčtování: 679,70 Kč elektrevize
6.	Vývěsní skříňka (pro smuteční oznámení)	OKP	KMČ vyčleňuje 3 000	3 000	3 000	realizace	x	zadáno - viz zápis č. 2/2013 z 22.5.2013 zrealizováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatováclavská pout"	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000		realizace	x	zadáno v 8/2013
x	Rezerva	x	x	0	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 100.130,71 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	2 729 000	2 729 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem				Pozn.
4/ 2010	Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená	OKaRDS	2 000 000	x				r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč akce není rozpočtově kryta
x	Kanalizace, ul. Zelená	ORIA	4 500 000	x				akce není rozpočtově kryta



Priority MČ Lhotka a Chlum 2009

Přidělené finanční prostředky: 419 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31. 12. 2009 (v Kč)	Stav 2009	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1.	Vybudování přístupu pro imobilní a ZTP do místní restaurace	ODaSH	121 000	121 000	29 219,86	PD, SP, realizace	zrealizováno
2.	Zřízení informační tabule na Chlumu	odd. CRVaVV	50 000	50 000	44 334,70	realizace	zrealizováno
3.	Oprava průsaků fontány ve Lhotce, oprava /vyčištění/ odpadní kanalizace z fontány	OMZ	100 000	100 000	v r. 2009 nečerpáno	realizace	reklamace s termínem do 30. 4. 2010; proúčtováno po odsouhlasení a převzetí
4.	Opravy kanálových vpustí Lhotka	ODaSH	79 000	79 000	68 311,95	PD, SP, realizace	zrealizováno
5.	Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ (vánoční výzdoba návsi)	OKP	KMČ vyčlenila 20 000	20 000	10 975	realizace	zrealizováno , materiál na výrobu betlému 5.558,-- Kč; doprava materiálu 417,-- Kč, dohoda 5.000,-- Kč
x	Čerpání	x	x	x	152 841,51	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	266 158,49	x	do r. 2010 převedeno 267 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	419 000,00	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
 ŮŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
 V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2010



Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 415 000

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 267 000

Celkem: Kč 682 000

Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentáře odborů MMZ
3/2009	Oprava průsaků fontány ve Lhotce, oprava /vyčištění/ odpadní kanalizace z fontány	OMZ	98 000	98 000	97 617	realizace	x	reklamacce s termínem do 30. 4. 2010; proúčtováno po odsouhlasení a převzetí v r. 2010 ; zrealizováno
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011 - předpokl.	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1.	Rekonstrukce dětského hřiště v místní části Chlum (hřiště č. 350)	OMZ	319 000	319 000	316 750,70	realizace	x	248 432,-- Kč herní prvky ; 68.319,-- Kč stavební práce; zrealizováno
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka na organizaci Dětského dne	OKP	10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno
3.	Výsadba zeleně v parku ve Lhotce	OMZ	79 000	79 000	78 956	realizace		zrealizováno
4.	Turistická mapa ve Lhotce s vyznačením cyklotras, stojan pro turistickou mapu	odd. CRVaVV	27 000	27 000	25 844	realizace	x	zrealizováno
5.	Opravy komunikací, místní úprava provozu na poz. komunikacích	ODaSH	40 000	40 000	28 377	realizace		čerpání za opr. komunikací; místní úprava provozu v řešení
6.	Nákup 5 ks světelných řetězů	OKP	18 000 Kč	18 000	17 040	realizace		zrealizováno nákup 5 ks světelných řetězů MAXILEB LED 20m/200 bílých LED; evidence v majetku SMZ
7.	Vánoční výzdoba v MČ, r. 2009	OKP	3 000	3 000	3 000	x	x	dohoda - ván. výzdoba 2009 (proúčtováno v r. 2010)
8.	Montáž vánočního osvětlení	OKP	9 000	9 000	8 064	realizace	x	zrealizováno
9.	Vybavení pracovníka na údržbu MČ (příslušenství křovinořezu, tlakový postřikovač, údržba, provoz, proškolení odborné způsobilosti pracovníka, nákup kanystru atd.) , nákup materiálu	OKP	9 000	9 000	5 221	realizace	x	zrealizováno 170,-- Kč antivibrační rukavice; 1.700,-- Kč školení; 500,-- Kč nákup materiálu - osazení stojanu; 170,-- benzín, 1.120,-- Kč ochranná helma; kanystr 983,-- Kč; 578,-- Kč nákup materiálu na betlém
10.	Osazení odpadkového koše na dět. hřišti, Chlum	OMZ	x	x	x	realizace	x	náklady cca 1.500,-- Kč, hrazeno z rozpočtu OMZ
11.	Nákup křovinořezu	OKP	20 000	20 000	19 083	realizace	x	zrealizováno
12.	Nákup sněhové frézy	OKP	50 000	50 000	49 900	realizace	x	zrealizováno zn. Stiga, typ Snow Power, 49.900,-- Kč vč. DPH
x	Čerpání celkem	x	x	x	659 852,70	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	22 147,30	x	x	22 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	682 000,00	x	x	x

Priority MČ Lhotka a Chlum 2011



Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 424 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 22 000

Celkem: Kč 446 000

Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/2010	Místní úprava provozu na poz. komunikacích	ORIA + OSaDR	12 000	12 000	12 000	zadání PD	PD	místní úprava provozu - zpracování PD - hotovo - čerpání v r. 2011
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012 - předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava odvodnění místní komunikace, Zlín - Lhotka (v úseku od hlavní cesty směrem k RD č.p. 88)	ORIA	18 000	18 000	17 973	OS, realizace	x	zrealizováno
2.	"Rekonstrukce komunikace Lhotka - Chlum a oprava místní komunikace v MČ Chlum po dobudování kanalizace" - zpracování studie	ORIA	50 000	50 000	50 000	studie vč. dokladové části	x	studie proveditelnosti rekonstrukce komunikace Lhotka - Chlum, studie zpracována
3.	Opravy chodníků a komunikací v místní části Lhotka - Chlum	ORIA	200 000	200 000	200 000	OS, realizace	x	drobné opravy na MK a chodnících ; zrealizováno (v rámci vyčl. financí)
4.	Oprava propustku a odvodnění, Zlín - Lhotka (u RD č.p. 43)	ORIA	32 000	32 000	31 784,72	OS, realizace	x	zrealizováno
5.	Zpracování bezpečnostní inspekce v místní části Lhotka - Chlum (zpracovatel VUT Brno)	ORIA	42 000	42 000	37 080	realizace	x	zrealizováno
6.	Stojan pro turistickou mapu ve Lhotce	odd. CRVaVV	6 000	6 000	3 844	realizace	x	zrealizováno
7.	Nákup čerpadla do fontány (MČ Lhotka)	OMZ	5 000	5 000	4 155,60	realizace	x	nákup - zrealizováno
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "rozsvěcení vánočního stromu"	OKP	KMČ stanovuje 10 000	10 000	2 646	realizace	x	čerpání: občerstvení 2.160,-- Kč, balíčky 486,-- Kč
9.	Vánoční výzdoba v MČ (doplnění betléma - doplatek za r. 2010 - p. Šuterová)	OKP	KMČ stanovuje 5 000	5 000	5 000	proúčtování	x	dohoda o provedení práce - zrealizováno
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka na pořádání akcí v MČ	OKP	KMČ stanovuje 20 000	20 000	20 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
11.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ stanovuje 5 000	5 000	1 680	realizace	x	montáž 1.680,-- Kč
12.	Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře - ochr. pomůcky, školení, pohonné hmoty do tech. vybavení, údržba techn. vybavení; nákup materiálu na opravy atd.	OKP	9 000	9 000	6 755	realizace	x	čerpání: 1.509,-- Kč pohonné hmoty a maziva, 1.061,-- materiál, 1.200,-- Kč školení servis frézy 2.985,-- Kč
13.	Podpora společenských aktivit v MČ - náklady na dopravu na kulturní akce pro děti a dospělé, zájezd pořádaný KMČ ve spolupráci s místními zájmovými spolky	OKP	24 000	24 000	8 914	realizace	x	čerpání: zájezd "punkevní jeskyně" - úhrada dopravy
14.	Činnost KMČ	OKP	2 000	2 000	575	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 357,-- Kč + laminace cyklomap 218,-- Kč
x	Rezerva	x	6 000	6 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	402 407,32	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	43 592,68	x	x	převod do r. 2012: 44 000 Kč
x	CELKEM	x	x	446 000	446 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;

ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;

OS - ohlášení stavby; VR - výběrové řízení;

IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Lhotka a Chlum 2012



Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 418 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 44 000

Celkem: Kč 462 000

Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zpevnění komunikace recyklátem mezi č. p. 88 a č. p. 77 ve Lhotce	ORIA	80 000 realizace	5 000 PD	5 000	PD, IČ, SP	realizace	r. 2012: PD - hotovo, IČ - probíhá stavební řízení r. 2013: realizace v 2013 v rámci provozních výdajů ORIA (odhad nákladů 130 tis. Kč)
2.	Zpevnění místní komunikace v úseku mezi domy č. p. 34, 33, 22, 23, 24 ve Lhotce	ORIA	100 000 realizace	5 000 PD	5 000	PD, IČ, SP	realizace	r. 2012: PD - hotovo, IČ - probíhá stavební řízení r. 2013: realizace v 2013 v rámci provozních výdajů ORIA (odhad nákladů 380 tis. Kč)
3.	Oprava chodníků v MČ Lhotka a Chlum	ORIA	cca 340 000	340 000	311 190	PD, IČ, SP, realizace	x	PD + IČ 20 tis. Kč (uvedeno nacenění přípravy vč. akcí č. 1,2/2012), realizace 326 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
4.	Pokračování řešení dopravní situace na návsi ve Lhotce, řešení dopravního značení - realizace dopravních opatření dle výsledků Bezp. inspekce (11/2011)	ORIA	12 000 techn. pomoc	12 000	12 000	techn. pomoc	realizace	r. 2011: bezp. inspekce 37 tis. Kč r. 2012: čerpání za techn. pomoc 12 tis. Kč r. 2013: realizace v r. 2013 - z rozpočtu ORIA
5.	Výměna/rekonstrukce 10 ks laviček v parku na návsi ve Lhotce	OMZ	40 000	40 000	30 000	realizace	x	Inf. OMZ 7/2012: zrealizováno
6.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro pořádání akce "Noční soutěž požárních družstev"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
7.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro tým mladých hasičů při SDH Lhotka "Beruška team"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
8.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	13 877	realizace	x	čerpání: autobusová doprava 12.727,- Kč - "Zájezd do Western parku v Boskovicích u Brna", akce" Rozsvícení ván. stromu 1.150,- Kč
9.	Provozní výdaje KMČ + potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře, drobné nákupy atd.	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	3 220	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání komise 690,- Kč, pohonné hmoty 790,- Kč; oprava sněžné frézy 1.740,- Kč
10.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	5 000	5 000	2.560,80	realizace	x	čerpání: el. energie 544,80 Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,- Kč
x	Rezerva	x	x	0	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	402 847,80	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	59 152,20	x	x	převod do r. 2013: 60 000 Kč
x	CELKEM	x	x	462 000	462 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2013								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 418 000 Kč								
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 60 000 Kč								
Celkem: 478 000 Kč								
Č.	Požadavek MČ 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2012	Zpevnění komunikace recyklátem mezi č. p. 88 a č. p. 77 ve Lhotce	OKaRDS	130 000 realizace (z rozpočtu OKaRDS)	0	x	IČ	realizace	r. 2012: PD, IČ, SŘ, čerpáno 5 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: realizace v 2014 v rámci provozních výdajů OKaRDS (odhad nákladů 130 tis. Kč)
2/2012	Zpevnění místní komunikace v úseku mezi domy č. p. 34, 33, 22, 23, 24 ve Lhotce	OKaRDS	380 000 realizace (z rozpočtu OKaRDS)	0	x	IČ, část. realizace	realizace	r. 2012: PD, IČ, SŘ, čerpání 5 tis. Kč r. Inf. OKaRDS 8/2013: částečně v r. 2013, změna provedení, realizace v 2014 v rámci provozních výdajů OKaRDS (odhad nákladů 380 tis. Kč)
4/2012	Dopravně bezpečnostní opatření - realizace	OKaRDS	cca 100 000 (realizace z rozpočtu OKaRDS)	0	x	realizace	x	r. 2011: bezp. ispekce 37 tis. Kč r. 2012: průčt. techn. techn. pomoc 12 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: žádost o stanovení DZ na OSaDŘ od 1/2013, po vydání stanovení DZ bude provedena realizace z rozpočtu OKaRDS, T: 9/2013
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odvodnění komunikace mezi Lhotkou a Chlumem, opravy propustků a příkopů	OKaRDS	250 000	10 000	0	realizace	x	pozn.: část. přesun krytí na akci č. 2/2013; Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno - spolufinancování z rozpočtu Eurovia, OKaRDS a část. MČ - (příprava 10 tis. Kč)
2.	Oprava příkopu a odstranění dřevin na konci MČ Lhotka kolem MK směr Hostišová (nad č.p. 92)	OKaRDS	50 000 140 000	140 000	66 805	realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno čištění kácení 67 tis. Kč, opr. propustku podzim 2013
3.	Oprava chodníků v MČ Lhotka a Chlum	OKaRDS	115 000	115 000	0	PD, IČ, realizace	x	ORIA doporučuje vyčlenit finance na úsek od hasičárny po odbočku ke křížku, cca 300 tis. Kč KMČ 12/2012: KMČ vyčleňuje pro r. 2013 částku 180 tis. Kč - krytí viz akce 3,10,11/2013; Inf. OKaRDS 8/2013: realizace podzim 2013
4.	Úprava dřevin v parku ve Lhotce v prostoru kolem kašny, nahrazení dřevin květinovou výsadbou	OMZ	rekonstrukce záhonů: 70 000 následná roční údržba: 20 000 (KMČ vyčleňuje 40 000)	40 000	0	realizace jednoráz. rekonstr.	rozvojová péče - každoroční údržba	OMZ 11/2012: rekonstrukci lze realizovat po etapách, roční údržbu lze řešit částečnou každoroční investicí; OMZ navíc zajistí údržbu v minulosti vysazených keřů v hodnotě cca 50 tis. Kč (mimo navrhovaný rozpočet KMČ) KMČ 1/2013: akci rozdělit na dvě etapy, v r. 2013 vyčlenit 30 tis. Kč na rekonstrukci a 10 tis. Kč na údržbu aktuální výsadby Inf. OMZ 8/2013: realizace proběhne 8-10/2013
5.	Doplnění herních prvků na dětském hřišti č. 348 na návsi ve Lhotce	OMZ	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	zrealizováno
6.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro tým mladých hasičů "Beruška team" při SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	splněno - smlouva uzavřena, průčtováno
7.	Podpora spol. aktivit v MČ (organizace zájezdu, rozsvícení ván. stromu)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	19 463	realizace	x	čerpání: zájezd do term. lázní - úhrada autob. dopravy 19.463,-- Kč
8.	Provozní výdaje KMČ, drobné nákupy, potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	1 234	realizace	x	Inf. KMČ 1/2013: kompenzaci nákladů za r. 2012 žádný z čl. KMČ neuplatní čerpání: občerstvení na jednání KMČ 216,-- + 173,-- Kč, školení cestáře 300,-- Kč, benzín do křovinořezu 350,-- , žací struny do křovinořezu 195,-- Kč ; k čerpání benzin 380,-- Kč
9.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	cca 5 000	5 000	539,20	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 539,20 Kč
10.	Prodloužení chodníku na č. p. 93/5	OKaRDS	41 000	41 000	16 000	realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: cca 5 m chodníku, realizace podzim 2013
11.	Opravy komunikací v MČ Lhotka a Chlum (PD k akci 2/2012)	OKaRDS	24 000	24 000	8 000	PD	x	Inf. OKaRDS 8/2013: PD zadána
x	Rezerva	x	x	8 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 172.041,20 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	478 000	478 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Louky 2009



Přidělené finanční prostředky: 1 246 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010 předp.	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1.	Předlažba chodníku v ul. Chaloupky	ODaSH	492 000	492 000	491 453	realizace	x	zrealizováno (478 tis. Kč + IČ 13,5 tis. Kč)
2.	Zpevnění plochy pravého břehu Chlumského potoka od č. p. 36 po č. p. 347	ODaSH	356 000	356 000	350 423	realizace	x	zrealizováno
3.	Výstavba nového chodníku od točny po č. p. 323 v ul. Zadní luhy	ODaSH	300 000	300 000	v r. 2009 nečerpáno	x	ÚŘ, SP, PD, VŘ, realizace	příprava akce 2010: PD - 28.2.2010 (60 tis. Kč) předpoklad realizace: 2010
4.	Výměna asi 15 ks obrubníků u chodníku u MŠ v ul. U Dřevnice	ODaSH	viz poznámka	x	x	x	realizace	reklamacie (realizace v r. 2010)
5.	Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ (určeno na akce pro děti a akce KMČ)	OKP	KMČ vyčlenila 70 000	20 000	13 623	realizace	x	v r. 2009 realizováno průběžně dle podnětů komise (čerpání): 9.195,-- Kč Dětský den, 4.428,-- Kč Mikulášská nadílka
6.	Nákup vánočního osvětlení (osvětlení vzrostlého stromu vč. instalace, demontáže a spotřeby el. energie)	OKP	dle požadavku komise na počet světelných řetězů	44 000	27 727	realizace	x	zrealizováno - nákup osvětlení 21.348,60 Kč, evidováno v majetku SMZ; instalace 6.378,40 Kč; v r. 2010 čerpání na demontáž a spotřebu el. energie
x	Čerpání	x	x	x	883 226,00	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	362 774,00	x	x	do r. 2010 převedeno 363 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 246 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 363 000

Celkem: Kč 1 558 000

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VR** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Louky 2011



Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 192 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 124 000

Celkem: Kč 1 316 000

Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Úprava zastávky MHD U Hřiště - ul Hasičská, zpracování PD (směr Zlín), havarijní stav, vysoká fin. náročnost - KMČ žádá financování z prostředků města	ORIA	400 000 (příspěvek MČ 50 000)	50 000	0	zadání zprac. PD	PD, čerpání	fin. odhad z r. 2010 za PD cca 400 tis. Kč (součástí PD na rekonstrukci mostu přes Chl. potok); příspěvek MČ na zpr. PD 50 tis. Kč; předpoklad zpracování PD a čerpání fin. v r. 2012
2.	Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI - zpracování PD pro ÚR	ORIA	100 000	100 000	99 996	PD pro ÚR, IČ	x	PD pro ÚR včetně IČ - zpracováno; odhad za realizaci cca 3 mil. Kč
3.	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady (z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo město)	ORIA	2 908 000 (dle PD)	0	x	viz pozn.	viz pozn.	v r. 2010 zpracována PD; akce není rozpočtově kryta, v současnosti nelze určit termín realizace - požadované financování akce bude uplatněno v návrhu rozpočtu SMZ na další období
4.	Oprava komunikace a chodníku ul. K Cihelně (z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo město)	ORIA	1 738 000 (chodník dle PD) 4 597 000 (vozovka dle PD)	156 000	x	akce pro r. 2011 nezadána	x	v r. 2010 zpracována PD; akce není rozpočtově kryta, v současnosti nelze určit termín realizace - požadované financování akce bude uplatněno v návrhu rozpočtu SMZ na další období
5.	Vybudování chodníku v ul. Zábrančí I a - Záhumení I	ORIA	800 000	800 000	698 950	PD, IČ, VŘ, realizace	x	ul. Zábrančí I - zrealizováno; Záhumení I - přesun akce do r. 2012
6.	Výměna obrubníků u MŠ, pročištění odtokových kanálků na mostě přes Dřevnici	ORIA	0	0	x	reklamace	x	2. reklamace -zrealizováno
7.	Vodorovné dopravní značení v obci (úsek k. ú. Tečovice - most přes Dřevnici)	OSaDR + ORIA	89 000	89 000	31 690,80	realizace	x	zrealizováno
8.	Podpora spol. aktivit v MČ (mikuláš. nadílka, rozsvícení ván. stromu, pronájem ledové plochy)	OKP	50 000	49 000	9 075	realizace	x	čerpání: pronájem zimního stadionu 4.300,-- Kč, Mikulášská nadílka - balíčky 4.775,-- Kč
9.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	10 000	10 000	10 000	realizace	x	uzavření smlouvy, zrealizováno
10.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 15 000	15 000	4 668	realizace	x	čerpání: montáž ván. osv. 4.474,-- Kč, elektorevize 194,-- Kč
11.	Činnost KMČ	OKP	1 000	1 000	240	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ
12.	Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka - nákup materiálu	ORIA	30 000	30 000	7 356	realizace	x	priorita zvolena v 9/2011, zrealizováno
13.	Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka - dohoda o provedení práce	OPaV	15 000	15 000	14 130	realizace	x	priorita zvolena v 9/2011, zrealizováno
14.	Činnost cestáře - drobné nákupy	OKP	1 000	1 000	815	realizace	x	nákup mater. na nátěr zábradlí 815,-- Kč, zrealizováno
x	Rezerva	x	0	0	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	876 920,80	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	439 079,20	x	x	převod do r. 2012: 440 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 316 000	1 316 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Č.	Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady (z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo SMZ)	ORIA	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	0	x	x	x	r. 2010: zpracována PD (v r.mci akce č. 2/2010 - zpracování PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč) r. 2011 - 2012: akce není rozpočtově kryta
5/ 2010	Oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně	ORIA	2 890 000 + 100 000 TDI (dle VŘ)	1 000 000 (+ 2 mil. Kč z rozpočtu SMZ)	18 000	x	IČ, VŘ	r. 2010: PD 82 tis. Kč r. 2011: bez fin. krytí r. 2012: IČ 20 tis. Kč; podzim 2012 VŘ, zahájení prací jaro 2013
1/ 2011	Úprava zastávky MHD U Hřiště vč. rekonstrukce mostu přes Chlumský potok (havarijní stav, vysoká fin. náročnost - KMČ žádá financování z prostředků SMZ)	ORIA	3 500 000	50 000 (příspěvek KMČ na zpracování PD, akce kryta z rozpočtu SMZ)	0	zadání PD	čerpání za PD, VŘ	r. 2011: fin. odhad z r. 2010 za PD cca 400 tis. Kč; příspěvek MČ na zpr. PD 50 tis. Kč Inf. ORIA 2012: na podzim 2012 VŘ, předp. realizace jaro 2013, krytí z rozpočtu SMZ, fin. odhad 3,5 mil. Kč
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zrušení části chodníku v ul. Zábrančí I (pravá strana, směrem k ul. Záhumení I) a v těchto místech vybudování parkovacích míst - zpracování PD + IČ	ORIA	50 000 PD a IČ	50 000	x (viz pozn.)	PD - viz pozn.	x	inf. ORIA: 50 tis. Kč - PD + IČ pro ÚR a SP, 450 tis. Kč realizace r. 2012: KMČ vyčleňuje 50 tis. Kč na zprac. PD + IČ Inf. ORIA 11/2012: PD rozpracována, akce zastavena - zrušena (majetkové poměry)
2.	Vybudování parkovacích míst, ul. Zábrančí II - studie, PD a IČ pro ÚR a SP	ORIA	70 000 studie, PD, IČ	70 000	19 900	studie, zadání PD, IČ	PD, IČ	odhad cca 1 mil. Kč, 20 tis. Kč studie, 50 tis. Kč PD + IČ pro ÚR a SP Inf. ORIA: studie předána KMČ, pokračování v PD a IČ po rozhodnutí KMČ o vybrané variantě
3.	Předláždění chodníku, ul. Záhumení I - PD,IČ	ORIA	40 000 PD, IČ	40 000	40 000	PD, zadání IČ	VŘ, realizace 1. části + TDI, PD + IČ 2. části	40 tis. Kč PD + IČ, 524 tis. Kč realizace dle PD Inf. ORIA: PD v 8/2012 předána KMČ, realizace 1. části - dle PD 524 tis. Kč + TDI (doporučeno vyčlenit 400 tis. Kč); zpracování PD + IČ 2. části 60 tis. Kč
4.	Drobné opravy chodníků a kanálů	ORIA	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	34 149	realizace	x	viz zápis KMČ 1/2012: 1. opr. chod. - obrubníky, ul. Náves před č. p. 48, 43, 44 2. nákup materiálu 5 tis. Kč - makadam, majitel příl. nemov. provede úpravu cesty v ul. Hlubočina sám Inf. ORIA: řešeno postupně dle požadavků KMČ
5.	Podpora spol. aktivit v MČ (mikulášská nadílka, rozsvícení vánoč. stromu, pronájem ledové plochy aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	12 000	8 902	realizace	x	čerpání: pout' (občerstvení, květiny) 1.790,-- Kč; Mikulášská nadílka 6.112,-- Kč; rozsvícení ván. stromu 1.000,-- Kč
6.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno
7.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie) + dokoupení 3 ks sv. řetězů	OKP	20 000	20 000	13 160,50	realizace	x	čerpání: el. energie 468,-- Kč, nákup řetězů 8.081,-- Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 4.611,50 Kč
8.	Nákup technického vybavení pro cestáře (plotostřih + náklady spojené s užíváním, ochranné pomůcky, školení cestáře atd.)	OKP	20 000	20 000	18 637	realizace	x	čerpání: plotostřih 16.993,-- Kč, zahradní nůžky 1.644,-- Kč;
9.	Provozní výdaje KMČ, drobné nákupy a potřeby pro cestáře	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	22 000	6 051,80	realizace	x	čerpání: elektorevize 586,80 Kč; pronájem ledové plochy 4.300,-- Kč; občerstvení na jednání KMČ 1.150,-- Kč, materiál 15,-- Kč
10.	Dotace SK Louky na dobudování hřiště s umělým povrchem	odd. PKaS	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	200 000	realizace	x	výjimku z metodiky schválila RMZ dne 26.3.2012; zrealizováno
x	Rezerva	x	x	44 000	x	x	x	doporučena finanční rezerva ve výši 10 % z přidělené částky
x	Čerpání celkem	x	x	x	368 800,30	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 269 199,70	x	x	převod do r. 2013: 1 269 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 638 000	1 638 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Louky 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 202 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 1 269 000 Kč Celkem: 2 471 000 Kč
--

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

Č.	Akce, u kterých je zpracována PD a které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OKaRDS	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: PD (akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč) r. 2011 - 2013: akce není rozpočtově kryta
2/2011	Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI	OKaRDS	3 000 000	r. 2011: PD pro ÚR vč. IČ 100 tis. Kč r. 2012 - 2013: akce není rozp. kryta

Priority MČ Lužkovice 2009

Přidělené finanční prostředky: 731 000 Kč



Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010 - předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Dokončení chodníku a oplocení na návsi u "Golánového"	ODaSH	x	x	x	realizace	x	zrealizováno - hrazeno z rozpočtu ODaSH
2.	Úprava veřejného osvětlení, chodník u řeky Dřevnice – propojení ulic Na Gruntech – Bařinka (jedná se cca o 120 m změny trasy)	ODaSH	90 000	90 000	74 999,75	realizace	x	zrealizováno
3.	Pořízení vývěsní skřínky (u mostu přes řeku Dřevnici)	OKP	10 000	10 000	9 520	realizace	x	zrealizováno
4.	Podpora společenských aktivit v MČ, na nichž se podílí KMČ	OKP	KMČ vyčlenila 50 000	48 000	24 911	realizace	x	v r. 2009 realizováno průběžně dle požadavků komise: Dětský den 8.626,-- Kč (pronájem skákací atrakce, pronájem WC, cukrovinky); Mikulášská nadílka 6.285,-- Kč (dárky); lampionový průvod 10.000,-- Kč (ohňostroj, občerstvení)
5.	Úprava příjezdové cesty na pozemku 202/2 (rozšíření a zpevnění); jedná se o příjezd na pozemky 583/13, 604/1, 604/2 a hřiště + u domu p. Hokeho č. p. 225 (osazení obrubníků)	ODaSH	50 000	50 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce v r. 2009: PD - 15.12.2009 (58 tis. Kč) předpoklad realizace: 2010
6.	Opravy komunikace na ulici Bařinka, Horní a Novinová + osazení obrubníků u dětského hřiště	ODaSH	200 000	200 000	121 633,47	realizace	x	zrealizováno; opravy ul. Bařinka, Novinová, Horní 99.698,20 Kč; oprava odvodnění v ul. Pod Tvrzí 21.935,27 Kč
x	Čerpání	x	x	x	231 064,22	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	499 935,78	x	x	do r. 2010 převedeno 500 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	731 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 500 000

Celkem: Kč 1 225 000

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lužkovice 2011



Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 715 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 358 000

Celkem: Kč 1 073 000

Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
9/ 2010	Zřízení kryté čekárny na točně MHD	ORIA	150 000	150 000	149 217	realizace	dokončení realizace	priorita z 9/2010, dokončení v 2/2011, zrealizováno
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Úprava a oprava odvodnění komunikace na křižovatce ulic Legera/Horní	ORIA	50 000	50 000	viz pozn.	x	realizace	bude řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
2.	Oprava povrchu komunikace ulice "U Tvrze"	ORIA	462 000	462 000	453 720	VŘ, realizace	x	zrealizováno
3.	Oprava příjezdové cesty k nemovitosti č. p. 80 a u č. p. 13	ORIA	68 000	68 000	viz pozn.	x	realizace	bude řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
4.	Zpracování prováděcí PD úpravy návsí	ORIA	z rozpočtu SMZ	z rozpočtu SMZ	x	viz pozn.	viz pozn.	priority r. 2010: studie úpravy návsí 100 tis. Kč; r. 2011: KMČ předpokládá finanční krytí ze strany SMZ; RMZ 17.10.2011 schváleno VŘ pro veř. zak. "vyracování PD pro SP akce Úprava návsí v Lužkovicích", pro r. 2011 krytí 400 tis. Kč z rozpočtu SMZ
5.	Oprava chodníku na návsí - západní strana	ORIA	viz. pozn.	0		viz pozn.	viz pozn.	KMČ: předpokládá finanční krytí ze strany SMZ ORIA: nutná návaznost na bod č. 4/2011, přesun do priorit r. 2012
6.	Úprava zeleně na návsí	OMZ	z rozpočtu SMZ	0	x	realizace	x	max. krytí ze strany OMZ 40 tis. Kč - dočasné řešení do doby kompl. rekonstrukce návsí; zrealizováno
7.	Oprava sportovního areálu - neinv. dotace FK Lužkovice	OŠ	KMČ vyčleňuje 130 000	130 000	130 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
8.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lužkovice na pořádání oslav při příležitosti 120. výročí založení SDH	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	60 000	60 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
9.	Podpora spol. aktivit v MČ - Sdružení za zdravé Lužkovice (pořádání akcí v MČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	42 000	30 000 + 11 018	realizace	x	30 tis. Kč neinv. dotace + 10 tis. Kč možnost čerpání bez dotační smlouvy
10.	Podpora společenských aktivit v MČ (výši příspěvků stanovuje KMČ)	OKP	KMČ vyčleňuje celkem 70 000	68 000	33 328	realizace	x	x
	akce pořádané Klubem seniorů - zájezd, vstupné na kulturní akce, besedy		15 000	x	9 523	x	x	x
	akce pořádané Junákem		18 000	x	7 848	x	x	pozn: převod krytí 2 tis. Kč na pol. č. 9/2011
	akce pořádané Klubem matek s dětmi		15 000	x	0	x	x	x
	akce "Dětský den"		5 000	x	4 974	x	x	x
	akce "Mikulášská nadílka a rozsvícení ván. stromu"		15 000	x	10 983	x	x	x
11.	Drobné nákupy	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	4 076	realizace	x	nákup nádobí - vybavení prostor KS Lužk. 4.076,- Kč
12.	Nákup 5 ks truhlíků	OKP	KMČ vyčleňuje 3 000	3 000	2 790	realizace	x	x
13.	Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 6 000	6 000	3 667,50	realizace	x	montáž ván. osv. 2.890,- Kč, revize 777,50 Kč
x	Rezerva	x	29 000	29 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	877 816,50	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	195 183,50	x	x	převod do r. 2012: 196 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 073 000	1 073 000,00	x	x	x

Č.	Požadavek KMČ 2009, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2009	Úprava příjezdové cesty ke sport. areálu (Pod kopcem)	ORIA	800 000	x (400 000 z rozpočtu SMZ)	x	viz pozn.	viz pozn.	r. 2009, 2010: zpracování PD, 58 tis. Kč, řešení maj. poměrů r. 2011: akce bez fin. krytí r. 2012: akce pozastavena z důvodu připojování dalších RD na kanalizaci
1/ 2011	Úprava a oprava odvodnění komunikace na křižovatce ulic Legera/Horní	ORIA	50 000	x (viz pozn.)	x	x	realizace	řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
3/ 2011	Oprava příjezdové cesty k nemovitosti č. p. 80 a u č. p. 13	ORIA	68 000	x (viz pozn.)	x	x	realizace	řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
4/ 2011	Úpravy návsi - zpracování PD	ORIA	z rozpočtu SMZ	x (viz pozn. - z rozpočtu SMZ)	x	viz pozn.	viz pozn.	priority r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2011: KMČ předpokládá finanční krytí ze strany SMZ r. 2012: vybrán zhotovitel PD, cena za PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH, termín předání do 1.3.2013
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zakoupení objektu býv. MŠ (využití jako víceúčelový objekt: kancelář MČ, společenská místnost, pobočka knihovny, sklad, příp. hasičská zbrojnice aj.) + zpracování PD na rekonstrukci objektu (pozn.: změna zadání - viz priority r. 2013)	ORIA	viz pozn.	x	x	viz pozn.	viz pozn.	v RMZ 18.6.2012 schválen záměr na nákup nemovitosti č. p. 405; v r. 2012 probíhají jednání - inf. o dalším postupu - jm. čl. ZMZ; požadavek KMČ na investici z fin. prostředků. SMZ KMČ 17.1.2013: změna zadání - viz priority 2013
2.	"Vybudování odvodňovacího žlabu" - studie (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek")	ORIA	10 000	10 000	0	zadání PD	realizace	Inf. ORIA 7/2012: zadáno zpracování PD, přesun řešení do r. 2013
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje cca 70 000	73 000	57 738,00	realizace	x	rozdělení fin. prostředků dle jednání KMČ: Klub seniorů 10 tis. Kč, SZL 10 tis. Kč, SDH 10 tis. Kč, FK 10 tis. Kč, Junák 5 tis. Kč, matky s dětmi 5 tis. Kč, KMČ 15 tis. Kč, rezerva 5 tis. Kč Čerpání: SDH - akce "III. Ročník opékání špekáčků v přírodě" 568,-- Kč; KMČ - akce "Velikonoční setkání" 1.980,-- Kč; zájezd KS - vstupenky 3.410,-- Kč; Junák - letní tábor 5.550,-- Kč; setkání seniorů - občerstvení 4.248,-- Kč; akce Vodění berana 4.515,-- Kč; akce "Memoriál Fr. Březíka" - fotbalový turnaj žáků 9.982,-- Kč; výroční schůze seniorů 1.980,-- Kč; KMČ - Mikulášská besídka 15.505,-- Kč; SZL - techn. - org. zajištění kult. a spol. akcí 10.000,-- Kč
4.	Drobné nákupy, provozní výdaje	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	3 140,40	realizace	x	Čerpání: dárkový koš pro p. Alberta 999,-- Kč, smuteční skříňka + magnety 1.359,-- Kč; elektrovize 782,40 Kč
5.	Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 5 000	5 000	2 640,00	realizace	x	Čerpání: el. energie 624,-- Kč; montáž a zapojení 2.016,-- Kč
6.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, oprava děts. hřiště)	OMZ	9 000	9 000	8 991,00	realizace	x	zadání KMČ: 5 tis. Kč příspěvek na likvidaci a osazení nových hr. prvků, výsadba 4 tis. Kč Inf. OMZ: 1. výsadba provedena (truhlíky, u kříže) za 6.500,-- Kč; 2. likvidace nevyhovujících herních prvků a terénní úpravy vč. osazení nových herních prvků - realizace po založení trávníku (celkem náklady cca 38 tis. Kč, dokrytí z rozpočtu OMZ)
7.	Opravy místních komunikací v MČ	ORIA	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	12 264,00	realizace	x	KMČ 6/2012: odsouhlasena oprava zpevn. ploch na parcele č. 202/2 (lokalita u hřiště) s krytím 200 tis. Kč; zadání dalších oprav po konzultaci s ORIA; inf. Ing. Poláčka, 12/2012: průčtována pouze dr. oprava cca 12 tis. Kč
x	Rezerva	x	x	606 000	x	x	x	rezerva na akce, jejichž řešení přechází do r. 2013
x	Čerpání celkem	x	x	x	84 773,40	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	833 226,60	x	x	převod do r. 2013: 835 000 Kč
x	CELKEM	x	x	918 000	918 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce.
Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Požadavek KMČ 2011, 2012 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/2011	Úpravy návsi (studie, PD)	OKaRDS	222 000 PD (z rozpočtu SMZ)	x (viz pozn. - z rozpočtu SMZ)	x	zpracování PD	realizace	priority r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2012 2013: PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH (z rozp. SMZ) - dopracování PD do 9/2013, VŘ, následně realizace pr. č. 2,3/2013
3/2012	"Vybudování odvodňovacího žlabu" (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek")	OKaRDS	10 000 PD 70 000 realizace	80 000		PD+ realizace	x	r. 2012: zadání PD Inf. OKaRDS 8/2013: realizace 9-10/2013
7/2012	Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení v MČ	OKaRDS	KMČ vyčleňuje 300 000	300 000	14 966	realizace dle zadání	x	KMČ 6/2012: odsouhlasena oprava zpevn. ploch na parcele č. 202/2 (lokalita u hřiště) s krytím 200 tis. Kč; zadání dalších oprav po konzultaci s ORIA; Inf. Ing. Poláčka, 12/2012: průčítována pouze dr. oprava cca 12 tis. Kč KMČ pro r. 2013: 200 tis. Kč opr. zpevněných ploch + 100 tis. Kč ost. opravy dle zadání komise Inf. KMČ - viz zápis 2/2013: doplnění 2 ks VO, Inf. OKaRDS 8/2013: realizována zpev. plocha u hřiště
Č.	Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nákup a rekonstrukce objektu pro SDH Lužkovice	ORIA	z rozpočtu SMZ + fin. spoluúčast MČ na rek. objektu 250 000	0 (zatím bez RO - viz pozn.)		viz pozn.		r. 2013: 2,9 mil. Kč (z rozpočtu SMZ) na odkup nem., podpis kupní smlouvy Inf. KMČ - viz zápis 2/2013: vyčleněno 250 tis. Kč na staveb. úpravy objektu; RO následně dle rozh. o rek. objektu
2.	Vybudování chodníku, ul. Na Gruntech (pozn.: součást akce z r. 2011 - akce úprava návsi v Lužkovcích - I. etapa, ORG 2597)	OKaRDS	700 000 (MČ vyčleňuje 300 000 + 400 000 z rozpočtu ORIA)	300 000		PD, IČ, VŘ, realizace	realizace	návaznost na prioritě. č. 4/2011 KMČ vyčleňuje 300 tis. Kč + žádost o převod 400 tis. Kč (finance v rozpočtu ORIA vázané na příp. "úpravu příjezdové cesty ke sportovnímu areálu" z r. 2012 Inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ, real. 2013 - 2014
3.	Vybudování stanoviště pro tříděný odpad (po zpracování PD na úpravu návsi)	OKaRDS	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000		viz pozn.	realizace	návaznost na prioritě. č. 4/2011, přemístění stanoviště tř. odpadu společně s akci 2/2013 - vybudování chodníku v ul. Na Gruntech, Inf. OKaRDS 8/2013: real. 2014 spolu s příjezdem k SDH
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	11 626	realizace	x	rozdělení 70 tis. Kč dle zápisu č. 2/2013: Klub seniorů 10 tis. Kč, SZSL 10 tis. Kč; SDH 10 tis. Kč, FK 10 tis. Kč, Junák 5 tis. Kč, matky s dětmi 5 tis. Kč, mysliv. sdružení 5 tis. Kč, KMČ 15 tis. Kč čerpání: KMČ - opékání špekáčků 554,- Kč, SDH - Fašank 4.100,- Kč, Honební společnost - Dětský den 4.604,- Kč, KMČ - Velikonoční setkání 968,- Kč, SDH - Stavění máje 1.400,- Kč
5.	Drobné nákupy, provozní výdaje	OKP	cca 10 000	12 000		realizace	x	
6.	Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 5 000	5 000	616,23	realizace	x	čerpání: spotř. el. energie 616,23 Kč
7.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	OMZ	30 000	30 000		realizace	x	Inf. OMZ: Výsadba do truhlíkú, náves a cibuloviny za kříž 9 tis. Kč, Sečení: jedna seč = cca 7.000,- Kč, tři seče = cca 21.000,- Kč (jedná se o 4. a násl. sečení nad stand. rámeč smlouvy, tj. 3 seče - zajišťuje OMZ) Inf. KMČ - viz záp. 2/2013: úprava obecního pozemku - dle konz. s Ing. Novákovou
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - dotace FK Lužkovice na "oslavy 70 let od založení FK"	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000	smlouva	x	smlouva uzavřena, průčítováno
x	Rezerva	x	x	686 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 60.208,23 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	1 573 000	1 573 000	x	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Malenovice 2009								
Přidělené finanční prostředky 8 670 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Předláždění chodníku podél paneláků - ul. Tyrsova (od Mlýnské po Husovu) včetně přístupů ke vchodům + ul. Husova bl. 26 - příst. chodníky ke vchodům	ODaSH	1 200 000	1 200 000	640 246	VŘ, realizace I. etapy	realizace II. etapy	I. etapa zrealizována (faktura: 2 x 99.000,-- Kč; 2 x 9.996,-- Kč; 359.809,-- Kč; 54.470,-- Kč; 5.000,-- Kč; 2.975,-- Kč; II. etapa - probíhá VŘ
2.	Předláždění chodníku tř. Svobody od křiž. Mlýnská po křižovatku za obchodem včetně úpravy parkoviště před obchodem	ODaSH	1 800 000	1 800 000	1 020 399	VŘ, realizace	dokončení realizace	zahájeno v r. 2009, dokončení v r. 2010; v r. 2009 čerpáno: stavební práce 964.039,-- Kč + PD 33.860,-- Kč + IČ 22.500,-- Kč
3.	Rekonstrukce chodníku J. Staši na tř. Svobody (vedle sokolovny podél hřiště), včetně osvětlení	ODaSH	612 000	612 000	612 000	VŘ, realizace	x	zrealizováno (demontáž a montáž VO 86.791,-- Kč + rekonstrukce chodníku 13.500,-- Kč + 511.709,-- Kč)
4.	Oprava chodníku před parkovištěm u zdrav. střediska na ul. Zahradní	ODaSH	350 000	350 000	v r. 2009 nečerpáno	x	VŘ, realizace	pozn. KMČ: akci lze vypustit za podmínky, že bude real. v rámci rekonstrukce centra nejpozději v r. 2010
5.	Úprava a úklid veřejných míst - zeleně na sídlišti (listí) začátkem dubna 2009 (firma Bohm)	OMZ	59 000	59 000	58 500	realizace	x	zrealizováno
6.	Opravit a rozšířit cestu na severní straně bl. 17 od Husovv ulice vedle parkoviště	ODaSH	195 000	195 000	102 069	VŘ, realizace	x	zrealizováno (účtováno 49.804,-- Kč + 52.265,-- Kč)
7.	Oprava příjezdové komunikace ke spol. garážím z ulice Mlýnská	ODaSH	385 000	385 000	337 249	VŘ, realizace	x	zrealizováno (opr. příj. komunikace 202.286,-- Kč + oprava podkl. vrstev 99.977,-- Kč + oprava vjezdu 34.986,-- Kč)
8.	Rozšíření ulice Mlýnská a nový chodník od tř. Svobody po zastávku MHD U mlýna - směr Zlín	ODaSH	100 000	100 000	v r. 2009 nečerpáno	x	PD, SP, VŘ, realizace	příprava akce: PD - 31.1.2010 (90 tis.Kč) předpoklad realizace: 2010
9.	Doplnit dětský prvek na hřiště č. 258, ul. Mlýnská	OMZ	x	x	x	akce komisí zrušena	x	akce doplnění dětského prvku na hřišti č. 258 komisí zrušena - finance přesunuty na realizaci opravy hř. č. 260 (viz bod 23)
10.	Upravit povrch asphalt. hřiště č. 259, ul. Mlýnská	OMZ	(původní odhad 290 000) aktuální odhad 351 000	103 000	102 442	VŘ, realizace	dokončení realizace	začátek realizace v r. 2009, dokončení v r. 2010; navýšení fin. náročnosti z důvodu vyšší částky subdodavatele na asphaltový koberec; čerpání v r. 2009, 2010
11.	Návrh OMZ MMZ: oplocení hř. č. 290, ul. Chelčického (hřiště vybudováno v r. 2008)	OMZ	75 000	0	v r. 2009 nečerpáno	VŘ	realizace	v r. 2009 výběrové řízení, realizace v r. 2010
12.	Oprava chodníku od ul. Šrámkova k MHD Pila	ODaSH	427 000	427 000	426 326,70	VŘ, realizace	x	zrealizováno (11.000,-- Kč + 415.326,70 Kč)
13.	Rekonstrukce chodníku z ul. Veselkové na ul. Novou, včetně rozšíření a osvětlení	ODaSH	odhad 600 000 v případě realizace akce v plném rozsahu	218 000	216 798	VŘ, realizace	x	zrealizováno; na základě podnětu komise a občanů akce zrealizována pouze částečně na pozemcích ve vlastnictví SMZ, dále v řešení
14.	Předláždění prostranství kolem kostela v Malenovicích, nový povrch na parkovišti	ODaSH	973 000	973 000	834 350	VŘ, realizace	dokončení realizace	zahájení realizace v r. 2009 , dokončení v r. 2010 (v r. 2009 vyúčtováno: oprava zpevněných ploch 778.376,-- Kč + IČ 7.500,-- + IČ 33.480,- - Kč + dokumentace 14.994,-- Kč)
15.	Uzavřít z obou stran průchod mezi farskou stodolou a zahradou pana Machů .	ODaSH	25 000	25 000	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace	předpoklad realizace: 2010
16.	Oprava vozovky u MHD Kamenec II a vybud. zastávky /lavička/	ODaSH	původní odhad 350 000 - dále viz komentář	100 000	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace	akce s vazbou na legisl. přípravu (úz. rozhodnutí, SP) bude zahájena a zrealizována v r. 2010, dle domluvy s komisí pouze jednoduchý přístřešek vč. lavičky
17.	Vybudování zastávky MHD 1. máje /lavička/	ODaSH	původní odhad 350 000 - dále viz komentář	210 000	v r. 2009 nečerpáno	zahájení realizace	dokončení realizace	předpoklad dokončení realizace v r. 2010; akce zahájena, pouze jednoduchý přístřešek vč. lavičky
18.	Vybudování chodníku na ul. 1. Máje	ODaSH	odhad akce 1 200 000 ; odhad PD 100 000	100 000	9 996	PD	SP, VŘ, realizace	v r. 2009 PD, dále ODaSH čeká na vyjádření komise
19.	Návrh OMZ MMZ: dokončení dětského hřiště č. 297, ul. Polní, vč. dobudování oplocení	OMZ	200 000	x	x	x	x	bod doplněn OMZ - komise akci neodsouhlasila jako prioritu pro r. 2009
20.	Náklady na činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	3 000	2 873	realizace	x	čerpání: 1.381,-- Kč občerstvení na jednání komise; 1.492,-- Kč toner Injekt HP 2 ks
21.	Náklady na činnost cestáře (druhý pracovník na údržbu v MČ - nad rámec hrazený MMZ)	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	59 000	33 591	realizace	x	v r. 2009 čerpáno: 1.715,-- Kč ochranné pracovní oděvy a rukavice; 133,-- Kč čisticí prostředky 30.543,-- Kč dohoda cestář 6-11/2009 1.200,-- Kč školení cestář
22.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	1 000	333	realizace	x	v r. 2009 čerpáno dle podnětů komise: slavnostní rozsvěcení ván. stromu (občerstvení)
23.	Původní prioritá: vybudování dětského hřiště u 8.ZŠ Malenovice, ul. Komenského; po dohodě s KMČ změna plánované rekonstrukce DH u 8. ZŠ na kompletní rekonstrukci hř. 260, Tř. Svobody	OMZ	1 820 000	1 701 000	1 699 496	VŘ, realizace	x	realizováno v r. 2009; doplatek akce do 31.3.2010 - konzultováno a schváleno KMČ
24.	Osvětlení vánočního stromu (nákup světelných řetězů, instalace, demontáž a spotřeba el. energie)	OKP	dle počtu světelných řetězů	49 000	47 243	realizace	x	zrealizováno (priorita zvolena komisí v 10/2009), úhrada nákupu svět. řetězů 34.748,-- Kč, evidováno v majetku SMZ; instalace osvětlení 12.495,-- Kč, v r. 2010 vyúčtování spotřeby el. energie a případné demontáže osvětlení
x	Čerpání	x	x	x	6 143 911,70	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	2 526 088,30	x	x	do r. 2010 převedeno 2,527 mil. Kč
x	CELKEM	x	x	x	8 670 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
 ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;
 V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Malenovice 2011								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 8 583 000								
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 216 000								
Celkem: Kč 8 799 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
14/2010	PD – Oprava napojení ul. Fügnerova na ul. Svárovec	ORIA	50 000	50 000	49 920	PD	x	PD hotová, proúčt. v r. 2011
24/2010	PD – Oprava komunikace ul. Zabrání	ORIA	50 000	50 000	49 920	PD	x	PD hotová, proúčt. v r. 2011, předpoklad realizace v r. 2012
26/2010	Studie „Regenerace panelového sídliště“	ORIA	100 000	100 000	99 600	studie	x	studie hotová, proúčt. v r. 2011; dále viz akce 8,9/2011
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Kamerový systém Malenovice 1 kamera u pošty, 1 kamera před Belvederem, centrální pult Městská policie v MČ Malenovice	MP Zlín	viz pozn.	x	x	viz pozn.	realizace	viz zápis KMČ č. 6/2011 z 12.9.2011: přesun akce do priorit na r. 2012 (řešeno po přestěhování MP Mal. do nového objektu, vyšší fin. náročnost)
2.	Doplnění bodů veřejného osvětlení (2 – 4 kusy) v ul. Masarykova u dvoubytových domů	ORIA	60 000	60 000	20 304	PD, IČ	realizace	ORIA: PD - 10 tis.Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace - 40 tis.Kč; v r. 2011 čerpání za PD + IČ, přesun realizace - společně s realizací parkoviště u zdrav. střediska - regen. pan. sídl.
3.	Chodník ul. Tečovská – ve stávající délce l = 200 m, š = 120 cm	ORIA	670 000	670 000	669 900	PD, IČ, VŘ, realizace	x	ORIA: PD pro realizaci včetně IČ - 20 tis.Kč, realizace - 640 tis.Kč, dozor - 10 tis.Kč; zrealizováno
4.	Chodník ul. Husova od domu č. 794 až č. 849	ORIA	363 000	363 000	342 618	PD, IČ, VŘ, realizace	x	ORIA: PD pro realizaci včetně IČ - 15 tis.Kč, realizace cca 317 tis.Kč, dozor - 10 tis.Kč; zrealizováno
5.	Rozšíření ul. Mlýnská, I. etapa (od I/49 po tř. Svobody)	ORIA	4 300 000 (dle PD)	3 700 000	2 691.141,80	VŘ, realizace	x	zrealizováno
6.	Oprava povrchu komunikace ul. Žleby l = 200 m, š =	ORIA	290 000	290 000	290 000	VŘ, realizace	x	zrealizováno
7.	Oprava komunikace ul. Husova za domem č. 786 – 8 a před domem č. 795 – 7	ORIA	232 000	203 000	67 630	PD, IČ, VŘ, realizace	x	ORIA: PD pro realizaci včetně IČ - 5 tis. Kč, realizace - cca 200 tis. Kč; zrealizováno ; čerpání v r. 2011: 67.630,-- Kč; čerpání v r. 2012: 134.335,20 Kč
8.	Projekt „Regenerace panelového sídliště“	ORIA	100 000	100 000	98 400	PD	x	PD hotová
9.	Dílčí projekt 1. etapy „Regenerace panelového sídliště“	ORIA	100 000	100 000	0	PD	x	žadáno, čerpání v r. 2012
10.	Studie úpravy dopravy v Malenovicích - zjednosměrnění - dopravní značení	ORIA	viz pozn.	x	x	Studie	x	hrazeno z rozpočtu ORIA
11.	Nové parkoviště u 11. ZŠ (východní strana)	ORIA	613 000	613 000	335 791	IČ pro ÚR a SP, realizace	x	ORIA: IČ pro ÚR a SP - 20 tis.Kč, realizace cca 300 tis. Kč, dozor - 10 tis.Kč; zrealizováno
12.	Rekonstrukce parkoviště u obchodu Koruna na tř. Svobody včetně chodníku	ORIA	1 500 000	1 500 000	1 422 687	PD, IČ, VŘ, realizace	x	ORIA: PD pro ÚR a SP - 100 tis.Kč, IČ - 20 tis.Kč, realizace cca 1,3 mil. Kč, dozor - 20 tis.Kč; zrealizováno
13.	Kontejnerové boxy, tř. Svobody (pro 5 ks kontejnerů)	ORIA	150 000	150 000	x	nezadáno	x	pozn. ORIA: nezadáno - v r. 2011nebude čerpáno; ORIA + OŽPaZ nedoporučuje vzhledem k nákladům - nutná evid. v majetku SMZ + údržba
14.	Činnost KMČ	OKP	8 000	8 000	3 745	realizace	x	čerpání: 1.342,20 Kč obč. na jednání KMČ; 309,-- Kč dárek pro býv. prac. KaMČ; dary - knihy 1.048,-- Kč; kytice 528,-- Kč; nákup potřeb pro KMČ 517,80 Kč
15.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	45 000	45 000	28 013	realizace	x	čerpání: akce "Stavění máje" celkem 5.531,-- Kč; akce "Rozsvícení ván. stromu" : 3.500,-- Kč instalace stromu, roznos 3 000 ks letátů 792,-- Kč, zapůjčení pódia 2.880,-- Kč, 3.000,-- Kč vystoupení, 1.500,-- Kč převoz pódia, 5.000,-- Kč občerstvení, 1.440,-- Kč tisk letáků - oznámení akce, 370,-- Kč balíčky, 500,-- Kč materiál, 3.500,-- Kč hudba
16.	Osvětlení vánočních stromů (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	15 000	15 000	3 976	realizace	x	čerpání: elektrorevize 2.430,-- Kč, montáž ván. osv. 1.546,-- Kč
17.	Malenovický zpravodaj (2 čísla vč. tisku a distribuce)	OKP	50 000	50 000	1 536	realizace	x	čerpání: 1.536,-- Kč dodatečné zúčtování roznosu Mal. zpravodaje č. 9/2010
18.	Kompenzace nákladů člena komise za r. 2010 v souvislosti s činností v KMČ (telefony, jízdné)	OKP	5 000	5 000	4 500	realizace	x	zrealizováno - smlouva - komp. nákladů 4.500,-- Kč
19.	Květinová výsadba truhlíků	OKP	4 000	4 000	2 820	realizace	x	zrealizováno
20.	Nákup multifunkčního zařízení (pro potřeby KMČ)	OKP	3 000	3 000	2 900	realizace	x	zrealizováno
21.	Oprava spojovacího chodníku, tř. Svobody - silnice I/49	ORIA	329 000	329 000	328 797	realizace	x	žadání akce - viz záp. č. 7/2011; zrealizováno
x	Rezerva (na drobné opravy na vozovkách a chodnících atd.)	x	391 000	391 000	x	x	x	je doporučena finanční rezerva ve výši 5 - 10 % z přidělené částky
x	Čerpání celkem	x	x	x	6 514 198,80	x	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 284 801,20	x	x	převod do r. 2012: 2 285 000 Kč
x	CELKEM	x	x	8 799 000	8 799 000,00	x	x	x

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2011: Kč 2 285 000

Cel kem Kč 10 805 000

Vysvětlivky: **RO** - rozpočtové opatření, **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **TDI** - tech. dozor investora

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Malenovice 2013								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 8 355 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 5 063 000 Kč Celkem: 13 418 000 Kč								
č. pr.	Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
13/ 2011	Nákup a umístění kontejner. boxů, ul. Zahradní, tř. Svobody	OKaRDS	313 000	313 000	312 193	realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno
1/ 2012	Kamerový systém v MČ Malenovice (před poštou a na sídlišti)	MP Zlín	cca 700 000	700 000	39 960	VŘ, realizace	x	Inf. r. 2012: vázáno na zprovoznění metrop. sítě v r. 2013 - přesun priority do r. 2013 Zadání KMČ pro r. 2013: sídliště a centrum (2 až 3 kamery), zpracování PD a realizace Inf. 1/2013: 1 kamera centrum - z rozpočtu SMZ - MP Zlín; 2 kamery sídliště z rozpočtu MČ (2 x 200 tis. Kč kamer. body, 300 tis. dotažení sítě) - koordinace projektu MP Zlín, Ing. Kladníček Inf. 9/2013: v RMZ 9.9.2013 schváleno VŘ, následně výzva, předpoklad realizace do konce 11/2013, cca 700 tis. Kč vč. DPH
2/ 2012	I. etapa „Regenerace panelového sídliště Malenovice“ - rekonstrukce vybraných chodníků	OKaRDS	8 000 000 (4 000 000 dotace + 4 000 000 KMČ)	1 000 000	995 320	realizace - dokončení	x	r. 2010: studie 100 tis. Kč r. 2011: PD + dílčí PD 1. etapy 200 tis. Kč r. 2012: dotace 4 mil. Kč v rámci podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro r. 2012"; čerpání 1 650 tis. Kč r. 2013: zrealizováno - dokončeno k 30.4.2013, násl. odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání, krytí 1 mil. Kč k průčtování fa
3/ 2012	"Sportovně rekreační centrum Malenovice"	OŠMaTV ORIA	138 000 PD + IČ pro SP 7 124 000 realizace dle PD	24 000 (krytí realizace z rozpočtu SMZ)	18 150	VŘ, zahájení realizace	realizace	r. 2012: zpracování PD; v r. 2012 čerpání 114 tis. Kč; Inf. 9/2013: akce kryta z rozpočtu SMZ 7,5 mil. Kč, RMZ 26.8.2013 schválila zadávací podmínky pro podlim. VZ
4/ 2012	Rozšíření místní komunikace ul. Mlýnská - II.etapa	OKaRDS	3 300 000 dle PD	227 000	226 312	průčt. fa	x	r. 2010: zprac. PD + IČ 175 tis. Kč r. 2011: realizace I. etapy 2,7 mil. Kč r. 2012: realizace II. etapy, čerpání 1.992.877,-- Kč komunikace + 19.893,-- Kč lavičky + 163.492,-- Kč výsadba r. 2013: zrealizováno, krytí 227 tis. Kč k průčt. fa
7/ 2012	Oprava chodníku, ul. Nová	OKaRDS	80 000 PD, IČ 1 100 000 realizace	44 000 + 1 100 000 RO RMZ 9.9.2013	26 015	VŘ, realizace, TDI	realizace	odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ, v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: ukončeno VŘ, zahájení realizace podzim 2013, krytí dle VŘ
8/ 2012	Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů	OKaRDS	100 000 PD, IČ 3 000 000 realizace	100 000 PD, IČ	60 500	PD + IČ pro SP, TDI	realizace dle krytí	odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání Inf. OKRDS 8/2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SR
9/ 2012	Oprava chodníku, ul. Pionýrů	OKaRDS	50 000 PD + IČ 600 000 realizace	80 000		PD + IČ, řešení maj. vztahů	realizace dle krytí	odhad za PD, IČ, real. cca 600 tis. Kč; upozorňujeme, že chodník je na pozemcích cizích vlastníků r. 2012: objednáno zpracování PD, v r. 2012 čerpáno 20 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, řeší se pozemky
10/ 2012	Oprava chodníku, ul. Kamenec	OKaRDS	80 000 PD, IČ 1 200 000 realizace	44 000		řešení majetk. vztahů	realizace dle krytí	odhad za PD, IČ a real. 1,1 mil. Kč r. 2012 zadání PD + IČ; v r. 2012 čerpáno 36 tis. Kč Inf. ORIA pro r. 2013: dokončení objednané PD + IČ z r. 2012 Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, řeší se pozemky
13/ 2012	Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Husova	OKaRDS	360 000	300 000 RO ZMZ 12.9.2013		VŘ, realizace, TDI	x	naceno 8 ks nových sloupů VO, 20 tis. Kč na PD + IČ, 240 tis. Kč realizace, r. 2012 zadání PD + IČ ; čerpání 20 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: RO RMZ 26.8.2013 + ZMZ 12.9.2013, realizace TSZ podzim 2013
14/ 2012	Oprava kapličky na křižovatce ul. Nová a ul. Šrámkova	OK	✖	0		dověšení vlastnictví	x	inf. OK: pozemek 1891/1 ve vl. SMZ, objekt by v případě opravy bylo nutné nejdříve navést do majetku SMZ KMČ: pro r. 2012 žádá navedení do majetku SMZ, předpoklad pro r. 2013 - vyčlenění fin. pr. na drobné opravy Inf. OK 11/2012: v let. roce prověřování vlastnictví - doručeno vyrozumění z Arcibiskupství Olomouckého a ŘKF Malenovice, že není v jejich vlastnictví, dotaz na dohledání investora Soka Zlín Inf. KMČ 15.4.2013: priorita zrušena - oprava bezpředmětná
16/ 2012	Přístřešek u zastávky točna MHD ul. Masarykova	OKaRDS	400 000	400 000	395 854	realizace	x	r. 2012: v průběhu roku projektant řešil novou situaci, PD, ÚR, žádost o SP ORIA 11/2012: dokrytí akce RO - RMZ 17.12.2012, realizace na jaře 2013
23/ 2012	"Regenerace panel. sídliště - II. etapa"	OKaRDS	10 000 000 (3,5 mil. Kč dotace)	4 000 000	106 411	realizace, TDI	realizace	priorita zvolena v 6/2012 - viz zápis KMČ č. 4/2012 z 4.6.2012; r. 2012: mapové podklady 42 tis. Kč, PD vč. ÚR 96 tis. Kč, objednáno PD + IČ pro SP 120 tis. Kč; čerpání 258 tis. Kč r. Inf. OKaRDS 8/2013: VZ v přípravě, násl. zahájení realizace
č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Regenerace panel. sídliště - III. etapa	OKaRDS	262 000 PD, IČ	262 000	52 000	PD + IČ	realizace	KMČ: zpracování PD, objednávky za 262 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: akce (dotace) v přípravě, objednána PD pro ÚR, řešení majetko - pr. poměrů
2.	Drobné opravy MK (vozovky, chodníky)	OKaRDS	KMČ vyčleňuje 300 000	300 000		realizace	x	odstraňování závad postupně dle nahlášení KMČ (vč. opr. komunikace ul. Sokolovská, Smetanova, Lidická)
3.	Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova	OKaRDS	60 000 studie	60 000		studie	dle zadání KMČ	KMČ: rekonstrukce havarijních částí, prověření maj. vztahů, zpracování studie včetně řešení majetkových vztahů dvou úseků chodníků Inf. OKaRDS 8/2013: studie objednána, T: do konce 9/2013
4.	Revitalizace zeleně - sídliště Malenovice	OKaRDS	150 000 studie	150 000	55 000	studie		Inf. OKaRDS 8/2013: studie hotová - zpracování řešící zeleň ve všech etapách Regenerace panelového sídliště
5.	Výměna laviček	OKaRDS	260 000	260 000	259 659	realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno
6.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb)	OKP	cca 10 000	10 000	372	realizace	x	čerpání: občerstvení 372,-- Kč
7.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	cca 100 000	91 000	22 861	realizace	x	čerpání: akce Stavění a kácení májky 22.861,-- Kč
8.	Kompenzace nákladů člena KMČ za r. 2012	OKP	5 000	5 000	5 000	realizace	x	smlouva - průčtováno
9.	Osvětlení vánočních stromů (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	cca 10 000	10 000	1 540,57	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 1.540,57 Kč
10.	Nákup tonerů	OKP	cca 3 000	3 000	1 325	realizace	x	
11.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace ZŠ, tř. Svobody, Zlín - Malenovice	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000		realizace	x	k výročí 50 let od založení ZŠ, smlouva podepsána - k průčtování 40 tis. Kč
x	Rezerva	x	viz. pozn.	5 295 000 (- 1 400 000 RO)	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 2.578.472,57 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	13 418 000	13 418 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.



Přidělené finanční prostředky: 1 486 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1.	Chodník ke hřbitovu - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,5 mil. Kč)	ODaSH	(odhad celkových nákladů 2,5 mil.) PD - 46 000	46 000	v r. 2009 nečerpano	x	PD	v roce 2010 zpracování PD; další postup v závislosti na odsouhlasení požadavku komisí
2.	Rekonstrukce chodníku, ul. Náves - zpracování PD	ODaSH	odhad celkových nákladů 1,9 mil.	842 000	163 030	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009: PD - 15.11.2009 (164 tis. Kč včetně zaměření) předpoklad realizace: 2010, dle KMČ realizace pouze za 1 mil. Kč
3.	Veřejné osvětlení ulice Fr. Bartoše č. 263 - doplnění 1 sv. bodu	ODaSH	35 000	35 000	34 999,09	realizace	x	zrealizováno
4.	Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně - zpracování PD (odhad celkových nákladů 500 tis. Kč)	ODaSH	za PD 43 000	43 000	v r. 2009 nečerpano	x	PD, SP, VŘ, realizace	v r. 2010 zpracování PD (43 tis. Kč), předpoklad realizace v r. 2010 v závislosti na požadavku komise
5.	Řešení výjezdu z komunikace ul. Stráně na hl. komunikaci (bude řešeno dopravními značkami, případně zrcadlem dle návrhu ODaSH a Policie ČR)	ODaSH	za PD 78 000	78 000	77 945	PD	SP, VŘ, realizace	v r. 2009 zpracování PD (78 tis. Kč), předpoklad realizace v r. 2010
6.	Řešení majetkového vztahu chodníku u firmy Kyklop	ODaSH	viz poznámka	x	x	x	v řešení	řeší ODaSH - výkup pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
7.	Oprava chodníku v areálu Mateřské školy Mladcová	ODaSH	180 000	180 000	166 682	realizace	x	na základě petice rodičů dětí navštěvujících MŠ; doporučeno komp. náměstkem k realizaci z prostředků přidělených MČ; zrealizováno v 10/2009
8.	Oprava oplocení dětského hřiště - dotace TJ Sokol Mladcová (TJ Sokol Mladcová je uživatelem víceúčelového hřiště a zajišťuje jeho údržbu, hřiště slouží široké veřejnosti)	OKP	150 000	150 000	v r. 2009 nečerpano	realizace	x	priorita komisí zvolena k 26. 10. 2009; do konce r. 2009 připravena smlouva pro schválení v RMZ, čerpání - převod financí na počátku roku 2010
9.	Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 49 000	49 000	36 349	realizace	x	v r. 2009 dle požadavku komise - čerpáno na akci "Hoblovačka" - dětský den (materiální zajištění, služby, ceny pro děti)
x	Čerpání	x	x	x	479 005,09	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	1 006 994,91	x	x	do r. 2010 převedeno 1,007 mil. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 486 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

□ □ □ □ □ □
.....

Priority MČ Mladcová 2010

Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 502 000

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 1 007 000

Celkem: Kč 2 509 000

Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentáře odborů MMZ
1/2009	Stezka ke hřbitovu - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,5 mil. Kč)	ODaSH	66 000	66 000	v r. 2009 nečerpano	38 400	x	PD	PD pro majetkoprávní jednání - zrealizováno
2/2009	Oprava chodníku podél silnice III/49016 - příprava akce (odhad celkových nákladů 2,6 mil. Kč)	ODaSH	750 000	750 000	163 030	184 956	PD pro ÚR	PD pro ÚR, PD pro SP	příprava akce 2009: PD - 15.11.2009 (164 tis. Kč včetně zaměření) v r. 2010: 85 tis. Kč, dořešení PD pro ÚR + PD pro SP - zrealizováno
4/2009	Opěrná zeď ulice Náves - Stráně - zpracování PD (odhad celkových nákladů 2,0 mil. Kč)	ODaSH	103 000	103 000	v r. 2009 nečerpano	25 000	x	PD	PD pro ÚR - zadáno, předpoklad do 2/2011 + geol. posudek
5/2009	Úprava křižovatky silnice III/49016 a ulice Stráně (bude řešeno dopravními značkami, případně zrcadlem dle návrhu ODaSH a Policie ČR)	ODaSH	211 000	211 000	77 945	132 996	PD pro ÚR	PD pro ÚR, PD pro SP	v r. 2009 zpracování PD (78 tis. Kč) , v r. 2010: 33 tis. Kč, dořešení PD pro ÚR + 100 tis. Kč, PD pro SP - zrealizováno
6/2009	Řešit majetkový vztah chodníku k firmě Kyklop	ODaSH	viz poznámka	x	x	x	x	v řešení	řeší ODaSH ve spolupráci s KMČ - pravděpodobně směna pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
8/2009	Dotace na opravu oplocení dětského hřiště - TJ Sokol Mladcová	OKP	150 000	150 000	v r. 2009 nečerpano	150 000	příprava	realizace	zrealizováno; priorita komisí zvolena k 26. 10. 2009; do konce r. 2009 připravena smlouva pro schválení v RMZ, čerpání na počátku roku 2010
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava MK Mladcová - k Rádiu Zlín - II. etapa (včetně odvodnění, bez úpravy najezdu z ulice Náves - u staré školy)	ODaSH	410 000	410 000	x	409 177,20	VŘ, realizace	x	zrealizováno
2.	Osazení měřiče rychlosti při vjezdu na Mladcovou obousměrně	ODaSH	180 000	180 000	x	156 615	PD, VŘ, realizace	x	zrealizováno
3.	Propojení ulic Jalovčí a Borůvková	ODaSH	400 000	400 000	x	348 247,44	PD realizace	x	zrealizováno
4.	Rekonstrukce MK Stráně po č. p. 296 - zpracování projektové dokumentace	ODaSH	100 000	100 000	x	99 996	PD pro ÚR	x	PD pro ÚR hotová
5.	Úprava křižovatky U Hřiště – Náves	ODaSH	KMČ stanovuje 10 000	10 000	x	9 996	PD pro ÚR	x	PD pro ÚR hotová
6.	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - zpracování projektové dokumentace	OMZ	40 000	40 000	x	0	PD	viz poznámka	v řešení - postup dle výsledku jednání s p. Galečkou (tenisový areál)
7.	Podpora zájmových aktivit v MČ - neinvestiční dotace TJ Sokol Mladcová na opravu malých fotbalových branek	OKP	8 000	8 000	x	8 000	realizace	x	zrealizováno
8.	Podpora zájmových aktivit v MČ - neinvestiční dotace SDH Mladcová na výcvikovou plochu pro mladé hasiče	OKP	KMČ stanovuje 20 000	20 000	x	20 000	realizace	x	zrealizováno
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Hoblovačka" - Dětský den	OKP	52 000	52 000	x	47 969	realizace	x	zrealizováno
x	Rezerva KMČ	x	250 000	250 000	x	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	1 631 352,64	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	877 647,36	x	x	878 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	x	2 509 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Mladcová 2011



Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 453 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 878 000

Celkem: Kč 2 331 000

Č.	Požadavek KMČ 2009 - 10 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2009	Oprava chodníku podél silnice III/49016 - příprava akce	ORIA	2 800 000 pro r. 2011 vyčleněno 0	0	0	PD pro ÚR	PD pro ÚR, PD pro SP	r. 2009: PD včetně zaměření, čerpání 163.030,-- Kč; r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 184.956,-- Kč, r. 2011: nejsou vyčleněny fin. prostředky, odhad celkových nákladů za real. 2,8 mil. Kč)
4/2009	Opěrná zeď ulice Náves - Stráně - zpracování PD pro ÚR (odhad celkových nákladů 2,0 mil. Kč)	ORIA	27 000	27 000	27 000	x	PD pro ÚR, geol. posudek	PD pro ÚR + geol. posudek - hotovo; čerpání v r. 2010: 25 tis. Kč, čerpání v r. 2011: 27 tis. Kč
6/2009	Řešit majetkový vztah chodníku k firmě Kyklop	ORIA	viz poznámka	x	x	x	v řešení	řeší ORIA ve spolupráci s KMČ - pravděpodobně směna pozemků kvůli potřebě opravy veřejně zaužívaného chodníku
6/2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - zpracování projektové dokumentace	OMZ	60 000	60 000	0	x	PD	návrh OMZ na vypracování PD (bez jednání s p. Galečkou); PD hotová - čerpání v r. 2012; návrh OMZ na zařazení akce do investic v r. 2012 (možno řešit na etapy)
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Stezka ke hřbitovu - PD pro ÚR a SP	ORIA	200 000 PD pro UR a SP	202 000	19 920	PD pro maj. vztahy	PD, IČ, UR, SP	r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč r. 2012: PD + IČ pro UR = 100 tis. Kč, PD + IČ pro SP = 100 tis. Kč (v r. 2012 akci dokrýt)
2.	Opěrná zeď ul. Náves - Stráně - PD pro SP	ORIA	100 000 PD pro SP (nové nacenění)	159 000	9 990	PD, IČ, UR	PD, IČ, SP	r. 2011: čerpání za IČ pro UR 10 tis. Kč r. 2012: PD + IČ pro SP = 100 tis. Kč (v r. 2012 upravit krytí)
3.	Rekonstrukce MK Stráně - PD pro SP a realizaci	ORIA	171 000	171 000	169 999,20	PD, IČ, UR, SP	x	z r. 2010 objednáno PD pro SP - cca 74 tis. Kč, PD pro realizaci cca 97 tis. Kč; PD pro SP a realizaci hotové
4.	Úprava křižovatky U Hřiště - Náves (příprava + realizace)	ORIA	260 000 PD, IČ, realizace (nové nacenění)	620 000	0	PD, IČ, UR	PD, IČ, SP, realizace	IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 50 tis. Kč realizace = 200 tis. Kč; r. 2011 - žadáno, pokračování v r. 2012 (v r. 2012 upravit krytí - převod na jinou akci)
5.	Realizace odvodňovacího roštu, ul. Jahodová	ORIA	68 000	68 000	67 830	realizace	x	zrealizováno
6.	Přeložení - oprava chodníku ulice Fr. Bartoše ke křižovatce (cca 300m)	ORIA	672 000	672 000	433 877,26	PD, VŘ, realizace	x	PD pro realizaci - 30 tis. Kč, IČ - 10 tis. Kč, realizace cca 430 tis. Kč; zrealizováno , v r. 2011 čerpání 434 tis. Kč, v r. 2012 čerpání 35 tis. Kč
7.	Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně - PD pro realizaci	ORIA	94 000	94 000	93 960	PD pro realizaci	x	PD hotová
8.	Podpora zájmových aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Mladcová (pro výcvik mladých hasičů - oprava vodního čerpadla)	odd. KŘaO	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	70 000	realizace	x	smlouva o neinv. dotaci - zrealizováno
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	smlouva o neinv. dotaci - zrealizováno
x	Rezerva	x	138 000	138 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	942 576,46	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 388 423,54	x	x	převod do r. 2012: 1 389 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 331 000	2 331 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
 ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
 VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Mladcová 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 454 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 389 000 Celkem: Kč 2 843 000								
Č.	Požadavek KMČ 2009 - 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009	Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu	ORIA	20 000 (studie)	20 000	20 000	viz pozn.	studie	r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro majetkoprávní jednání 38,4 tis. Kč r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011) r. 2012: zpracování studie 20 tis. Kč do 12/2012 (změna varianty z důvodu majetkopř. vztahů) Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DUR) vč. IČ 100 tis. Kč
2/ 2009	Oprava chodníku podél silnice III/49016	ORIA	1 950 000 (dle VŘ)	2 292 000 (možnost převodu krytí na jinou akci RO - 392 000)	4 800	viz pozn.	SP, VŘ	r. 2009: PD včetně zaměření 163 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 185 tis. Kč r. 2011: akce není rozp. kryta r. 2012: řešení krytí akce - převody z jiných priorit; o realizaci akce bylo rozhodnuto (po konzultaci s ORIA) na jednání KMČ 13.6.2012 Inf. ORIA 11/2012: probíhá VŘ, zahájení realizace 03/2013, možnost převodu přebytku krytí na jinou akci - dle domluvy KMČ s ORIA
4/ 2009	Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně	ORIA	50 000 (PD + IČ pro SP) 7 900 000 realizace	50 000	50 000	PD, IČ, UR	PD + IČ pro SP	r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP 50 tis. Kč Inf. ORIA: 10/2012 vydáno SP, akce není rozp. kryta
5/ 2009	Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně	ORIA	4 900 000	0	0	PD pro realizaci	SP	r. 2009: PD pro ÚR 78 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR 33 tis. Kč, PD pro SP 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro realizaci 94 tis. Kč (akce č. 7/2011) r. 2012: vydáno SP, akce není rozp. kryta
4/ 2010	Rekonstrukce MK Stráně vč. chodníků (řešení na etapy)	ORIA	8 000 000	0 (+ 3 000 000 z rozpočtu SMZ)	0	PD pro SP a realizaci	SP, VŘ	r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: po vyřešení část. krytí (z rozpočtu SMZ) a konzultaci s ORIA bylo o realizaci rozhodnuto na jednání KMČ 13.6.2012; na podzim 2012 VŘ, realizace 2013, akci nutno dokrýt
5/ 2010	Úprava křižovatky U Hřiště - Náves	ORIA	46 000 PD+IČ 200 000 realizace	46 000 PD + IČ	45 840	PD	PD, IČ, UR, SP	r. 2010: PD pro ÚR 10 tis. Kč r. 2011: zadání PD (akce č. 4/2011), bez čerpání r. 2012: IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 36 tis. Kč; 11/2012 vydáno SP, realizace 2013 v případě fin. krytí
6/ 2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště - příprava akce	OMZ	1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000	40 000 PD + 28 000 IČ, geol. posudek	52 000	PD	čerpání za PD, IČ, geol. posudek, příp. VŘ	r. 2010-2011: zadání a zprac. PD (bez jednání s p. Galečkou), akci možno řešit na etapy r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ Inf. OMZ 11/2012: probíhá SP, nacenění DH 500 tis. Kč s DPH (zemní práce, pryzová dlažba, her. prvky), zpevn. plochy, stolní tenis, lavičky 300 tis. Kč s DPH (zemní práce, dlažba, stolní tenis, lavice, stojan na kola, oplocení); víceúčelové hřiště 1,25 mil. Kč s DPH (zemní práce, oplocení, kryt, umělá tráva, vybavení hřiště)
6/ 2011	Přeložení - oprava chodníku, ul. Fr. Bartoše ke křižovatce (cca 300 m)	ORIA	35 000	35 000	34 045,74	PD, VŘ, realizace	x	r. 2011: PD pro realizaci - 30 tis. Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace cca 430 tis.Kč; zrealizováno, v r. 2011 čerpání 434 tis. Kč, r. 2012: čerpání 34 tis. Kč
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odvedení srážkových vod na ul. Úlehla do kanalizační soustavy - studie + IČ	ORIA	20 000 studie + IČ	(viz pozn.)	x	viz pozn.	dle zadání KMČ	KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
2.	Oprava chodníku, ul. U Hřiště	ORIA	336 000	36 000 PD + IČ	36 000	PD, IČ, SP realizace	realizace (v případě krytí)	KMČ 6/2012: změna zadání - převod část. krytí na akci 2/2009 Inf. ORIA 7/2012: PD + IČ pro SP hotová, 36 tis. Kč, realizace 2013 v případě fin. krytí
3.	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou - studie	ORIA	120 000 (studie 20 000, PD + IČ 100 000)	20 000 studie	19 996	studie	PD (DSP), IČ	r. 2012: zpracování studie do 10/2012 Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč v případě fin. krytí
4.	Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - hřiště - PD pro UR + IČ	ORIA	165 000 (65 000 PD pro UR vč. IČ; 100 000 PD pro SP vč. IČ)	71 000 PD + IČ	70 999,20	PD, IČ, UR	PD (DSP), IČ	Inf. ORIA 7/2012: zpracování studie PD + IČ do 11/2012 Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DSP) vč. IČ v případě fin. krytí
5.	Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - Bartošův dům - PD + IČ	ORIA	20 000 PD + IČ	(viz pozn.)	x	viz pozn.	dle zadání KMČ	KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
6.	Odstranění havarijního stavu na místních komunikacích včetně chodníků	ORIA	KMČ vyčleňuje 250 000	(viz pozn.)	x	viz pozn.	dle zadání KMČ	KMČ 6/2012: změna zadání, akce zrušena, převod krytí na akci 2/2009
7.	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Náves u č. p. 32 - PD pro UR + IČ (vč. vytyčení hranic pozemků)	ORIA	500 000 realizace	70 000 PD + IČ (+ 500 000 realizace - krytí rozpočtem ŘSZK)	70 000	PD, IČ, UR, VŘ	realizace ŘSZK	r. 2012: VŘ r. 2013: realizace (ŘSZK)
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	70 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
x	Rezerva	x	x	65 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	473 680,94	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 369 319,06	x	x	převod do r. 2013: 2 369 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 843 000	2 843 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Mladcová 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 475 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 2 369 000 Kč Celkem: 3 844 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ 2009 - 2012 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2009	Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu	OKaRDS	120 000 (studie 20 000, PD vč. IČ 100 000) 5 000 000 realizace	80 000	19 600	PD (DUR), IČ		r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro majetkoprávní jednání 38,4 tis. Kč r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 tis. Kč (akce č. 1/2011) r. 2012: studie 20 tis. Kč (změna varianty z důvodu majetkopř. vztahů) Inf. ORIA pro r. 2013: zpracování PD (DUR) vč. IČ, možné zahájení real. 2015 Inf. KMČ: pro r. 2013 vyčleňuje 80 tis. Kč na ÚR + SP
2/2009	Oprava chodníku podél silnice III/49016	OKaRDS	1 962 000 realizace	1 962 000	9 680	realizace	x	r. 2009: PD včetně zaměření 163 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR + PD pro SP, čerpání 185 tis. Kč r. 2011: akce není rozp. kryta r. 2012: řešení krytí akce - převody z jiných priorit; VŘ, v r. 2012 čerpání 4.800,-- Kč r. 2013: realizace, T: 30.9.2013
4/2009	Opěrná zeď, ul. Náves - Stráně	OKaRDS	8 000 000 realizace	10 000	9 680	VŘ, akce připravena k realizaci (není kryto)		r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP 50 tis. Kč Inf. ORIA: 10/2012 vydáno SP, krytí VŘ 10 tis. Kč, realizace není rozp. kryta
5/2009	Úprava křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně	OKaRDS	5 000 000 realizace	0	x	akce připravena k realizaci (není kryto)		r. 2009: PD pro ÚR 78 tis. Kč r. 2010: dořešení PD pro ÚR 33 tis. Kč, PD pro SP 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro realizaci 94 tis. Kč (akce č. 7/2011) r. 2012: vydáno SP, akce není rozp. kryta
4/2010	Rekonstrukce MK Stráně vč. chodníků (řešení na etapy)	OKaRDS	7 000 000 realizace I. + II. etapy	991 000 (+ 3 000 000 z rozpočtu SMZ)	17 700	realizace I. etapy, PD II. etapy	realizace II. etapy (dle krytí)	r. 2010: PD pro ÚR 100 tis. Kč; r. 2011: PD pro SP - 74 tis.Kč, PD pro realizaci 97 tis.Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: realizace I. etapy, II. etapa - projekt v přípravě, možné zahájení real. 2014, odhad 3 mil. Kč
5/2010	Úprava křižovatky U Hřiště - Náves	OKaRDS	46 000 PD + IČ 300 000 realizace	175 000		viz pozn.	realizace (viz pozn.)	r. 2010: PD pro ÚR 10 tis. Kč r. 2011: zadání PD (akce č. 4/2011), bez čerpání r. 2012: IČ pro UR = 10 tis. Kč PD + IČ pro SP = 36 tis. Kč; 11/2012 vydáno SP r. 2013: realizace společně s akcí rek. zastávek MHD Mladcová - hřiště
6/2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště	OMZ	1. dětské hřiště 500 000 2. zpevněné plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 3. víceúčelové hřiště 1 250 000 CELKEM: 2 050 000	16 000 IČ		není kryto		r. 2010-2011: zadání a zprac. PD r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. 2013: akce není rozp. kryta; možná etapizace - viz nacenění ; Inf. OMZ 8/2013: probíhá SP, 16 tis. Kč bude proinvestováno nejpozději 10/2013
2/2012	Oprava chodníku, ul. U Hřiště	OKaRDS	300 000 realizace	300 000		realizace	x	KMČ 6/2012: změna zadání - převod část. krytí na akci 2/2009 Inf. ORIA 11/2012: PD + IČ pro SP hotová; čerpání 36 tis. Kč r. 2013: vydáno SP, realizace
3/2012	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou	OKaRDS	100 000 PD + IČ	0	x	není kryto		r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč Inf. 6/2013: akce není kryta (převod krytí 40 tis. Kč na akci č. 5/2010)
4/2012	Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová - hřiště	OKaRDS	100 000 PD pro SP vč. IČ 3 000 000 realizace	100 000	5 500	PD (DSP), IČ	realizace možná (dle krytí)	r. 2012: zpracování studie PD pro UR vč. IČ, 71 tis. Kč r. 2013: vydáno ÚR, projekt v přípravě (DSP) vč. IČ
7/2012	Statické zabezpečení opěrné zdi v ul. Náves u č. p. 32 - PD pro UR + IČ (vč. vytyčení hranic pozemků)	OKaRDS	570 000 realizace	0 (krytí z rozpočtu SMZ)	x	realizace	x	r. 2012: VŘ r. 2013: zrealizováno - před kolaudací
Č.	Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odstranění havarijního stavu na místních komunikacích včetně chodníků	OKaRDS	50 000	0		realizace		Inf. 6/2013: akce není kryta (převod krytí 50 tis. Kč na akci č. 5/2010)
2.	Vybudování chodníku k zastávce MHD U Hřiště (spojovací z ul. Návesní k ul. Úlehla)	OKaRDS	60 000	20 000		PD, IČ, realizace	předp. realizace	Inf. 6/2013: krytí PD + IČ 20 tis. Kč (převod 40 tis. Kč na akci č. 5/2010)
3.	Rekonstrukce komunikace, ul. Stráně (v lesíku, směr Zbožensko)	OKaRDS	50 000 PD, IČ	0		PD (DSP), IČ	PD (DSP), IČ	v r. 2012 zpracována studie Inf. 6/2013: akce není kryta (převod krytí na akci č. 5/2010)
4.	Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše (před sportovním areálem TJ)	OKaRDS	20 000 PD, IČ 300 000 realizace	20 000		PD, IČ	předpokl. realizace	projekt v přípravě, odhad real. 300 tis. Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	
6.	Kompenzace nákladů členů KMČ (za telef. komunikaci a dopravu)	OKP	KMČ vyčleňuje 3 000	3 000	1 800	realizace	x	smlouvy - k průúčtování 300,-- Kč
x	Rezerva	x	x	117 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	Čerpání k 30.8.2013: 113.960,-- Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	3 844 000	3 844 000	x	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Přidělené finanční prostředky: 1 947 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31. 12. 2009	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	chodník vedoucí od ul. Cecilka k Přístavu	ODaSH	300 000	504 000	503 992	VŘ, realizace	x	obě akce zrealizovány; 488 tis. Kč + IČ 16,5 tis. Kč;
2.	chodník ul. Pekárenská, vč. opravy šachet	ODaSH	204 000			VŘ, realizace	x	komise v 10/2009 podala stížnost ODaSH k již realizované opravě chodníků od ulice Cecilka k Přístavu a chodníku v ul. Pekárenská; odpověď ODaSH ze dne 9.11.2009 předána do komise: místo stavebních prací týkajících se výměny obrub, které nebyly proti smluvnímu rozpočtu realizovány, se provedla oprava chodníku ve větším rozsahu, než bylo původně počítáno, tj. o 58 m2 více a tím bylo finanční plnění kompenzováno;
3.	průchod pro pěší z ul. Pekárenská - Pod mlýnem, k bytovým domům	ODaSH	95 000	95 000	95 443	realizace	x	zrealizováno
4.	oprava parkovacích stání v ul. Pod mlýnem	ODaSH	198 000	198 000	198 198	VŘ, realizace	x	zrealizováno
5.	oprava chodníku a schodů, ul. Boněcko	ODaSH	63 000	63 000	62 694	realizace	x	zrealizováno
6.	umístit průchozí krytou čekárnu s lavičkou na zast. Pančava a na zast. MHD Za kapličkou, Dol. Dědina (Pančava - lavička, Za kapličkou lavička a nová plocha na výstup)	ODaSH	800 000	800 000	v r. 2009 nečerpáno	zahájení realizace	dokončení realizace	akce zahájena (pouze jednoduchý přístřešek včetně lavičky), dokončeno v r. 2010
7.	oprava chodníku v zatáčce Želechovická, nad Pramenem	ODaSH	85 000	85 000	84 409	realizace	x	zrealizováno
8.	nátěr zábradlí mostu, spolu s opravou levé části chodníku na mostě	ODaSH	50 000	0	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace	práce je nutno řešit komplexně dle zpracované hlavní prohlídky mostu; realizace v r. 2010
9.	zapuštění vystupujících kanálů a ul. vpustí (snížení silniční vpustí, použije se stávající vpust' 1 ks)	ODaSH	5 000	5 000	viz pozn.	realizace	x	realizace do 4.12.2009 (TS Zlín, s.r.o.);z rozpočtu MMZ
10.	úprava zeleně v parku, Horní dědina, nové stromky, příp. květ. záhonky u ul. Cecilka (vyčištění břehu - kácení, prořezy, sečení ruder. por.)	OMZ	100 000	100 000	90 500	realizace	x	zrealizováno; akce vyčištění břehu (kácení, prořezy) 81.440,-- Kč; akce revitalizace záhonu u pomníku 9.060,-- Kč
11.	společenské aktivity v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	2 000	1 946	dle podnětu komise	x	v r. 2009 realizace dle podnětu komise: zpívání u vánočního stromu (dárkové balíčky)
12.	vánoční výzdoba - doplnění zelené výzdoby v ulici Cecilka	OMZ	47 000	47 000	x	zrušeno komisí	x	vánoční zelená výzdoba - komisí zrušeno; doplnění 2 ks laviček u ván. stromu - komisí zrušeno (dodatečně zvoleno ván. osvětlení vzrostlého stromu - viz bod 14, zajišťuje OKP)
13.	činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	0	v r. 2009 nečerpáno	x	x	v r. 2009 bez požadavku komise
14.	vánoční výzdoba - osvětlení vánočního stromu (nákup světelných řetězů, instalace, demontáž a spotřeba el. energie)	OKP	dle počtu světelných řetězů	48 000	46 124,40	realizace	x	zrealizováno - nákup světelných řetězů 34.748,-- Kč, v evidenci majetku SMZ; instalace 11.376,-- Kč; v r. 2010 čerpání na spotřebu el. energie a případnou demontáž
x	Čerpání	x	x	x	1 083 306,40	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	863 693,60	x	x	do r. 2010 převedeno 864 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 947 000,00	x	x	x

Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2009	Umístit průchozí krytou ček. s lavičkou na zast. Pančava a na zast. MHD Za kapličkou, Dol. Dědina (Pančava - lavička, Za kapličkou lavička a nová plocha na výstup)	ODaSH	397 000	397 000	396 216	zahájení realizace	dokončení realizace	2x jednoduchý přístřešek včetně lavičky, přístupový chodník a bočnice na MHD Za kapličkou; zrealizováno
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava chodníku ul. Pančava (točna MHD č. 1,11) k ulici Nad Pramenem	ODaSH	306 000	306 000	305 777	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
2.	Oprava chodníku spojující ul. Pančava s ul. Boněcko I	ODaSH	267 000	267 000	226 575	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
3.	Oprava odvodnění komunikace ul. Přístav u č. p. 199 + další drobné opravy	ODaSH	66 000	66 000	62 366,10	PD, realizace	x	zrealizováno
4.	Oprava uličních vpustí na ul. Přílucká - Pančava	ODaSH	49 000	49 000	40 000	PD, IČ, realizace	x	zrealizováno
5.	Oprava chodníku ul. Pančava k ul. Nad Pramenem (u objektu p. Orlity, včetně instalace zábradlí)	ODaSH	243 000	243 000	212 983	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
6.	Úprava prostranství před restaurací Přístav (studie)	ODaSH	40 000	40 000	39 960	studie	x	zrealizováno (studie)
7.	Umístění 2 ks laviček a 2 ks odpadkových košů u cyklotrasy Dřevnická - Přístav	ODaSH	13 000	13 000	12 936	realizace	x	zrealizováno
8.	Oprava chodníku ul. Dřevnická (mezi lávkou pro pěší a zastávkou MHD)	ODaSH	524 000	524 000	523 541	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
9.	Oprava parkovacích míst v ul. Pod Mlýnem (lokalita č. 1 před domem č.p. 313, lokalita č.2 před domem č.p. 310 - druhá strana, lokalita č. 3 před domem č.p. 310 - na straně domu)	ODaSH	544 000	544 000	535 768	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
10.	Umístění 1 ks měřiče rychlosti, kom. Pančava	ODaSH	97 000	97 000	96 230	realizace	x	zrealizováno
11.	Výsadba zeleně - okolí Přístavu (u mostu) vč. chodníku dle návrhu KMČ	OMZ	93 000	93 000	32 157	realizace	x	zrealizováno dodávka a výsadba keřů, trvalek, mulčování, kúra
12.	Dodávka dvou dřevěných plastik zvířátek od soch. Cupáka + dodávka a osazení 3 ks přírodních lavic	OMZ	5 000	5 000	4 500	realizace	x	zrealizováno 2ks dřev. plastiky - ZDARMA; 3 ks dřev. lavic fa Matoušek - 3 x 1500 Kč;
13.	Osázení vzrostlé zeleně u točny MHD	OMZ	x	x	x	x	x	po dohodě akce zrušena
14.	Osvětlení vánočního stromu (provoz, údržba)	OKP	3 000	3 000	1 885,44	realizace	x	zrealizováno revize 877,44 Kč, montáž ván. osvětlení 1.008,-- Kč
15.	Podpora společenských aktivit v MČ - nákup 2 ks várníc	OKP	7 000	7 000	6 229,00	realizace	x	zrealizováno nákup 2 ks várníc na akce v MČ, v evidenci majetku SMZ
16.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 73000	73 000	54 711	realizace	x	Zvolené a realizované akce: zájezd "Modrá" - obj. autobusu, 5.000,-- Kč; div. představení , 6.000,-- Kč; Dětský den "Přílucké hrani" 16.661,-- Kč zájezd "Hanou křížem krážem" 15.000,-- Kč; rozsvícení ván. stromu 5.734,-- Kč; Martinské hody 6.316,-- Kč
17.	Činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 35000	35 000	2 167	realizace	x	občerstvení na jednání KMČ 2.167,-- Kč
18.	Parkoviště, ul. Pod Mlýnem - PD	ODaSH	25 000	25 000	25 000	realizace	x	PD hotová , požadavek z 9/2010, další postup dle zadání KMČ v r. 2011
x	Rezerva	x	42 000	42 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 579 001,54	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. Prostředky	x	x	x	249 998,46	x	x	250 000 Kč převod do r. 2011
x	Celkem	x	x	x	2 829 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky. Vypracovala: Jana Kasálková + KMČ

Priority MČ Příluky 2011 Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 977 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 250 000 Celkem: Kč 2 227 000								
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nájezd pro invalidní vozík k chodníku k nemocnici	ORIA	5 000	5 000	5 000	realizace	x	zrealizováno
2.	Oprava chodníku - zkratka mezi ul. Pekárenská a ul. Pod Mlýnem	ORIA	153 000	153 000	143 494	PD, IČ, VŘ, realizace	x	PD + IČ - 16 tis. Kč, realizace cca 120 tis. Kč, dozor - 9 tis.Kč; zrealizováno
3.	Vybudování odvodňovacího kanálu, Peroutkovo nábf.	ORIA	108 000	108 000	0	realizace	x	objednáno - čerpání v r. 2012
4.	Drobné opravy dle zadání KMČ (natěry a opravy zábradlí)	ORIA	100 000	100 000	0	bez zadání	x	viz zápis č. 7/2011 z 7.6.2011 a zápis č. 8/2011 z 30.8.2011, KMČ změnila zadání akce, v r. 2011 nečerpáno
5.	Přemístění kanálu nad úřadovnou a oprava šachty v ul. Nad Pramenem, oprava kanálů ul. Úzká, Potoční	ORIA	20 000	20 000	20 000	realizace	x	zrealizováno
6.	MK ul. Úzká, Ke Koňáku a zatáčka u zrdcadla - k nemocnici - dovoz makadamu na zpevnění cesty	ORIA	13 000	13 000	12 880	realizace	x	zrealizováno
7.	Úprava prostranství před restaurací Přístav, zpracování PD + IČ	ORIA	97 000	97 000	72 000	PD, IČ	čerpání za IČ, příp. realizace	r. 2010: studie 40 tis. Kč r. 2011: PD + IČ - 97 tis. Kč; čerpání za PD r. 2012: čerpání za IČ, realizace zařazena do návrhu akcí na r. 2012
8.	Realizace - nové parkoviště ul. U Mlýna	ORIA	421 000	421 000	373 060	VŘ, realizace	x	zrealizováno
9.	Přidání 1 ks VO na stávající sloup u přechodu u nemocnice - pěší lávka přes Dřevnici	ORIA	25 000	25 000	0	PD, IČ	realizace	r. 2011: PD + IČ r. 2012: realizace
10.	Osvětlení cyklostezky - 4 nové sloupy	ORIA	120 000	120 000	30 028	PD, IČ	realizace	r. 2011: PD + IČ r. 2012: realizace
11.	Umístění 1 ks lavičky ve žlebu a 1 ks lavičky u chodníku k nemocnici	ORIA	10 000	10 000	4 980	realizace	x	viz zápis č. 8/2011 z 30.8.2011, KMČ změnila zadání akce: ruší umístění 1 ks lavičky ve žlebu; zrealizováno
12.	Nákup materiálu (barvy, štětce aj. materiál) na opravu zábradlí - nátěr mostu u Přístavu, zábradlí u nového chodníku Pančava - Nad Pramenem a další dle dohody KMČ	ORIA	22 000	22 000	21 535,20	realizace	x	zrealizováno
13.	Oprava svodidel ulice Dolní dědina	ORIA	100 000	100 000	0	objednávka	realizace	1m svodidel je za cca 2400 tis. Kč bez DPH, přesun z r. 2011 - v r. 2012 realizace celého úseku (akci v r. 2012 dokrýt)
14.	Oprava chodníku - rozšíření a předláždění u točny MHD - konečná 11E a oprava kanálu	ORIA	30 000	30 000	30 000	realizace	x	zrealizováno
15.	Oprava příjezdu k RD - ul. Boněcko I	ORIA	(57 000 celkem) KMČ vyčleňuje 29 000	29 000	28 416	realizace	x	dohoda ORIA a KMČ: 1/2 z financí KMČ, 1/2 z rozpočtu ORIA; zrealizováno
16.	Studie - chodník ul. Boněcko I	ORIA	20 000	20 000	0	objednávka	čerpání za studii	objednáno
17.	Doplnění hlíny, keřů a lavičky v parku v Horní dědině	OMZ	pův. odhad 50 000 + 15 000 ("repase" stáv. laviček)	79 000	77 293	realizace	x	srovnání terénu vč. hutnění (10-15 m3 zeminy), nové 3 ks laviček vč. poddláždění beton. dlažbou, výsadba, mulč + "repase" stávaj.; zrealizováno
18.	Výsadba u zastávky MHD - U Kapličky	OMZ	5 000	0	0	realizace	x	nákup stromu, výsadba vč. výkopu, kůly, úvazky, zálivka, mulč; zrealizováno - čerpání v rámci pol. č. 19/2011
19.	Osázení zeleně u točny MHD - konečná trolejbusu č. 11	OMZ	15 000	10 000	10 014	realizace	x	kombinace především listn. a také stálezelených rostlin + cibulovin (podzim); výsadba zrealizována
20.	Osvětlení vánočního stromu (provoz, údržba, instalace, revize)	OKP	cca 5 000	5 000	2 786	realizace	x	čerpání: revize 972,-- Kč, montáž ván. osv. 1.814,-- Kč
21.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	32 292	realizace	x	čerpání: pěvecké vystoupení 12/2010 - Rozsv. ván. stromu 3.700,-- Kč; Dětský den 19.871,-- Kč, Martinské hody 5.778,-- Kč, 12/2011 Rozsvícení ván. stromu 2.943,-- Kč
22.	Činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	352	realizace	x	čerpání: obč. na jednání KMČ 184,-- Kč; magnety do vývěsky 168,--
23.	Nákup zeminy, hnojiva a květin do truhlíků na budovu kanceláře MČ Příluky	OKP	1 000	1 000	788	realizace	x	zrealizováno
24.	Umístění 1 ks nové vývěsky na Pančavu a 2 ks k úřadovně MMZ, MČ Příluky	OKP	13 000 (+ 25 000 z rozpočtu SMZ)	13 000	12 500	realizace	x	umístění 1 ks vývěsky z financí přid. MČ 12.500,-- Kč, ul. Pančava; další 2 ks u úřadovny z rozpočtu OKP 25 tis. Kč; zrealizováno
25.	Zpracování PD - oprava vozovky a odvodnění, křižovatka ul. Lnářská, Nad Pramenem	ORIA	200 000 (z rozpočtu MČ) + cca 420 000 z rozpočtu SMZ	200 000	197 896	PD, část. realizace	část. realizace	priorita zvolena KMČ na jednání 4.10.2011, projednáno s ORIA 100 tis. Kč na zpr. PD; 100 tis. Kč na částečnou realizaci z rozpočtu MČ; cca 420 tis. Kč z rozpočtu SMZ, realizace II. etapy - zařazeno do návrhu akcí na r. 2012
x	Rezerva	x	526 000	526 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 075 314,20	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 151 685,80	x	x	převod do r. 2012: 1 152 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 227 000	2 227 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Příluky 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 2 009 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 152 000 Celkem: Kč 3 161 000								
Č.	Požadavek KMČ 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2011	Vybudování odvodňovacího kanálu, Peroutkovo nábrž.	ORIA	108 000	108 000	56 785,20	objednávka	realizace	Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
7/2011	Úprava prostranství před restaurací Přístav	ORIA	2 200 000 realizace + 25 000 IČ	1 225 000 (+ 1 000 000 z rozpočtu SMZ)	1 223 447,20	PD, IČ	realizace	r. 2010: studie 40 tis. Kč r. 2011: PD + IČ - 97 tis. Kč; čerpání za PD 72 tis. Kč r. 2012: čerpání za IČ + realizace (1,224 mil. Kč z rozp. MČ + 1 mil. Kč rozp. SMZ - čerpání 2012-13)
9/2011	Přidání 1 ks VO na stávající sloup u přechodu u nemocnice - pěší lávka přes Dřevnici	ORIA	25 000	25 000	0	PD, IČ	SP	r. 2011: PD + IČ (bez čerpání); pozast. st. řízení Inf. ORIA 7/2012: obnova staveb. řízení, předpoklad realizace v r. 2013
10/2011	Osvětlení cyklostezky - 4 nové sloupky	ORIA	90 000	90 000	0	PD, IČ	SP	r. 2011: PD + IČ, čerpání 30 tis. Kč, pozast. st. řízení Inf. ORIA 7/2012: obnova staveb. řízení, předpoklad realizace v r. 2013
13/2011	Oprava svodidel, ul. Dolní dědina	ORIA	400 000	400 000	272 160	viz pozn.	realizace	2011, 2012: 1m svodidel je za cca 2400 tis. Kč bez DPH, přesun z r. 2011 - v r. 2012 - zrealizováno - celý úsek
16/2011	Studie - chodník ul. Boněcko I	ORIA	20 000 studie	20 000	20 000	objednávka studie	zpracování studie	r. 2011: objednávka r. 2012: studie hotova, předána komisi k posouzení
25/2011	Oprava komunikace a odvodnění, ul. Lnářská a Nad Pramenem	ORIA	1 150 000 realizace II. etapy	KMČ vyčleňuje 300 000	98 743,92	PD, realizace I. etapy	řešení odvodnění	r. 2011: zpracování PD 100 tis. Kč + část. realizace 100 tis. Kč + cca 400 tis. z rozpočtu SMZ r. 2012: odhad realizace II. etapy 1,15 mil. Kč, KMČ v r. 2012 vyčleňuje 300 tis. Kč - úprava příkopu a lapače splavenin Inf. ORIA 11/2012: částečně realizováno - v rámci krytí, předpoklad opravy MK v r. 2013
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nový kanál, ul. Pekárenská (u rodinného domu č. p. 51)	ORIA	40 000	40 000	0	viz pozn.	realizace	technická pomoc 10 tis. Kč, zaměření, realizace 30 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: nerealizováno, k prověření a příp. realizaci v r. 2013
2.	Opravy chodníků v návaznosti na akci č. 7/2011 "Přístav" schodů ke vchodům z hl. komunikace, ul. Přílucká - + drobné opravy během roku (rezerva)	ORIA	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	98 788,80	realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: bude průčítována celá částka v rámci krytí - provedeny opravy chodníků v návaznosti na akci č. 7/2011
3.	Nátěry zábradlí, ul. Přílucká	ORIA	20 000	20 000	19 454	realizace	x	zrealizováno
4.	Likvidace graffiti, nátěr stěny u křižovatky k nemocnici "u zrcadla"	ORIA	10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno
5.	Oprava chodníku pod žlebem + část komunikace (po ukončení stavby RD)	ORIA	100 000	100 000	10 000	PD	realizace	r. 2012: zprac. PD, čeká se na dok. stavby RD
6.	Umístění 4 ks odpadkových košů k cyklostezce ke stávajícím lavičkám	ORIA	15 000	15 000	0	realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: zadáno, předpoklad instalace do konce r. 2012
7.	Zpevnění komunikace - dovoz makadamu (popř. frézovaná směs), ul. Ke Koňáku	ORIA	60 000	60 000	36 824	realizace	x	Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno
8.	Neinv. dotace FK Příluky na pořízení a instalaci herních prvků pro děti v areálu fotbalového hřiště FK Příluky	odd. PKaS	KMČ vyčleňuje 65 000	65 000	65 000	realizace (v případě schv. výjimky RMZ)	x	inf. OKP: objekt není v majetku SMZ - výjimku z metodiky schválila RMZ dne 26.3.2012, RO schváleno ZMZ 10.5.2012 Inf. odd. PKaS 6/2012: smlouva - dotace - zrealizováno
9.	Údržba travin ve "žlebu"	OMZ	187 000	187 000	6 006	realizace	x	Inf. OMZ: objednáno rozšíření plochy sečení a navýšení počtu sečí (1. seč v 7. měsíci, 2. seč v 9. měsíci) - za cca 7 tis. Kč (v r. 2013 stáhnout krytí)
10.	Umístění 1 ks lavičky do žlebu	OMZ	5 000	5 000	3 480	realizace	x	lavička - betonová s dřevěnými deskami + přesunutí stávající lavičky; zrealizováno
11.	Neinv. dotace pro Římskokatolickou farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín na obnovu střechy kaple sv. Martina v Příluku	OK	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	100 000	realizace (v případě schv. výjimky RMZ)	x	inf. OKP: objekt není v majetku SMZ - výjimku z metodiky schválila RMZ 26.3.2012, RO schváleno ZMZ 10.5.2012 Inf. OK 7/2012: uzavření smlouvy a vyplacení dotace v 8/2012
12.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	cca 10 000	10 000	2 043,50	realizace	x	čerpání: el. energie 780,-- Kč; montáž a zapojení 1.263,50 Kč
13.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	32 219	realizace	x	čerpání: 20.046,-- Kč Dětský den;7.552,-- Kč svátek sv. Martina; rozsvícení ván. stromu 4.621,-- Kč
14.	Činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	5 735,20	realizace	x	čerpání: magnety do vývěsky 75,-- Kč; občerstvení na jednání komise 2.599,-- Kč; nákup mat. pro potřeby cestáře 1577,-- Kč; odtokový kohoutek k várnici 506,-- Kč; elektrorevize 978,20 Kč
15.	Umístění 1 ks vývěsky u úřadovny - pro vyvěšování smutečních oznámení (vč. provozních nákladů za údržbu vývěsky)	OKP	14 000	14 000	12 500	realizace	x	zrealizováno
16.	Přesazení stromu	OMZ	1 000	1 000	995	realizace	x	Inf. OMZ 11/2012: zrealizováno
17.	Veřejné osvětlení, ul. Mezní a v ul. Za Kapličkou	ORIA	30 000 PD, IČ 120 000 realizace	30 000 PD, IČ	0	PD, IČ	realizace	KMČ akci zvolila v 4/2012, inf. předá na ORIA p. Plevová - žádost o nacenění Inf. ORIA 7/2012: zpracování PD + IČ 30 tis. Kč, předpoklad realizace 2013
x	Rezerva	x	x	146 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 074 181,82	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 086 818,18	x	x	převod do r. 2013: 1 085 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 161 000	3 161 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Příluky 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 2 052 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 1 085 000 Kč Celkem: 3 137 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ 2011, 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
9/2011	Přidání 1 ks VO na stávající sloup u přechodu u nemocnice - pěší lávka přes Dřevnici	OKaRDS	25 000	25 000		realizace	x	r. 2011: PD + IČ (bez čerpání); pozast. st. řízení r. 2012: obnova staveb. řízení inf. OKaRDS 8/2013: realizace bude provedena po osazení nové lávky KMČ 10/2013: akce zrušena, převod zůstatku do rezervy
10/2011	Osvětlení cyklostezky - 4 nové sloupy	OKaRDS	90 000	90 000	84 428	realizace	x	r. 2011: PD + IČ, čerpání 30 tis. Kč, pozast. st. řízení r. 2012: obnova staveb. řízení inf. OKaRDS 8/2013: realizováno
16/2011	Rekonstrukce chodníku, ul. Boněcko I	OKaRDS	viz pozn.	x	x	realizace části chodníku (bod 7/2013)	x	r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisi k posouzení) r. 2013: realizace části - viz akce 7/2013
25/2011	Oprava komunikace a odvodnění, ul. Lnářská a Nad Pramenem	OKaRDS	1 201 000 realizace II. etapy viz pozn.	1 201 000		PD, SP, VŘ	realizace	r. 2011: zpracování PD 100 tis. Kč + část. realizace 100 tis. Kč + cca 400 tis. z rozpočtu SMZ r. 2012: odhad realizace II. etapy 1,15 mil. Kč, KMČ v r. 2012 vyčleňuje 300 tis. Kč - úprava příkopu a lapače splavenin, čerpání 99 tis. Kč inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ, pro nedostatek zájemců bude vyspána nová VZ, realizace 2014
1/2012	Nový kanál, ul. Pekárenská (u rodinného domu č. p. 51)	OKaRDS	40 000	40 000		realizace	x	technická pomoc 10 tis. Kč, zaměření, realizace 30 tis. Kč r. 2012: nerealizováno, k prověř. a příp. realizaci v r. 2013 inf. OKaRDS 8/2013: realizace bude provedena v 9/2013
5/2012	Oprava chodníku pod žlebem + část komunikace (po ukončení stavby RD)	OKaRDS	90 000	90 000		VŘ	realizace	r. 2012: zpracována PD 10 tis. Kč, čeká se na dok. stavby RD inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ realizace 2014
17/2012	Veřejné osvětlení, ul. Mezní a v ul. Za Kapličkou	OKaRDS	30 000 PD, IČ 120 000 realizace	150 000		PD, IČ, část. realizace	k doplnění	r. 2012: zpracování PD + IČ 30 tis. Kč inf. OKaRDS 8/2013: probíhá SP, VO ul. Za kapličkou realizace 2013, ul. Mezní řešení majet. vztahů
Č.	Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava vozovky směrem Štákovy Paseky	OKaRDS	KMČ vyčleňuje 250 000	250 000	32 699,04	VŘ	realizace	1. polní úsek - fin. odhad 2 mil. Kč 2. lesní úsek - fin. odhad 500 tis. Kč KMČ vyčleňuje 250 tis. Kč, požadavek na dofinancování z rozpočtu města inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ, realizace 2014
2.	Provozní akce OMZ, údržba travin ve "žlebu"	OMZ	12 000	12 000		realizace	x	Inf. OMZ 8/2013: objednávka sečení žlebu 4 tis. Kč (jedná se o 2 seče nad rámec obvyklých 3 sečí zajištěných a financovaných OMZ) KMČ 8/2013: Žádost KMČ o odsouhlasení vyčištění ruderálního porostu a vysečení za fotbalovým hřištěm - cca 4 tis. Kč z již krytého rozpočtu
3.	Oprava obrubníků na ul. Mezní (u RD č. p. 154)	OKaRDS	30 000	30 000	13 790	realizace	x	inf. OKaRDS 8/2013: realizace bude provedena v 9/2013
4.	Oprava a odvodnění MK, ul. Želechovická	OKaRDS	300 000	300 000	16 999,29	PD + VŘ	realizace	inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ, realizace 2014
6.	Oprava chodníku, ul. Přílucká (u dětského hřiště)	OKaRDS	20 000	20 000		realizace	x	inf. OKaRDS 8/2013. zrealizováno
7.	Oprava choníku, ul. Boněcko I (lokální oprava - část stávajícího chodníku od č. p. 172)	OKaRDS	200 000	200 000		VŘ	realizace	inf. OKaRDS 8/2013: probíhá VŘ, realizace 2014
8.	Oprava MK k zastávce MHD - Za Kapličkou (nový kryt živice)	OKaRDS	80 000	80 000		PD + IČ	realizace	inf. OKaRDS 8/2013: změna rozsahu, probíhá PD + IČ
9.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	25 881	realizace	x	čerpání: Dětský den 25.881,-- Kč
10.	Činnost KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 10 000	10 000	280	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 280,-- Kč
11.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie)	OKP	cca 10 000	10 000	769,84	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 769,84 Kč
12.	Drobné opravy MK	OKaRDS	100 000	100 000		realizace	x	
13.	Provozní akce OKaRDS	OKaRDS	15 000	15 000		realizace	x	
x	Rezerva	OKP	x	434 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 174.847,17 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	3 137 000	3 137 000	x	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **MK** - místní komunikace, **RO** - rozpočtové opatření

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Salaš 2009								
Přidělené finanční prostředky: 253 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Společenské aktivity v MČ (realizované ve spolupráci s ČČK, SDH, TJ Sokol); drobné nákupy (údržba MČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	22 000	16 260	realizace	x	v r. 2009 realizováno průběžně dle požadavků komise (čerpáno): akce "Osłavy 85. výročí SDH" 5.000,-- Kč (hudba, občerstvení) akce "Sportovní odpoledne pro děti" 5.558,-- Kč (občerstvení, materiál), Mikulášské setkání 4.929,-- Kč (materiál, dárky pro děti), kanystry ke sněžné fríze, olej 773,-- Kč
2.	Zpracování studie - stavební úpravy úřadovny (na provozovnu obchodu)	OVS	18 000	18 000	17 255	realizace	x	zrealizováno (úhrada za zpracování studie); hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ
3.	Nákup sekačky na trávu - TJ Sokol Salaš (údržba zelených ploch v MČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000	realizace	x	zrealizováno (smlouva + převod financí TJ Sokol Salaš); údržba zelených ploch v MČ; v r. 2009 nebyla obsazena pozice cestáfe v MČ, od r. 2010 činnost zajišťována cestářem
4.	Drobné opravy a údržby majetku (natěr vývěsních skříněk, laviček na zastávce atd.)	ODaSH, OMZ	ODaSH: 10 tis.; OMZ: 20 tis.	ODaSH: 10 tis.; OMZ: 20 tis.	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace ODaSH	pozn. OMZ: akce oprava a natěr 5 ks laviček zrušena - šetřením v 7/2009 bylo zjištěno, že vytípané lavičky nepatří pod správu OMZ; jiné - nové priority v kompetenci OMZ komise nestanovila; drobné opravy v komp. ODaSH - předpoklad realizace v r. 2010
5.	Příspěvek na provoz obchodu potravin v MČ Salaš (za období od 1.7.2009 do 31.12.2009, 5.000,- Kč/měsíčně)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000	realizace	x	zrealizováno ; priorita zvolena komisí v 9/2009; převod financí po podpisu smlouvy v 12/2009; hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - nákup lednice (pro využití občany při pořádání spol. a kult. akcí v budově bývalé mateřské školy)	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	16 205	realizace	x	zrealizováno ; priorita zvolena komisí v 10/2009; budova v majetku SMZ, lednice evidována v majetku SMZ
7.	Nákup sněžné frézy (zimní údržba chodníků v MČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	60 000	59 488	realizace	x	zrealizováno (priorita zvolena komisí v 9/2009); evidováno v majetku SMZ; údržba v MČ
8.	Nákup vánočního osvětlení (osvětlení vzrostlého stromu, instalalace, demontáž, spotřeba el. energie)	OKP	v závislosti na počtu světelných řetězů	38 000	37 580,20	realizace	x	zrealizováno - nákup osvětlení 27.798,40 Kč, evidováno v majetku SMZ, 9.781,-- Kč montáž; v r. 2010 čerpáno na spotřebu el. energie a případnou demontáž
x	Čerpání	x	x	x	191 788,20	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	61 211,80	x	x	do r. 2010 převedeno 62 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	253 000,00	x	x	x

Priority MČ Salaš 2010 								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 256 000								
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 62 000								
Celkem: Kč 318 000								

č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Neinv. dotace na provoz prodejny se smíšeným zbožím (5.000,-- Kč/měs.), za období 1.1.2010 - 31.8.2010	OKP	40 000	40 000	40 000	realizace	x	hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ; zrealizováno
2.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na příp. instalaci, demontáž, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ stanovuje 10 000	10 000	4 052,80	realizace	x	zrealizováno montáž ván. osvětlení 3.246,-- Kč; elektrorevize 806,80 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinvestiční dotace SDH Salaš na organizaci spol. a kult. akcí v MČ	OKP	10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno
4.	Podpora společenských aktivit v MČ (akce pro seniory, rozsvěcení vánočního stromu atd.)	OKP	KMČ stanovuje 35 000	35 000	16 466	realizace	x	zvolené a zrealizované akce : setkání se seniory 6.300,-- Kč (občerstvení a dárkové balíčky); akce "rozsvěcení vánočního stromu" 10.166,-- Kč (mobilní WC, materiál, balíčky, občerstvení)
5.	Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře - ochr. pomůcky, školení, pohonné hmoty do tech. vybavení, údržba techn. vybavení; nákup materiálu na opravy atd.	OKP	11 000	11 000	6 528	realizace	x	zrealizováno školení cestáře 1.000,-- Kč; údržba sněhové frézy 1.135,-- Kč ; materiál na drobné opravy 4.393,-- Kč;
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - nákup stolů a židlí do prostor byv. MŠ (nyní využívané pro pořádání spol. aktivit)	OVS OKP	93 000	93 000	92 716	realizace	x	nákupy - zrealizováno 50 ks židlí 34.000,-- Kč; nákup 12 ks stolů 58 716,-- Kč
7.	Hřiště č. 412, drobné opravy	OMZ	30 000	30 000	0	realizace	x	nebylo řešeno prostřednictvím OMZ; drobná oprava - řešeno prostřednictvím cestáře
8.	Projekt - buňka (prodejna)	OKP	35 000	35 000	0	realizace	x	hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ; zrealizováno
9.	Květinové truhlíky	OMZ	2 000	2 000	1 992	realizace	x	zrealizováno
x	Rezerva KMČ	x	52 000	52 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	171 754,80	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	146 245,20	x	x	147 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	318 000,00	x	x	x

Priority MČ Salaš 2011 								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 253 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 147 000 Celkem: Kč 400 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
8/ 2010	Projekt - buňka (prodejna)	OKP	35 000	35 000	35 000	PD	x	zrealizováno (čerpání v r. 2011); hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ, akce podpořena jm. členy ZMZ pro MČ
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Stavební úpravy objektu bývalé MŠ (zachování prodejny potravin v MČ)	ORIA	z rozpočtu SMZ	0	x	SP, VŘ	realizace	hlavní prioritou občanů MČ je zachování prodejny potravin v MČ; v r. 2011 SP a VŘ, předpoklad realizace v 1. pol. r. 2012 - akce hrazena z rozpočtu SMZ
2.	Osvětlení u místní kapličky (doplnit bod na sloup)	ORIA	10 000	10 000	10 000	realizace	x	zrealizováno
3.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na příp. instalaci, demontáž, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	2 621	realizace	x	čerpání: montáž 2.621,-- Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Salaš na organizaci spol. akcí	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
5.	Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře - ochr. pomůcky, školení, pohonné hmoty do tech. vybavení, údržba techn. vybavení; nákup materiálu na opravy atd.	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	3 260	realizace	x	čerpání: revize 875,-- Kč, servis frézy 2.385,-- Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Sokol Salaš na organizaci akce pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	x	realizace	x	nebyly předány podklady pro přípravu smlouvy
7.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	9 804	realizace	x	čerpání: 4.079,-- Kč Dětský den; 5.725,-- akce "rozsvětlení vánočního stromu"
8.	Výsadba květinových truhlíků	OKP	KMČ vyčleňuje 2 000	2 000	1 540	realizace	x	
9.	Zřízení plakátovací plochy (umístění před objektem býv. MŠ, pozemek SMZ)	OKP	0	0	x	úz. souhlas	realizace	viz zápis č. 4/2011 z 8.8.2011 r. 2011: územní souhlas - souhlas s umístěním stavby SÚ MMZ r. 2012: dle dohody s OKP čerpání za nákup materiálu, zhotovení cestářem
x	Rezerva	x	253 000	253 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	77 225,00	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	322 775,00	x	x	převod do r. 2012: 323 000 Kč
x	CELKEM	x	x	400 000	400 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ -
územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ -
výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Salaš 2012



Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 260 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 323 000

Celkem: Kč 583 000

Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odkoupení části (154 m2) pozemku p.č. 23 k.ú. Salaš u Zlína od soukromého vlastníka (v současné době náj. vztah - součást dětského hřiště),	OEaM	87 000 dle CMZ	0 viz pozn.	x	jednání s vlastníkem pozemku	viz pozn.	inf. OEaM: celková výměra pozemku 346 m2, <u>cena dle CMZ</u> 250,- Kč/m2, <u>tj. 87 tis. Kč</u> ; v r. 2012 dle dohody - předběžné jednání s vlastníkem - zástupce KMČ Inf. OEaM pro r. 2013: oficiální jednání OEaM ve věci příp. prodeje a stanovení kupní ceny
2.	Úprava zeleně u objektu bývalého obchodu (odstranění nevhodného porostu, výsadba stromu, 2 ks laviček, výsadba okr. keřů, trvalek, cibulovin)	OMZ	66 000	66 000	16 000	realizace	údržba výsadeb	OMZ 8/2012: KMČ předány na vědomí a následně odsouhlaseny cenové nabídky 2 ks laviček 6 tis. Kč, výsadba zeleně 38 tis. Kč, dvouletá údržba 22 tis. Kč Inf. OMZ pro r. 2013 a 2014: celkem 22 tis. Kč následná údržba výsadeb + proučt fa za výsadbu cca 38 tis. Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - pořízení a údržba masopustních masek	OKP	viz pozn. KMČ	0	x	příp. realizace	x	OKP 11/2012: v r. 2012 bez vyjádření KMČ
4.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el.energie)	OKP	10 000	10 000	2961,60	realizace	x	čerpání: el. energie 945,60 Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,- Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinvestiční dotace SDH Salaš na organizaci tří akcí	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	0	x	realizace	x	OKP 11/2012: ze strany KMČ nebylo v průběhu roku upřesněno a zadáno
6.	Znak místní části Salaš	OKP	12 000	12 000	12 000	viz pozn.	x	úhrada za návrh znaku MČ Salaš; RO schváleno v RMZ 18.6.2012
7.	Neinvestiční dotace SDH Salaš na zakoupení ozvučovací techniky (využití při konání spol. akcí v MČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 9 000	9 000	9 000	realizace	x	výjimku z metodiky schválila RMZ dne 26.3.2012; zrealizováno
8.	Dokrytí nákladů na úhradu el. energie v objektu v majetku SMZ (část budovy využívána pro společenské aktivity v MČ)	OVS, OKP	20 000	20 000	20 000	realizace	x	zrealizováno
9.	Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře (školení, pohon, hmoty, údržba tech. vybavení, nákup mater. na drobné opravy, atd.)	OKP	26 000	26 000	6 872,20	realizace	x	čerpání: oprava sněžné frézy 4.530,- Kč + 1.462,- Kč; revize elektrospotřebičů 880,20 Kč
10.	Podpora společenských aktivit v MČ (akce pro seniory, akce pro děti, rozsv. ván. stromu atd.)	OKP	24 000	24 000	19 045	realizace	x	průb. čerpání: akce "Tvořivé odpoledne" 1.912,- Kč; Dětský den 3.750,- Kč; Beseda se seniory 6.098,- Kč; Rozsvícení ván. stromu 7.285,- Kč
11.	Zřízení plakátovací plochy (umístění před objektem býv. MŠ, pozemek SMZ) a nákup nákup informační vitríny	OKP	13 000	13 000	2 160	realizace	x	zřízení plakátovací plochy: v r. 2011 územní souhlas - souhlas s umístěním stavby SÚ MMZ, r. 2012 dle dohody s OKP čerpání za nákup materiálu, zhotovení vitrína: 2.160,- Kč
12.	Výsadba květinových truhlíků	OKP	2 000	2 000	1 320	realizace	x	zrealizováno
13.	Provozní výdaje KMČ (např. občerstvení na jednání KMČ)	OKP	KMČ vyčleňuje 1 000	1 000	235	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 235,- Kč
14.	Instalace 2 ks nástřešků (na budovu ve vlastnictví NMZ, s.r.o.)	OP + NMZ, s.r.o.	42 000	42 000	0	realizace	x	zadáno 10.9.2012 (zápis KMČ) - předáno OP k řešení (na vědomí ORIA); zrealizováno , k proučtování v r. 2013
x	Rezerva (rezerva na příp. RO ke krytí akce č.1,3,5/2012)	x	viz pozn.	358 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů - opravy, havarijní stavy, příp. převod do r. 2013 - úspora na finančně náročnější akci aj.
x	Čerpání celkem	x	x	x	89 593,80	x	ání	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	493 406,20	x	x	převod do r. 2013: 494 000 Kč
x	CELKEM	x	x	583 000	583 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření; PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2012	Úprava zeleně u objektu bývalého obchodu (odstranění nevhodného porostu, výsadba stromu, výsadba okr. keřů, trvalek, cibulovin), 2 ks laviček, dvouletá údržba zeleně	OMZ	76 000 celkem (v r. 2013-14 60 000)	50 000	37 936	údržba zeleně	údržba zeleně	r. 2012: 2 ks laviček 6 tis. Kč, odstranění zpevn. ploch 10 tis. Kč; výsadba zeleně 38 tis. Kč, dvouletá údržba 22 tis. Kč (z rozpočtu MČ krytí 66 tis. Kč, z rozpočtu OMZ 10 tis. Kč); v r. 2012 čerpání 16 tis. Kč Inf. OMZ pro r. 2013 a 2014: celkem 22 tis. Kč násl. údržba + proučt. výsadby 38 tis. Kč
14/2012	Instalace 2 ks nástřešků (na budovu ve vlastnictví NMZ, s.r.o.)	OP + NMZ, s.r.o.	42 000	42 000		proučtování	x	zadáno v 9/2012 (zápis KMČ) - předáno OP k řešení (na vědomí ORIA); zrealizováno, k proučtování v r. 2013
č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odkoupení části (154 m2) pozemku p. č. 23, k.ú. Salaš u Zlína od soukromého vlastníka (v současné době náj. vztah - součást dětského hřiště)	OEaM	87 000 dle CMZ	0 (viz pozn.)		viz pozn.		inf. OEaM: celková výměra pozemku 346 m2, cena dle CMZ 250,- Kč/m2, tj. 87 tis. Kč; v r. 2012 dle dohody - předběžné jednání s vlastníkem - zástupce KMČ Inf. OEaM pro r. 2013: oficiální jednání OEaM ve věci příp. prodeje a stanovení kupní ceny
2.	Vybudování multifunkčního hřiště za budovou býv. MŠ (v návaznosti na prioritu č. 1)	OMZ	55 000 PD + SP 1 300 000 výstavba hřiště	0 (viz pozn.)		viz pozn.		návaznost na prioritu č. 1/2013; zadání PD až v případě výkupu pozemku Inf. OMZ: PD + SP 55 tis, Kč, výstavba hřiště 1,3 mil. Kč
3.	Instalace hracích prvků pro děti na návsi	OMZ	30 000	30 000	11 132	realizace	x	Inf. OMZ 8/2013: pružinové houpadlo a váhová houpačka, předpoklad instalace v 9/2013
4.	Oprava laviček v prostoru u stávajícího hřiště (část nátěr, část výměna latí)	OMZ	k doplnění	k doplnění		realizace	x	upřesnění - viz zápis KMČ č. 6/2013: lavičky nejsou v evidenci OMZ, OMZ dodá část materiál, zbytek z fin. pr. KMČ, opravu provede SDH Salaš
5.	Nákup multifunkčního zařízení pro potřeby kanceláře a KMČ, vč. provozních nákladů	OKP	cca 8 000	13 000	6 516,50	realizace	x	čerpání: XEROX Phaser 3220 cena 5.261,-- Kč, tonery 1.255,50 Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinvestiční dotace SDH Salaš na organizaci dvou akcí - sportovní odpoledne pro děti, večer u táboráku	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	0		realizace	x	zatím neupřesněno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ (akce pro seniory, akce pro děti, rozsv. ván. stromu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	14 382	realizace	x	čerpání: akce Pálení čarodějnic 3.868,-- Kč, autobus. dopr. - zájezd Rožnov p. R. 9.800,-- Kč, Dětský den 714,-- Kč
8.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	7 000	616,23	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 616,23 Kč
9.	Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře (školení, pohon. hmoty, údržba tech. vybavení, nákup mater. na drobné opravy atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	19 000	1 560	realizace	x	čerpání: mat. na opravu frézy 265,-- Kč, opr. sněžné frézy 1.035,-- Kč, nákup balicí fólie 260,-- Kč
10.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ (např. občerstvení na jednání KMČ, drobné nákupy, výsadba květinových truhlíků aj.)	OKP	5 000	5 000	2 225	realizace	x	čerpání: magnety do vývěsky 80,-- Kč, občerstvení na jednání KMČ 317,-- Kč, výsadba truhlíků 1.828,-- Kč
11.	Nákup a instalace kuchyňské linky a elektrospotřebiče do budovy v majetku SMZ (býv. MŠ)	OVS + OKP	KMČ vyčleňuje 180 000	RO v 9/2013				zadání - viz zápis 6/2013 z 24.6.2013, upřesnění - jednání KMČ 12.8.2013, v řešení
x	Rezerva KMČ	x	viz pozn.	566 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů - opravy, havarijní stavy, příp. převod do r. 2014 - úspora na finančně náročnější akci aj.
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 74.367,73Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	752 000	752 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Štípa 2009								
Přidělené fin. prostředky: 2 115 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ atd.	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	41 000	40 000	realizace	x	v r. 2009 realizace průběžně dle požadavků komise (čerpání): 1.000,-- Kč nákup květin (výročí vzniku ČR a 2. svět. války) 5 tis. Kč okrsková soutěž v požárním sportu 10 tis. Kč Dětský den - dárky pro soutěžící 937,-- Kč setkání KMČ se zástupci organizací v MČ - občerstvení 4.000,-- Kč Mikulášská besídka, ceny pro děti 1.000,-- Kč vítání adventu, materiál, pohoštění 4.063,-- Kč záv. jednání KMČ, pohoštění 14.000,-- Kč darovací smlouva 3x
2.	Rozšíření a zpevnění plochy pro vystupování osob u zastávky MHD „U obrázku“ ve směru na Velikovou	ODaSH	55 000 (PD + IČ)	55 000	54 859	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD-30.11.2009(35.000,-Kč) IČ-28.2.2010(20.000,-Kč) předpoklad realizace: 2010
3.	Zřízení další vývěsní skříňky v prostoru horní Štípy - U obrázku	OKP	x	x	x	realizace	x	zrealizováno z rozpočtu OKP
4.	Napojení vyústěné kanalizace pod patou svahu komunikace ul. Nová cesta na kanalizační sběrač, cca 80 m (kanalizace v současnosti odvádí splaškové vody do otevřeného příkopu)	ORIA	450 000	x	x	realizace	x	zrealizováno z rozpočtu ORIA
5.	Osazení další orientační mapy Štípy u křižovatky Pod větrákem	odd. CRVa VV	50 000	50 000	43 992	realizace	x	zrealizováno
6.	Provedení údržby zeleně na březích silnice v ul. Nová cesta (prořez a pokácení nevhodné zeleně a ovocných stromů)	OMZ	30 000	30 000	30 000	realizace	x	realizace do 30.11.2009 dle objednávky
7.	Předláždění zastávky MHD „U obrázku“	ODaSH	137 000	137 000	136 791,70	PD, SP, realizace	x	zrealizováno; oprava plochy 43.131,55 Kč;., předláždění stávající plochy 90.660,15 Kč; technická pomoc 3.000,-- Kč
8.	Souvislá oprava chodníku v ul. Zámecká	ODaSH	1 013 000	1 013 000	100 073,02	PD, SP, realizace	x	zrealizováno (po dohodě s KMČ jen v rozsahu nutných oprav z důvodu plánované rozsáhlé opravy), oprava chodníku 89.438,02 Kč, technická pomoc 10.635,-- Kč
9.	Zpevnění plochy pro vystupování osob u zastávky MHD „Na vyhlídce“ ve směru na Velikovou	ODaSH	65 000	65 000	64 183,85	PD, SP, realizace	x	zrealizováno ; opravy plochy na zastávce 61.183,85 Kč, technická pomoc 3.000,-- Kč
10.	Rozšíření plochy komunikace před školou (finanční odhad akce Kč 350.000,-- Kč)	ODaSH	60 000 (PD+IČ)	60 000	36 878,50	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD - 30.11.2009 (31.000,-- Kč) IČ - 28.2.2010 (5.000,-- Kč) předpoklad realizace: 2010
11.	Oprava komunikace ul. K Farmě, vč. řešení odvedení dešťových vod	ODaSH	100 000	100 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD - 31.12.2009 (100.000,--Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
12.	Zřízení uliční vpusti na MK u jejího připojení k silnici III/4912, před RD č.p. 152	ODaSH	50 000	50 000	43 415,38	PD, SP, realizace	x	zrealizováno; opravy dešťových vpustí 40.415,38 Kč, technická pomoc 3.000,-- Kč
13.	Zabezpečení sesouvání krajnice MK v ul. Medová, v místě přilehlého vodního toku	ODaSH	x	x	x	x	PD, SP, realizace	Info OŽPaZ : Správcem toku je ZVHS, je již přislíbeno zajištění břehu; ODaSH - předpokládaná realizace v r. 2010.
14.	Nové světla VO v ul. Pod bořím a ul. Potoční	ODaSH	40 000	40 000	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace	předpoklad realizace: 2010
15.	Oprava komunikace ul. Pod lesem	ODaSH	250 000	250 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD - 31.12.2009 (100.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
16.	Vánoční osvětlení vzrostlého stromu (nákup světelných řetězů, instalace, demontáž a spotřeba el. energie)	OKP	dle počtu svět. řetězů	71 000	69 043,50	realizace	x	zrealizováno v 11/2009; nákup světelných řetězů 52.205,-- Kč, evidováno v majetku SMZ, instalace osvětlení 16.838,50 Kč; v r. 2010 čerpáno na spotřebu el. energie
x	Čerpání	x	x	x	619 236,95	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	1 495 763,05	x	x	do r. 2010 převedeno 1,496 mil. Kč
Celkem		x	x	x	2 115 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; UR - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Štípa 2010									
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 2 127 000									
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 1 496 000									
Celkem: Kč 3 623 000									
Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2009	Rozšíření a zpevnění plochy pro vystupování osob u zastávky MHD „U obrázku“ ve směru na Velikovou	ODaSH	275 000	275 000	54 859	220 274	PD, IČ, ÚR, SP	VŘ, realizace	příprava akce 2009: PD (35.000,- Kč) IČ 20.000,- Kč; 2010:dozor 10 tis. Kč; realizace 210 tis. Kč; zrealizováno
10/2009	Rozšíření plochy komunikace před školou	ODaSH	551 000	551 000	36 878,50	406 735	PD, IČ, SP	VŘ, realizace	příprava akce 2009: PD - 30.11.2009 (31.000,-- Kč) IČ - 28.2.2010 (5.000,-- Kč) 2010: dozor + realizace; zrealizováno
11/2009	Oprava komunikace ul. K Farmě, vč. řešení odvedení dešťových vod	ODaSH	1 511 000	1 511 000	v r. 2009 nečerpáno	119 600	PD, IČ	SP, VŘ, realizace	příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 20 tis. Kč; započata realizace, dokončení v r. 2011
14/2009	Nové světla VO v ul. Pod Bořím a ul. Potoční	ODaSH	50 000	50 000	v r. 2009 nečerpáno	9 400	x	PD, IČ, ÚR, SP	příprava akce PD vč. IČ 10 tis. Kč; zpracována PD, běží ÚŘ, realizace v 1. pol. r. 2011
15/2009	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	ODaSH	640 000	640 000	v r. 2009 nečerpáno	109 600	PD	SP, IČ, realizace - viz pozn.	příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 10 tis. Kč; zpracována PD + IČ ; KMČ po dohodě s ODaSH rozhodla na jednání 26.7.2010 o převodu zbývajících fin. prostředků na akci č. 11/2009 - zvolila přednostně dokončení opravy komunikace ul. K Farmě; řešení v r. 2011
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ, osvětlení ván. stromu a ostatní aktivity	OKP	105 000 Kč	105 000	x	59 737,24	realizace	x	Zrealizované akce a nákupy: 1. nákup květin 2 x, 1.000,-- Kč; 2. nátěr přístřešků MHD - akce ve spolupráci se ZŠ, 6.659,-- Kč 3. Dětský den , neinv. dotace FK Štípa, 20 tis. Kč 4. Štípský beránek , neinv. dotace SDH Štípa, 10 tis. Kč 5. výroba a montáž květ. truhlíků 4.200,-- Kč 6. nákup dárek. taštiček 105,-- Kč 7. občerstvení na jednání KMČ + setkání KMČ s OS Štípa 5.204,-- Kč; 8. vítání adventu 1.000,-- Kč; 9. mikul. nadílka 6.001,-- Kč; 10. ván. osvětlení , 5.568,24 Kč
2.	Zřízení veřejného osvětlení v ul. Rovná (3x VO)	ODaSH	80 000	80 000	x	17 000	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	příprava akce PD vč. IČ 17 tis. Kč; realizace 60 tis. Kč; hotová PD + IČ, běží ÚŘ, realizace v 1. pol. r. 2011
3.	Zřízení vodorovného dopravního značení u zastávky MHD "Na Vyhliďce" (nově zpevněný výstup) proti zajiždění autobusů do této plochy	ODaSH	2 000	2 000	x	1 992	realizace	x	zrealizováno
4.	Oprava zastávky MHD "Na vyhlídce" směr Zlín + opr. skleněné výplně, zast. MHD "U obrázku"	ODaSH	120 000	#####	x	109 737	PD, IČ, SP, realizace	x	příprava akce PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace 100 tis. Kč; zrealizováno; oprava skleněné výplně - požadavek z 8/2010
5.	Oprava vjezdu na místní komunikaci z ul. Velikovská	ODaSH	194 000	#####	x	193 598	PD, IČ, SP, VŘ, realizace	x	zrealizováno
6.	Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa"	ODaSH	120 000	#####	x	0	PD, IČ	x	příprava akce PD 100 tis. Kč; IČ 20 tis. Kč; projekt + IČ zadáno , PP hotová do 3/2011
7.	Osazení laviček u dětského hřiště ul. Stará cesta	OMZ	40 000	40 000	x	11 057,50	realizace	x	zrealizováno
8.	Příspěvek SDH Štípa na nákup dopravního automobilu	Odd. KŘaO	20 000	20 000	x	19 800	realizace	x	zrealizováno ; část hrazena z rozpočtu SMZ, část z přidělených fin. prostř. MČ
9.	Osazení měřiče rychlosti, ul. Velikovská - podpora investice	ODaSH	5 000	5 000	x	5 000	příprava	realizace	Podpora investice ze strany KMČ (bez fin. krytí) - osazení měřiče rychlosti na ul. Velikovská, požadavek p. B. Hudečka, předpoklad úhrady z vlastních fin. zdrojů žadatele; čerpání 5 tis. Kč . techn. řešení
x	Rezerva KMČ	x	1 000	1 000	x	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	1.283.530,74	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	2.339.469,26	x	x	2 340 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	x	3.623.000,00	x	x	x

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Štípa 2011 Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 2 134 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 2 340 000 Celkem: Kč 4 474 000								
Č.	Požadavek KMČ 2009, 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. prostředků v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
11/2009	Oprava komunikace ul. K Farmě, vč. řešení odvedení dešťových vod	ORIA	1 584 000	1 584 000	1 583 813,92	PD, IČ	SP, VŘ, realizace	r. 2010: příprava akce PD + IČ, čerpání 119.600,-- Kč r. 2011: zrealizováno
14/2009	Nové světla VO v ul. Pod Bořím	ORIA	102 000	102 000	101 230	PD + IČ	ÚR, SP, realizace	r. 2010: příprava akce PD vč. IČ, čerpání 9.400,-- Kč r. 2011: zpracována PD, vydáno ÚR+SP, zrealizováno
15/2009	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	ORIA	800 000	797 000	591 568	PD, IČ	ÚR, SP, realizace	r. 2010: PD vč. IČ, čerpání 109.600,-- Kč r. 2011: zrealizováno
2/2010	Zřízení veřejného osvětlení v ul. Rovná (3x VO)	ORIA	115 000	115 000	101 928	PD, IČ	ÚR, SP, realizace	r. 2010: čerpání PD vč. IČ 17.000,-- Kč; r. 2011: vydáno ÚR+SP, realizace 102 tis. Kč; zrealizováno
6/2010	Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa"	ORIA	120 000	120 000	119 400	PD, IČ zadáno	PD + IČ	PD + IČ hotová
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Štípský beránek" - neinv. dotace SDH Štípa (okrsková soutěž SDH Štípa)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	12 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Dětský den" - neinv. dotace FK Štípa	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000	realizace	x	smlouva - zrealizováno
3.	Další spol. aktivity v MČ (Mikulášská nadílka - FK Štípa, vítání adventu - ČSŽ, MŠ, akce "rozsvícení ván. stromu" aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 48 000	48 000	8 409	realizace	x	čerpání: akce "Rozsvícení ván. stromu" 1.989,-- Kč; akce "Mikulášská nadílka" 6.420,-- Kč
4.	Činnost KMČ, provozní výdaje (jednání KMČ, jednání KMČ se zástupci místních obč. sdružení, občerstvení aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 7 000	7 000	6 544	realizace	x	čerpání: květinové aranžmá - 2 x výročí 1.600,-- Kč; občerstvení na záv. jednání komise 4.944,-- Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu (elektrorevize, zapojení, spotřeba el. energie, opravy atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	4 075	realizace	x	čerpání: revize 1.555,-- Kč, montáž ván. osv. 2.520,-- Kč
6.	Nákup multifunkčního zařízení CANON	OI	KMČ vyčleňuje 4 000	4 000	3 685	realizace	x	zrealizováno
7.	Měřiče rychlosti ul. Velíkovská, Zámecká, Pod Větrákem	ORIA	280 000	280 000	10 000	PD, IČ	realizace	r. 2011: PD vč. IČ 10 tis. Kč; r. 2012: realizace 270 tis. Kč
8.	Vysprávký živič. recyklátem MK ul. Dolečky, krajnice ul. Ve Žlebech	ORIA	129 000	129 000	128 399,40	realizace	x	zajištění recyklátu ze stavby "Oprava komunikace ul. K Farmě", zrealizováno
9.	Plošné vysprávký ABS ul. Za Dvorem, Ve Žlebech	ORIA	548 000	548 000	164 394,20	realizace	x	zrealizováno, část akce prováděna v rámci oprav výtluků; v r. 2011 čerpání 165 tis. Kč, v r. 2012 čerpání 383 tis. Kč
10.	Předláždění sklonu chodníku ul. Nová cesta u č. p. 8	ORIA	84 000	84 000	83 990	realizace	x	řešeno v součinnosti s vlastníkem přilehlé nemovitosti (stížnost); zrealizováno
11.	Vybudování zpevněných ploch v ul. Jetelová vč. zřízení 2 - 3 bodů VO , Zlín - Štípa (za restaurací p. Komendy) - PD + IČ	ORIA	40 000	40 000	20 000	PD, IČ	IČ, ÚR, SP, realizace	r. 2011: PD 20 tis. Kč, IČ 20 tis. Kč r. 2012: realizace 2 mil. Kč (akci dokrýt)
12.	Vybudování zpevněných ploch v ul. Panská cesta, Zlín - Štípa (před Hasičskou zbrojnicí) - příprava akce	ORIA	20 000	20 000	10 000	PD, IČ, ÚR	IČ, SP, realizace	r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč r. 2012: realizace 190 tis. Kč (akci dokrýt)
13.	Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na Výpustě	ORIA	100 000	10 000	10 000	PD, IČ, SP	realizace	r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč r. 2012: realizace 260 tis. Kč (akci dokrýt)
14.	Propojovací chodník ul. Slepá - Pod Větrákem, pozemek p. č. 481/1 - ost. komunikace - příprava akce	ORIA	20 000	20 000	10 000	PD, IČ, ÚR	IČ, SP, realizace	r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč r. 2012: realizace 150 tis. Kč (akci dokrýt)
15.	Odvodňovací příkop, křižovatka ul. Za Dvorem - Velíkovská	OŽPaZ	250 000	250 000	172 345	PD, realizace	realizace, II. etapa	zpracování studie z rozpočtu OŽPaZ; další postup - viz zápis KMČ č. 8/2011 - fin. krytí 250 tis. Kč; zrealizováno
16.	Doplnění 2 ks fit prvků na dětské hřiště u ZŠ	OMZ	70 000	70 000	67 803,60	realizace	x	zrealizováno; inf. 9/2011: 1 prvek nestabilní, žádost o opravu - nahlášeno na OMZ
17.	Náklady na odstranění památníku u ZŠ	OŠ	9 000	9 000	8 102	realizace	x	zařazeno do priorit v 6/2011; zrealizováno
18.	Vyčištění Štípského potoka (v ul. Na Výpustě) + přeprava nánosů	OŽPaZ	40 000	40 000	0	realizace	x	zařazení akce - viz zápis 8/2011 z 5.9.201; zrealizováno, úhrada 7 tis. Kč z rozpočtu OŽPaZ
19.	Oprava komunikace, ul. Do Humen III	ORIA	155 000	155 000	0	realizace	x	priorita zvolena v 11/2011; konzultováno s ORIA, viz zápis č. 10/2011 z 7.11.2011; zrealizováno, čerpání v r. 2012
x	Rezerva KMČ	x	0	0	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	3 237 687,12	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x		1 236 312,88	x	x	převod do r. 2012: 1 236 000 Kč
x	CELKEM	x	x	4 474 000	4 474 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Štípa 2012



Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 2 133 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 236 000

Celkem: Kč 3 369 000

č.	Požadavek KMČ 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti pro r. 2012 (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
7/2011	Měřiče rychlosti ul. Velikovská, Zámecká, Pod Větrákem	ORIA	270 000	270 000	0	PD, IČ	viz pozn.	r. 2011: PD vč. IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis.Kč Inf. ORIA 11/2012: vyhl. VŘ komp. náměstkem pozastaveno, k řešení v r. 2013
9/2011	Plošné vysrávky ABS ul. Za dvorem, Ve Žlebech	ORIA	383 000	383 000	381 327,66	realizace	x	r. 2011: zrealizováno, čerpání 165 tis. Kč, r. 2012: čerpání 382 tis. Kč
11/2011	Vybudování zpevněných ploch v ul. Jetelová, Zlín - Štípa	ORIA	1 520 000	1 520 000	1 325 900	PD, IČ	IČ, ÚR, SP, realizace	r. 2011: PD 20 tis.Kč, IČ 20 tis.Kč, čerpání 20 tis.Kč r. 2012: realizace cca 1,326 mil. Kč (vybudování zp. ploch + opr. chodníku) Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno, v r. 2013 průčt. fa 36 tis. Kč
12/2011	Vybudování zpevněných ploch v ul. Panská cesta, Zlín - Štípa	ORIA	cca 200 000	153 000	107 309	PD, IČ, ÚR	IČ, SP, realizace	r. 2011: PD 10 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno
13/2011	Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na Výpustě	ORIA	299 000	299 000	0	PD, IČ, SP	VŘ	r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: VŘ r. 2013: realizace, odhad 260 tis. Kč
14/2011	Propojovací chodník z ul. Slepá do ul. Pod Větrákem, Zlín - Štípa	ORIA	160 000	10 000 IČ	10 000	PD, IČ, ÚR	IČ, SP	r. 2011: PD 10 tis.Kč, IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis. Kč, odhad za real. 150 tis. Kč r. 2012: dokončení přípravy akce (IČ - krytí 10 tis. Kč) a odsunutí realizace na r. 2013 Inf. ORIA 7/2012: příprava dokončena, vydáno ÚR + SP
15/2011	Úprava odtokových poměrů, křižovatka ul. Za Dvorem - ul. Velikovská, II.etapa	OŽPaZ	220 000	220 000	215 531	realizace - I. etapa	realizace - II. etapa	r. 2011: zprac.studie z rozpočtu OŽPaZ, z rozpočtu MČ zpr. PD a realizace odv. příkopu - čerpání 173 tis. Kč r. 2012: dokončení prací z podzimu 2011 + obrubníky, sjezd na pozemek s propustkem a zpevnění dna, event.i boků příkopů cca 150 tis. Kč + rezerva na případné další práce 70 tis. Kč Inf. OŽPaZ 7/2012: II. etapa - zrealizováno
19/2011	Oprava komunikace, ul. Do Humen III	ORIA	155 000	155 000	154 404,90	realizace	x	r. 2011: zrealizováno r. 2012: čerpání 155 000 Kč
č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	12 000	realizace	x	dotace - smlouva - zrealizováno
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000	realizace	x	dotace - smlouva - zrealizováno
3.	Další spol. a kulturní akce v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	6 565	realizace	x	Čerpání: Mikulášská nadílka 2.000,-- Kč Maškarní odpoledne 4.565,-- Kč
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, činnost KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 18 000	18 000	7 681,60	realizace	x	Čerpání: květiny - výr. osvobození 855,-- Kč, občerstvení na jednání komise 226,-- Kč; elektrovizor 1.662,60 Kč; závěrečné jednání komise 4.938,-- Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	22 000	22 000	18 758,40	realizace	x	čerpání: opr. svět. řetězu 978,-- Kč, sp. el. energie 1.772,40 Kč; montáž, zapojení a materiál 16.008,-- Kč
6.	Úprava vpusti - ul. Stará cesta (u č. p. 103)	ORIA	30 000	30 000	29 994	realizace	x	zrealizováno
7.	Víceúčelový objekt - zpracování DÚR (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, na pozemku SMZ u ZŠ Štípa)	odd. UaA	100 000	100 000	45 000	studie	dle zadání KMČ	Inf. odd. UaA 7/2012: studie hotová, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH 8,052 mil. Kč
8.	Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech	OŽPaZ	47 000	47 000	47 000	realizace	x	zrealizováno
x	Rezerva (opravy, havarijní stavy atd.)	x	x	100 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 381 471,56	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	987 528,44	x	x	převod do r. 2013: 989 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 369 000	3 369 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 989 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
7/ 2011	Měřiče rychlosti ul. Velikovská, Zámecká, Pod Větrákem	OKaRDS	270 000	270 000		stanovení DZ, VŘ, realizace	x	r. 2011: PD vč. IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis.Kč Inf. ORIA 11/2012: vyhl. VŘ komp. náměstkem pozastaveno Inf. OKaRDS 8/2013: vydáno stanovení DZ, VŘ v přípravě, předpoklad realizace do konce r. 2013 dle ukonč. VŘ, příp. jaro 2014
11/ 2011	Oprava chodníku, ul. Jetelová	OKaRDS	36 000	36 000	35 699	čerpání - viz pozn.	x	r. 2011: PD 20 tis.Kč, IČ 20 tis.Kč, čerpání 20 tis.Kč r. 2012: zrealizováno cca 1,326 mil. Kč (vybudování zpevněných ploch + opr. chodníku, ul. Jetelová) r. 2013: úhrada fa 36 tis. Kč
13/ 2011	Odvedení vody ze sil. příkopů silnice III/4912 před MK ul. Na Výпустě	OKaRDS	39 000 PD 260 000 realizace	299 000		SP, VŘ	realizace	r. 2011: PD vč. IČ cca 49 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč r. 2012: SŘ, VŘ - zrušeno, nově v r. 2013 Inf. OKaRDS 8/2013: vydáno SP, VŘ v přípravě, real. v r. 2014
14/ 2011	Propojovací chodník z ul. Slepá do ul. Pod Větrákem, Zlín - Štípa	OKaRDS	150 000 realizace	150 000		realizace	x	r. 2011: PD 10 tis.Kč, IČ 10 tis.Kč, čerpání 10 tis. Kč, odhad za real. 150 tis. Kč r. 2012: dokončení přípravy akce (IČ - krytí 10 tis. Kč), vydáno ÚR + SP Inf. OKaRDS 9/2013: zrealizováno
7/ 2012	Výstavba víceúčelového objektu v MČ (využití jako sídlo kanceláře MČ, klubu seniorů, sklad pro potřeby cestáře, příp. pobočku knihovny, na pozemku SMZ u ZŠ Štípa)	ORIA	cca 300 000 PD cca 8 000 000 realizace dle studie	300 000		PD		r. 2012: odd. UaA - zpracování studie 45 tis. Kč, celkové náklady vč. inž. sítí a DPH 8,052 mil. Kč Zadání KMČ pro r. 2013: zpracování DÚR
č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odstranění nánosů (čištění) Štípského potoka	OŽPaZ	cca 200 000	55 000 + 145 000		realizace	x	Inf. OŽPaZ 11/2012: odstraněny naplaveniny a nános v úseku cca 120 m potoka, fin. z rozpočtu OŽPaZ 2012 (42 030 Kč) Zbývajcí úsek potoka je dlouhý cca 250 m Inf. 9/2013: v řešení, předpoklad real. do konce r. 2013, ZOD Delta Štípa, RO - dokrytí akce RMZ 7.10.2013
2.	Dopravně bezp. opatření v MČ Zlín - Štípa	OKaRDS	30 000	30 000		PD, IČ	realizace	KMČ: požadavek občanů Inf. ORIA 11/2012: TP 15 tis. Kč + zrcadlo 15 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: projekt v přípravě, předpoklad realizace v r. 2014
3.	Koncepce dětského hřiště č. 384 u ZŠ Štípa	OMZ	50 000	40 000	25 410	PD, IČ	realizace - etapizace	zpracování PD pro územní souhlas, která by uváděla, jak postupovat při dílčích úpravách celého dostupného prostoru hřiště; prověřit, zda p. č. 18 k.ú. Štípa není určena pro směnu pozemků v rámci úpravy Mariánského náměstí Inf. OMZ 9/2013: IČ dokončena, proúčt. PD 25 tis. Kč, možnost etapizace
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na materiální zabezpečení konání oslav "100 let od založení SDH Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000	realizace	x	výjimka z metodiky schválena RMZ 30.4.2013; smlouva uzavřena - proúčtováno
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na kulturní a spol. program při příležitosti konání oslav "100 let od založení SDH Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	smlouva uzavřena - proúčtováno
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	12 000	realizace	x	smlouva uzavřena - proúčtováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000	realizace	x	smlouva uzavřena - proúčtováno
8.	Další spol. a kulturní akce v MČ (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMC vyčleňuje 10 000	10 000		realizace	x	
9.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ (nákup květin, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	doporučeno 10 000	11 000	1 481	realizace	x	viz zápis č. 2/2013: členové KMČ nepožadují kompenzaci nákladů za r. 2012 čerpání: občerstvení na jednání KMČ 702,-- Kč, nákup toneru 779,-- Kč
10.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	doporučeno 10 000	10 000	1 155,43	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 1.155,43 Kč
11.	Výkup pozemku (p. č. 1103/5, k.ú. Štípa, o výměře 1 734 m2, parkoviště u obchodu, ul. Za Dvorem)	OEaM	1 214 000	300 000 (+ 914 000 z rozpočtu SMZ)	300 000	realizace	x	úplatný převod předm. pozemků formou VŘ z vlastnictví ČR - ÚpZSvVM; příspěvek MČ 300 tis. Kč, celk. částka vč. kauce 1.213.800,-- Kč, zrealizováno
12.	Parkoviště, ul. Panská cesta - zpracování geom. plánu	OKaRDS	10 000	10 000	10 000	geom. plán	x	po provedené stavbě parkoviště zpracování geom. plánu pro vklad do KN, hotovo - proúčtováno
13.	Příspěvek na rekonstrukci fasády a zateplení budovy MŠ, Mar. náměstí č. p. 141	OŠ	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000		realizace	x	priorita schválena na jednání KMČ 2.9.2013, RO - RMZ 7.10.2013
x	Rezerva	x	x	1 463 000 - 245 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 485.745,43 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	3 096 000	3 096 000	x	x	

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2009								
Přidělené finanční prostředky: 1 102 000 Kč								
Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Generální rekonstrukce komunikace, ul. Filmová	ODaSH	100 000 (PD)	100 000	v r. 2009 nečerpáno	x	PD, SP, VŘ, realizace	příprava akce 2010: PD - 28.2.2010 (100 tis. Kč)
2.	Oprava komunikace v k.ú. Kudlov, č.p.1366 (3,1x40m, komunikace vybrat 40 cm kufr a 5 cm staré živice, nově podkladní vrstvy, živичný kryt 9 cm)	ODaSH	100 000	100 000	90 621	realizace	x	zrealizováno
3.	Oprava a vyčištění silničních vpustí	ODaSH	10 000	10 000	x	realizace	x	zrealizováno (hrazeno z rozpočtu ODaSH MMZ)
4.	Kácení stromů - 4 ks topolů u hřiště	OMZ OŽPaZ	0	0	x	realizace	x	zrealizováno (kácení provedeno SDH bez vyčíslení nákladů)
5.	Oprava kanalizace ul. Filmová	ORIA	viz poznámka	x	x	realizace	x	zrealizováno - pročištění ucpané kanalizace, část kanalizace opravena - provedené práce hrazeny z rozpočtu ORIA
6.	Oplocení sportoviště č. 360 (chybějící oplocení 3 stran hřiště; komise zvolila 1 stranu oplocení)	OMZ	143 000	143 000	97 380	realizace	realizace	zrealizováno oplocení sportoviště, 97.380,-- Kč; nutná oprava stávající tenisové stěny (naceněno na 44.854,-- Kč vč. DPH) - komisí odsouhlaseno k 30.11.2009, dokončení v r. 2010
7.	Pořízení pergoly ke klubovně klubu seniorů	ORIA	70 000	70 000	22 725	SP, realizace	x	zrealizováno - v rozsahu dle zadání komise; v 1/2010 čerpání 46.898,-- Kč
8.	Nákup sněhové frézy	OKP	KMČ vyčleňuje 41 000	41 000	40 900	realizace	x	zrealizováno, evidováno v majetku SMZ
9.	Podpora společenských aktivit v MČ, drobné nákupy - vyčlenění částky 36.000,-- Kč (vybavení nové klubovny Klubu seniorů U Majáku a Film.ateliéry k užívání občany MČ, činnost cestáře v MČ, náklady kanceláře MČ nad rámec stanovený MMZ, atd.)	OKP	KMČ vyčleňuje 36 000	18 000	13 857,75	realizace	x	v r. 2009 realizace průběžné dle požadavků komise (čerpání): 775,-- Kč dětský hrací koberec (vybavení klubovny) 1893,-- Kč nákup hraček (vybavení klubovny) 5.706,-- Kč 2 x florbalová branka 659,-- Kč poštovní schránka 3.123,75 Kč tel. hovory kanceláře MČ 3-11/2009 - nad rámec limitu stanoveného OKP 310,-- Kč ochranné pracovní oděvy 555,-- Kč PC stůl pro kancelář 236,-- Kč kanystry ke sněžné fréze 600,-- Kč školení cestáře
10.	Podpora společenských aktivit v MČ - nákup stolu na ping-pong do klubovny Klubu seniorů U Majáku a Filmové ateliéry	OSV	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	7 990	realizace	x	zrealizováno - stůl zakoupen; na žádost komise provedl OSV v 12/2009 výměnu stolu za vyhovující typ dle přesné specifikace komise; evidováno v majetku SMZ
11.	Položení živичné vrstvy na panely - konec ul. Pod Tlustou (nejdou nutné "krajnice" - nově živичný povrch na panelovou vozovku stávající -150*3mtl živice 9 cm), oprava živичné plochy ul. Záhutí (priorita zvolena po dohodě s ODaSH dodatečně)	ODaSH	320 000	320 000	317 404	VŘ, realizace	x	zrealizováno; Pod Tlustou, oprava 270.416,-- Kč, Pod Tlustou, inž. činnost 17.000,-- Kč, oprava Záhutí 29.988,-- Kč
12.	Rozšíření dětského hřiště o pískoviště, houpačky, odpadkový koš	OMZ	195 000	195 000	193 187	realizace	x	zrealizováno do konce r. 2009 (z toho na náklady OMZ demontáž stávajících hracích prvků, osazení pískoviště vč. dodávky písku a část nákladů ve výši cca 3 tis. Kč z navýšení akce); navýšení ceny na zemních a ter. pracích, přesun stávajících oplocení
x	Čerpání	x	x	x	784 064,75	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	317 935,25	x	x	do r. 2010 převedeno 318 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 102 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2010

Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 096 000

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 318 000

Celkem: Kč 1 414 000

Č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2009	Generální rekonstrukce komunikace Filmová - zpracování PD	ODaSH	100 000	100 000	v r. 2009 nečerpáno	99 960	x	PD	Termín dokončení PD byl posunut na cca 06/2010, aby do něj byly zapracovány výsledky diagnostiky vozovky; PD zpracována
6/2009	Oplocení sportoviště č. 360 a oprava tenisové stěny	OMZ	144 000	144 000	97 380	44 854	realizace	realizace	v r. 2009 oplocení sportoviště, v r. 2010 oprava tenisové stěny; zrealizováno
7/2009	Pořízení pergoly ke klubovně klubu seniorů	ORIA	70 000	70 000	22 725	46 898	SP, realizace	x	zrealizováno v r. 2009 - v rozsahu dle zadání komise; čerpání v r. 2009 + 2010
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ - organizace Dětského dne	OKP	KMČ stanovuje 10 000	10 000	x	10 000	realizace	x	zrealizováno
2.	2 ks vývěsních skříněk	OKP	23 000	23 000	x	23 000	realizace	x	zrealizováno
3.	FA - dokončení oplocení hřiště č. 360 - jih, západ	OMZ	290 000	290 000	x	0	VŘ	realizace	proběhlo VŘ, realizace v jarních měsících r. 2011
4.	FA - Záchytné parkoviště ul. Filmová (studie) - Úprava prodloužení kom. ul. Filmová (studie) - Diagnostika ul. Filmová	ODaSH	90 000	90 000	x	69 000	studie, realizace	x	záchytné parkoviště - studie 25 tis. Kč, úprava prodloužení kom. ul. Filmová - studie 20 tis. Kč, diagnostika vozovky 45 tis. Kč; studie + diagnostika - zrealizováno (není zúčtována fa za studii ul. Filmová)
5.	FA - vyrovnnání lamp VO na ul. Fabiánka I a II (6 ks VO)	ODaSH	12 000	12 000	x	0	x	realizace	objednáno, realizace v jarních měsících 2011
6.	FA - pořízení lavičky na točnu MHD u kotelny	ODaSH	5 000	5 000	x	0	x	realizace	po dohodě s KMČ umístění lavičky v r. 2011
7.	FA - oprava odvodnění cesty kolem hřbitova (výměna žlabovek)	ODaSH	40 000	40 000	x	39 786	realizace	x	zrealizováno
8.	Maj - osvětlení dětského hřiště č. 442	OMZ	160 000	160 000	x	20 760	PD	realizace	zpracování PD v 12/2010 , proběhlo VŘ, realizace v jarních měsících r. 2011
9.	Maj - přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou	ODaSH	120 000	120 000	x	23 000	PD, IČ, SP	realizace	PD hotová , probíhá územní řízení, realizace v jarních měsících r. 2011
10.	Maj - oprava chodníku konec ul. Záhutí - směr obchod	ODaSH	209 000	209 000	x	181 910	PD, IČ, VŘ, realizace	x	zrealizováno
11.	Maj - osazení nových laviček	OMZ	0	0	x	0	x	x	k řešení v r. 2011
12.	Maj - odstranění nebezpečných zabetonovaných železných kulů podél ul. Nad Březinkou (pozemek města)	ORIA	6 000	6 000	x	6 000	realizace	x	zrealizováno
13.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 2 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a maminky s dětmi do konce roku 2010"	OKP OSV	3 000	3 000	x	3 000	realizace	x	na základě jednání s Odborem sociálních věcí, klubem seniorů a vedoucím Odboru kanceláře primátorky; zrealizováno
14.	Maj - příčné parkování v ul. Záhutí na místě stávajících laviček	ODaSH	245 000	245 000	x	0	PD, SP	IČ, VŘ, realizace	v řešení PD + SP, přesun do r. 2011
15.	Činnost KMČ a kanceláře MČ, činnost cestáře	OKP	7 000	7 000	x	3 548,73	realizace	x	Čerpání v r. 2010: servis sn. frézy 915,-- Kč, pohonné hmoty do sn. frézy 623,-- Kč; telekomuniká (telef. hovory kanceláře MČ nad rámec limitu stanoveného OKP MMZ) 2.010,73 Kč
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	571 716,73	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	842 283,27	x	x	842 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	x	1 414 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2011								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 084 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 842 000 Celkem: Kč 1 926 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2010	FA - Dokončení oplocení hřiště č. 360 - jih, západ	OMZ	120 000	120 000	111 925,10	VŘ	realizace	zrealizováno
4/2010	FA - 1. Záchytné parkoviště ul. Filmová (studie) - 2. Úprava prodloužení kom. ul. Filmová (studie) - 3. Diagnostika ul. Filmová	ORIA	21 000	21 000	0	studie, diagnostika	x	zrealizováno, v r. 2010 čerpání 69 tis. Kč, v r. 2011 čerpání - viz pol. č. 17/20110 tis. Kč
5/2010	FA - Vrovnání lamp VO na ul. Fabiánka I a II (6 ks VO)	ORIA	0	0	x	x	realizace	provedou TSZ v rámci údržby VO
6/2010	FA - Pořízení lavičky na točnu MHD u kotelny	ORIA	5 000	5 000	x	x	x	po dohodě s KMČ akce zrušena
8/2010	Maj - Osvětlení dětského hřiště č. 442	OMZ	125 000	125 000	122 963	PD	VŘ, realizace	r. 2010: zpracování PD v 12/2010, čerpání 20.760,-- Kč; r. 2011: VŘ, zrealizováno
9/2010	Maj - Přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou	ORIA	203 000	203 000	2 500	PD	přeprac. PD, SP	r. 2010: PD hotová, čerpání 23 tis. Kč r. 2011: přepracování PD + stavební řízení, realizace po vydání SP - v r. 2012
14/2010	Maj - Příčné parkování - ul. Záhutí na místě stávajících laviček	ORIA	25 000	25 000	0	PD	akce zrušena	v r. 2011 předpoklad čerpání za PD + IČ cca 25 tis. Kč; inf. KMČ + ORIA: akce zrušena
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Maj - Podpora společenských aktivit v MČ akce "Dětský den", neinv. dotace	OKP	50 000	50 000	49 500	realizace	x	zrealizováno, čerpání: 40 tis. Kč smlouva "Nenuda", 9.500,-- Kč nákup stanů
2.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid od 1.4.2011	OKP + OSV + OPaV	4 000	4 000	3 900	realizace	x	zrealizováno; inf. OPaV: dle dohody s příjemcem příspěvku platba proběhla za měsíc 11/2011
3.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi, na r. 2011	OKP + OSV	8 000	8 000	7 800	realizace	x	zrealizováno - převod OSV
4.	Činnost KMČ a kanceláře MČ	OKP	5 000	5 000	0	realizace	x	
5.	Provoz a údržba techn. vybavení (sněhová fréza, popř. benzinová sekačka na trávu)	OKP	3 000	3 000	3 388	realizace	x	čerpání: benzin a olej do sekačky 818,-- Kč; školení 300,-- Kč; servis frézy 2.270,--
6.	Maj - Vybudování příčného prahu v ul. Nad Březinkou - u chodníku od hřiště	ORIA	0	0	x	viz pozn.	x	ORIA: součást projektového řešení ulice Nad Březinkou - bod 7/2011
7.	Maj - Oprava komunikace a vybudování kanálu v ul. Nad Březinkou - od hřiště směrem ke Krajčovým - PD, IČ	ORIA	130 000	130 000	33 600	PD, IČ	IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP	ORIA: PD pro ÚR včetně IČ - 50 tis. Kč, PD pro SP v rozsahu PDPS včetně IČ - 80 tis.Kč, inf. ORIA 11/2011: PD pro ÚR hotova, předložena komisi, řeší se ÚR
8.	Maj - stojan na kola k budově Klubu seniorů a kanceláře MČ	ORIA	2 000	2 000	0	zrušeno	x	inf. ORIA: zrušeno, není realizováno
9.	Maj - Osvětlení ulice Pod Tlustou - panelová silnice od Malaníkových směrem k Voborníkům	ORIA	100 000	100 000	0	PD, IČ	realizace	ORIA: PD - 10 tis.Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace (3 lampy) - 80 tis.Kč inf. ORIA 11/2011: PD + IČ zpracováno, probíhá SŘ, realizace po vydání SP - v r. 2012
10.	Maj - Osvětlení a vybudování komunikace v části Dolní paseky - zpracování PD	ORIA	130 000	130 000	99 600	PD	IČ, SP	ORIA: PD pro SP v rozsahu PDPS včetně IČ; PD hotova, v r. 2012 IČ
11.	Maj - Vyrovnání lamp VO v ulici K Majáku - za obchodem	ORIA	0	0	x	realizace	x	provedou TSZ v rámci údržby VO
12.	Maj - Oprava komunikace v ulici Ke Křibům - od hospody k panelovým domům	ORIA	0	0	x	realizace	x	řešeno v rámci výtluků - zrealizováno
13.	Maj - Vybudování zastřešení zastávek MHD Maják - točna a Ke Křibům	ORIA	300 000	300 000	272 200	PD, IČ, realizace	x	zrealizováno
14.	Maj - Provoz a údržba hřiště	OMZ	10 000	10 000	5 147	realizace	x	10 tis. Kč vyčleněno na doplnění písku a el. energie - osvětlení; zrealizováno
15.	Maj - Projektová dokumentace na parkoviště v ulici K Majáku (od hospody směrem k točně autobusu)	ORIA	20 000	20 000	19 800	studie	x	studie hotova
16.	FA - Úprava prodloužení komunikace ul. Filmová - zpracování PD	ORIA	90 000	90 000	37 800	PD, IČ	x	ORIA: PD pro (ÚR) SP včetně IČ; PD pro ÚR objednána
17.	FA - Záchytné parkoviště u krematoria - ul. Filmová - projektová dokumentace - navazuje na realizovanou studii	ORIA	80 000	80 000	22 300	PD, IČ (viz pozn.)	IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP	ORIA: PD pro ÚR včetně IČ - 35 tis. Kč, PD pro SP v rozsahu PDPS včetně IČ - 45 tis.Kč; inf. ORIA 11/2011: musí být schválena změna územního plánu
18.	FA - Rozšíření veřejného osvětlení o 1 lampu mezi ulicemi Fabiánka I a Fabiánka 2 - viz mapa č. 1 v příloze	ORIA	35 000	35 000	10 002	PD,IČ	realizace	ORIA: PD včetně IČ - 10 tis.Kč, realizace - 25 tis.Kč inf. ORIA 11/2011: PD zpracována, probíhá SŘ, realizace po vydání SP - v r. 2012
19.	FA - Osazení zábradlí u chodníku mezi ulicemi Fabiánka I a Fabiánka II - cca 45 m, pro zvýšení bezpečnosti chodců	ORIA	126 000	126 000	126 000	realizace	x	zrealizováno
20.	FA - Výměna části chodníkových dlaždic na ul. Fabiánka II v trase mezi č.p. 253-260 - cca 15 m2	ORIA	15 000	15 000	11 593	realizace	x	ORIA: předláždění z dlaždic 30/30 cm - dle zadání KMČ - v rámci krytí, zrealizováno
21.	FA - Komunikace na pozemku v k. ú. Kudlov, p. č.1366 - odvést vodu přetékájící z plochy Lesního hřbitova	ORIA	100 000	100 000	99 566	PD,IČ, realizace	x	ORIA: PD pro realizaci - 10 tis.Kč, IČ - 5 tis.Kč, realizace - 85 000 tis.Kč, zrealizováno
22.	FA - Odfrézování a oprava zvlněného povrchu části vozovky Fabiánka II (nad tenisovým hřištěm) p. č. 1365/4	ORIA	120 000	100 000	98 286	realizace	x	zrealizováno; přesun krytí 20 tis. Kč na akci č. 19/2011 v 11/2011
23.	FA - Vyrovnání a oprava silniční kanalizační vpusti na ul. Fabiánka I, Fabiánka II, provést komplexní vyčištění	ORIA	30 000	0	x	realizace	x	zrealizováno; objednáno současně s akcí č. 19/2011 - přesun krytí v 11/2011
24.	FA - Přemístění konečné zastávky MHD na točnu (společná výstupní i nástupní)	ORIA	36 000	0	x	realizace	x	po dohodě s KMČ akce zrušena; přesun krytí na akci č. 19/2011v 11/2011
x	Rezerva KMČ	x	119 000	119 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 137 870,10	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	788 129,90	x	x	převod do r. 2012: 789 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 926 000	1 926 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 067 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 789 000 Celkem: Kč 1 856 000								
Č.	Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
9/2010	Přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou	ORIA	182 000	182 000	143 599,20	PD, IČ	přeprac. PD, SP, realizace	r. 2010: PD hotová, čerpání 23 tis. Kč r. 2011: přepracování PD + stavební řízení, čerpání 2,5 tis. Kč r. 2012: realizace po vydání SP Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
7/2011	Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku	ORIA	120 000 PD, IČ	120 000	0	PD, IČ	IČ pro ÚR, zadání PD + IČ pro SP, řešení maj. poměrů	r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
9/2011	Veřejné osvětlení, ul. Pod Tlustou	ORIA	119 000	119 000	118 467,60	PD, IČ	SP, realizace	PD - 10 tis.Kč, IČ - 10 tis.Kč, realizace (3 lampy) - 80 tis.Kč r. 2011: PD + IČ zpracováno, probíhá SR r. 2012: realiz. po vydání SP Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
10/2011	Rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení, ul. Dolní Paseky	ORIA	31 000 IČ	31 000	0	PD, IČ	IČ	r. 2011: hotova a fakturována PD za 99,6 tis. Kč, r. 2012: 30 tis. Kč na IČ, vyř.SP r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
15/2011	Vybudování parkoviště, ul. K Majáku - PD + IČ	ORIA	100 000 PD pro ÚR a SP vč. IČ	100 000	54 000	studie	PD pro ÚR a SP, IČ	r. 2011: studie, 20 tis. Kč r. 2012: 100 tis. Kč - PD pro ÚR a SP + IČ pro ÚR a SP, odhad realizace 700 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP (kryto z priorit r. 2012), realizace dle PD 950 tis.Kč, předpoklad po VR včetně TDI 700 tis.Kč
16/2011	Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - zpracování PD a IČ	ORIA	60 000 PD, IČ	60 000	0	PD, IČ	IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP	r. 2009: PD na gen. rekonstrukci 100 tis. Kč, r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto z priorit r.2012
17/2011	Záchytné parkoviště u Lesního hřbitova, ul. Filmová - PD	ORIA	81 000 PD, IČ 2 000 000 realizace (z rozpočtu SMZ)	81 000 PD, IČ	80 449	PD, IČ (viz pozn.)	VŘ, realizace	r. 2011: PD pro ÚR včetně IČ - 35 tis. Kč, PD pro SP v rozsahu PDPS včetně IČ - 45 tis. Kč; v r. 2011 čerpání 22,3 tis. Kč; čeká se na schválení změny územního plánu Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno - kryto z rozpočtu SMZ, cca 2 mil. Kč
18/2011	Rozšíření veřejného osvětlení o 1 bod mezi ul. Fabiánka I. a Fabiánka II.	ORIA	25 000	25 000	10 000	PD, IČ	SP, realizace	r. 2011: PD včetně IČ, 10 tis. Kč r. 2012: SR, realizace - 50 tis.Kč r. 2013: dokrytí akce do výše 50 tis. Kč
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II na pozemku 1332/39 v k.ú. Kudlov, v délce 140 m, š.1,5m	ORIA	400 000	400 000	373 654	PD, IČ, VŘ, realizace	pokr. v realizaci, II. etapa	50 tis. Kč - PD, 350 tis. Kč realizace Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
2.	Posílení VO, ul. U Majáku (posílení VO o jeden sloup u chodníku podél komunikace)	ORIA	50 000	50 000	10 000	PD, IČ, realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předpoklad realizace do konce r. 2012, průčtčování v r. 2013
3.	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Tlustou (položení asfaltového koberce na panely)	ORIA	360 000	360 000	359 440,80	realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
4.	PD - řešení dopravní situace ve čtvrti U Majáku	ORIA	15 000	15 000	15 000	PD	realizace	Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předána KMČ 14. 8. 2012; zpracován odhad na realizaci - předp. v r. 2013 dle krytí
5.	Údržba zeleně v parku U Majáku (prořez drobného porostu)	OMZ	164 000	164 000	26 400	realizace	x	Inf. OMZ 11/2012: PD - fa 26.400,-- Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	uzavření smlouvy - zrealizováno
7.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. organizace fotbalového turnaje aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	7 912	realizace	x	čerpání: organizace fotb. turnaje Maják Cup 2012 - RC Kamarád - Nenuda, o. s., 7.700,-- Kč; akce "Ohňostroj pro děti" - materiál 212,-- Kč
8.	Činnost KMČ a kanceláře MČ - provozní výdaje	OKP	cca 5 000	5 000	2 484	realizace	x	čerpání: nákup 2 ks fotb. míčů 2.300,-- Kč; občerstvení na jednání KMČ 184,-- Kč
9.	Provoz a údržba techn. vybavení (benzinová sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza, servis, pohonné hmoty, školení cestáře atd.)	OKP	5 000	5 000	1 520	realizace	x	čerpání: pohonné hmoty 1.101,-- Kč; olej 320,-- Kč; struna 99,-- Kč;
10.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid prostor (400Kč/měsíčně = 4,8 tis. Kč na r. 2012)	OPaV	5 000	5 000	4 800	realizace	x	úhrada - zrealizováno
11.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi (90h/50Kč = 4,5 tis. Kč na rok 2012)	OSV	5 000	5 000	4 500	realizace	x	úhrada - zrealizováno
12.	Provoz a údržba dětských hřišť	OMZ	38 000	38 000	30 001	realizace	x	čerpání: čištění umělého povrchu hřiště 12.510,-- Kč; el. energie (+ zálohy, - vyúčt. přeplatek) 897,-- Kč, oprava světelného zdroje + oprava kanalizace hř. č. 360, Fabiánka 15.910,--Kč + dodání atyp. provozního řádu 684,-- Kč
x	Rezerva	x	x	31 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 292 227,60	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	563 772,40	x	x	převod do r. 2013: 564 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 856 000	1 856 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtová opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ U Majákua Filmové ateliéry 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 070 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 564 000 Kč Celkem: 1 634 000 Kč								
č.	Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
9/2010	Přeložení 2 ks VO v ul. Nad Březinkou	OKaRDS	24 000	24 000	9 000	průčt. IČ	x	r. 2010: PD hotová, čerpání 23 tis. Kč r. 2011: přepracování PD + SŘ, čerpání 2,5 tis. Kč r. 2012: SŘ, zrealizováno, čerpání 144 tis. Kč r. 2013: krytí 24 tis. Kč - k průčtování IČ
7/2011	Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění v ul. Nad Březinkou, U Majáku	OKaRDS	120 000 PD, IČ 2 500 000 realizace	120 000 PD, IČ	15 730	IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP	realizace možná (dle krytí)	r. 2011: hotova a fakturována PD pro ÚR 33,6 tis. Kč, r. 2012: 96 tis. Kč tis. Kč na IČ pro ÚR + PD a IČ pro SP; řešení majetkových vztahů, opěrná zeď, statik - cca 24 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto
9/2011	Veřejné osvětlení, ul. Pod Tlustou	OKaRDS	15 000	15 000	14 700	průčt. fa	x	r. 2011: PD + IČ zpracováno, probíhá SŘ, krytí 100 tis. Kč, bez čerpání r. 2012: realiz. po vydání SP, krytí + čerpání 119 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno, pro r. 2013 krytí 15 tis. Kč k průčt. fa
10/2011	Rekonstrukce komunikace vč. veřejného osvětlení, ul. Dolní Paseky	OKaRDS	31 000 IČ 130 000 (příspěvek MČ pro r. 2013 na realizaci - VO) 6 000 000 realizace	161 000		IČ pro ÚR a SP	realizace VO	r. 2011: hotova PD za 99,6 tis. Kč, r. 2012: 30 tis. Kč na IČ - vyřízení SP r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto Inf. KMČ 12/2012: dle fin možností - krytí 130 tis. Kč - realizace osvětlení, domluveno s ORIA Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, běží ÚR, řeší se pozemky
15/2011	Vybudování parkoviště, ul. K Majáku	OKaRDS	700 000 (KMČ pro r. 2013 vyčleňuje 500 000)	546 000	64 979	IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP, VŘ, realizace, TDI	x	r. 2011: studie, 20 tis. Kč r. 2012: 100 tis. Kč - PD pro ÚR a SP + IČ pro ÚR a SP, čerpání 54 tis. Kč; odhad realizace 700 tis. Kč r. 2013: pokračování ve vyřizování ÚR a SP (kryto z priorit r. 2012), realizace dle PD 950 tis.Kč, předpoklad po VŘ včetně TDI 700 tis.Kč Inf. KMČ 12/2012: pokračování akce - pouze 1. část parkoviště - od křižovatky u hospody směrem k bytovému domu, dohodnuto s ORIA, pro r. 2013 vyčleněno 500 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: proběhlo VŘ, realizace podzim 2013
16/2011	Úprava prodloužení komunikace, ul. Filmová - III. etapa	OKaRDS	60 000 PD, IČ 3 000 000 realizace	60 000 PD, IČ		IČ pro ÚR, PD + IČ pro SP	realizace možná (dle krytí)	r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - kryto Inf. OKaRDS 8/2013: řeší se pozemky, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, kryto z priorit r. 2012
18/2011	Rozšíření veřejného osvětlení o 1 bod mezi ul. Fabiánka I. a Fabiánka II.	OKaRDS	50 000	50 000	49 085	SP, realizace	x	r. 2011: PD včetně IČ, 10 tis. Kč r. 2012: SŘ r. 2013: zrealizováno
1/2012	Rekonstrukce chodníku, ul. Fabiánka II - II. etapa	OKaRDS	KMČ vyčleňuje 200 000 na II. etapu realizace	200 000		II. etapa: PD + IČ, maj. poměry	VŘ, realizace	Inf. ORIA 7/2012: 50 tis. Kč - PD, 350 tis. Kč realizace - zrealizováno Zadání KMČ pro r. 2013: pokračovat v rekonstrukci chodníku, v rozsahu za 200 tis. Kč vč. PD Inf. OKaRDS 8/2013: v r. 2013 řešení majet. poměrů, zadána PD na II. etapu, předpoklad realizace v r. 2014
2/2012	Posílení VO, ul. U Majáku (posílení VO o jeden sloup u chodníku podél komunikace)	OKaRDS	50 000	40 000	39 901	průčt. fa	x	Inf. ORIA 11/2012: PD hotova, předpoklad realizace do konce r. 2012, v r. 2012 čerpání 10 tis. Kč r. 2013: zrealizováno, zbytek průčtování
č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Retardér, ul. Ke Křibům	OKaRDS	0	0	x	realizace	x	podnět občanů z veřejného jednání KMČ - stávající je umístěn před rozcestím - řešit posun Inf. OKaRDS 8/2013: podnět předán k posouzení Ing. Hapákoví, odd. dopr. - správních řízení MMZ
2.	FA - posun zastávky MHD (točna)	OKaRDS	k doplnění	k doplnění		PD		KMČ 12/2012: podnět občanů z veřejného jednání KMČ - posun bude možné realizovat- řešit bude ORIA s p. Pinkavou (člen KMČ) Inf. OKaRDS 8/2013: zadána PD, nacenění bude upřesněno
3.	Instalace 1 bodu VO na stávající sloup, směrem k ul. Lámanisko	OKaRDS	18 000	18 000	17 954	realizace	x	zrealizováno
4.	Prodloužení komunikace, ul. Filmová - II. etapa	OKaRDS	30 000 PD + IČ 1 500 000 realizace	30 000		PD + IČ pro ÚR a SP	realizace možná (dle krytí)	Inf. ORIA 11/2012: při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřizování povolení pro II. Etapu - nutné krytí 30 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, je ÚR, bude podáno SP
5.	Dopravní značení a řešení dopravní situace ve čtvrti U Majáku	OKaRDS	20 000	20 000		realizace	x	Inf. OKaRDS 8/2013: PD zpracována, realizace podzim 2013
6.	Provoz a údržba DH a sportovišť, údržba zeleně v parku	OMZ	146 000 (zůstatek krytí z r. 2012)	146 000	24 462,48	realizace	realizace	Inf. OMZ pro r. 2013: čištění povrchu sportoviště 14 tis. Kč, zálohy na enerige 4.200,— Kč; doplnění rozvaděče o zásuvku 2 tis. Kč; ke konzultaci vyčl. financí na příp. údržbu zeleně v parku Inf. OMZ 8/2013: 2. etapa kácení a výsadby dřevin proběhnou na podzim 2013 a jaro 2014, objednány jsou opravy na sportovišti
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000	realizace	x	uzavření smlouvy - splněno, průčtováno
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na organizaci fotbalového turnaje	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	uzavření smlouvy - splněno, průčtováno
9.	Činnost KMČ a kanceláře MČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 5 000	5 000	178	realizace	x	čerpání: materiál 178,— Kč
10.	Provoz a údržba techn. vybavení (benzinová sekačka na trávu - zapůjčeno z OMZ + sněhová fréza, servis, pohonné hmoty, školení cestáře atd.)	OKP	10 000	10 000	1 200	realizace	x	čerpání: benzin 1.200,— Kč
11.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - úklid prostor (400Kč/měsíčně = 4,8 tis. Kč na r. 2013)	OKP + OPaV	5 000	5 000		realizace	x	pololetní 6/2013 + 12/2013, k průčtování 2.400,— Kč
12.	Maj - Příspěvek na úhradu "využívání klubu seniorů" - 3 hod. týdně zdarma pro děti do 18-ti let a matky s dětmi (90h/50Kč = 4,5 tis. Kč na rok 2013)	OKP + OSV	5 000	5 000	4 500	realizace	x	splněno
x	Rezerva	x	x	119 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 301.689,48 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	1 634 000	1 634 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace



Přidělené finanční prostředky: 666 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce 4 zastávek MHD (zámková dlažba) a chodníků podél hlavní komunikace	ODaSH	(původní odhad 400 tis.) aktuální odhad 450 000	400 000	22 967,00	PD,SP,VŘ	realizace	příprava akce 2009, 2010: PD-31.10.2009(25.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010 (425.000,- Kč)
2.	Veřejné osvětlení v ul. Pod hotelem (2 ks světelných bodů)	ODaSH	40 000	40 000	39 999,47	realizace	x	zrealizováno
3.	Vybudování dětského hřiště (+ koš na basket, houpací a čtyřlístek na pružině, domeček HRAS)	OMZ	222 000	222 000	204 123,60	realizace	x	zrealizováno - dokončeno v 10/2009 (z toho hrazeno z rozpočtu OMZ: vytyčení dopad. zón a patek, osazení pneu houpací a pružinového houpadla, doprava a rozprostření kačírku, oprava laviček a vytyčení antukového hřiště)
4.	Rezerva (na nákup barev, drobné opravy atd.)	OKP	4 800	0	v r. 2009 nečerpáno	x	x	případné čerpání dle zadání komise - v r. 2009 bez požadavku
x	Čerpání	x	x	x	267 090,07	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	398 909,93	x	x	do r. 2010 převedeno 399 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	666 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ

- územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ -

výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2010



Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 682 000

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 399 000

Celkem: Kč 1 081 000

č.	Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2009	Rekonstrukce 4 zastávek (zámková dlažba) a chodníků kolem hlavní cesty	ODaSH	450 000	450 000	22 967	426 245,50	PD, IČ, SP, VŘ	realizace	příprava akce 2009, 2010: PD do 31.10.2009 (23.000,-Kč), IČ do 28.2.2010; zrealizováno
č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zřízení míst pro přecházení na stávajících chodnících	ODaSH	230 000	230 000	x	229 588,30	PD, IČ, SP, VŘ, realizace	x	příprava akce PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace 220 tis. Kč; zrealizováno
2.	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Průhon (1 ks VO)	ODaSH	40 000	40 000	x	8 000	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	příprava akce PD vč. IČ 8 tis. Kč; realizace cca 30 tis. Kč; zrealizováno (proučtování realizace v r. 2011)
3.	Vybudování přístřešku zastávky MHD Veliková (u RD č. p. 130)	ODaSH	60 000	60 000	x	37 490	PD, IČ, SP, realizace	x	zrealizováno
4.	Oprava komunikace, ul. Průhon	ODaSH	264 000	264 000	x	263 980	PD, IČ, SP, VŘ, realizace	x	příprava akce PD vč. IČ 20 tis. Kč; realizace 244 tis. Kč; zrealizováno
5.	Podpora zájmových aktivit v MČ - neinv. dotace TJ Sokol Veliková	OKP	20 000	20 000	x	20 000	realizace	x	zrealizováno
6.	PD - veřejné osvětlení, ul. Borovicová	ODaSH	30 000	30 000	x	18 000	PD	realizace	priorita zvolena v 9/2010, PD hotová - další postup dle požadavku komise v r. 2011
7.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	4 000	4 000		2 053	realizace	x	Zvolené - zrealizované akce: vánoční posezení 813,- Kč; svatomartinské hody 1.240,- Kč
x	Rezerva KMČ	x	6 000	6 000	x	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	x	1 005 356,80	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	x	75 643,20	x	x	76 000 Kč převod do r. 2011
x	Celkem	x	x	x	x	1 081 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2011



Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 686 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 76 000

Celkem: Kč 762 000

Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2010	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Průhon (1 ks VO)	ORIA	34 000	34 000	33 200	PD, IČ, ÚR, SP	realizace	r. 2010: PD vč. IČ, čerpání 8 tis. Kč; r. 2011: zrealizováno
6/2010	PD - veřejné osvětlení, ul. Borovicová	ORIA	12 000	12 000	12 000	PD	IČ	r. 2010: čerpání 18 tis. Kč r. 2011: čerpání 12 tis. Kč ; PD + IČ hotová; další postup - viz bod 2/2011
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nájezd na chodníky u zbrojnice, pohostinství a č. p. 77	ORIA	70 000	70 000	69 992	PD, IČ, OS, realizace	x	příprava akce: PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace 60 tis. Kč; zrealizováno
2.	Veřejné osvětlení, ul. Borovicová, 6 ks	ORIA	300 000	142 000	0	PD, IČ, ÚR	SP, VŘ, realizace	r. 2010, 2011: PD+IČ hotová , probíhá jednání s ÚPZS o převodu pozemku; r. 2012: předpoklad realizace cca 300 tis. Kč (v r. 2012 akci dokrýt)
3.	Oprava komunikace v ul. Průhon, pokračování realizace	ORIA	250 000	250 000	250 000	PD, IČ, OS, VŘ, realizace	x	příprava akce: PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace 240 tis. Kč; zrealizováno
4.	Úprava komunikace U lípy (slepá ulice, úprava u lesa - prostor pro otáčení vozů)	ORIA	86 000	86 000	85 800	PD, IČ, OS, realizace	x	příprava akce: PD vč. IČ 10 tis. Kč; realizace cca 76 tis. Kč; zrealizováno
5.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	5 057	realizace	x	čerpání: dětský karneval - dárky 553,-- Kč; akce "Pálení čarodějnic" - dárky 521,-- Kč; akce "Pohádkový les" - materiál 1.046,-- Kč; akce "Svatováclavský průvod" - občerstvení 500,-- Kč; Mikulášská akce - balíčky pro děti 548,-- Kč; občerstvení na záv. jednání KMČ 1.889,-- Kč
6.	Oprava chodníku, Dolní konec, u zast. MHD Veliková - střed	ORIA	93 000	93 000	92 791	realizace	x	konzultace ORIA s KMČ; zadáno v 10/2011(krytí - převod z akce č. 2/2011); zrealizováno
7.	Oprava komunikace, ul. Modřínová	ORIA	65 000	65 000	64 819	realizace	x	konzultace ORIA s KMČ; zadáno v 10/2011(krytí - převod z akce č. 2/2011); zrealizováno
x	Rezerva	x	2 000	2 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	613 659	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	148 341	x	x	převod do r. 2012: 149 000 Kč
x	CELKEM	x	x	762 000	762 000	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Velíková 2012								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 717 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 149 000 Celkem: Kč 866 000								
Č.	Požadavek KMČ 2011 (nedokončená akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2011	Veřejné osvětlení, ul. Borovicová, 6 ks	ORIA	300 000	300 000	0	PD, IČ, ÚR, SP, VŘ	řešení majetkopř. vztahů	r. 2010, 2011: PD + IČ 30 tis. Kč; jednání s ÚPZS o převodu pozemku Inf. ORIA 7/2012: nebude realizováno v r. 2012, nevyřešeny majetkoprávní vztahy s ÚPZS
Č.	Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace a odvodnění v ul. Borovicová a ul. Modřínová	ORIA	300 000 (dle VŘ)	170 000 (dokryt z rozpočtu SMZ 130 000)	170 000	PD, IČ, SP, realizace	x	PD + IČ 10 tis. Kč, realizace cca 300 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno (částečně krytí z rozpočtu SMZ)
2.	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Pod hotelem (1 ks VO u č.p. 15)	ORIA	50 000	50 000	49 964	PD, IČ, ÚR, SP, realizace	x	PD + IČ 10 tis. Kč, realizace 40 tis. Kč zrealizováno
3.	Oprava komunikace v ul. Pod hotelem (k č. p. 11)	ORIA	100 000	100 000	98 995	PD, IČ, SP, realizace	x	PD + IČ 10 tis. Kč, real. 90 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
4.	Instalace zrcadla při výjezdu, ul. Na Pavelce	ORIA	10 000	0 (viz. pozn.)	0	viz pozn.	viz. pozn.	Inf. OsaDŘ: v 5/2012 vyzvání vlastníci sous. pozemků k odstranění zeleně bránící výhledu Inf. KMČ 11/2012: občané ořez zeleně považují za nedostatečné řešení, KMČ trvá na požadavku a žádá o posouzení instalace vč. zprac. PD Inf. ORIA 11/2012: vzhledem k trvajícím požadavku bude řešeno v r. 2013
5.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	9 201	realizace	x	čerpání: Dětský karneval - občerstvení, dárky 1.086,-- Kč; Pálení čarodějnic - odměny 562,-- Kč Pohádkový les - občerstvení, materiál 5.031,-- Kč, Drakiáda - občerstvení 494,-- Kč; Lampionový průvod - občerstvení, materiál 980,-- Kč; Mikulášský den - balíčky pro děti 1.048,-- Kč
6.	Vánoční osvětlení (nákup 3 ks řetězů po 20 m, instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovize, spotřeba el. energie)	OKP	30 000	30 000	25 999	realizace	x	čerpání: 60 m sv. řetězů 16.560,-- Kč; připojení ván. osv., materiál a výkop. práce 8.431,-- Kč; zapojení ván. osv. 1.008,-- Kč
7.	Vybudování nájezdu na chodník, ul. Košařice + odstranění ocelových zábran	ORIA	0 (viz pozn.)	0 (viz pozn.)	0	realizace	x	KMČ 5/2012: po dohodě s ORIA odstranění ocel. zábran, nájezd na chodník - řešeno v rámci krytí pr. č. 1/2012
8.	Oprava komunikace, ul. Ostratská	ORIA	353 000 (dle VŘ)	0 (krytí z rozpočtu SMZ)	0	realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno (z rozpočtu SMZ)
9.	Multifunkční zařízení pro potřeby KMČ (scanner, tiskárna, kopírka + provoz)	OI, OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	7 000	4 114	realizace	x	
10.	Provozní výdaje	OKP	cca 4 000	4 000	2 188,80	realizace	x	čerpání: závěrečné jednání komise - občerstvení 2.091,-- Kč, revize elektrospotřebičů 97,80 Kč
x	Rezerva	x	x	135 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	360 461,80	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	505 538,20	x	x	převod do r. 2013: 506 000 Kč
x	CELKEM	x	x	866 000	866 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření; PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2011	Veřejné osvětlení, ul. Borovicová, 6 ks	OKaRDS	300 000	291 000	12 000	PD, IČ, VŘ	realizace	r. 2010, 2011: PD + IČ 30 tis. Kč (akce č. 6/2010); jednání s ÚPZS o převodu pozemku; Inf. ORIA 11/2012: uzavřena smlouva o právu provést stavbu s ÚPZS, pokračuje IČ Inf. OKaRDS 8/2013: vydáno SP v 4/2013, PD hotová, VŘ v přípravě, předpoklad realizace v r. 2014
2/2012	Veřejné osvětlení, ul. Pod Hotelem	OKaRDS	9 000	9 000	9 000	proučt. fa	x	r. 2012: PD + IČ, realizace, čerpání 50 tis. Kč - zrealizováno r. 2013: čerpání 9 tis. Kč
4/2012	Instalace zrcadla při výjezdu, ul. Na Pavelce	OKaRDS	15 000	15 000		stanovení DZ, realizace	x	Inf. OSaDŘ: v 5/2012 vyzvání vlastníci sous. pozemků k odstranění zelené bránici výhledu Inf. KMČ 11/2012: občané ořez zeleně považují za nedostatečné řešení, KMČ trvá na požadavku a žádá o posouzení instalace vč. zprac. PD Inf. ORIA 11/2012: vzhledem k trvajícimu požadavku bude řešeno v r. 2013 Inf. OKaRDS 8/2013: vydané DZ, předpoklad realizace TSZ do konce r. 2013
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vybudování horské vpusti pod č. p. 187, ul. Na Pavelce	OKaRDS	40 000	40 000		realizace	x	PD + IČ = 10 tis. Kč; realizace 30 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: předpoklad realizace do konce r. 2013
2.	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Na Průhoně u č.p. 182	OKaRDS	100 000	100 000		PD, IČ	realizace	PD + IČ 30 tis. Kč, realizace 70 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: projekt v přípravě, předpoklad real. 2014
3.	Prodloužení odvodnění, ul. Na Průhoně mezi č. p. 59 a 182	OKaRDS	60 000	60 000		PD, IČ, realizace	x	PD + IČ 10 tis. Kč, realizace 50 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: zrelizováno
4.	Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Pod hotelem a Na Pavelce	OKaRDS	200 000	200 000		PD, IČ	realizace	PD + IČ20 tis. Kč, realizace 180 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: PD hotová, příprava VŘ, realizace 2014
5.	Nákup multifunkčního zařízení (sekačky) na údržbu zarostlých ploch (např. kolem dětského hřiště) a dalších veřejných ploch	OKP	viz. pozn.	viz pozn.	x	realizace	x	viz IS OMZ z 10.6.2013: koupě traktorové sekačky neefektivní, navrženo řešení - v r. 2013 objednání sečí, SK nebo SDH - v r. 2014 možnost žádat o dotaci (OŠMaTV) - mimo priority KMČ
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	61 000 (zůstatek z r. 2012)	61 000	2 748	realizace	x	čerpání: Dětský karneval 2.224,-- Kč, Pálení čarodějnic 524,-- Kč k proučtování: Pohádkový les 10.765,-- Kč
7.	Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektorevize, spotřeba el. energie)	OKP	cca 10 000	10 000	230,97	realizace	x	čerpání: spotřeba el. energie 230,97 Kč
8.	Provozní výdaje KMČ (občerstvení na jednání KMČ, drobné nákupy aj.)	OKP	cca 2 000	2 000	30	realizace	x	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 30,-- Kč
9.	Provozní výdaje související s nákupem technického vybavení (údržba a provoz multifunkčních zařízení - tiskárna, sekačka, školení cestáře aj.)	OKP	cca 5 000	5 000	383	realizace	x	čerpání: nákup papíru do tiskárny 383,-- Kč
10.	Skříňka na smuteční oznámení	OKP	10 000	10 000		realizace	x	fa Skříňánek, truhlářství, skříňka umístění na městském pozemku, nacenění 9.500,-- Kč, zrealizováno
11.	Studie víceúčelového objektu (zázemí pro sportovce, SDH, společenské aktivity aj.)	NMZ	100 000	100 000 RO ZMZ 12.9.2013		zadání studie	PD	viz IS ORIA z 15.6.2013 (jednání 5.6.2013 ve věci trasování plánované kanalizace) zadání priority - viz zápis KMČ z 25.7.2013, RO - RMZ 12.9.2013
12.	Příspěvek na výstavbu kanalizace v ul. Chrástí	OP	KMČ vyčleňuje 70 000	k doplnění		k doplnění	k doplnění	zadání priority - viz zápis KMČ z 25.7.2013 v řešení - v případě schválení záměru RMZ na výstavbu hasičské zbrojnice
x	Rezerva	OKP	x	436 000 - 100 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 24.391,97 Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	1 239 000	1 239 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Klečůvka 2009

Přidělené finanční prostředky: 362 000 Kč



Č.	Požadavek MČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Vyúčtování k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nákup křovinořezu	OKP	vyčleněno 15 000	15 000	14 490	realizace	x	zrealizováno (nákup křovinořezu + postřikovač v ceně); evidováno v majetku SMZ
2.	Nákup bubnové sekačky	OKP	vyčleněno 16 000	16 000	15 900	realizace	x	zrealizováno , evidováno v majetku SMZ
3.	Dobudování areálu dětského hřiště (doplnění hracích prvků, osvětlení, doplnění laviček, projekt nadstřešení posezení u hřiště, nátěr a oprava laviček a stávajících hracích prvků)	OMZ	286 000	286 000	285 349,70	realizace	dokončení nadstřešení sportoviště	zrealizováno - akce rozšíření dětského hřiště a osvětlení sportoviště; zadána poptávka na vypracování cenové nabídky - akce projekt nadstřešení sportoviště, dodání cenové nabídky v 11/2009; realizace v r. 2010
4.	Oprava okapů na budově kanceláře MČ	OVS	3 000	3 000	2 856	realizace	x	zrealizováno
5.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce pro děti	OKP	vyčleněno 10 000	9 000	7 800	realizace	x	zrealizováno : návštěva cca 30 dětí v Lanovém centru na Mladcové v 10/2009; bruslení dětí
6.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce pro seniory	OKP	vyčleněno 10 000	8 000	3 500	realizace	x	zrealizováno : setkání seniorů - občerstvení a pronájem
7.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce pro děti Činnost cestáře v MČ	OKP	vyčleněno 8 000	8 000	6 207	realizace	x	zrealizováno - v r. 2009 čerpáno průběžně dle podnětů zástupce MČ : školení cestáře - technika; akce "Mikulášská dílna" - nákup materiálu a občerstvení
x	Čerpání	x	x	x	336 102,70	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	25 897,30	x	x	do r. 2010 převedeno 26 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	362 000,00	x	x	x

Priority MČ Klečůvka 2010

Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 349 000

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 26 000

Celkem: Kč 375 000



Č.	Požadavek MČ 2010 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2010 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Dobudování dětského hřiště - realizace nadstřešení laviček	OMZ	340 000	340 000	340 000	realizace	x	v r. 2009 rozšíření dětského hřiště a osvětlení sportoviště; v r. 2010 nadstřešení laviček: fin. odhad 533 tis. Kč dle projektu; v r. 2010 dle finančních možností vyčleněno 340 tis. Kč; zbývající část kryta z rozpočtu MMZ; zrealizováno
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - akce pro děti, akce pro seniory	OKP	25 000	25 000	17 203	realizace	x	Zvolené - zrealizované akce: pronájem ledové plochy 3.300,-- Kč; mikulášská akce 6.029,-- Kč; Svatomartinské posezení 4.574,-- Kč; 3.300,-- Kč - pronájem ledové plochy
3.	Nákup ochranných pomůcek pro cestáře a nákup pohonných hmot do technického vybavení	OKP	10 000	10 000	4 605	realizace	x	Nákupy: ochranné pomůcky 1.400,-- Kč, materiál 248,-- Kč, pohonné hmoty a maziva 2.957,-- Kč;
x	Čerpání celkem	x	x	x	361 808	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	13 192	x	x	13 000 Kč převod do r. 2011
x	CELKEM	x	x	x	375 000	x	x	x

Priority MČ Klečůvka 2011 								
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 345 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 13 000 Celkem: Kč 358 000								
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odvodňovací žlab přes cestu nad č. p. 35 a u č. p. 2	ORIA	152 000	152 000	152 000	realizace	x	zrealizováno
2.	Oprava chodníku od spodní zastávky ke hřišti (úhrada materiálu, příp. úprava cestářem)	ORIA	5 000	5 000	0	realizace	x	zrealizováno, hrazeno z rozpočtu ORIA
3.	Osazení laviček na dětském hřišti	OMZ	46 000	46 000	45 384	realizace	x	realizace: firma IMOS group s.r.o. - p. Nedbálek; zrealizováno
4.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Den dětí, Mikulášská dílna, bruslení apod.)	OKP	30 000	30 000	11 515	realizace	x	zrealizováno, čerpání: Svatomartinské posezení - pronájem sálu 2.050,-- Kč, Mikulášská dílna - materiál 4.577,-- Kč + 1.588,-- Kč občerstvení; pronájem zimního stadionu 3.300,-- Kč
5.	Nákup ochranných pomůcek pro cestáře a nákup pohonných hmot do technického vybavení (křovinořez, sekačka)	OKP	10 000	10 000	4 768	realizace	x	čerpání: 3.873,-- Kč pohonné hmoty; 300,-- Kč školení; 595,-- Kč drobné nákupy
6.	Renovace kříže u č. p. 57	OK	80 000	80 000	0	x	realizace	v řešení - zařazeno do pr. na r. 2012
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - nákup ozvučovací techniky pro potřeby MČ (pořádání spol. akcí)	OKP	20 000	20 000	20 000	realizace	x	majetek SMZ - v evidenci KaMČ; zrealizováno
x	Rezerva	x	15 000	15 000	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	233 667	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	124 333	x	x	převod do r. 2012: 125 000 Kč
x	CELKEM	x	x	358 000	358 000	x	x	x

Priority MČ Klečůvka 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 337 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 125 000 Celkem: Kč 462 000								
Č.	Požadavek MČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2011	Renovace kříže u č. p. 57	OK	100 000	100 000	98 500	vytyčení pozemku, příp. odkup	realizace - renovace	Inf. OK 7/2012: renovace - zrealizováno
Č.	Požadavek MČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Studie úpravy návsi	odd. UaA	100 000	0 (viz. pozn.)	x	studie	studie	v 6/2012 změna zadání - převod krytí na prioritu č. 8/2012; studie - viz priority v r. 2013
2.	Oprava MK, ul. Borošín (drobné opravy, příp. příspěvek na zprac. studie rekonstrukce kanalizace MČ Klečůvka)	ORIA	100 000	100 000	86 016	realizace - drobné opravy	x	Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno - drobné opravy
3.	Oprava venkovního schodiště budovy č. p. 16 (sídlo kanceláře MČ)	OVS	13 000	10 000 (+ 3 000 z rozpočtu OVS)	10 000	realizace	x	Inf. OVS 7/2012: zrealizováno, fakturace 12.494,50 Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, bruslení, zájezd apod.)	OKP	KaMČ vyčleňuje 13 000	13 000	11 504	realizace	x	čerpání: Svatomartinské posezení 2.467,-- Kč, Mikulášská dílna 9.037,-- Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Klečůvka - 80. výročí od založení	OKP	KaMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Klečůvka - sraz rodáků - 615 let od založení Klečůvky	OKP	KaMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000	realizace	x	smlouva - dotace - zrealizováno
7.	Provoz a údržba technického vybavení (křovinořez, sekačka)	OKP	10 000	10 000	7 168	realizace	x	čerpání: pohonné hmoty 2.284,-- Kč, materiál 1.444,-- Kč, opravy a udržování 140,-- Kč, pronájem ledové plochy 3.300,-- Kč
8.	Vybudování mobilního pódia	OMZ	179 000	179 000	179 000	realizace	x	Inf. OMZ 7/2012: zrealizováno
9.	Instalace 2 ks laviček ke kříži	OMZ	25 000	0 (viz pozn.)	x	realizace	x	Inf. OMZ 7/2012: zrealizováno, uhrazeno z rozpočtu OMZ 21.240,-- Kč, RO 22 tis. Kč - bude řešeno v r. 2013
x	Rezerva	x	x	0	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	442 188	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	19 812	x	x	převod do r. 2013: 20 000 Kč
x	CELKEM	x	x	462 000	462 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Klečůvka 2013



Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: **348 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: **20 000 Kč**

Celkem: 368 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2012 (nedokončené, příp. neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013	Stav 2014	Poznámky, komentář odborů MMZ
9/2012	Instalace 2 ks laviček ke kříži	OMZ	22 000	22 000		proučtování	x	r. 2012: zrealizováno, uhrazeno z rozpočtu OMZ 21.240,-- Kč, r. 2013: RO 22 tis. Kč - přeučtování
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Studie úpravy návsi	odd. UaA	100 000	100 000	x	studie viz pozn.	studie	Inf. 8/2013: dle domluvy s odd. UaA z 8/2013 v letošním roce studii nezačínat, přesun priority do r. 2014 - ponechat krytí pro r. 2014
2.	Měřiče rychlosti, 2 ks, v obou směrech při vjezdu do MČ	OKaRDS	120 000	120 000	5 000	realizace	x	Zadání KaMČ pro r. 2013: řešit nejlevnější variantu Inf. OKaRDS 8/2013: probíhá výběr dodavatele
3.	Opravy místních komunikací v MČ	OKaRDS	KaMČ vyčleňuje 80 000	80 000		realizace - drobné opravy	x	Zadání KaMČ pro r. 2013: drobné opravy v rámci krytí
4.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, bruslení, zájezd apod.)	OKP	KaMČ vyčleňuje 30 000	30 000	5 897	realizace	x	čerpání: úhrada autobus. dopravy - zájezd 5.000,-- Kč, Dětský den 897,-- Kč
5.	Provoz a údržba technického vybavení (křovinořez, sekačka), činnost cestáře	OKP	10 000	10 000	3 334	realizace	x	čerpání: benzín 2.109,-- Kč, oprava sekačky 925,-- Kč, školení bezpečnosti práce - cestář 300,-- Kč
6.	Propagační aktivity MČ - "Klečůvský občasník"	OKP	KaMČ vyčleňuje 5 000	5 000		realizace	x	
x	Rezerva	x	x	1 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 14.231,-- Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	368 000	368 000	x	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ŮŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje o cca 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.



Přidělené finanční prostředky: 1 105 000 Kč

Č.	Požadavek MČ - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	Čerpání k 31.12.2009 (v Kč)	Stav 2009	Stav 2010	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce chodníku u ul. Nadhumení a na ul. Vinohrady	ODaSH	370 000	370 000	370 000	realizace	x	zrealizováno (353 tis. Kč + 17. tis. Kč)
2.	Prodloužení veřejného osvětlení z ul. Nadhumení č. p. 64 po novou ulici Příčka I.	ODaSH	80 000	80 000	65 632,40	realizace	x	zrealizováno
3.	Vybudování spojovacího chodníku mezi MHD Podhoří na lávku u fa TECHNIMETAL, s.r.o.	ODaSH	150 000	150 000	v r. 2009 nečerpáno	PD	SP, VŘ, realizace	příprava akce 2009, 2010: PD-31.12.2009 (30.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
4.	Oprava komunikace, ul. Chmelnická (pozn.: od r. 2007 se žádá o dopravní značení "průjezd zakázán")	ODaSH	30 000	30 000	v r. 2009 nečerpáno	x	realizace	ODaSH - dohodnuto s kanc. MČ, že se v roce 2009 nebude realizovat, přesun do r. 2010
5.	Vyčištění všech záchytných příkopů v MČ (provedení terénních prací v břehu - příkopu)	ODaSH	50 000	50 000	42 721	realizace	x	zrealizováno
6.	Podpora společenských aktivit v MČ (čerpání dle zadání v průběhu roku)	OKP	vyčleněno 75 000	13 000	5 631	realizace	x	dle požadavku zástupce MČ čerpáno pouze na akci "Mikulášská besídka" (občerstvení a dárky pro děti)
x	Čerpání	x	x	x	483 984,40	x	x	x
x	Nevyčerpané fin. prostředky	x	x	x	621 015,60	x	x	do r. 2010 převedeno 621 tis. Kč
x	Celkem	x	x	x	1 105 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 621 000

Celkem: Kč 1 723 000

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost;

Priority MČ Pršténé 2011

Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 106 000

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 659 000

Celkem: Kč 1 765 000

Č.	Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2010	Stav 2011	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010	Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady o 2 ks VO (od č. p. 670 do konce ulice)	ORIA	77 000	77 000	76 430	PD, IČ, SP	realizace	r. 2010: PD + ÚŘ, čerpání 23 tis. Kč; r. 2011: zrealizováno
4/2010	Oprava komunikace, ul. U Sokolovny - PD	ORIA	89 000	89 000	87 996	drobná lokální oprava, zadání PD	zpracování PD	r. 2010: čerpání 16 tis. Kč - drobná lok. oprava; r. 2011: zpracování PD, čerpání 88 tis. Kč; v r. 2011 - dále viz bod 6/2011
Č.	Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2011 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace ul. Na Konci + oprava obrubníku a vpustí, ul. Nadhumení, K Rybníkům	ORIA	300 000	300 000	281 628	VŘ, realizace	x	zrealizováno
2.	Předláždění chodníku ul. Náves od mostu po sokolovnu, nebo Náves od č. p. 39 - 42.	ORIA	595 000	595 000	592 951	IČ, VŘ, relizace	x	zrealizováno - po sokolovnu; další část dle dohody
3.	Vyčlenění částky na drobné opravy komunikací (např. kanalizační vpustí, oprava žlábků ul. Vinohrady a jiné drobné opravy)	ORIA	82 000	82 000	60 905	realizace	x	zrealizováno
4.	Oprava a nátěr zábradlí u Prštenského potoka	ORIA	100 000	100 000	99 312	realizace	x	zrealizováno
5.	Provést měření zvyšující se dopravní zátěže ul. Pod Strání a ul. Chmelnická jako podklad pro další řešení dopravní situace	ORIA	30 000	30 000	30 000	realizace měření	x	zrealizováno
6.	Zadání dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení ul. U Sokolovny + studie chodníku mezi ul. Jateční a Pod Strání	ORIA	100 000	0	0	PD pro SP, IČ, SP	x	studie + PD pro SP - 80 tis.Kč, IČ - 20 tis.Kč; objednáno (v r. 2012 dokrýt)
7.	Úprava zpevněných ploch u Sokolovny - ulice Náves Pršténé	ORIA	500 000	185 000	0	viz pozn.	x	akce se nerealizuje, přesun krytí 315 tis. Kč na akci č. 2,3/2011
8.	Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO	ORIA	55 000	55 000	9 960	PD, IČ, ÚR	SP, realizace	r. 2011: čerpání za zprac. PD 9.960,-- Kč, jiné techn. řešení, odvolání na KÚ ZK r. 2012: předpoklad realizace
9.	Doplnění hracích prvků na dětské hřiště (houpačky, pískoviště)	OMZ	190 000	190 000	189 800	VŘ, realizace	x	pryž 65 m2, nové oplocení 6,5 bm, přesun stávajícího, nové herní vybavení - houpačka Ptačí hnízdo (popř. malý kolotoč a pískoviště), zrealizováno
10.	Zakoupení a výsadba stromu (pro příp. výzdobu vánočním osvětlením)	OMZ	10 000	10 000	9 548,60	realizace	x	zrealizováno
11.	Osazení dvou laviček u Prštenského rybníku	OMZ	5 000	5 000	4 800	realizace	x	OMZ: typ firmy Hajtr, zrealizováno
12.	Podpora společenských aktivit v MČ (Velikonoční tvoření, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská akce, rozsvícení vánočního stromu atd.)	OKP	37 000	37 000	19 853	realizace	x	čerpání: akce "Velikonoční tvoření" 3.767,-- Kč; akce "Dětský den" 7.285,-- Kč; akce "Podzimní hrátky" 3.600,-- Kč; Mikulášská nadílka 4.201,-- Kč; akce "Rozsvícení vánočního stromu" 1.000,-- Kč
13.	Květinová výsadba truhlíků	OKP	1 000	1 000	350	realizace	x	zrealizováno
14.	Osvětlení ván. stromu	OKP	9 000	9 000	6 168	realizace	x	nákup 2 ks sv. řetězů, montáž, provoz - domluveno s SDH Pršténé; zrealizováno
15.	Oprava chodníku, ul. Nábřeží + oprava žlabu, ul. Chmelnická	ORIA	85 000	0	0	realizace	x	zrealizováno, čerpání v rámci bodu č. 2/2011
x	Rezerva	x	0	0	x	x	x	x
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 469 701,60	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	295 298,40	x	x	převod do r. 2012: 296 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 765 000	1 765 000,00	x	x	x

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;

Priority MČ Prštne 2012 Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 112 000 Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 296 000 Celkem: Kč 1 408 000								
Č.	Požadavek MČ 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2011	Stav 2012	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2011	Rekonstrukce ul. U Sokolovny - zadání studie a dalšího stupně PD pro SP + IČ	ORIA	120 000 PD + IČ 6 900 000 realizace	120 000 PD + IČ	118 880	PD pro SP	IČ, SP	r. 2011: studie + PD pro SP - 100 tis.Kč, IČ - 20 tis.Kč; objednáno Inf. ORIA 7/2012: zpracována PD a IČ, vyřízeno SP; akce je připravena k realizaci - realizace není rozpočtově kryta; vzhledem k fin. náročnosti žádost o zařazení do investic SMZ
8/2011	Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO	ORIA	77 000	77 000	76 782	PD, IČ, ÚR	SP, realizace	r. 2011: čerpání za zprac. PD 9.960,- Kč, jiné techn. řešení, odvolání na KÚ ZK r. 2012: SP, realizace Inf. ORIA 7/2012: zrealizováno
Č.	Požadavek MČ 2012 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2012 (v Kč)	Stav 2012	Stav 2013 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání - zadání studie a dalšího stupně PD pro ÚR a SP + IČ	ORIA	100 000 PD, IČ	100 000	0	rozpracování studie - viz pozn.	studie, PD pro ÚR a SP, IČ	10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ (jen v případě, že se studií budou všichni zúčastnění souhlasit) Inf. ORIA 7/2012: studie rozpracována, závisí na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násled. projednání s novými vlastníky; pro r. 2013: dokončení obj. studie vč. maj. vztahů + zadání PD pro ÚR a SP včetně IČ, kryto z priorit r. 2012
2.	Oprava lávky přes řeku Dřevnici na ul. Jateční (lokální oprava mostovky - výměna nejhorších desek)	ORIA	50 000	50 000	50 000	realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: lokální oprava - zrealizováno
3.	Předláždění chodníku ul. Náves u č. p. 101 a 102	ORIA	50 000	50 000	0	x	předpoklad VŘ, realizace	Inf. ORIA 7/2012: se zást. MČ bude upřesňován rozsah
4.	Oprava žlabu, ul. Chmelnická (vč. napojení do kanalizace)	ORIA	250 000	250 000	223 637	VŘ, realizace	x	Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
5.	Drobné opravy komunikací	ORIA	KaMČ vyčleňuje 70 000	70 000	15 498	realizace	x	Inf. ORIA 7/2012: realizuje se postupně dle požadavků zást. MČ
6.	Projektová dokumentace na zastřešení sportoviště č. 444	OMZ	20 000	20 000	20 000	PD	x	PD hotová
7.	Zakoupení technického vybavení pro cestáře (křovinořez + ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.)	OKP	25 000	25 000	22 051,60	realizace	x	čerpání: křovinořez 17.890,- Kč; ochr. štít. 1.120,- Kč; materiál 874,- Kč; pohonné hmoty 772,- Kč; školení 1.200,- Kč; revize elektrospotřebičů 195,60 Kč
8.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd.)	OKP	KaMČ vyčleňuje 60 000	60 000	28 998	realizace	x	čerpání: akce "Velikonoční tvoření" 3.467,- Kč; akce "Dětský den" 8.325,- Kč, Pivní slavnosti - hudební vystoupení 5.700,- Kč, Lampiónový průvod 4.406,- Kč; karneval s Mikulášskou nadílkou 7.100,- Kč
9.	Osvětlení vánočního stromu (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	10 000	10 000	0	realizace	x	bez čerpání
x	Rezerva	x	x	576 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	555 846,60	x	x	x
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	852 153,40	x	x	převod do r. 2013: 852 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 408 000	1 408 000	x	x	x

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Prštne 2013 Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 132 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 852 000 Kč Celkem: 1 984 000 Kč								
Č.	Požadavek MČ 2011 - 2012 (nedokončené akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013	Stav 2014 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
8/2011	Přeložení veřejného osvětlení v ul. Vinohrady - 1 ks VO	OKaRDS	15 000 IČ	15 000	14 650	průúčtování IČ	x	r. 2011: čerpání za zprac. PD 10 tis. Kč, jiné techn. řešení, odv. na KÚ ZK r. 2012: SP, realizace r. 2013: průúčtování IČ, 15 tis. Kč
1/2012	Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání	OKaRDS	100 000 PD, IČ 1 000 000 realizace	100 000 PD, IČ		studie, majetko - pr. poměry	PD pro ÚR a SP + IČ	10 tis. Kč studie, 90 tis. Kč PD pro ÚR a SP + IČ Inf. ORIA 11/2012: studie rozpracována, čeká se na dokončení dědic. řízení po smrti majitele jednoho z pozemků a násl. projednání s novými vlastníky r. Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, objednána studie, řeší se pozemky
Č.	Požadavek MČ 2013 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 30.8.2013 (v Kč)	Čerpání k 30.8.2013 (v Kč)	Stav 2013 předpokl.	Stav 2014 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zpevnění komunikace, ul. Vinohrady, u rodinného domu č. p. 508	OKaRDS	2 000 000	1 100 000		PD + IČ, ÚR	VŘ, realizace	Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, podána žádost o ÚR, realizace možná v r. 2014 dle krytí
2.	Oprava přístupové cesty k rodinným domům č. 296 - 238, ul. Kútíky	OKaRDS	800 000	250 000		PD + IČ	VŘ, realizace	Inf. ORIA: oprava cca 60 m komunikace Inf. OKaRDS 8/2013: akce v přípravě, řeší se pozemky, realizace možná v r. 2014 dle krytí
3.	Umístění dopravního zrcadla, ul. Pod Strání	OKaRDS	20 000	20 000		realizace	x	KaMČ 11/2012: pro zlepšení rozhledu při výjezdu z boční komunikace na hlavní; občané trvají na instalaci, zadat zpracování PD vč. instalace Inf. ORIA: v minulosti již bylo zamítnuto, rozhledu brání keře Inf. OKaRDS 8/2013: žádost o stanovení na odd. dopr. - spr. řízení, předpoklad instalace do konce r. 2013
4.	Předláždění chodniku, ul. Kútíky	OKaRDS	50 000 PD, IČ 1 800 000 realizace	50 000		PD + IČ	VŘ, realizace	Inf. OKaRDS 8/2013: zadána příprava akce, řeší se pozemek, realizace možná v r. 2014 dle krytí
5.	Drobné opravy komunikací	OKaRDS	80 000	80 000	27 903	realizace	x	Inf. ORIA: odstraňování závad postupně dle nahlášení KMČ
6.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Velikonoční tvoření, Dětský den, příspěvek na hudební vystoupení - akce SDH, Podzimní hrátky s lam. průvodem, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu atd.)	OKP	cca 50 000	31 000	16 137	realizace	x	čerpání: akce O nejlepší kysané zeli 2.915,-- Kč, Velikonoční tvoření 4.268,-- Kč, Dětský den 8.954,-- Kč
7.	Provozní výdaje související s činností a techn. vybavením cestáře (provoz křovinořezu, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, školení atd.)	OKP	cca 10 000	10 000	483	realizace	x	čerpání: benzín a olej do křovinořezu 483,-- Kč
8.	Restaurování pískovcového kříže, Zlín - Prštne	OK	65 000	65 000 + 10 000 RO RMZ 9.9.2013		realizace	x	opr. kříže - zrealizováno, k průúčtování 65 tis. Kč Inf. 8/2013: krytí zlacení litinového těla Krista 10 tis. Kč - součást opravy kříže
9.	Oprava pamětní desky, Zlín - Prštne	OK	5 000	5 000	5 000	realizace	x	zrealizováno
x	Rezerva	x	x	258 000 - 10 000	x	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	čerpání k 30.8.2013: 64.173,-- Kč
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2014	x	x	
x	CELKEM	x	x	1 984 000	1 984 000	x	x	

Č.	Žádost o zařazení do investic SMZ (akce, u kterých je zpracována příprava vč. SP, a které není možno hradit, vzhledem k fin. náročnosti, z příd. fin. prostředků)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
6/2011	Rekonstrukce ul. U Sokolovny (pozn.: při zadání akce v r. 2011 původní odhad 2 mil. Kč, po zprac. PD nárůst odhadu fin. náročnosti vzhledem k nutnosti rekonstrukce kanalizace)	OKaRDS	7 000 000 realizace (krytí 3,5 mil. Kč)	r. 2011: objednávka studie + PD pro SP r. 2012: zpracování PD a IČ, vyřízení SP; čerp. 119 tis. Kč Inf. OKaRDS 8/2013: zahájení realizace

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření































22. SETKÁNÍ
Kostelec u Stříbra

OSVĚDOMĚNÍ
O VÝZNAMU
HROBČÍ

KOSTELEČ NAD LABEM







František Kučik Petr Michálek
NEJVĚŠÍ
Z PIEROTŮ
Představa
L. H. M. 1900 - 1910
Věsta J. M. 1910 - 1920
Věsta J. M. 1920 - 1930
Věsta J. M. 1930 - 1940
Věsta J. M. 1940 - 1950
Věsta J. M. 1950 - 1960
Věsta J. M. 1960 - 1970
Věsta J. M. 1970 - 1980
Věsta J. M. 1980 - 1990
Věsta J. M. 1990 - 2000
Věsta J. M. 2000 - 2010
Věsta J. M. 2010 - 2020
Věsta J. M. 2020 - 2030
Věsta J. M. 2030 - 2040
Věsta J. M. 2040 - 2050
Věsta J. M. 2050 - 2060
Věsta J. M. 2060 - 2070
Věsta J. M. 2070 - 2080
Věsta J. M. 2080 - 2090
Věsta J. M. 2090 - 2100

CROR




















































































































































[illegible]

























SMÍŠENÉ ZBOŽÍ


POTRAVINY
DROGERIE
PAPÍRNICTVÍ





+K.M.B2004






ADRIAN
/VEGLE TRIMU/ MUD














































Lämanisko
Lämanisko



Nad Březinkou
Zlín-město





























































