Priority MČ Štípa 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023: **2 187 000 Kč**
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022: **5 509 000 Kč**
Celkem: 7 696 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.3.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.3.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	**Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská**	**OD**	**42 700 000** realizace dle PD	**4 000 000**	**0,00**	viz poznámka	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje **příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2019**: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI **r. 2020:** v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022 **r. 2021:** 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč **r. 2022:** předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. KČ), dotace SFDI - neschváleno, bude zažádáno z jiných dotačních titulů/programů, čerpání 21 500 Kč (zpracování auditu, vypracování aktualizace) **r. 2023:** zažádáno o dotaci z IPRÚ, v případě schválení dotace a dokrytí financí předpoklad VŘ - podzim 2023 a realizace v r. 2024, navýšení odhadu fin. náročnosti na 42 700 000 Kč z původních 40 000 000 Kč
2/ 2019	**Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem**	**OD**	cca **200 000** realizace	**50 000**	**0,00**	PD	**r. 2019:** provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD **r. 2020 - 2022:** realizace v návaznosti na rek. ul. Velíkovská, odloženo **r. 2023:** zpracování PD
9/ 2020	**Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611**	**OD**	**150 000**	**100 000**	**0,00**	doúčtování akce	**r.2020:** priorita dle zápisu č. 2/2020, zpracování PD a IČ, 9/2020: výběr zpracovatele PD, předpoklad PD + získání opatření dle staveb. zákona 12/2020 **r. 2021**: zpracování PD, 11/2021 realizace jaro 2022 **r. 2022**: **zrealizováno** TSZ, čerpání 50 311,80 Kč **r. 2023**: doúčtování akce
1/ 2022	**Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta,** spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	**OD**	**2 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	PD	**r. 2022:** rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 **r. 2023:** probíhá zpracování PD
Č.	**Požadavek MČ 2023 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 21.3.2023 (v Kč)**	**Čerpání k 21.3.2023 (v Kč)**	**Stav 2023 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Vyčištění koryta potoka** (v úseku od levostranného přítoku č. 3 po most na křižovatce v ul. Pod Větřákem)	**OŽPaZ**	**50 000**	**50 000**	**0,00**	realizace	
2.	**Workoutové hřiště** - u hasičské zbrojnice	**OMZ**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2023:** předpokládaná realizace do 30.4.2024
3.	**Oprava MK v ul. Ve Žlebech**	**OD**	**30 000** studie	**30 000**	**0,00**	realizace	**r. 2023:** zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do 6/2023, zpracování PD do 12/2023, realizace opravy v r. 2024
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**0,00**	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Oslavy 110. výročí vzniku SDH Štípa"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **50 000**	**50 000**	**0,00**	realizace	
6.	**Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce** (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
7.	**Provozní výdaje kanceláře a komise MČ:** - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2021 aj.	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
8.	**Vánoční osvětlení - Štípa - provoz** (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **19 000**	**19 000**	**5 962,40**	realizace	
9.	**Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **10 000**	**10 000**	**0,00**	realizace	

x	**Investice MČ** ("rezerva")	x	x	**1 332 000**	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 21.3.2023**	x	x	**6 364 000**	x	x	
x	**Čerpání k 21.3.2023**	x	x	x	**5 962,40**	x	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	**CELKEM**	x	x	**7 696 000**	**7 696 000**	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.